FICHA DE CONTRATO DE CONCESION

Concesionario: Transportadora Callao S.A.
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Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal

1 Infraestructura Portuario del Callao. Cldusula 2.7. (p. 25)
2 Feche.l d(.e’ 28 de enero de 2011. Contrato de Concesion.
suscripcion
3 Plazo de concesién 20 afios. Cldusula 4.1. (p. 32)
4 Factor de . . D(?c.lar.atoria. de interés. Contrato de Concesién.
competencia = |niciativa privada.
5 Modalidad Autosostenible. Cldusula 2.9 (p. 26)
6 Tipo de contrato DBOFT: disefio, construccion, financiamiento, operacidn y transferencia. Clausula 1.15.32.
7 Adendas Adenda 1: 14 de enero de 2014. Adenda 1
. L USD 18 000 000,00 (Dieciocho millones y 00/100 Ddlares de los Estados | Clausula 3.3., inciso a)
8 Capital minimo . .
Unidos de América). (p. 29)
= Expediente técnico:
(1) APN debera designar al supervisor del disefio hasta 60 dias desde la
fecha de suscripcién del contrato.
(2) El concesionario dentro de los 9 meses a partir de la comunicacién
de (1) debera presentar a APN para aprobacion el expediente
técnico.
(3) APN tendra como méximo 60 dias calendario a partir de recibido (2)
para emitir observaciones o para su aprobacion.
(4) El concesionario dispondrd de méximo 15 dias para subsanar en
caso de observaciones. Posteriormente, el APN dispondra de 15
dias para evaluar las subsanaciones.
= Supervision de disefio:
El concesionario asumird el costo de la supervisién de disefio y obras
Obras de incluido el IGV. El monto maximo sera hasta el 5% del monto referencial L,
9 X X . Seccion VI (p. 41-46)
infraestructura de la inversion.
= |nicio de la construccién:
El concesionario debera iniciar a mas tardar hasta los 30 dias calendario a
partir de:
i)  Se haya efectuado la entrega del area de la concesion.
i) se haya otorgado las servidumbres necesarias.
iii) aprobado el expediente técnico.
iv) aprobacion del estudio de impacto ambientas.
v) obtencidn del certificado de inexistencia de restos arqueoldgico.
vi) autorizaciones y licencias de autoridades gubernamentales.
vii) acreditacién de fondos.
= Supervision de obras:
Los pagos del supervisor de obras seran pagados por el OSITRAN a costa
del concesionario.
= Garantia de Fiel Cumplimiento de la Ejecucién de la Obras:
- USD 18 millones.
- Debe mantenerse en vigencia desde la fecha de suscripcion del ,
10 Garantias a favor Contrato hasta la suscripcidn del Acta de recepcidn de las obras. Cléusula 9.2.1. (p. 62)

del concedente

= Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién:
- USD 9 millones.
- La garantia se otorga desde la suscripcion del Contrato hasta 12
meses posteriores a la caducidad del Contrato.

Clausula 9.2.2. (p. 62)
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Garantias del
concedente

El Concedente garantiza al Concesionario que le prestara el apoyo que fuere
necesario para asegurar la debida proteccion de los bienes de la concesion,
con el fin de garantizar la prestacion ininterrumpida de los servicios sin
perjuicio de la responsabilidad del Concesionario respecto de los mismos. En
ningun caso, la referida garantia constituird una garantia financiera.

Clausula 9.1. (p. 61

)

Garantias a favor de

= Para garantizar el endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo
siguiente:
- Derecho de Concesion

12 d L S Clausula 9.3. (p. 63
acree. FJres - Ingresos de la Concesidn, netos de la retribucion y del Aporte por ausula (p- 63)
permitidos L

Regulacién.
- Acciones o participaciones del Concesionario.
Compromiso de Monto referencial de la inversion asciende a USD 120 330 000,00 (Ciento Declaracién de interés

13 X p” veinte millones trescientos treinta mil y 00/100 Délares de los Estados .
inversion . PR . de la iniciativa.

Unidos de Norteamérica) incluido el IGV.
= Trato Directo.
lucid ldusula 15.11. (p.
14 Solucién de = Arbitraje, modalidades: de conciencia, de derecho (para controversias Clausula 15 (p- 95)

controversias

menores o iguales a USD 10 000 000,00 y mayores a USD 10 000 000,00).

Cldusula 15.12. (p. 96)

= Penalidades establecidas para las siguientes secciones del contrato:
- Eventos a la Fecha de Suscripcion del Contrato (entre 0,8 y 400 UIT’s).
- Régimen de bienes (entre 0,8 y 80 UIT’s).

- Obras de infraestructura portuaria (entre 0,8 y 80 UIT’s). Clausula XV
- Conservacion de la Concesion (3,2 y 4 UIT’s). (p. 102,103)
15 | Penalidades - Explotacion de la Concesion (variable en funcion del IBTA o UIT).
- Garantias (3,2 y 8 UIT’s). Anexo 14
- Régimen de Seguros (0,5% del monto de la prima respectiva, 10% del | (p.144-150)
monto del siniestro, entre 0,8 y 80 UIT’s).
- Consideraciones Generales Socio Ambientales (0,8 Y 2,4 UIT’s).
- Competencias Administrativas (8 UIT’s).
= El Contrato se declarara terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales: Clausula 14.1.1. (p. 85)
- Término por Vencimiento del Plazo. Clausula 14.1.2. (p. 85)
Causales de - Término por Mutuo Acuerdo. Clausula 14.1.3. (p. 85)
16 caducidad - Término por incumplimiento del Concesionario o Abandono. Clausula 14.1.4. (p. 87)
- Término por incumplimiento del Concedente. Clausula 14.1.5. (p. 87)
- Decisién unilateral del Concedente. Cldusula 14.1.6. (p. 87)
- Fuerza mayor o caso fortuito. Clausula 14.1.7. (p. 88)

Otras causales no imputables a las partes.
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Equilibrio
econémico-
financiero

Mecanismo de Restablecimiento del Equilibrio econémico-financiero, en
caso que la Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a
cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables en la medida que tenga
exclusiva relacion a aspectos econdémico-financieros vinculados a la
variacion de ingresos o costos de la Sociedad Concesionaria.

El equilibrio serd restablecido siempre que las condiciones anteriores
hayan tenido implicancias en la variacion de ingresos o la variacion de
costos, o ambos a la vez, relacionados a los Servicios Estandar.

El Regulador establecera la magnitud del desequilibrio en funcién a la
diferencia entre:

a) Losresultados antes de impuesto resultante del ejercicio.

b) El recdlculo de los resultados antes de impuestos del mismo
ejercicio aplicando los valores de ingresos o costos que
correspondan al momento previo a la modificacion que ocurra
como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
clausula.

Si el desequilibrio supera el 10% se procederd a restablecerlo otorgando
una compensacion a la Sociedad Concesionaria por el desequilibrio
calculado; o viceversa, si el desequilibrio afecta al Concedente se
compensara al mismo incrementando la Retribucién en los montos
resultantes.

Cldusula 8.23. (p. 59)

18

Pélizas de seguros

Seguros personales para trabajadores.

Seguros contra todo riesgo de Construccidon y Montaje.

Seguro de todo riesgo de obras civiles y terminadas.

Seguro de responsabilidad civil general, contractual, extra-contractual,
patronal.

Cldusula 10.3. (p. 70)
Clausula 10.4. (p. 70)
Cldusula 10.5. (p. 71)
Cldusula 10.6. (p. 72)

19

Inicio de
operaciones

La explotacion solo podra iniciarse si el concesionario ha cumplido con
contratar y mantener la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesidn y de las pdlizas de seguros que se exigen en el
Contrato, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en el
mismo.

La fecha de inicio de Explotacidn se computara a partir que la APN otorgue
su conformidad con respecto a las obras, segin lo previsto en el
Expediente técnico.

Clausula 8.12. (p. 54)
Clausula 8.13. (p. 54)

20

Niveles de servicioy
productividad

Durante la ejecucion de la obra y hasta seis meses posteriores de suscrito
el acto de recepcion de obras, no se exigird al concesionario el
cumplimiento de los niveles de servicio y productividad.

Tiempo de espera de nave: El tiempo de espera de cualquier nave no
podra exceder de cuatro (4) horas.

Tiempo de inicio de embarque de mercancia: El concesionario dispondra
de tres (3) horas desde el momento que el buque esté atracado al muelle.
Indicadores de productividad: Rendimiento neto no menor de 1 600
toneladas hora. La metodologia para la medicion de los niveles de servicio
y productividad sera establecida por APN.

Anexo 3 (p.111)

21

Tarifas

Hasta el quinto afio las tarifas maximas ofertadas por el Concesionario no
podran superar:

- Tarifa a la nave: USD 0,70/metro de eslora-hora.

- Tarifa ala carga: USD 6,97/tonelada embarcada.

Anexo 5 (p. 114)
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Revision y reajustes
tarifarios

= A partir del quinto aflo contado desde el inicio de la explotacion, el
REGULADOR realizard la primera revision de la Tarifas, aplicando el
mecanismo regulatorio “RPI-X”, tanto para los servicios estdndar como
para los especiales con tarifa. Las siguientes revisiones de las tarifas
maximas se realizardn cada cinco (05) afios, siguiendo las normas y
procedimientos establecidos en el RETA.

Cada afio, se realizara la actualizacién tarifaria correspondiente en funcion
al RPI de los ultimos doce (12) meses disponibles y el factor de
productividad (X) estimado por el Regulador para dicho quinquenio (X sera
cero para los cinco (05) primeros afios, contados desde el inicio de la
explotacion).

Clausula 8.20. (p. 57)

23

Retribucién al
Estado

El concesionario deberd pagar al Concedente, a través de la APN, una
Retribucién del 2% de los Ingresos mensuales que obtenga el concesionario
por la prestacién de los servicios a partir del inicio de la explotacién hasta la
caducidad de la Concesion.

Clausula 8.21. (p. 58)

Transportadora Callao S.A.




