INFORME N° 043-03-GS-OSITRAN

A Jorge Alfaro Martijena
Gerente General
De Wilder Pereyra Acufia
Gerente de Supervision
Asunto Inversiones Lima Airport Partners en el Edifico de Carga
Fecha 18 de febrero de 2003
1. OBJETIVO
Presentar a solicitud del sefior Congresista Jacques Rodrich, Presidente de la
Comision de Economia del Congreso de la Republica, informacién acerca de la
construccion de la infraestructura de transferencia de carga aérea (gateway),
indicando la fecha de aprobacion del proyecto correspondiente, la fecha de inicio de la
obra, el estado de avance y el cronograma de la misma.
2. INFORME DE INVERSIONES

2.1

2.2

2.3

24

2.5

LAP de acuerdo a lo establecido contractualmente debe efectuar las Mejoras
Obligatorias, detalladas en la Tabla N del Anexo 6 / Volumen 4 de la Propuesta
Técnica del Contrato de Concesion.

El Edifico de Carga se encuentra dentro de las Mejoras Obligatorias.

La Supervision de esta mejora esta a cargo del Consorcio Lahmeyer
International GMBH, quien ha elaborado el documento AIJC C LIF OSI 03 0011
de fecha 4 de febrero de 2003, donde detalla cronologicamente:

° Inicio de obras civiles.
. Documentos técnicos aprobados (relevantes)
. Planos aprobados

Se adjunta también el Informe AIJC C LIF OSI 02 080 de fecha 8 de noviembre
del 2002, el cual detalla la situacion de la documentacion técnica al 31 de
octubre del 2002 del Subproyecto Edificio de Carga, en donde se detallan las
aprobaciones otorgadas por cada Etapa de desarrollo y el cronograma de la
misma.

Segun el Informe senalado en el punto 2.2, a la fecha el Edificio de Carga esta
practicamente concluido, faltando pequefos trabajos de obras civiles.

LAP ha presentado 2 solicitudes de reconocimiento de inversién hasta por US$

1°002,934.32; que corresponden al Edificio de Carga habiendo OSITRAN
reconocido la suma de US$ 663,275.72.
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La diferencia de US$ 339,658.60 que corresponde a la inversion en el Gateway
esta pendiente de reconocer hasta que LAP presente las condiciones de
operacion del Gateway y obtenga la aprobacion respectiva de parte de
OSITRAN, en concordancia con el Acuerdo de Consejo Directivo N° 307-102-
CD-OSITRAN.

2.6 OSITRAN mediante acuerdo de su Consejo Directivo N° 307-102-02-CD-
OSITRAN ha establecido que LAP debera presentar informacién y sustento de
las condiciones de operacion del Gateway, con la finalidad de que dichas
operaciones no violen los principios de No Discriminacién y Neutralidad de
acuerdo con el Reglamento Marco de Acceso. Se adjunta copia de dicho
Acuerdo.

2.7 LAP a la fecha no ha presentado lo requerido por el Consejo Directivo por lo
cual OSITRAN no se ha pronunciado al respecto, no habiéndose fijado una
fecha de presentacion dado que no es una obligacion contractual y el cambio de
procedimiento operativo es a iniciativa de la empresa concesionaria.

2.8 Adicionalmente y previamente a la decision del Consejo Directivo; el
procedimiento propuesto por LAP sera puesto en conocimiento del Comité
Consultivo de Usuarios de Aeropuertos, que es el 6rgano consultivo de
OSITRAN el mismo que esta integrado por los usuarios que acceden a los
servicios brindados por LAP.

Este comité esta integrado por las siguientes instituciones:

e Asociacion de Exportadores — ADEX

e Asociacion Peruana de Consumidores y Usuarios — ASPEC

e Céamara de Comercio de Lima

e Sociedad de Comercio Exterior del Pert — COMEX

e Asociacion de Empresas de Transporte Aéreo Internacional — AETAI

e Asociacion de Lineas Aéreas Regulares del Perd — ALAR

e Asociacion de Servicios Aeroportuarios Privados — ASAEP

e Asociacion Internacional de Transporte Aéreo - IATA
Se adjuntan las Actas del Comité Consultivo de Usuarios de Aeropuertos Nos.
06-2002-CCUA y 07-2002-CCUA; donde se ha tratado el Gateway, las cuales
cuentan con nuestra aprobacion y estan en proceso de firma. Asimismo, se
incluyen las cartas cursadas con los miembros del Comité relacionadas a este
tema.

Atentamente,

WILDER PEREYRA ACUNA
Gerente de Supervision

WPA/gsg
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