GERENCIA DE SUPERVISION

OBJETIVO ESTRATEGICO : Fortalecer el Proceso de Supervision

PLAN OPERATIVO 2003 / POR FUNCION

Cuadro N° 01B

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Revision de Clausulas CONCAR| NORVIAL FTA FCA TIUR LAP
Contractuales
Proceso sancionatorio
INICIO
Banco de Datos Consultores
Especializados en Superv. INICIO
Plan de Entrenamiento en
Estandares Tecnicos (*) VIAL AER. PUER |FERROC.
Areas Funcionales COM. INV. OPER. ADM.
Pasantias (*) FTA LAP CONCAR| TISUR FCA




