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a.- INVERSIONES POR EJECUTAR

1.- Proyecto Pisco

2.- Rehabilitación y mejoramiento del lado aire (RMLA)

3.- Proyectos de Chiclayo y Piura



1.- Proyecto Pisco

El proyecto contempla la ejecución las Obras y Adquisiciones de Equipos con el fin 

de cubrir las necesidades específicas del aeropuerto, siendo las principales:

1. Nuevo terminal de pasajeros

2. Nueva plataforma aérea

3. Nuevo Terminal de Carga

4. Otras obras complementarias aprobadas



RESUMEN DE INVERSION EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO PROYECTO 

PISCO

• Expedientes de obras   S/. 110´120,912.70

• Expedientes de equipamiento   S/.   18´322,627.51

 Mas Intangibles

 Mas I.G.V.    

•Se han aprobado 108 Expedientes Técnicos

•Se ha presentado el PEO

•Se cuenta con la Estructuración Financiera

•NO SE CUENTA con el saneamiento físico legal de los terrenos donde se 

ejecutaran las obras.
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Vista de la fachada principal del Nuevo Terminal de Pasajeros de Pisco



Vista del Hall Check in del Nuevo Terminal de Pasajeros de Pisco



Hall Principal del Nuevo Terminal de Pasajeros de Pisco



Salas de embarque del Nuevo Terminal de Pasajeros de Pisco



Nuevo Terminal de Pasajeros de Pisco visto de noche



PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS – PEO

DESCRIPCION PLAZO S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

OBRAS

DEMOLICION DE EDIFICACIONES Y OTROS 

TRABAJOS PRELIMINARES - 1ERA ETAPA
1.5 M 278,702 ## ##

CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE SERVICIOS Y 

OFICINAS DEL AEROPUERTO DE PISCO
1.5M 210,929 ## ##

REUBICACION CORPAC - OBRAS CIVILES 2M 624,117 ## ##

REUBICACION CORPAC – EQUIPAMIENTOS 4.5M 2,504,044 ## ## ## ## ##

RADIO ENLACE, MDF, TORRES ANTENA VHF 1M 505,109 ##

CABLE Y CONDUCTORES DE BALIZAJE8AWG 1M 372,590 ##

SUBESTACION DE 40KVA 1M 78,344 ##

SUBESTACION DE 200KVA 1M 85,805 ##

DEMOLICION DE EDIFICACIONES - SEGUNDA 

ETAPA
1M 64,872 ##

TERMINAL CARGA 12M 8,221,169 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SISTEMA DE UTILIZACION EN 10KA 2M 675,875 ## ##

PLATAFORMA AEREA Y TRANSITO VEHICULAR
9M

20,184,412 ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CERCO PERIMETRAL 3M 2,336,4856 ## ## ##

VIA PERIMETRAL 2M 212,488 ## ##

ESTACION SEI 3M 1,684,714 ## ## ##

PORTICO 6M 380,019 ## ## ## ## ## ##

TERMINAL DE PASAJEROS 36M 70,686,761 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 42M 1,014,476 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

INSPECCION Y GERENCIA DE OBRAS 42M 8,290,389

SUB TOTAL  1 - OBRAS 118,411,301

EQUPAMIENTO

EQUIPOS 18,322,629
## ## ## ##

TOTAL OBRAS + EQUIPAMIENTO 136,733,929



2.- Rehabilitación y mejoramiento del lado aire (RMPLA)



REHABILIACION Y MEJORAMIENTO DEL LADO AIRE (RMLA)

• re

 En los meses de enero y febrero se aprobaron los PRMLA de Iquitos, Pisco, Piura y Pucallpa 

lográndose de esta manera aprobar todos los PRMLA.

 Se continuará con el proceso de elaboración y aprobación de los PIP para las Obras de RMLA

▪ Se acordó con el MTC presentar y aprobar, a manera de modelo, el PIP-RMLA de Chiclayo, para 

luego seguir la misma metodología con el resto de aeropuertos.

▪ Se tiene previsto finalizar el proceso de revisión y aprobación de los 12 PIP a nivel de Perfil.

 Para los aeropuertos de Chiclayo, Talara y Pucallpa se realizarán los estudios de Pre-Inversión a 

nivel de Factibilidad , sus respectivos Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos), estudios 

ambientales y factibilidades económicas.



Cronograma tentativo del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento del Lado Aire del 

Aeropuerto de Chiclayo

Descripción Periodo

Estudios (8 Meses)
Estudio Definitivos de Ingeniería

Estudio de Impacto Ambiental

Estudios de Factibilidad

Expediente Técnico

Abril 2012 – Noviembre 

2012 

Proceso de concurso de obra  (3Meses) Diciembre 2012 – Febrero 

2013

Ejecución de obra  (11 Meses)

Marzo 2013 – Enero 2014

Alternativa 1:

Rehabilitación de la pista por tramos, ejecutando el ancho completo

Alternativa 2:

Rehabilitación de la pista por tramos, ejecutando ancho completo o 

reducido a 30 metros 



3.- PROYECTOS DE CHICLAYO Y PIURA

 Se ha priorizado desarrollar las inversiones en infraestructura y equipamiento previstas en 

los PM de los aeropuertos de Chiclayo y Piura

 Durante el presente año se tiene previsto ejecutar los siguientes estudios para los 

aeropuertos de Chiclayo y Piura:  

➢ Anteproyecto arquitectónico de los terminales de pasajero, vialidad  y estacionamiento vehicular .

➢ Perfil de Inversión Publica para los proyectos del Lado Aire y Lado Tierra previstos en la segunda 

fase de desarrollo de cada PM

 Posteriormente se desarrollaran los Estudios de Factibilidad, Estudios Definitivos de 

Arquitectura/Ingeniería y Estudios Ambientales para cada aeropuerto.



Identificación de Principales Proyectos – Aeropuerto Chiclayo

Calle de Rodaje 

(48,100 m2)

Terminal de 
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(9,100 m2)
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agua

Servicios:

Redes de energía eléctrica, 

comunicaciones, agua y desagüe

* área sin vialidad, accesos ni áreas verdes



Rodajes

(2,460 m2)

Plataforma de 

Aeronaves Z1

(7,900 m2)

Terminal de pasajeros en dos 

niveles:

N1: 5,600 m2 y N2: 5,270 m2. 

Estacionamientos en 2 sótanos: 

S1: 6,800 m2 y S2: 6,800 m2

Playa de estacionamiento vehicular

(8,250 m2)
Almacén de carga

(850 m2

Plataforma de 

Aeronaves Z2

(3,240 m2)

EPA

(1,800 m2)

Identificación de Principales Proyectos – Aeropuerto Piura 1/2
CONTINGENCIA EN CASO NO SE DISPONGAN TERRENOS MILITARES UBICADOS FRENTE AL TERMINAL



Identificación de Principales Proyectos – Aeropuerto Piura 2/2
CONTINGENCIA EN CASO NO SE DISPONGAN TERRENOS MILITARES UBICADOS FRENTE AL TERMINAL ACTUAL

Reubicación de 

antenas de Corpac

SEI: 650 m2

Bloque Sanitario: 270 m2

Hangar de Mantenimiento: 770 m2

Edificio de Mantenimiento 430 m2

Pozo y reservorio de agua

Subestación eléctrica

 

Servicios:

Redes de energía 

eléctrica, 

comunicaciones, 

agua y desagüe



b.- ASPECTOS OPERATIVOS

i. Operaciones

ii. Mantenimiento

iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad



i.- Operaciones



 El programa 2012 contempla los siguientes aspectos:

▪ Manual de Aeródromos

▪ Comités de Aeródromos

▪ Peligro Aviar

▪ Intranet ( Portal)

▪ Certificación de Aeródromos

▪ ISO 9001

▪ Plan de Formación

▪ Ámbito de Seguridad

        



▪ Manuales de Aeródromo

✓ Los Manuales de aeródromo se dividen en:

▪ Manual de Aeródromo

▪ Manual de Uso de Plataforma

▪ Manual de Mercancías Peligrosas

▪ Manual de Plan de Emergencia

▪ Manual de Procedimiento SEI

▪ Manual de Procedimiento de Seguridad

✓ A la fecha su estatus es el siguiente :

✓ El presente año se actualizarán todos los manuales ya  aprobados por la DGAC, que pasaran a formar parte 

de la revisión 1 a presentarse a la autoridad para su aprobación, debido a que muchos de ellos deben ser 

actualizados, dado que fueron aprobados aproximadamente 2 años después de su presentación.



▪  Comités de Aeródromo

✓ Los  Comités de Aeródromos  comprenden los  de: Seguridad, Facilitación, Control de Fauna Silvestre y de 

Emergencia; se han programado 166 comités ordinarios en todo el año 2012 en los 12 aeropuertos 

administrados por AdP. Adicional de acuerdo a necesidad se realizaran comités extraordinarios. Los 

comités se han distribuido de la siguiente forma:

Aeropuertos Emergencia Facilitación Fauna Seguridad Total general

Anta 1 4 3 7 15

Cajamarca 1 4 2 6 13

Chachapoyas 1 3 2 6 12

Chiclayo 1 3 3 6 13

Iquitos 1 6 4 6 17

Pisco 1 3 2 6 12

Piura 1 6 3 6 16

Pucallpa 1 5 2 7 15

Talara 1 3 2 7 13

Tarapoto 1 3 3 6 13

Trujillo 1 3 2 6 12

Tumbes 1 3 4 7 15

Total general 12 46 32 76 166



▪ Peligro Aviar

✓ Adicionalmente, a los métodos que se vienen aplicando en los aeropuertos, como son: cañón de 

estruendo, sirenas ahuyentadoras, cartuchos pirotécnicos, falco robots entre otros.

✓ Se  continuara con las charlas y/o campañas de sensibilización a la población sobre uso de 

residuos sólidos y  además se coordinara activamente con las autoridades locales reubicación de 

botaderos y limpieza de los linderos del aeropuerto.



▪  Intranet (Portal)
Durante el presente año se continuará mejorando los procesos automatizados en el portal de operaciones como:

✓ Gestión de Reclamos.- Trazabilidad del cumplimiento de los reclamos, historial de versiones, documentos 

en referencia, participación de las gerencias involucradas, alertas de vencimientos y seguimiento de 

estatus, consolidación de la información para informar a Ositran.



▪  Intranet (Portal)

✓ Fauna Silvestre (Peligro Aviario).- Registro de incidentes, elaboración de indicadores de seguimiento, 

estadísticas anuales, alertas diarias ante incidentes lo cual nos permite entregar información oportuna a la 

DGAC e implementar un plan de acción inmediata. 

✓ Safety Management System (Seguridad Operacional).- Registros de incidentes y accidentes en los 

aeropuertos, seguimiento de reportes, consolidación de información ante auditorias DGAC, esto nos 

permitirá continuar con el proceso de implementación de las distintas fases del SMS.

✓ Seguimiento de Cartas DGAC.- Trazabilidad del cumplimiento de los oficios (Programas de Vigilancia 

AVSEC y SEI, auditorias), cartas emitidas por los aeropuertos, historial de versiones, documentos en 

referencia, participación de las gerencias involucradas, alertas de vencimientos y seguimiento de estatus.

✓ Niveles de Amenaza.- Registro de los niveles de amenaza y alertas ante la modificación de los mismos.

✓ Actas de Constatación.- Registro de información sobre el cumplimiento a los manuales de plataforma, y 

normativa vigente, trazabilidad de la información, consolidación de la información para informar a la DGAC.



▪ ISO 9001 - Iquitos

✓ Este año se continuara con las actividades de seguimiento y monitoreo a los procesos del aeropuerto de 

Iquitos



✓ Actualmente Aeropuertos del Perú cuenta con colaboradores (Gerentes de Aeropuerto, Jefes de Servicios 

Operacionales y Jefes de Seguridad) que han aprobado el Curso de Seguridad de la Aviación y Manejo de 

Crisis donde algunos han aprobado con una calificación mayor o igual a 90, lo que nos permite presentarlos 

ante la DGAC (Departamento de Licencias) en el presente año y puedan optar para  la Licencia de Instructor 

en Tierra para el Curso de Seguridad de la Aviación Civil. 

✓ Asimismo, durante el presente año se gestionará la participación de colaboradores de Aeropuertos del Perú 

en un Curso para Instructores de Mercancías Peligrosas con el fin de obtener la Licencia de Instructor en 

Tierra en dicha materia.

✓ En el caso de los instructores SEI un grupo de bomberos seleccionados llevo en el 2011 el curso para ser 

certificados como instructores SEI, esto permitió incrementar el numero de instructores SEI de 2 a 7 

✓ Todo esto nos permite proyectar que la dotación de instructores de ADP al 2012 podría tener  la siguiente 

distribución: 

▪ Plan de Formación

N° 

Instructores 2010 2011 2012

AVSEC 3 3 4

SEI 2 7 7

DGR 3 3 4



▪  Certificación de Aeródromos

✓ Se continuará con el proceso de certificación del aeródromo de Tumbes, documentos que ya fueron 

presentados en el año 2010 a la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC y estamos a la espera de 

la fecha inspección del aeródromo. Una vez certificado continuaremos con  otras sedes que tengan todos 

los manuales de aeródromos aprobados.

Aeropuerto

Manual de 
Aeródromo

Programa de 
Seguridad

Uso de 
Plataforma

Mercancías 
Peligrosas

Procedimiento 
SEI

Plan de 
Emergencia



ii.- Mantenimiento



 Ejecutar los Mantenimientos Rutinarios según el Plan aprobado por OSITRAN, entre las cuales tenemos 

las siguientes actividades principales:

▪ MR de Vehículos SEI.

▪ MR de Pórticos Detectores de Metales.

▪ MR de maquinas de Rayos X.

▪ MR de los Sistemas FIDS.

▪ MR de Balanzas.

▪ MR de Fajas de equipaje.

▪ MR de equipos de aire acondicionado.

▪ MR de los sistemas Sanitarios.

▪ MR de los sistemas eléctricos.

▪ MR de los sistemas  y equipos de comunicaciones.

▪ MR de los sistemas ADI 

▪ Sellado de fisuras, morteros asfalticos y señalización horizontal de pavimentos.

▪ Roce de vegetación, limpieza de  drenajes.

▪ MR de infraestructura de edificaciones (SSGG).

Plan de mantenimiento rutinario  (PMR)



Principales actividades de los PMP para este año: 

 Control de rugosidad de los pavimentos (12 aeropuertos)

 Señalización horizontal LA (12 aeropuertos)

 Sellado de fisuras y grietas (12 aeropuertos)

 Tratamiento de juntas (según corresponda)

 Colocación de mortero asfáltico superficial (slurry) o micropavimentos

 Limpieza de caucho (según corresponda)

Plan de mantenimiento periódico (PMP)



 Evaluar las intervenciones de Mantenimiento Correctivo a las instalaciones, infraestructura, sistemas y 

equipamiento de cada aeropuerto identificadas en las inspecciones con OSITRAN.

 Obtener un V°B° previo a la ejecución de las intervenciones de MC y poder posteriormente facilitar los 

procesos de liquidación y cobranza.

 Intervenciones de MC: 

▪ Bacheos de los pavimentos del Lado Aire

▪ Pavimentaciones para controlar el FOD en los accesos al Lado Aire

▪ Impermeabilizaciones de techos

▪ Corrección de drenajes

▪ Trabajos eléctricos

▪ Reparaciones de edificaciones en mal estado,

▪ Reparaciones mayores de vehículos contra incendios, entre otros.

 Completar la intervención de MC a las pistas de Anta.

Intervenciones de mantenimiento correctivo (MC)



Auditorias Ambientales

 Presentar una nueva versión y aprobar los PIP para las Auditorías Ambientales de los 12  aeropuertos. 

 A manera de modelo, se ha presentado el PIP que corresponde a las intervenciones para los pasivos 

AMBIENTALES del aeropuerto de Tarapoto y se esta tramitando en la DGASA el levantamiento de las 

observaciones a dicho perfil, para su posterior envío y aprobación de la OPP del MTC.

 También se ha presentado el PIP por los pasivos ambientales correspondiente al aeropuerto de Pisco.



iii.- Medio Ambiente



Para el periodo 2012 se ha considerado los siguientes aspectos relacionados con el Programa de Gestión 

Ambiental de AdP:

• Mantener una correcta gestión de los Residuos Sólidos según el Plan de Manejo de Residuos 2012 

de cada aeropuerto.

• Seguimiento de cantidad de residuos generados por tipo de residuo.

• Mantenimiento de las áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos.

• Implementar  el monitoreo ambiental anual.



iv.- Aspectos  de Seguridad



✓ El programa 2012 contempla los siguientes aspectos:

❑ Capacitación del personal AVSEC y SEI.

❑ Equipamiento AVSEC y SEI.

❑ Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de seguridad AVSEC y Salvamento y 

Extinción de Incendios SEI.

❑ Implementación final del Sistema  de Identificación.

❑ Mejora del proceso de emisión de identificaciones. 

❑ Inspecciones y auditorías internas en AVSEC y SEI.

❑ Simulacros. 

❑ Acercamiento con Autoridades.

        



▪  Capacitación de personal AVSEC y SEI

✓ Actualizar los programas de instrucción

✓ Realizar evaluaciones permanentes, sea escritas y/o practicas al personal de seguridad aeroportuaria 

AVSEC y salvamento y extinción de incendios SEI que nos garantice la formación continua de nuestro 

personal en las materias exigidas por la autoridad competente.

✓ Establecer la participación de personal nuevo (postulantes al puesto de AVSEC) en los Cursos que se 

dicten en las diferentes sedes a manera de contar con personal apto y preparado para que cuando se cree 

la necesidad, se incorpore a laborar en el aeropuerto correspondiente inmediatamente. 

✓ Efectuar charlas sobre sustancias psicoactivas a cargo de personal especializado, o en su defecto a cargo 

de las Gerencias de Aeropuertos.



▪  Equipamiento AVSEC y SEI

✓ En el presente año se llevara a cabo los estudios  de seguridad radiológica de las máquinas de rayos X de 

los aeropuertos. Continuaremos con el proceso de adquisición de equipos en seguridad y salvamento y 

extinción de incendios exigidos por la autoridad competente para cumplir con los niveles de seguridad 

establecidos en sus regulaciones y poder continuar con los procesos de certificación. 

▪ Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad 

AVSEC y Salvamento y Extinción de Incendios SEI

✓ Supervisar la ejecución del programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los Pórticos Detectores 

de Metal y Máquinas de Rayos X de las diferentes sedes.



▪ Modernización de los sistemas de identificación

✓ El sistema de identificaciones ha sido modernizado con la implementación de una impresora, software y 

medidas de seguridad a las identificaciones como: 

❑ Código de identificación ASTEC 

❑ Sello de seguridad activado por LUV 

❑ Trazabilidad de la información a toda identificación emitida. 

✓ En lo que va del año iniciaremos el plan piloto y después de forma paulatina en cada una de las sedes, el 

control de accesos con nuestros lectores de códigos de barras, a fin de detectar que personal no 

autorizado ingrese a zonas restringidas del aeropuerto, facilitando a los colaboradores de aeropuerto el 

control y auditorías a las identificaciones emitidas en la sede central.

▪ Simulacros

✓ Se continuará con la realización de simulacros generales y parciales en todos los aeropuertos de 

conformidad a lo establecido por la DGAC así como por INDECI.



✓ Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por AdP y exigidos 

por la autoridad competente, se realizarán inspecciones y auditorías internas permanentes en el 

área de seguridad y Salvamento y Extinción de Incendios.

▪ Inspecciones y auditorías internas en AVSEC y SEI

▪ Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional – SMS
✓ Después de la aprobación del manual SMS por parte de la autoridad competente DGAC, este año 

implementaremos  la primera fase, dependiendo de algunas definiciones que están pendientes por parte de 

ellos. 

▪ Acercamiento con Autoridades
✓ Se ha considerado efectuar un acercamiento efectivo con las autoridades, sobre todo con la Dirección 

Seguridad Aeroportuaria de la Policía Nacional del Perú y así establecer lazos de cooperación en pro de la 

Seguridad de la Aviación Civil en los diferentes aeropuertos de la Red de AdP.



Indeci

 En la actualidad ya se tienen 10 aeropuertos con certificación INDECI, están en proceso de la obtención los 

aeropuertos de Iquitos y Cajamarca, y en renovación el aeropuerto de Tumbes.

Fecha Expedición Fecha Renovación Fecha Caducidad Años para Renovar

Anta 08/11/2011 No Indica 07/11/2013 1.6

Cajamarca En Obras No Aplica Fecha

Chachapoyas 22/11/2011 22/09/2013 21/11/2013 1.7

Chiclayo 27/12/2011 No Indica 26/12/2013 1.8

Iquitos En Obras No Aplica Fecha

Pisco 30/05/2011 No Indica 29/05/2013 1.2

Piura 22/02/2012 23/12/2013 21/02/2014 1.9

Pucallpa 07/02/2012 07/12/2013 06/02/2014 1.9

Talara 08/08/2011 08/06/2013 07/08/2013 1.4

Tarapoto 28/02/2012 No Indica 28/02/2013 1.0

Trujillo 10/10/2011 10/08/2013 10/10/2013 1.6

Tumbes 15/03/2010 15/01/2012 15/03/2012 En Renovación



c.- ASPECTOS COMERCIALES

Negocios no aeronáuticos

Negocios aeronáuticos



PROYECCIÓN INGRESOS NO REGULADOS

*Ingresos no regulados 2007 no incluye Chiclayo, Piura, Pisco

**Ingresos no regulados 2011 aproximado.

*** Ingresos no regulados 2012 estimado.
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PROYECCIÓN INGRESOS NO REGULADOS PRINCIPALES RUBROS

Playa Estacionamiento Publicidad

Montos expresados en US$ sin 

IGV
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PROYECCIÓN INGRESOS NO REGULADOS PRINCIPALES RUBROS

Retail Alquileres

Montos expresados en US$ sin 

IGV

•Ingresos 2011 aproximado.

•Ingresos 2012 estimado.
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NEGOCIOS NO AERONÁUTICOS

 Playa de estacionamiento: implementación de sistemas de tranqueras electrónicas zona de carga Iquitos, 

Chiclayo y planificación de la ampliación de playa de estacionamiento en Trujillo y Pucallpa. 

Iquitos
Trujillo Chiclayo



NEGOCIOS NO AERONAUTICOS

 Retail:

• Implementación de productos regionales Crickets en Chiclayo.

• Implementación de Librerías Zeta Bookstore en Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Iquitos, Tarapoto, 
Pucallpa.

• Implementación de máquinas dispensadoras Pepsico en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, 
Iquitos, Tarapoto, Pucallpa.

• Ingreso de  BCP y Scotiabank a Tumbes, Pucallpa y Tarapoto.

• Evaluación y desarrollo del formato módulos “express”.

Crickets Zeta Bookstore San José Rent a Car



NEGOCIOS NO AERONAUTICOS

 Publicidad:

▪ Continuar con el impulso y desarrollo de la cartera de anunciantes de marcas medianas y pequeñas que 

consoliden los ingresos no regulados del rubro.

▪ Desarrollar el mercado de anunciantes que buscan promocionar y comunicar sus productos o servicios a través 

de campañas o periodos cortos

▪ Continuar con el desarrollo de anunciantes que desarrollan actividades promocionales en los aeropuertos que 

permiten a las marcas exhibir y dar a conocer sus productos o servicios.

 Apoyo social:

▪ Lanzamiento de campaña en Iquitos, en asociación con MINCETUR y UNICEF,  contra la trata de niños, 

utilizando para ello espacios publicitarios  dentro del terminal y volantes.



NEGOCIOS AERONAUTICOS

 Infraestructura y equipamiento

▪ Planificar los proyectos de nuevos terminales de los aeropuertos de Piura y Chiclayo.

.

 Promoción de aeropuertos

▪ Impulsar el desarrollo  de nuevas rutas domésticas que vienen siendo evaluadas tales como Peruvian Airlines  

Chiclayo y Trujillo, Taca Cajamarca, LC Perú Pisco, Chachapoyas. Promover el desarrollo de nuevas rutas 

internacionales que tengan como destino Iquitos y Chiclayo

▪ Continuar impulsando el desarrollo de la nueva ruta Pisco unida al círculo turístico del sur: Cusco, Arequipa, 

Juliaca y Puerto Maldonado.

▪ Continuar promoviendo con las líneas aéreas domésticas las rutas Talara y Chachapoyas con la tarifa única anual 

de US$100.00 sin IGV.



d.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS



Para el 2012, el enfoque de las actividades financieras se centrará en:

 1.- Negociación de la Estructuración Financiera para obtener los fondos para poder 

ejecutar en el presente año:

  1.1.- Plan de Mantenimiento Periódico: S/ 40MM

  1.2.- Plan de Mitigación y Remediación de Pasivos Ambientales: S/ 20MM

 2.- Adecuada administración del contrato de Mediano Plazo para administrar los 

desembolsos relacionados con Pisco.

 3.- Negociar Term Sheet del Financiamiento de las Obras del Lado Aire.
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