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AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.



a.- INVERSIONES POR EJECUTAR

1. Planeamiento Aeroportuario

2. Estudios de Pre inversión e Ingeniería

3. Obras

4. Equipamiento



1- Planeamiento Aeroportuario

a. Actualización de Planes Maestros - Revisión de Alcances y Desarrollo del 

Concurso

b. Planes Maestros 2013: Tumbes, Pisco, Chiclayo

c. Consecución de Terrenos: Fase I Chiclayo - Fase II Piura



Sobre la base de los Lineamientos para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo

previstos en el Anexo 26 del Contrato de Concesión se ha estructurado el índice y el alcance

del PMD. De igual manera se han definido los estudios que deberán ser llevados a babo para

el sustento de cada uno de ellos.

Este alcance será enviado al OSITRAN para su aprobación previa al desarrollo del concurso.

“Los Planes Maestros deberán ser actualizados como mínimo una vez cada
quinquenio contados a partir de su aprobación para lo cual el CONCESIONARIO
deberá presentar nuevamente toda la documentación indicada en el Anexo 26 … a
más tardar 180 Días Calendario antes de la finalización de cada quinquenio.”

Contrato de Concesión
Cláusula 8.3.6

a. Actualización de Planes Maestros - Revisión de Alcances y 

Desarrollo del Concurso



b. Planes Maestros de Desarrollo 2013

Concurso

Fecha Fecha New

Aprobación Present. Feb. Mar. Abr.May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

1 Tumbes 18/06/2009 19/12/2013 OSITRAN MTC

2 Pisco 23/12/2009 25/06/2014 OSITRAN MTC

3 Chiclayo 20/03/2012 20/09/2016 OSITRAN MTC

4 Talara 26/10/2012 28/04/2017 OSITRAN MTC

5 Piura 08/02/2013 11/08/2017 OSITRAN MTC

6 Trujil lo (*) 12/10/2012 Fecha última presentación OSITRAN MTC

7 Tarapoto 08/07/2010 08/01/2015 OSITRAN MTC

8 Pucallpa 07/02/2011 10/08/2015 OSITRAN MTC

9 Iquitos 23/03/2012 23/09/2016 OSITRAN MTC

10 Anta 07/02/2011 10/08/2015 OSITRAN MTC

11 Cajamarca (**) 05/11/2012 Fecha última presentación OSITRAN MTC

12 Chachapoyas (***) 30/11/2012 Fecha última presentación OSITRAN MTC

13 Plan de Inversión Consolidado

3 mes

PIC

AEROPUERTO

1 mes

Obs.Lev. Info

2 mesCROGRAMA BASICO 4 mes 2mes 2 mes

PM OSI MTC

2013 2014 2015 2016
Nº

Se realizará un único concurso para la actualización de los 12 Planes Maestros, sin embargo

durante el año 2013 se desarrollarán y entregarán las nuevas versiones de los PMD

correspondientes a Tumbes, Pisco y Piura.



Apoyo técnico para la identificación y consecución de los terrenos requeridos para el

desarrollo del Aeropuerto de Chiclayo.

c. Consecución de Terrenos: Fase I Chiclayo

Propiedad MINDEF

Propiedad MINDEF



c. Consecución de Terrenos: Fase II Piura

Apoyo técnico para la identificación y consecución de los terrenos requeridos para el

desarrollo del Aeropuerto de Piura.

Propiedad MINDEF

Propiedad MINAG

Superposición

Propiedad de Terceros
Posesión de Terceros



2. Estudios de Pre Inversión e Ingeniería

a. Estudios de Pre Inversión (a nivel de Perfil y Factibilidad)

 Se prevé contratar e iniciar el desarrollo de los perfiles de los aeropuertos de 

Pucallpa, Anta e Iquitos los cuales conforman parte del segundo paquete de 

aeropuertos priorizados.

 Se proyecta concluir y obtener la aprobación del Perfil de Talara, para iniciar el 

desarrollo de su Estudio de Factibilidad.

 Se espera culminar y obtener la declaratoria de la viabilidad de los proyectos de 

inversión pública a nivel de factibilidad para los aeropuertos de Chiclayo y Piura.



2. Estudios de Pre Inversión e Ingeniería

b. Estudios de Ingeniería

 Se prevé culminar los Estudios de Ingeniería y sus respectivos Expedientes

Técnicos para los aeropuertos de Chiclayo, Piura y Talara.

 Cabe señalar que para el caso del aeropuerto de Talara, la culminación de

estos estudios estará sujeta al otorgamiento de la viabilidad del proyecto

por parte de la OPI del MTC.

c. Estudios Ambientales - Evaluación Ambiental Rápida (EVAP)

 Se proyecta culminar los Estudios ambientales y obtener la certificación

ambiental para que se ejecuten las obras en los aeropuertos de Chiclayo,

Piura y Talara



2. Estudios de Pre Inversión e Ingeniería

d. Estudios para las obras de los Planes Maestros

 Contratar e iniciar los Estudios de Pre inversión, arquitectura e ingeniería para el

aeropuerto de Piura.

 Continuar con el anteproyecto de arquitectura del terminal de pasajeros del aeropuerto de

Chiclayo y apoyar al MTC en las coordinaciones que sean necesarias para obtener la

disponibilidad de los terrenos.

e. Estudios para proyectos varios

 Corrección de ciertos aspectos relacionados con la seguridad de los aeropuertos.

 Durante el presente año se tiene previsto llevar a cabo las gestiones para lograr ejecutar realizar

los proyectos siguientes :

• Completar el cerco perimétrico del Aeropuerto de Cajamarca, cuyo perfil menor se encuentra en

revisión por parte de la OPI del MTC

• Climatización de las salas de llegadas y hall de check in para el Terminal de Pasajeros de Piura

• Climatización del Terminal de Pasajeros para el aeropuerto de Tumbes

• Reforzamiento estructural y ampliación de sala de llegadas de Talara

• Implementación de casetas y grupos electrógenos para los aeropuertos de Talara, Chiclayo,

Trujillo, Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa y Tarapoto.



3. Obras

 Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional de Pisco

Durante el presente año se tiene previsto invertir S/. 44’780,718 (no incluye

intangibles) en el Proyecto de Modernización del Aeropuerto de Pisco.

En el cuadro siguiente se presenta la inversión realizada en el 2012 y los

montos aprobados para los próximos años del Programa de Ejecución de Obra

(PEO).



Monto Real 2012 y PEO 2013-2015 para el Proyecto Pisco

1

DEMOLICION DE EDIFICACIONES Y OTROS 

TRABAJOS PRELIMINARES  -1ERA ETAPA 234,204           -                    -                    -                    234,204           

2

CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE 

SERVICIOS Y OFICINAS 48,517             128,734           -                    -                    177,251           

3 REUBICACION CORPAC  -OBRAS CIVILES 115,779           408,689           -                    -                    524,468           

4

REUBICACION CORPAC  -

EQUIPAMIENTOS 474,999           1,629,241       -                    -                    2,104,239       

5

RADIO ENLACE, MDF, TORRES ANTENA 

VHF -                    424,461           -                    -                    424,461           

6

CABLE Y CONDUCTORES DE BALIZAJE 

8AWG -                    313,101           -                    -                    313,101           

7 SUB-ESTACION DE 200 KVA -                    72,105             -                    -                    72,105             

8 SUBESTACION DE 40KVA -                    65,835             -                    -                    65,835             

9

DEMOLICION DE EDIFICACIONES  - 

SEGUNDA ETAPA -                    54,515             -                    -                    54,515             

10 TERMINAL CARGA 883,196           6,025,350       -                    -                    6,908,546       

11 SISTEMA DE UTILIZACION EN 10kVa -                    567,962           -                    -                    567,962           

12 TERMINAL DE PASAJEROS 443,371           19,350,423     39,606,834     -                    59,400,628     

13

PLATAFORMA AEREA Y TRANSITO 

VEHICULAR 352,678           14,991,770     1,617,256       -                    16,961,703     

14 CERCO PERIMETRAL -                    -                    1,963,433       -                    1,963,433       

15 VIA PERIMETRAL -                    -                    178,562           -                    178,562           

16 ESTACION SEI 117,711           -117,711         1,427,724       -                    1,427,724       

17 PORTICO -                    -                    164,026           155,317           319,343           

18 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 86,372             329,698           312,053           138,690           866,813           

TOTAL OBRAS 2,756,825       44,244,172     45,269,887     294,007           92,564,892     

TOTAL EQUIPAMIENTO -                    536,546           919,267           13,941,353     15,397,166     

TOTAL OBRAS + EQUIPAMIENTO 2,756,825       44,780,718     46,189,155     14,235,360     107,962,058   

AVANCE (%) 2.6% 41.5% 42.8% 13.2% 100.0%

AVANCE ACUMULADO (%) 2.6% 44.2% 87.0% 100.2%

REAL 2012

Montos en nuevos soles sin IGV

TOTALPEO 2013 PEO 2014 PEO 2015ITEM EXPEDIENTE DE OBRAS / EQUIPAMIENTO



3. Obras

 Ejecución de obras varias en los aeropuertos

Adicionalmente a las obras del Proyecto de Modernización del Aeropuerto de

Pisco, durante el presente año se tiene previsto llevar a cabo las siguientes

obras que fueron reclasificadas de periodo inicial:

- Construcción de Bloques de Oficinas y de Servicio en el aeropuerto de

Talara.

- Mejora de la iluminación de playa de estacionamiento y plataforma en el

aeropuerto de Iquitos.



4. Equipamiento

 Principalmente para el Proyecto de Modernización del Aeropuerto de Pisco.

No obstante, se tiene previsto en el presente año realizar la adquisición del

siguiente equipamiento:

- Microbuses para dos aeropuertos.

- Contenedores de basura para los primeros 9 aeropuertos entregados en

concesión.

- Gestionar la aprobación de Expedientes de Adquisición de Equipamiento

de Aire Acondicionado para climatizar estas zonas.



b.- ASPECTOS OPERATIVOS

i. Operaciones

ii. Mantenimiento

iii. Medio Ambiente

iv. Seguridad



i.- Operaciones

 Manual de Aeródromos

 Comités de Aeródromos

 Peligro Aviar

 Intranet (Portal)

 ISO 9001

 Plan de Formación

 Gestión de Operaciones



 Manuales de Aeródromo
 Los Manuales de aeródromo se dividen en:

 Manual de Aeródromo

 Manual de Uso de Plataforma

 Manual de Mercancías Peligrosas

 Manual de Plan de Emergencia

 Manual de Procedimiento SEI

 Manual de Procedimiento de Seguridad

 A la fecha su estatus el proceso de la Revisión N°1 es la siguiente:

Aeropuertos Aeródromo Mercancías Peligrosas Plataforma SEI Seguridad Emergencia

Anta Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Cajamarca Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Chachapoyas Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Chiclayo Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Iquitos Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Pisco Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Piura Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Pucallpa Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Talara Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Tarapoto Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Trujillo Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado

Tumbes Pendiente Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado



 Comités de Aeródromo

 Los Comités de Aeródromos comprenden los de Seguridad, Facilitación, Control de Fauna Silvestre y de

Emergencia. Al respecto, se han programado 184 comités ordinarios en todo el año 2013 en los 12

aeropuertos administrados por AdP. El objetivo para el año 2013 es llevarlos a cabo al 100%.

Aeropuerto
Emergenci

a

Facilitació

n
Fauna

Segurida

d

Total

general

Anta 3 3 2 6 14

Cajamarca 3 3 2 6 14

Chachapoyas 3 3 2 6 14

Chiclayo 3 3 4 6 16

Iquitos 6 6 6 6 24

Pisco 3 3 2 6 14

Piura 3 4 3 6 16

Pucallpa 3 3 2 6 14

Talara 3 3 2 6 14

Tarapoto 3 3 3 6 15

Trujillo 4 3 2 6 15

Tumbes 3 3 2 6 14

Total general 40 40 32 72 184



 Peligro Aviar y Fauna Silvestre

Se tiene como objetivo lograr las siguientes actividades:

 Continuar con las charlas y/o campañas de sensibilización a la población sobre

el uso de residuos sólidos.

 Coordinar activamente con las autoridades locales (municipalidades) respecto

de la reubicación de botaderos y limpieza de los linderos de los aeropuertos, de

tal manera que se evite la presencia de fauna silvestre en el aeropuerto.

(Actividades realizadas en coordinación con la Dirección General de

Aeronáutica Civil –DGAC-) .

 Continuaremos realizando la dispersión y mitigación de fauna silvestre con los

diferentes métodos que tienen los aeropuertos.

 Se coordinarán cazas sanitarias en los aeropuertos de Pucallpa, Tarapoto,

Iquitos y Piura.



 Intranet (Portal)
Durante el presente año se continuará mejorando los procesos automatizados en el portal de operaciones de 

AdP, tales como:

 Gestión de Reclamos.- Trazabilidad del cumplimiento de los reclamos, historial de versiones, documentos

en referencia, participación de las gerencias involucradas, alertas de vencimientos, seguimiento de

estatus, clasificación de los mismos, de tal forma que puedan realizarse las acciones correctivas

oportunamente e informar a OSITRAN.



 Intranet (Portal)



 Intranet (Portal)

 Fauna Silvestre (Peligro Aviario).- Registro de incidentes, elaboración de indicadores de

seguimiento, estadísticas anuales, alertas diarias ante incidentes lo cual nos permite

entregar información oportuna a la DGAC e implementar un plan de acción inmediata.

 Safety Management System (Seguridad Operacional).- Registros de incidentes y

accidentes en los aeropuertos, seguimiento de reportes y consolidación de información

ante auditorias DGAC, lo cual nos permitirá continuar con el proceso de implementación de

las distintas fases del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional-SMS.

 Seguimiento de Cartas DGAC.- Trazabilidad del cumplimiento de los oficios (Programas

de Vigilancia de los Servicios de Seguridad Aeroportuaria-AVSEC y Servicio de Extinción

de Incendios-SEI, auditorias), cartas emitidas por los aeropuertos, historial de versiones,

documentos en referencia, participación de las gerencias involucradas, alertas de

vencimientos y seguimiento de estatus.

 Niveles de Amenaza.- Registro de los niveles de amenaza y alertas en los aeropuertos

ante la modificación de los mismos..

 Actas de Constatación.- Registro de información sobre el cumplimiento a los manuales de

plataforma, y normativa vigente, trazabilidad de la información, consolidación de la

información para informar a la DGAC.

 Manuales de Aeródromos.- Se culminará un listado con la Revisión Nº 01 de los

manuales de aeródromos aprobados o aceptados por la DGAC.



Certificaciones ISO 9001

Se preparará a los siguientes aeropuertos para la certificación del ISO 9001:

Aeropuerto de Iquitos (ampliación de alcance) y Aeropuerto de Piura.



 Durante el presente año, estaremos en coordinación permanente con la DGAC

para la programación del Curso de Manejo de Crisis (programado para abril).

 Asimismo, durante el presente año se gestionará la participación de

colaboradores de Aeropuertos del Perú en un Curso para Instructores de

Mercancías Peligrosas con el fin de obtener la Licencia de Instructor en Tierra en

dicha materia.

 Respecto de los instructores de Servicio de Extinción de Incendios-SEI estamos

considerando desarrollar otro curso de formación de instructores, con el fin de

incrementar el número de los mismos. Este plan de formación nos permitiría

atender necesidades de instrucción en nuestra red de aeropuertos con mayor

eficiencia.

 Plan de Formación



 Gestión de Operaciones

El año 2013 se tiene previsto lograr la continuidad de las operaciones

aeroportuarias, los 365 días del año sin inconveniente alguno por parte de

actividades relacionadas y coordinadas por AdP, tales como:

 Evitar presencia de objetos extraños en pistas, calles de rodaje y plataformas

de aeronaves, a fin de evitar incidentes y accidentes.

 Coordinar labores de mantenimiento tanto en el lado aire y lado tierra, para

garantizar continuidad de las operaciones.

 Cumplir con las pruebas realizadas por parte de la DGAC hacia cada

aeropuerto.

 Reducir cantidad de impactos con aeronaves por presencia de fauna silvestre,

comparado con el año 2012.

 Realizar las inspecciones aleatorias a pasajeros, con el fin de evitar actos de

interferencia ilícita.

 Realizar auditorías aleatorias a cada aeropuerto, a fin de verificar el

cumplimiento de los objetivos y actividades de la empresa.



ii.- Mantenimiento



 Ejecutar los Mantenimientos Rutinarios según el Plan aprobado por OSITRAN, dentro de lo cual

tenemos podemos mencionar las actividades siguientes:

 MR de Vehículos ARFF

 MR de Pórticos Detectores de Metales.

 MR de maquinas de Rayos X.

 MR de los Sistemas FIDS.

 MR de Balanzas.

 MR de Fajas de equipaje.

 MR de equipos de aire acondicionado.

 MR de los sistemas Sanitarios.

 MR de los sistemas eléctricos.

 MR de los sistemas  y equipos de comunicaciones.

 MR de los sistemas ADI 

 MR de los Sistemas Perifoneo Aeroportuario (PAS)

 Sellado de fisuras, morteros asfalticos y señalización horizontal de pavimentos.

 Roce de vegetación, limpieza de  drenajes.

 MR de infraestructura de edificaciones (SSGG).

Plan de Mantenimiento Rutinario (PMR)



Principales actividades del PMP para este año: 

PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (PMP)

Labores a ejecutarse Aeropuerto

MP: Sellado de fisuras y grietas Cajamarca

MP: Remoción de caucho, Slurry Seal y Pintado de señalización horizontal Chachapoyas

MP: Sellado de Juntas de dilatación, fisuras y grietas Iquitos

MP: Slurry Seal, sellado de fisuras, señalización horizontal y bacheos Pucallpa

MP: Remoción de caucho, Slurry Seal y Pintado de señalización horizontal Talara

MP: Sellado de fisuras y tratamiento de juntas y Slurry Seal Tarapoto

MP: Pintado de señalización horizontal Trujillo

MP: Remoción de caucho, Slurry Seal y Pintado de señalización horizontal Tumbes

MP: Remoción de caucho, Slurry Seal y Pintado de señalización horizontal Chiclayo

MP: Remoción de caucho, retexturado, borrado de señalización, Slurry Seal, Sellado de

fisuras, Tratamiento de juntas y Pintado de señalización horizontal
Pisco

MP: Remoción de caucho, Slurry Seal y Pintado de señalización horizontal Piura



 Bacheos de los pavimentos del lado aire

 Pavimentaciones para controlar el FOD en los accesos al 

Lado Aire

 Impermeabilizaciones de techos

 Reforzamiento estructural a las edificaciones antiguas.

 Corrección de drenajes

 Trabajos eléctricos

 Reparaciones de vehículos contra incendio

Intervenciones de mantenimiento correctivo (MC)



iii.- Medio Ambiente



Para el periodo 2013 se ha considerado los siguientes aspectos relacionados

con el Programa de Gestión Ambiental de AdP:

• Mantener una correcta gestión de los Residuos Sólidos según el Plan

de Manejo de Residuos 2013 de cada aeropuerto.

• Seguimiento de cantidad de residuos generados por tipo de residuo.

• Mantenimiento de las áreas de almacenamiento temporal de residuos

sólidos.

• Implementar el Programa de Monitoreo Ambiental 2013

• Concluir con el trámite para obtener las autorizaciones de pozo de agua

en Iquitos y Pucallpa.

• Reforzar la Concientización del personal para lograr el compromiso

ambiental de AdP y la prevención de la contaminación.

• Implementar un sistema de gestión ambiental ISO 14001 de forma

integrada al sistema de gestión actual (Sistema Integrado de Gestión)

• Mantener las inspecciones ambientales y de seguridad y salud en el

trabajo.



Segregación de Residuos:

Residuos Recuperables

Pueden ser reutilizados

Papel, cartón, vidrio, plástico

reciclabe (no envases de

productos tóxicos), envases

descartables reciclabes, aluminio,

chatarra, telas y/o retazos,

textiles, maderas, etc.

Nota: Estos residuos no deberán

estar contaminados con productos

peligrosos.

Residuos No Recuperables

No pueden ser reutilizados

Desperdicios de alimentos, papeles
de servicios higiénicos, tierra o

desmonte, cenizas, manguera, tubos
rotos sucios, tecnopor

Nota: Estos residuos no deberán

estar contaminados con productos
peligrosos.

Residuos Peligrosos

Potencialmente contaminantes

Filtros de gasolina, pilas, baterías,
aceite usado, sustancias químicas

tóxicas, petroleo, lubricantes, trapos
contaminados con hidrocarburos

(aceites, grasas, gasolina, petróleo,
lubricantes, etc), envases de aceites,

pinturas, lubricantes y sustancias
químicas tóxicos, vidrios rotos y

fluorescentes.



Reciclaje de RRSS Peligrosos – HP Planet Partners



iv.- Seguridad



 El Programa de Seguridad para el año 2013 contempla los siguientes aspectos:

 Capacitación del personal AVSEC y SEI.

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de seguridad AVSEC y

Salvamento y Extinción de Incendios SEI.

 Inspecciones y auditorías internas en AVSEC y SEI.

 Simulacros.

 Coordinación con Autoridades.



 Capacitación de personal AVSEC y SEI

 Actualización de los programas de instrucción.

 Realizar evaluaciones permanentes, sea escritas y/o practicas al personal de

seguridad aeroportuaria AVSEC y salvamento y extinción de incendios SEI que

nos garantice la formación continua de nuestro personal en las materias

exigidas por la autoridad competente.

 Establecer la participación de personal nuevo (postulantes al puesto de AVSEC)

en los Cursos que se dicten en las diferentes sedes a manera de contar con

personal apto y preparado para que cuando se cree la necesidad, se incorpore

a laborar en el aeropuerto correspondiente inmediatamente.

 Efectuar charlas sobre sustancias psicoactivas a cargo de personal

especializado, o en su defecto a cargo de las Gerencias de Aeropuertos.



 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad 

AVSEC y Salvamento y Extinción de Incendios SEI

 Supervisar la ejecución del programa de mantenimiento correctivo y preventivo de

los Pórticos Detectores de Metal y Máquinas de Rayos X de las diferentes sedes.

 Inspecciones y auditorías internas en AVSEC y SEI

 Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por

AdP y exigidos por la autoridad competente, se realizarán inspecciones y auditorías

internas permanentes en el área de seguridad y Salvamento y Extinción de

Incendios.



 Simulacros

 Se continuará con la realización de simulacros generales y parciales en todos los

aeropuertos de conformidad a lo establecido por la DGAC así como por INDECI.

 Coordinación con autoridades

 Se ha considerado efectuar un acercamiento efectivo con las autoridades, sobre

todo con la Dirección Seguridad Aeroportuaria de la Policía Nacional del Perú y así

establecer lazos de cooperación en pro de la Seguridad de la Aviación Civil en los

diferentes aeropuertos de la Red de AdP.

 Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

El presente año se tiene programado obtener la Certificación del Instituto de Nacional 

de Defensa Civil-INDECI en el aeropuerto de Cajamarca, así como la renovación del 

mismo para los aeropuertos de Pisco, Chachapoyas, Talara, Tarapoto, Trujillo, Anta y 

Chiclayo. 



c.- ASPECTOS COMERCIALES

- Negocios no aeronáuticos

- Negocios aeronáuticos



PROYECCIÓN INGRESOS NO REGULADOS
Expresado en dólares sin IGV

*Ingresos no regulados 2007 no incluye Chiclayo, Piura, Pisco
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NEGOCIOS NO AERONÁUTICOS

 Playa de estacionamiento:

 Incremento de tarifas en algunos aeropuertos.

 Implementación de promociones en la Selva que permitan una mayor aceptación a la nueva tarifa.

 Implementación del sistema de tranqueras electrónicas del aeropuerto de Chiclayo

ChiclayoPromociones 



NEGOCIOS NO AERONAUTICOS

 Retail:

 Implementaciones de productos regionales Cricket’s en Chiclayo y evaluación para Iquitos y 

Tarapoto.

 Implementación de librerías Zeta Bookstore en los aeropuertos de Tarapoto y Pucallpa

 Implementación de módulos de la Tinka en Piura e Iquitos.

Apertura de Crepier en Iquitos e implementación en Piura.

 Implementación de tiendas de artesanías Cuy Arts en los aeropuertos del oriente.

 Implementación de cafeterías Altomayo en las salas de embarque de los aeropuertos.

 Implementación de una barra de atención al público en la sala de embarque del aeropuerto de 

Piura

Altomayo



NEGOCIOS NO AERONAUTICOS

Crepier



NEGOCIOS NO AERONAUTICOS

 Publicidad:

 Realizar alianzas con agencias de BTL del medio para que nos incluyan en las propuestas de 

locaciones a sus clientes.

 Realizar eventos innovadores en los aeropuertos que su infraestructura lo permita, tales como 

Motorshows, carreras de motocross, desfiles, exhibiciones, entre otros. Adicionalmente, cobrar 

aquellas ejecutadas por líneas aéreas. 

 Implementar nuevas estructuras publicitarias en la zona de plataforma y playa de 

estacionamiento de los aeropuertos.



Evolución de los Ingresos Regulados vs Ingresos No Regulados
Montos expresados en US$

NEGOCIOS AERONAUTICOS
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d.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS



Ámbito Financiero

Para el 2013, el enfoque de las actividades financieras estará centralizado en:

1) La Administración de los Contratos correspondientes a la Estructuración 

Financiera del Proyecto de Modernización del Aeropuerto de Pisco.

2) El Cierre y la Administración de los Contratos correspondientes a la 

ejecución del Plan de Mantenimiento Periódico.

3) La Negociación de la Estructuración Financiera correspondientes a la 

Rehabilitación de las Pistas de los aeropuertos de Piura, Chiclayo, Talara y 

Pucallpa.

4) Presentación del Informe de Contabilidad Regulatoria correspondiente al año 

2012.


