RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Lima, 24 Noviembre de 2009 N° 043-2009-CD-OSITRAN
PROCEDENCIA : Gerencia de Supervision (GS)
MATERIA : Directiva para el Procedimiento Aplicable para las Liquidaciones y

Aceptacion de las Inversiones en el Primer Grupo de Aeropuertos
de Provincia

VISTOS:

La Solicitud de la Empresa Concesionaria Aeropuertos del Pery S.A. remitida mediante
Carta N° 0787/2009/GG/AdP, la Nota N° 1478-09-GS-OSITRAN, remitida a la Gerencia General
con fecha og de noviembre de 2009, conteniendo el Informe N° 0959-09-GS-OSITRAN, el
proyecto de la Revision C de la Directiva para el Procedimiento Aplicable para las Liquidaciones y
Aceptacion de las Inversiones en el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, asi como el
proyecto de Resolucion de Consejo Directivo; vy,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del Articulo 5° de la Ley N° 26917, norma
de creacion de OSITRAN, éste tiene entre sus objetivos velar por el cabal cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los Contratos de Concesion vinculados a la infraestructura publica
nacional de transporte;

Que, de conformidad con lo establecido en el Articulo 32° del Reglamento General de
OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, corresponde al OSITRAN
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las
Entidades Prestadoras;



Que, asimismo dicha norma sefiala en su articulo 53° inciso c) que le corresponde al
Consejo Directivo ejercer la funcion normativa del OSITRAN, en el marco de lo establecido en la
Ley N° 26917, Ley de creacion de OSITRAN y su Reglamento;

Que, mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 022-2009-CD-OSITRAN, de fecha 30
de junio de 2009, se aprobd la Revision B de la Directiva para el Procedimiento Aplicable para las
Liquidaciones y Aceptacion de las Inversiones en el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia;

Que, dentro de la dinamica del proceso de reconocimiento de inversiones, y de acuerdo a
lo solicitado por la Empresa Concesionaria, se ha visto por conveniente efectuar las precisiones a
la Directiva anteriormente aprobada, toda vez que con ello se establecerd el procedimiento
aplicable para las liquidaciones, reconocimiento de inversiones y gastos de todas las obras,
adquisiciones de equipamiento, estudios basicos, planes maestros, auditorias ambientales,
estudios de pre inversion, elaboracion de Expedientes Técnicos, supervision, gerenciamiento de
proyectos, ingenieria de detalle, gastos de estructuracion financiera, obras de mantenimiento
periddico, intervenciones de mantenimiento correctivo, gastos de importacion y nacionalizacion
de equipos y otros rubros que se generen durante el periodo de Concesion del Primer Grupo de
Aeropuertos de Provincia;

Que, en tal virtud, con el fin de velar por el cabal cumplimiento de lo establecido en los
Contratos de Concesion y en la normativa vigente, en cuanto a la supervision sobre aspectos
técnicos y operativos de las inversiones;

En ejercicio de la funcion Normativa de OSITRAN, establecida en el Articulo 22° del Decreto
Supremo N° 044-2006-PCM, que permite a OSITRAN dictar normas de caracter particular
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades prestadoras o actividades
supervisadas; y, estando a lo acordado en la Sesion del Consejo Directivo de fecha 24 de
noviembre de 200g;

RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la Revision C de la Directiva para el Procedimiento Aplicable para las

Liquidaciones y Aceptacion de las Inversiones en el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, la
cual consta de 15 paginas.



SEGUNDO.- Notificar la presente Resolucion y la Directiva a que se refiere el Articulo 1°
de la presente, a Aeropuertos del PerU y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su
calidad de Ente Concedente.

TERCERO.- Difundir la presente Resolucion y la Directiva a que se refiere el Articulo 1°, en
la Pagina Web de OSITRAN.

Registrese, Comuniquese y Publiquese.

JUAN CARLOS ZEVALLOS URGARTE
Presidente del Consejo Directivo

Reg. Sal PD N° 22550-09
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GENERALIDADES

Dentro de las actividades de Supervision se encuentran los reconocimientos de
Inversiones ejecutadas por las Entidades Prestadoras en cumplimiento de sus Contratos
de Concesion.

ANTECEDENTES

2.1 El numeral 8.1.1 del Contrato de Concesién, sefiala, entre otros, que el
Concesionario tendra a su cargo el disefio y construccion de las Obras Obligatorias y
las del Plan Maestro de Desarrollo.

2.2 El Contrato de Concesion en el Anexo 17 — Esquema de Pago del Cofinanciamiento,
establece dos modalidades de pago: i).- Via Liquidaciones (Al contado) vy ii).- Via
Pago por Obras - PAO.

2.3 Los pagos al contado contra la presentacion de Liquidaciones es para los siguientes
casos: i).- Obras de Rapido Impacto y Equipamiento Minimo del Periodo Inicial" ii).-
Pago del 30% de las inversiones del Periodo Remanente’ y iii).- Mantenimiento
Correctivo.

2.4 Para el pago del PAO existe dos opciones, siendo: i).- Pago a través de Certificados
de Aceptacién de Obra — CAO vy ii).- Pagos Diferidos con Fondos del Fideicomiso.

2.5 El Concedente mediante Oficios N° 541-2008-MTC/25 y N° 412-2008-MTC/25, optd
por la modalidad de pago del PAO a través de pagos diferidos con los fondos del
fideicomiso para aquellas inversiones del Periodo Inicial que forman parte del
concepto del PAO.

OBJETIVO

La presente directiva, tiene por objetivo precisar el procedimiento aplicable para las
liquidaciones, reconocimiento de las inversiones y gastos directos e intangibles que se
realizan en la Concesion del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, en concordancia
con la base legal vigente.

ALCANCE

El presente procedimiento, debera ser aplicado para las liquidaciones, reconocimiento de
inversiones y gastos de todas las obras, adquisiciones de equipamiento, estudios
basicos, planes maestros, auditorias ambientales, estudios de pre inversion, elaboracion
de Expedientes Técnicos, supervision, gerenciamiento de proyectos, ingenieria de
detalle, gastos de estructuracion financiera, mantenimiento periédico, intervenciones de
mantenimiento correctivo, gastos de importacién y nacionalizacion de equipos y otros
rubros que se generen durante el periodo de Concesion del Primer Grupo de Aeropuertos
de Provincia, siempre y cuando el Concedente no opte por el pago a través de
Certificados de Aceptacion de Obras — CAO y para dicho caso sera aplicable el Anexo 18
— Procedimiento de Aceptacion de Obra, del Contrato de Concesién.

Periodo Inicial: es el periodo comprendido entre la Fecha de Cierre y el término del tercer afio de la
Concesion, inclusive.

Periodo Remanente: es el periodo comprendido entre el inicio del cuarto Afo de Concesion y el
término del ultimo Afio de Concesion.
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VL.

BASE LEGAL

5.1 Contrato de Concesion y sus anexos.

5.2 Ley N° 26917 Ley de Supervisién de la Inversion Privada en Infraestructura de

Transporte de Uso Publico y Promocion de los Servicios de Transporte Aéreo.

5.3 Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en

los Servicios Publicos.

5.4. Circulares del Proceso de Concesion (Circulares 25, 30, 33, 37 y 42 — Rubros

incluidos en el PAO).

5.5. Adendas del Contrato de Concesion.

DEFINICIONES

Para efectos de la aplicacion del presente procedimiento, se entiende por:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

)

k)

AdP.- Aeropuertos del Peru.

Concedente.- Es el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).

Concesionario.- Aeropuertos del Peru.

Contrato de Concesion.- Contrato de Concesién suscrito con fecha 11 de Diciembre
de 2006, entre el Estado Peruano y Aeropuertos del Perd y sus modificaciones.
DGAC .- Direccion General de Aeronautica Civil del MTC.

Equipamiento Minimo Requerido.- Es el equipamiento necesario, detallado en el
Apéndice 1 del Anexo 25 del Contrato de Concesién, que el Concesionario debera
adquirir, durante el primer afo de la Concesion, para garantizar la segura y eficiente
operacion de los aeropuertos.

Infraestructura Aeroportuaria.- son las edificaciones, pavimentos e instalaciones
que conforman el aeropuerto. Incluye las areas de Lado Aire, las edificaciones del
Terminal, estacionamiento vehicular y vias de acceso internas, entre otras.
Intangibles.- gastos de estudios basicos, estudios relacionados con los planes
maestros, auditorias ambientales, estudios de pre inversion, elaboracién de
Expedientes Técnicos, supervision, gerenciamiento de proyectos, ingenieria de
detalle, gastos de estructuracion financiera y cualquier gasto similar relacionado con
las inversiones.

Inversiones a ejecutar en el Periodo Inicial.- son las inversiones en obras de
rapido impacto y equipamiento minimo, obras de seguridad y actividades de
mantenimiento periddico a ser ejecutadas por el Concesionario durante los tres
primeros afnos de la concesidn, que se encuentran detalladas en el Anexo 25 del
Contrato de Concesién y en los respectivos perfiles de inversion publica.

Informe Especial.- Documento elaborado por el Supervisor, con el que informa a
OSITRAN los aspectos referidos a su servicio.

Liquidacién.- son los documentos a ser presentados por el Concesionario una vez
culminadas las Obras, Obras de Rehabilitacion y Mejoramiento, adquirido el
Equipamiento, realizado el Mantenimiento Periddico.

Mantenimiento.- comprende las actividades rutinarias y periddicas necesarias para
garantizar la confiabilidad y efectividad de los bienes de la concesién y requeridas
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P)

q)

para dar cumplimiento a los Requisitos Técnicos Minimos establecidos en el Contrato
de Concesion. Incluye Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Mantenimiento Preventivo.- labor programada de mantenimiento llevada a cabo
para evitar fallas de la infraestructura aeroportuaria o una reduccion de la eficiencia
de la misma. Puede ser rutinario o periddico.

Mantenimiento Correctivo.- labor de mantenimiento llevado a cabo con el objetivo
de corregir inmediatamente cualquier falla o imperfeccién imprevista en la
infraestructura aeroportuaria que atente contra la seguridad del aeropuerto.
Mejoramiento.- son las obras que deben ejecutarse para elevar el nivel y/o
cualidades originales de la infraestructura aeroportuaria al momento de su
construccion.

Obras.- son el resultado de las inversiones que el Concesionario realice sobre los
bienes de la concesion durante el periodo de la vigencia de la misma, que se
clasifican en Obras Obligatorias, Obras del Plan Maestro de Desarrollo y Obras de
Rehabilitacién y Mejoramiento.

Obras Obligatorias.- son el resultado de las inversiones que deberan ser ejecutadas
dentro del periodo inicial, las cuales se encuentran definidas en los literales A, By C
del Anexo 25 del Contrato de Concesion.

Obras del Plan Maestro de Desarrollo.- son el resultado de las inversiones de
construccion, ampliacion, mejoramiento, conservacion y cualquier otra modificacion
de la infraestructura aeroportuaria que se encuentran contenidas en el Plan Maestro
de Desarrollo y que deberan ser ejecutadas por el Concesionario durante el periodo
remanente, previa aprobacion del Plan Maestro de Desarrollo por el Concedente.
Obras de Rehabilitacion y Mejoramiento.- son el resultado de las inversiones
destinadas a la rehabilitacion y al mejoramiento del lado aire.

Obras Adicionales.- son las inversiones que por razones de operacion, seguridad,
facilitacion u homogeneidad de disefno, resultan necesarias durante la ejecucion de
las Obras Obligatorias, Obras del Plan Maestro de Desarrollo, Obras de
Rehabilitacion y Mejoramiento, Inversiones en Mantenimiento, y Equipamiento, las
cuales no se encuentran contempladas y/o previstas total o parcialmente en las
partidas de los Expedientes Técnicos aprobados por el CONCEDENTE, pero que
tienen relacién directa con las inversiones contenidas en éstos.

OSITRAN.- Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de
Transporte de Uso Publico. Cumple con las funciones establecidas en el Contrato de
Concesion, en la Ley N° 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias,
modificatorias y ampliatorias; o cualquier entidad que lo sustituya en el futuro.
Asimismo, le corresponde supervisar el cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario establecidas en el Contrato de Concesion.

Pago por Mantenimiento y Operacion — PAMO.- es la suma de dinero expresada
en dolares americanos requerido por el Concesionario para el mantenimiento, con
excepciéon del Mantenimiento Periddico, y operacion de los aeropuertos. Este importe
ha sido consignado en la Propuesta Econdmica presentada por el Concesionario y
sera reajustado por inflacion anualmente y revisado cada cinco (5) afios.

Pago por Obras — PAO.- es el pago trimestral en ddlares o en soles, segun la
moneda en que se concerte la estructuracion financiera, que el Concedente realizara
a favor del Concesionario por la construccién de infraestructura, adquisicion de
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VIL.

equipamiento y mantenimiento periddico, efectuadas tanto en el periodo inicial como
en el periodo remanente. EI mecanismo para determinar el PAO se encuentra
explicado en el Acapite 2.5 del Anexo 17 del Contrato de Concesion.

x) Periodo Inicial.- es el periodo comprendido entre la fecha de cierre y el término del
tercer afo de concesion, inclusive.

y) Pronunciamiento.- Es el acto administrativo en virtud del cual OSITRAN, a través de
sus organos competentes, comunica al Concesionario sus decisiones.

z) Supervisor.- Entidad privada especializada, contratada por OSITRAN con el fin de
apoyar en las acciones de fiscalizacion técnica que le compete durante el desarrollo
de las obras, de acuerdo al numeral 8.12 del Contrato de Concesion.

PROCEDIMIENTO APLICABLE

7.1 LIQUIDACION Y ACEPTACION DE INVERSIONES Y GASTOS CON PAGOS AL

CONTADO

7.1.1 Determinacion de las inversiones y gastos que corresponden a esta

modalidad
5 ] PERIODO DE CONCESION ]
LR S L oL CODIGO OBSERVACION
GASTO INICIAL REMANENTE
Obras de Rapido impacto ORI Aplica No aplica -
Equamlentq Minimo EMR Aplica No aplica Segun' aqexo 25,
Requerido apéndice 1
Equipamiento .Mlnlmo EMN Aplica No aplica Segun anexo 25
Necesario
Mantenimiento Correctivo MC Aplica Aplica
Inversion en Intangibles I Aplica Aplica
Otros
(Circular 25, 30, 33,37 y42, (0] Aplica Aplica
etc.)

7.1.1l Documentacién a ser presentado para la liquidacién de cada tipo de

inversion y gasto

item Descripcion ORI | EMR |EMN | MC | I (o)
1 STM: Solicitud de Trabajo de
. - - - X - -
Mantenimiento
2 Informe de Necesidad del MC - - - X - -
3 | Cotizacion del postor adjudicado | X X X X X X
4 | Cuadro comRaratlvo del proceso X X X X X X
de contratacion
5 | Carta de adjudicacion X X X X X X
6 | Orden de compra X X X X X X
7 Contrato X - - - X X
8 Facturas X X X X X X
9 | Acta de conformidad o recepcion | X - X - -
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item Descripcion ORI |EMR |EMN (MC | I (o)
10 | Guia de Remision - X X - - -
11 | Informe Final del Servicio - - - X - -
12 | Reporte de Intangibles - - - - X -
13 | Entregable - - - - X X

7.1.1lIDocumentos a ser presentados en los Expedientes Post Construccion/As
Built/Dossier para la aceptacion de obras

iTEM DESCRIPCION ORI
1.0 Actas de Obra
1.1 Acta de entrega de terreno X
1.2 Acta de recepcion de obra y listado de observaciones X
1.3 Acta de levantamiento de observaciones X
2.0 Memoria Descriptiva
2.1 Memoria descriptiva final visada X
2.3 Registro de pruebas de control de calidad X
3.0 Planos Post Construccion
3.1 Planos conforme a obra (As Build) X
3.2 Planos de Ubicacién y localizacion X
4.0 Otros
41 Liquidacion contable del contrato X
4.2 Detalle de las modificaciones efectuadas a los Expedientes X

Técnicos de Obra (Adicionales/Deductivos)

7.1.IV Proceso general de liquidacion y aceptaciéon de obras

AdP OSITRAN
Presenta OSITRAN mite Instruccion Fideicomiso
iquidacion Revisa y de Pago al Paga
rueba Liquidacion Fideicomiso Liquidacion
AdP

Presenta OSITRAN A OSITRAN AdP / OSITRAN
xpediente evisalylaprueba Emite Cierre de Obra
As Built E’z’:gsi’;tte Conformidad

7.1.VProceso general de liquidaciébn y aceptacién de Equipamiento,
mantenimiento correctivo, intangibles y otros

OSITRAN
AdP OSITRAN Emite Fideicomiso
Presenta Revisa y aprueba struccion de Paga
Ay Liquidacion prp ; 9
Liquidacion ago al Fideicomiso Liquidacion
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7.1.VI Flujograma del Proceso de Liquidaciéon, Aceptacion y Reconocimiento
de Inversiones (Obras, Equipamiento y Mantenimiento Periédico).

Ver Anexo 1

7.2LIQUIDACION Y ACEPTACION DE
MODALIDAD DE PAGO POR OBRAS - PAO

INVERSIONES Y GASTOS CON LA

7.2.1 Determinacién de las inversiones y gastos que corresponden a esta
modalidad
PERIODO DE LA
TIPO DE INVERSION Y GASTO | CODIGO CONCESION OBSERVACION
INICIAL REMANENTE
Obras de Seguridad OSE Aplica -
. . Clasificada por el
Obras necesarias ONE Aplica - MTC segtin adenda
. . . . Clasificada por el
Equipamiento Necesario ENE Aplica - MTC segin adenda
Obras d.e' Amp||a0|qn y OART Aplica )
remodelacion de terminales
Obras del Plan Maestro OPM - Aplica
Equipamiento del Plan Maestro EPM - Aplica
Obras de Rehabilitacion y .
Mejoramiento del Lado Aire ORMLA ) Aplica
Mantenimiento Periédico MP Aplica Aplica
Inversion en Intangibles 1] Aplica Aplica
Otros (Circular 25, 30, 33, 37, . .
42, etc.) O Aplica Aplica
7.2.11 Documentos a ser presentado para la liquidacion de cada tipo de
inversion y gasto
iTEM DESCRIPCION | OSE | ONE | ENE | OART OPM EPM | ORMLA MP Il (0]
Cotizacion del
1 postor X X X X X X X X X X
adjudicado
Cuadro
2 comparativo del X X X X X X X X X X
proceso de
contratacion
3 Carta de X X X X X X X X X X
adjudicacion
4 Orden de X X X
compra
5 Contrato X X X X X X X
6 Facturas X X X X X X X X X X
Acta de
7 conformidad o X X - X X - X X - -
recepcion
8 Guia de - - | x - - X - - - -
Remision
9 Reporte de ) ) ) ) ) ) ) ) )
Intangibles
10 Entregable - - - - - - - - X
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7.2l Documentos a ser presentados en los Expedientes Post
Construccion/As Built/Dossier para la aceptacion de obras y
mantenimiento periodico

: ; OSE/ONE/OART/
ITEM DESCRIPCION OPM/ORMLA/MP
1.0 Contrato Suscrito con el Contratista X
2.0 Factura(s) de Pago(s) de Efectuado(s) al Contratista X
3.0 Actas de Obra
3.1 Acta de entrega de terreno X
3.2 Acta de recepcién de obra y listado de observaciones X
3.3 Acta de levantamiento de observaciones X
4.0 Memoria Descriptiva
41 Memoria descriptiva final visada
4.9 Situacion previa ( trabajos ejecutados e instalaciones antes de la
’ obra)
4.3 Registro de pruebas de control de calidad
5.0 Planos Post Construccion
5.1 Planos conforme a obra (As Build) X
5.2 Planos de Ubicacion y localizacion X
6.0 Otros
6.1 Liquidacion contable del contrato
6.2 Detalle de las modificaciones efectuadas a los Expedientes Técnicos
de Obra (Adicionales/Deductivos)

7.2.IV Proceso general de liquidacion y aceptacion de obras, equipamiento o
mantenimiento periodico.

AdP comunica culminacién de Obra, Equipamiento o
actividad de Mantenimiento Periodico

OSITRAN, verifica el cumplimiento de las metas previstas
para las Obras, Equipamiento o Mantenimiento Periddico

AdP presenta la Liquidacion y Expediente As Built, segun el
tipo de inversion

OSITRAN, revisa Liquidacion y Expediente As Built, segun
el tipo de inversion

OSITRAN, emite carta de aceptaciéon de la inversion
efectuada.
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7.2.V Proceso general de liquidacion y aceptacién de intangibles y otros

=

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION EFECTUADA POR EL
CONCESIONARIO

Para efectuar el Reconocimiento de las Inversiones realizadas por el Concesionario,
OSITRAN verificara:

» Que los comprobantes de pago presentados en las Liquidaciones correspondan a las
inversiones obligatorias previstas en el Contrato de Concesion.

VIIL.

Presenta

OSITRAN

Revisa y
Liquidacion Aprueba

Liquidacion

OSITRAN
Comunica
Aceptacion de
Inversién o Gasto,

» Que la sumatoria de los comprobantes de pago de cada una de las inversiones
realizadas no excedan al monto contratado en aplicacion del Anexo 27 — Reglamento
para Ejecucién y Contratacién de las Obras, Actividad de Mantenimiento Periddico,

Equipamiento, y Servicios y Consultorias, del Contrato de Concesion.

» En los casos en la cual el Concesionario presente comprobantes pago en moneda
extranjera (Délares USA), se utilizara el Tipo de Cambio precisado en el numeral
1.115 del Contrato de Concesion y se tomara como fecha para la determinacion del
Tipo de Cambio la fecha de emisién del Comprobante de Pago.

IX. REGISTROS

Los registros generados en la aplicacion de este procedimiento son:

REGISTROS ALMACENAMIENTO
CcODIGO NOMBRE LUGAR TIEMPO
LIQ - ORI Liquidacion — ORI Control Documentario de OSITRAN/AdP
LIQ-MC Liquidacion — MC Control Documentario de OSITRAN/AdP
LIQ - OSE Liquidacion — OSE Control Documentario de OSITRAN/AdP
LIQ - MP Liquidacion — MP Control Documentario de OSITRAN/AdP
LIQ - OART | Liquidacion — OART Control Documentario de OSITRAN/AdP
LIQ - OPM | Liquidaciéon — OPM Control Documentario de OSITRAN/AdP
LIQ - EPM Liquidacion — EPM Control Documentario de OSITRAN/AdP
LIQ - EMN Liquidacién — EPM Control Documentario de OSITRAN/AdP

X. RESPONSABILIDADES

8.1 De AdP:
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XI.

8.1.1 Cumplir con la presentacion de los documentos y fechas establecidas para la

presentacion de las liquidaciones.

8.1.2 Emitir el informe mensual de inversiones

8.2 De OSITRAN

8.2.1 Revisar y aprobar las liquidaciones.

8.2.2 Emitir las Instrucciones de pago al fideicomiso para los pagos al contado.
8.2.3 Emitir los documentos de reconocimiento de inversiones o gastos que seran
pagados mediante Estructuracién Financiera.

ANEXOS/FORMATOS

9.1 Anexo 1: Flujograma del Proceso de Liquidacién, Aceptacion y Reconocimiento de

Inversiones (Obras, Equipamiento y Mantenimiento Periodico)

9.2 Formato N° 01: Carta de Instruccién de Pago emitida por OSITRAN a COFIDE para
los pagos bajo la modalidad de “Liquidacién” (al contado).
9.3 Formato N° 02: Carta de Reconocimiento de Inversiones o Gastos efectuados con
la modalidad de pago via “Pago por Obras” — PAO.
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ANEXO N° 1

Flujograma del Proceso de Liquidacién, Aceptacion y Reconocimiento de Inversiones
(Obras, Equipamiento y Mantenimiento Periédico)

AdP OSITRAN

Comunica mediante carta la
Culminacién de inversion dentro Recibe carta de culminacién de
de los 10 dias siguientes de haber " Inversion  (t+1d)

Culminado  (t)

N

Verifica cumplimiento de las metas
Previstas para inversion y emite informe
de cumplimiento de metas (t+10d)
A
Recibe comunicacion de . e o
PN Comunica resultados de verificacién de
Resultados de verificacion de - Cumplimiento de metas (t+11 d)
Cumplimiento de metas (t+12d)
Presenta Liquidacion y Dossier de Recibe liquidacion y Dossier
Inversién  (t+15d) 7 De inversion  (t+16)

A

Verifica dossier de liquidacion de
Obra o equipamiento (t+30d)

Levanta observaciones del
Dossier de liquidacion
Presentado  (t+45d)

Emite Informe
Especial (t+37d)

Recibe carta de observaciones a
la Liquidacién y Dossier < No Estaok ?
Presentado (t+38d)

j

. _— Emite carta de aceptacion
Recibe carta de reconocimiento de . p. y
Reconocimiento de la inversion

La inversion efectuada (t+39d) Efectuada  (t+38 d)
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Formato N° 01:
Carta de Instruccién de Pago emitida por OSITRAN a COFIDE para los pagos bajo la
modalidad de “Liquidacién” (al contado).

OFICIO N° -200X -GS-OSITRAN

Sefiores

COFIDE

Calle Augusto Tamayo N° 160
San lIsidro.-

Referencia Contrato de Fideicomiso de Administracién de Flujos
Cofinanciamiento de aeropuertos de provincia y segunda pista del
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

De mi consideracion:

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de la referencia, sirvase efectuar el pago, el
cual deberd ser realizado en ddlares USA, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Pago : Cofinanciamiento del Primer Grupo de Aeropuertos de
Provincia.

2. Motivo del pago : (Precisar el tipo de inversion efectuada: ORI, EQMR,
MC, otros)

3. Modalidad : Transferencia a cuenta y/o Cheque de Gerencia

4. Receptor del Pago : Aeropuertos del Peru S.A.

5. RUC : 20514513172

6. Cuenta a Cargar : Cuenta de Pagos Primer Grupo de Aeropuertos

7. Importe ; USD (Numeros) y (Letras), incluido IGV.

Liberamos de toda responsabilidad al FIDUCIARIO, por el destino que se le den a los
recursos, como consecuencia de la presente “Instruccion de Pago”. Para todos los efectos,
se entiende que OSITRAN cuenta con todas las aprobaciones necesarias, no siendo
responsabilidad del FIDUCIARIO la verificacion de dichas aprobaciones, ni el cumplimiento
de normas que pudieran afectar la presente instruccion.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Gerencia de Supervision
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Formato N° 02:
Carta de Reconocimiento de Inversiones o Gastos efectuados con la modalidad de
pago via “Pago por Obras” - PAO

OFICIO N°  -200X -GS-OSITRAN

Seiora

LEONIE ROCA VOTO BERNALES
Gerente General

AEROPUERTOS DEL PERU S. A.
Presente

Asunto :  Reconocimiento de Inversion por concepto de ejecucidon de..................
Referencia : Carta N°..../200X/GG/AdP
De mi consideracion:

Me dirjo a usted con relacion al documento de la referencia, mediante el cual su
Representada, solicita el reconocimiento de la inversion realizada por concepto de ejecucion

Al respecto, le manifiesto que de acuerdo a lo sefalado en Informe N° ------- 200--GS-
OSITRAN, cuya copia se adjunta y en concordancia al numeral 2.5.1 del Anexo 27 del
Contrato de Concesién, se reconoce la inversién realizada por su Representada por el
monto ascendente a......................... (incluido el IGV) por Ila ejecucion de

, obra que fue culminada el dia de del

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, OSITRAN se reserva el derecho de efectuar
futuras auditorias y/o verificaciones, sobre la informacion presentada como sustento de la
inversion efectuada.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Gerencia de Supervision

Pagina 15 de 15 - Revision C




