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I. Introducción



Antecedentes

• El día 01 de octubre se firmó el contrato de concesión entre Salaverry Terminal Internacional S.A (STI) y el MTC (APN).

• La transferencia de la administración fue el pasado 30 de octubre del 2018.

• Modalidad: Iniciativa Privada => Licitación Pública

• Objeto: diseño, financiamiento, inversión, conservación, explotación y transferencia del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry.

• Parámetros de regulación:

- Tarifas máximas

- Obras Obligatorias e Inversiones en Función a la Demanda

- Retribución al Estado
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II. Aspectos generales de la concesión



6

Infraestructura
Situación Pre etapa de Inversión

Almacén Azúcar

120 hectareas área concesión

Muelle 01 225m largo y 25m ancho

Muelle 02 230m largo y 30m ancho.

Rompeolas 650m



Infraestructura
Situación Actual
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Antepuerto

Gate de Acceso

Edif, 
Administrativo

Silos 3 y 4

Taller Mant.

Silos 1 y 2

A. Azúcar

Muelle 1

Muelle 2

Patio 
ContenedoresOficinas 

Autoridades
Parque Interno

A. Fertilizantes 1 y 2

A. Fertilizantes 3 y 4

A. Minerales

A. Soya 1 y 2

A. Soya 3 y 4

Losa Carga 
Fraccionada

Losa Carga 
Excedentes

Losa de Carbón
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Infraestructura
Situación Actual



III. Resumen Ejecutivo: principales indicadores y metas 
alcanzadas en el 2022



a. Aspectos vinculados a la Construcción
Etapas 1, 2 y Adelanto de Etapas 3, 4
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Obras de Mar

Obras de Tierra

Ejecutado y en operación

1. Dragado Inicial a 10.5m. ●

2. Modernización de muelle 2 ●

3. Ampliación y modernización del 
muelle 1 ●

4. 2 grúas y 1 clamshell 25m3 ●

5. 1 tolva básica ●

A. Patio de contenedores  ●

B. Silos para trigo y maíz ●

C. Almacenes de soya y fertilizantes ●

D. Almacén de minerales ●

E. Almacén de azúcar ●



a. Aspectos vinculados a la Construcción
Línea de Tiempo e Hitos de Construcción
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24 Febrero
- Silos 1ª Etapa
- Almacén Azúcar

24 Febrero
- Almacén de Soya
-Almacén de Fertilizantes

12 Marzo
Losa de Carbón

Losa de Excedentes

2022

2021

14 Julio
Almacén de Mineral

Agosto
Extensión Muelle 1 A/B

16 Julio
Terminal Truck

2021

12 Marzo
Equipamiento

4 2 2

3

08 Octubre
Silos 3ª Etapa / Muelle 

2

Octubre
Tolva Ecológica

Noviembre 
Tolva Básica

07 OCTUBRE
- Almacén de Soya, E4
- Almacén de Fertilizantes, E4

La tolva ecológica se 
tuvo armada en 
Puerto en Octubre 
22, pero la recepción 
por parte de la APN 
se dará en Feb 23

Marzo
Grúas LHM420



a. Aspectos vinculados a la Construcción
Flujo de inversiones
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Flujo de Inversiones (miles de USD) Etapa Real 2018 Real 2019 Real 2020 Real 2021 Real 2022 Total

Inversiones Obligatorias 224 10,507 51,915 50,740 10,201 123,588

Estudios y Supervisiones Etapa 1 y 2 175 3,246 1,528 1,708 1,035 7,691

Dragado Etapa 1 y 2 49 7,262 13 0 0 7,323

Obra Civil Etapa 1 y 2 0 0 48,223 39,316 6,643 94,182

Equipamiento Etapa 1 y 2 0 0 880 9,717 2,292 12,889

Gruas Móviles (2) 0 0 757 7,008 913 8,678

Rotainers 0 0 25 424 43 492

Cargadores Frontales (2) 0 0 0 580 0 580

Tolva Basica de 75 m3 (2) 0 0 0 70 285 355

Elevadoras 0 0 0 98 0 98

Camiones 0 0 98 827 0 925

Tractor de oruga 0 0 0 165 0 165

Tolva Ecologica 0 0 0 235 912 1,147

Autobomba 0 0 0 214 0 214

Barredora industrial 0 0 0 75 0 75

Clamshell 12 m3 0 0 0 0 59 59

Sistema de Nebulización para bodega 0 0 0 20 80 100

Seguros - Póliza CAR Etapa 1 y 2 0 0 1,272 0 231 1,503

Inversiones Complementarias 29 4,139 9,255 7,325 0 20,748

Estudios y Supervisiones Adelanto Etapa 3 y 4 29 530 249 279 0 1,086

Obra Civil Adelanto Etapa 3 y 4 0 0 7,872 6,418 0 14,289

Inversiones de Emergencia - 0 1,252 0 421 0 1,673

Equipamiento - 0 2,358 1,135 208 0 3,700

Shoretensions (2) 0 1,498 1,135 208 0 2,840

Stackers (2) 0 860 0 0 0 860

Total 253 14,647 61,171 58,065 10,201 144,336



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
i. Principales servicios
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• Servicio Estándar (Nave):

- Alquiler de Amarradero

- Servicio de Acceso

• Servicio Estándar (Carga):

- Servicio Estándar de Embarque/Descarga (Graneles Sólidos y 
Líquidos, Carga Fraccionada, Pasajeros y Carga General), tracción, 
manipuleo, recepción, despacho, pesaje y almacenaje libre de 10 
días.

• Servicios Especiales en función a la Carga
- Almacenamiento. 

Principales servicios que brinda el TPMS



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
ii. Evolución histórica de Tráfico e ingresos portuarios
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Tráfico e Ingresos Portuarios Indicador Real 2018 Real 2019 Real 2020 Real 2021 Real 2022

Naves Atendidas* # Naves 207 222 178 201 202

Volumen Atendido* T.M 2,565,065 2,820,233 2,615,565 3,668,952 3,520,216

Contenedores TEU 0 1,823 0 22 49

Ingresos USD 2,410,280 23,464,053 24,005,820 43,976,672 45,121,529

2018: Naves/Carga movilizada durante todo el año

o Mayor movimiento de carga

o Manteniendo el numero de naves

o Naves ingresan con calados de hasta 10.5m

o Incremento del lote promedio por nave: 
2018: 14k tm vs 
2022 18.2k tm.

**hemos recibido naves con hasta 45k tm de carga

Naves atendidas* : total de naves atendidas, incluidas las naves de pasajeros, contenedores y naves de bajo bordo (barcazas de Agrorural)



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Externas)
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• Canal de acceso: 1,500 x 150 m

• Rompeolas: 800 m

• Molo retenedor: 1,000 m

• Diques(3): 400 m 

• Zonas de fondeo por tipo de carga

• Profundidad promedio de 11.5 m

Obras Externas



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Internas)
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Obras Internas

➢ Muelles y Obras de Atraque: 
o Muelle 1: 285 x 43 m
o Muelle 2: 230 x 30 m
o Profundidad de 11.5 m

➢ Accesorios de atraque:
o Bolardos de 100 y 150 tm
o Defensas tipo pantallas
o Escaleras verticales
o Sistema ShoreTension

• Máx LOA: 200 m (cargueros) y 260 m (cruceros)
• Máx calado: 10.5 m
• Máx dwt: 55 k tm y 65k tm



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Internas)
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➢ Zonas de Almacenamiento 

o Silos etapa 1 y2: 12 silos de 2,800 tm c/u = 33,600 tm
o Silos etapa 3 y4 : 12 silos de 2,800 tm c/u = 33,600 tm

Almacén Área Capacidad

Almacén A 7,532 m2 42,000 tm

Almacén F1 4,824 m2 30,000 tm

Almacén F2 4,824 m2 30,000 tm

Almacén G1 6,968 m2 20,000 tm

Almacén G2 6,968 m2 20,000 tm

Almacén Minerales 5,942 m2 30,000 tm

3 Losas 20,629 m2

Patio de contenedores 10,000 m2



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Internas)
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➢ Equipos de Manipulación

Item Cantidad Equipo Capacidad Unidad Usos

1 2 Grúas móviles 105 TM Graneles

2 1 Revolver 42 TM Minerales

3 12 Rotainer 33.2 M3 Minerales

4 2 Sprader de GM 45 TM Carga fraccionada / Contenedores

5 2 Tolvas básica y ecológica 75 M3 Graneles

6 2 Clamshell 25 M3 Graneles

7 1 Tractor Oruga TM Graneles

8 4 Camión tolva 50 TM Graneles

9 3 Plataforma 35 TM Carga fraccionada / Contenedores

10 1 Ducto M Granel líquido

11 2 Cargador Forntal 5 TM Graneles

12 2 Montacaras 5 TM Carga fraccionada / Contenedores

13 2 Reach Stacker 45 TM Carga fraccionada / Contenedores

14 9 Tolva de recepción (*) 25 M3 Graneles

15 25 Clamshell (*) 12 M3 Graneles

16 6 Sprader (*) 45 TM Carga fraccionada / Contenedores

17 3 Tractor Oruga (*) TM Graneles

18 3 Cargador Forntal (*) 5 TM Graneles

(*) Equipos tercerizados

• Inicio de Operación de las Grúas Móviles, Abril 2022 y operación de la tolva básica en agosto de 2022, conllevando a
un incremento significativo del rendimiento del terminal.

• Se implementó satisfactoriamente el sistema de embarque de concentrados de mineral a través del uso de grúa móvil
y RAM Revolver con contenedores autovolteables. Esto permitió incrementar significativamente el rendimiento de
dicha operación.



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta (Obras Internas)
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➢ Gates de Acceso

El TPMS cuenta con siete (7) balanzas de 80 TM cada una, para el
servicio de pesaje a la carga:

- Tres (3) balanzas internas, utilizadas para el pesaje de carga
en el servicio de tracción, en los embarques/descargas
indirectas.

- Cuatro (4) balanzas que forman parte de la “entrega y
recepción” y que están ubicadas en la entrada al terminal,
como gates de acceso.

Con los 4 gates de ingreso, el TPMS tiene capacidad para atender
1344 unidades de recepción y 1344 unidades de despacho por
día.
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b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta

• Días de cierre 2018: 103

• Días de cierre 2019: 27 

• Días de cierre 2020: 22

• Días de cierre 2021: 43

• Días de cierre 2022: 55

• Tasa de Ocupabilidad de Amarradero (TOA): 52% (Operamos 8 meses, Ene-Ago, con un solo muelle debido a que el muelle 1 estaba en reconstrucción)



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Demanda
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Movimiento de carga histórico

Volumen (miles de Tm) Real 2018 Real 2019 Real 2020 Real 2021 Real 2022

Carbón 608 601 202 789 1,133 345 44% 525 86%

Azúcar 58 132 108 61 88 27 44% 30 52%

Soya 433 413 456 435 452 17 4% 19 4%

Fertil izantes 285 348 386 271 286 16 6% 2 1%

Ethanol 30 38 17 4 18 14 389% -12 -40%

Otros Fraccionada 37 37 20 22 34 13 58% -3 -7%

Concentrados de mineral 166 167 128 145 150 5 4% -16 -9%

Otros a Granel 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%

Maíz y trigo 777 901 983 862 836 -26 -3% 59 8%

Nitrato de Amonio 74 72 40 118 87 -31 -26% 12 17%

Insumos del cemento 98 111 275 964 436 -528 -55% 338 345%

Total Volumen (T.M) 2,565 2,820 2,616 3,669 3,520 -149 -4% 955 37%

Total N° Naves 207 222 178 201 202 1 0% -5 -2%

Total Pasajeros 14,245 13,393 3,354 0 1,437 1,437 100% -12,808 -90%

Total Contenedores (TEU's) 0 1,823 0 22 49 27 123% 49 100%

Rendimiento Prom (*) 251 260 292 319 342 23 7% 91 36%

(*) TM/Hora-Nave de espía a espía

Ordenado de mayor a menor vs 2021

Real 2022 vs Real 2018Real 2022 vs Real 2021

➢ Mantener profundidades que garantice un calado para las naves de hasta 10.5 m, ha permitido:
o Incrementar el movimiento de carga respecto, al año de concesión, en la misma cantidad de naves, 
o Permitir a los importadores/exportadores aprovechar economías de escala y alcance



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Demanda
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Reactivación de las naves de pasajeros

o Tras una larga pausa por el Covid-19, las naves de pasajeros volvieron a recalar en Salaverry para desembarcar pasajeros destinados a visitar

atracciones turísticas de la zona de influencia.

o Entre noviembre y diciembre, hemos recibido 6 cruceros y más de 1,400 pasajeros.

o Esto permite dinamizar la industria del turismo de la región.



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iii. Capacidad portuaria: Análisis de la Oferta vs Demanda
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o Con la oferta en infraestructura y equipamiento con la cuenta el terminal, tenemos
que:

o Con el nivel de productividad total del 2022 (342 tm/hr-nave) , tuvimos una TOA de
52%, operando con 1 muelle durante 8 meses ( el muelle 1 estaba en
reestructuración hasta agosto 2022)

o Proyectando para el 2023 un movimiento de carga similar al 2022, se proyecta tener
una TOA a nivel de 30%, de lo que se concluye que tenemos suficiente capacidad
(oferta) para atender el movimiento de carga actual (demanda) de nuestros
usuarios.



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iv. Otros aspectos relevantes

24

• Al cierre del 2022 contamos con 245 personas.

Se brindaron 63 cursos externos de capacitación para todo el personal por un monto ascendente $ 41, 630 Dólares.

64
79

94

213

245

2018 2019 2020 2021 2022

CRECIMIENTO DE PERSONAL: NÚMERO DE TRABAJADORES

SALAVERRY
64.5%

TRUJILLO
25.5%

OTRAS PROCEDENCIAS
10.0%

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

SALAVERRY TRUJILLO OTRAS PROCEDENCIAS



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iv. Otros aspectos relevantes (Medio Ambiente)

Controles ambientales:

Limpieza de vías, control de plagas, 
sistema Blue Water Misting

Monitoreo Ambiental del Proyecto de 
Modernización:

Se ejecuta de acuerdo al EIA-d

Gestión y Manejo de Residuos 
sólidos 

Dragado de Mantenimiento 

• APN aprobó el Expediente técnico 
para ejecutar el dragado de 
mantenimiento del TPMS – 2023: 
RGG N° 0535-2022-APN-GG 

• DICAPI autorizó el vertimiento del 
material dragado mediante 
Resolución Directoral N° 060-2023-
MGP/DICAPI

• Los documentos precedentes 
permiten realizar el dragado mayor 
cumpliendo con todos los permisos 
requeridos.



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
iv. Otros aspectos relevantes (seguridad)
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• Mantenimiento de la Certificación en ISO 28000 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro.

• Refrendo Anual del Cumplimiento de la Instalación Portuaria .

• Entrenamiento y Simulacro de brigadas de emergencia.

• Mantenimiento de la Certificación ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Mejoras en el Aplicativo G-STIONA para el acceso al terminal.



c. Aspectos Vinculados a la conservación
i. Estado de la infraestructura y mantenimiento
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Grúas Móviles Operativas Tolva Básica y Ecológica Infraestructura de almacenamiento

Infraestructura de Muelles

o Toda la infraestructura y equipamiento nuevos, operativos y en 
buen estado. 

o Se hace cumplimiento a los planes de conservación, cuya evidencia 
se remite mensualmente.



c. Aspectos Vinculados a la conservación
ii. Cumplimiento de planes de conservación
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• Cumplimiento de actividades de mantenimiento preventivo a los equipos e infraestructura del TPMS (equipos motorizados como: grúas,
camiones tolva, cargadores frontales, reach stackers, shore tension, además de silos y demás infraestructura del terminal).

• Actualización anual en SAP de planes de mantenimiento de equipos e infraestructura.

• Ejecución de mantenimiento preventivo programado de equipos e infraestructura mayor al 90%

Inspección de válvulas, sistema de minerales 

Mantenimiento de ShoreTension

Inspección sistema eléctrico Limpieza silos

Prueba de sistema de minerales Limpieza almacén de soya

Mantenimiento de Grúas Móviles



d. Aspectos Económicos y Comerciales
Reclamos
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No tuvimos Ningún reclamo en el periodo 2022

Evolución Histórica de Reclamos 2018 2019 2020 2021 2022

Inadmisibles 0 0 0 0 0

Improcedentes 0 0 0 0 0

Fundados 0 0 0 0 0

Infundados 0 0 2 2 0

Facturación o Cobro 0 0 2 2 0

Total 0 0 2 2 0

Total N° de Reclamos 0 0 2 2 0

Facturación o Cobro 0 0 2 2 0

Total 0 0 2 2 0



e. Aspectos Administrativos y Financieros
Ganancias y Pérdidas
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1. Ingresos: Mejores ingresos debido a la activación tarifa 
integral el año completo

2. Costos: Mayores costos vs el 2021 por crecimiento de la 
organización, monitoreos ambientales y seguros.

3. Gastos Operativos Netos: Beneficios por diferencia de 
cambio neto.

4. Gastos Financieros: Beneficio por el refinanciamiento de la 
deuda y el unwind del derivado.



e. Aspectos Administrativos y Financieros
Pólizas de seguro

31

PÓLIZA (*) TIPO
ENTIDAD 

FINANCIERA
IMPORTE TOTAL (US$) INICIO VENCIMIENTO

6101810100331 Seguro Vida Ley - Empleados MAPFRE PERU De 16 hasta 32 sueldos 1/10/2022 1/10/2023

6101810100614 Seguro Vida Ley - Obreros MAPFRE PERU De 16 hasta 32 sueldos 1/10/2022 1/10/2023

7011800081414 
Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo 

Pensión
MAPFRE PERU

Pensión de sobrevivencia, pension por invalidez, gastos 

de sepelio (variable según cobertura)
1/10/2022 1/10/2023

7021800090473
Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo 

Salud
MAPFRE PERU

Prestaciones de salud cubiertas al 100% y en forma 

ilimitada
1/10/2022 1/10/2023

2522010100002 Póliza de Seguro de Transporte Maritimo/Aereo MAPFRE PERU

Pilotes (US$ 5’030,000.00), Aisladores sísmicos (US$ 

1’430,000.00) y los Silos para granos

(US$ 5’220,000.00)

1/02/2020 1/12/2023

2032259900161 Poliza de Incendio de Multiriesgos MAPFRE PERU

Activos Fijos y Existencias: US$ 155,437,945

Maquinaria y Equipos: US$ 15,779,251

Lucro Cesante: US$ 50,000,000

Total US$ 221,217,196

19/11/2022 19/11/2023

2221859900045 Poliza de Deshonestidad MAPFRE PERU

deshonestidad de empleados $ 500,000.00

DINERO Y/O VALORES DENTRO DEL LOCAL US$ 

100,000.00

DINERO Y/O VALORES FUERA DEL LOCAL US$ 

15,000.00

F A L S I F I C A C I Ó N D E C H E Q U E S D E G E R E N C 

I A Y P A P E L M O N E D A US$

500,000.00

19/11/2022 19/11/2023

PÓLIZAS DE SEGURO



e. Aspectos Administrativos y Financieros
Carta Fianza Emitidas
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Carta Fianza* Tipo Entidad Financiera Importe total (USD) Vencimiento

D000-03703767 Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión BCP 3,000,000.00 30/06/2023

D192-00399694 Fiel cumplimiento del Contrato de Concesión BCP 7,215,428.57 30/06/2023

D000-03282508 Fiel Cumplimiento E3 y E4 - Inicio de ejecución de obras BCP 1,594,475.66 15/12/2023

D000-03622226 Fiel Cumplimiento E3 y E4 - Inicio de ejecución de obras BCP 283,845.74 15/12/2023

10624640-001 Operadores de Comercion Exterior, función de Depósito Temporal Scotiabank 100,000.00 28/02/2023

010624052-003 Fiel cumplimiento - AGRO RURAL, contratación directa del servicio de desestiba Scotiabank 109,823.64 31/03/2023

** Fianza: 010624052-003, Monto en Soles (S/.)



• El uso de grúas móviles en las operaciones de embarque y descarga han permitido al Terminal
incrementar sustancialmente sus rendimientos, que en suma conjunta con los recursos y
logística para el uso de almacenes internos en las operaciones indirectas se logran alcanzar
mayores eficiencias en las operaciones de la terminal.

• El sistema de embarque con RAM Revolver y contenedores autovolteables ha mostrado ser más
eficiente que el sistema anterior con shiploader. Los rendimientos pasaron de 180 a 400 TM/hr-
nave. Este sistema permite tener un mayor control con el cuidado del medio ambiente, puesto
que no deja caer producto mineral en el trayecto y el muelle, todo el producto cae a la bodega.

• La mejora en la productividad y eficiencia de las operaciones nos permite brindarles a nuestros
clientes niveles de servicio y productividad satisfactorios, tanto así que no hemos tenido
registro de ningún reclamo en el periodo.

• La inversión en infraestructura y equipamiento moderno nos permite operar con mayor
seguridad y cuidado del medio ambiente en beneficio de los usuarios y nuestros colaboradores.

• Hemos crecido como organización llegando a ser 245 colaboradores al cierre del año, de los
cuales el 64% son la zona de influencia directa, Salaverry; sumado con las inversiones de RS nos
ha permitido tener una buena relación con la población.

e. Lecciones aprendidas

33



IV. Objetivos y agenda de trabajo 2023
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a. Aspectos vinculados a la construcción
i. Inversiones en obras discrecionales

Obras Discrecionales

Inicio estimado : Abril 2023
Se estima aprobación del expediente técnico para mitad de marzo de 2023

Capex Puerto PB 23

Desquinche de Cerro Carreta 500

Tomas Reefer (72) 170

Estaciones de Manteo 50

Comedor 300

Construcción Baños Operativos 60

Acondicionamiento Tensores 60

Ensanche Puerta Almacén de Ázucar 20

Laboratorio Goldfields 90

Almacén de Residuos Sólidos 100

Cerramiento Despacho de Silos 51

Sirena de emergencia sonora y visual 35

Total Infraestructura 1,436

*** Montos en miles de USD
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a. Aspectos vinculados a la construcción
i. Inversiones discrecionales

1. Terminal de Hidrocarburos Líquidos:

o Inversión de USD 49 mm

o Inicio de Construcción: Oct. 23

o Inicio de Operación: Jul. 25

o Expedientes técnicos en elaboración

2. Almacenamiento de Graneles Sólidos:

o Inversión de USD 7.7 mm

Obras Discrecionales

Equipos

1. 01 Cargador Frontal de 5m3

2. 01 RAM Revolver

3. 09 Contenedores rotatorios
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a. Aspectos vinculados a la construcción
ii. Estimación de inversiones en proyectos de obras discrecionales 

Montos en miles de USD

Capex 2023 2024 2025 2026

Capex de Expansión 11,615 36,982 8,653 0

Proyecto de Modernización 817 0 0 0

Estudios Técnicos y Supervisiones 88 0 0 0

Obra Civil 675 0 0 0

Equipamiento 55 0 0 0

Proyecto de Carbón 0 7,735 0 0

Estudios Técnicos y Supervisiones 0 858 0 0

Obra Civil 0 6,878 0 0

Proyecto de Hidrocarburos 10,798 29,247 8,653 0

Estudios Técnicos y Supervisiones 1,268 7,882 2,332 0

Obra Civil y equipamiento 9,530 21,365 6,321 0



b. Aspectos Vinculados a la Explotación
i. Operaciones - Tráfico e ingresos portuarios proyectados 2023
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1. Naves: + 16 naves, principalmente por la recuperación del 
sector turismo con las naves de cruceros y contenedores.

2. Volumen: Se espera mantener un volumen muy cercano al 
del 2022, sin considerar algunas naves spots de Clinker y 
Carbón que se dieron en el 2021.

3. Contenedores: Con el esfuerzo que realizamos a nivel 
comercial, se espera iniciar el servicio de atención de naves 
de contenedores a partir de mayo.

4. Ingresos: Con el aumento de la atención de naves, cruceros y 
contenedores, se estima tener un 8% más de ingresos 
respecto al 2022.

Tráfico e Ingresos Portuarios Indicador 2023 2022

Naves a atender # Naves 218 202 16 8%

Volumen a atender T.M 3,460,786 3,520,623 -59,837 -2%

Contenedores TEU 5,040 37 5,003 13522%

Ingresos USD 48,859,862 45,121,529 3,738,333 8%

PB 2023 vs Real 2022
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b. Aspectos Vinculados a la Explotación
ii. Otros aspectos relevantes (Medio Ambiente)

• Mantener la certificación de las normas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

• Implementar el 100% de los compromisos ambientales asumidos en el EIA para el presente año 2023.

• Fomentar una cultura ambiental en los trabajadores portuarios, mediante capacitaciones y campañas.

• Ejecutar campañas socio-medio-ambientales con la comunidad portuaria, dentro de lo permitido considerando las restricciones por la
COVID-19, respecto a manejo de residuos sólidos, saneamiento ambiental, y señalización ambiental.

• Elaboración de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “Modernización y Desarrollo del Terminal
Portuario Multipropósito de Salaverry”

• Elaboración del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para las “Obras Discrecionales del Proyecto de Modernización y Desarrollo del Terminal
Portuario Multipropósito de Salaverry”
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c. Riesgos y problemas que podrían afectar el desarrollo de la concesión en el año 2023

- Riesgo: Inestabilidad política e incertidumbre económica:

Trae consigo la probabilidad de generar conflictos sociales en la zona de
influencia que conlleve a:

o disminuir la capacidad y/o paralizar industrias como: la
agroindustria, minería y otros sistemas de producción, que cause
disminución en el movimiento de carga por el terminal y/o hasta
paralización de las operaciones.

- Riesgo: Publicación de nuevas normas que conlleven a generar sobre costos al
concesionario y que pueda afectar negativamente la estructura financiera y
perjudicar el nivel crediticio ante las entidades financieras.

- Para mitigar y/o realizar ciertas actividades de prevención, el terminal monitorea
constantemente las ocurrencias mediante los comités de riesgo.



V. Otros Aspectos relacionados con la Concesión



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

Reconocimientos Internacionales

Somos reconocidos a nivel internacional por haber obtenido el Premio Marítimo de las Américas 2022, en la categoría
"Empoderamiento e Igualdad", demostrando así nuestro compromiso con la consolidación del importante rol de la mujer y su
desarrollo en el sector. La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), nos hizo entrega, en el XXX congreso Latinoamericano de Puertos organizado por AAPA, del reconocimiento
obtenido.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

Reconocimientos Internacionales: GREEN PORT AWARD SYSTEM

- Implementar políticas de
gestión ambiental, enfocadas a
la sostenibilidad de las
actividades portuarias.

- Diseños de ingeniería que
frenan la huella de carbono y el
impacto ambiental causado por
las actividades portuarias.

- Desarrollar la conciencia
ambiental entre los
trabajadores portuarios.

- Considerar el uso de energías
limpias y autosostenibles.

• Reducción de la generación de
aguas residuales.

• Optimizar la recuperación del
mineral remanente (Lavado de
camiones)

• Optimización del consumo
eléctrico

• Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

• Reducción de la contaminación
por polvo de mineral de cobre.

• Optimización del consumo de agua
(Usando los nuevos grifos de
pulsador)

• Construcción de sistemas de lavado que
favorezcan la recirculación de agua para el
transporte de camiones de limpieza mineral de
cobre y carbón.

• Instalación de un nuevo sistema LED para
reducir el consumo energético.

• Adquisición de camiones con Sistema Euro 4
para minimizar las emisiones de gases de
efecto invernadero.

• Adquisición de contenedores rotativos,
esparcidor RAM Revolver y sistema de
supresión de polvo en los embarques de
mineral

• Adquisición de tolva ecológica para descarga
de minerales y cargas similares.

ESTRATEGIAS VERDES ACCIONES E INICIATIVAS VERDES LOGROS



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

Refinanciamiento de la deuda:

En diciembre del 2022 se ejecutó el refinanciamiento
de la deuda con el IDB:

- Monto: USD 115mm.

- Plazo: 20 años

- Tasa: 7.16%



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

FONDO SOCIAL DEL TPMS:

Monto invertido en el 2022: 6,818,859

- Salud: S/. 1,067,892

- Educación: S/. 4,844,256

- Parques, pistas y veredas: S/. 555,444

- Proyectos Productivos: S/. 351,265

RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL TPMS:

Monto invertido en el 2022: 892,438

- Bienestar Social: S/. 485,266

- Infraestructura: S/. 319,231

- Educación: S/. 65,400

- Salud: S/. 22,541



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

FONDO SOCIAL DEL TPMS
En 2022, se logró ejecutar S/ 6,818,858.80 en importantes proyectos en beneficio de Salaverry:

• Salud:
• Contratación de profesionales de la salud (13) y profesionales para la emergencia

sanitaria (5). S/ 784,345.33
• Mejoras y equipamiento del Puesto de Salud Aurora Díaz. S/ 258,707.70
• Mantenimiento del Sistema de Ventilación – Hospital de Campaña COV19 S/ 24,839.00

• Educación:
• Mejoramiento y equipamiento de instituciones educativas nacionales y parroquiales.

S/ 2,060,892.16
• Construcción y equipamiento del Centro de Educación Básica Especial. S/ 1,423,890.83
• Programa de Becas Universitarias (50 becas integrales). S/ 433,460.00
• Laboratorio de cómputo para niños salaverrinos que no cuenten con recursos para

llevar adecuadamente sus clases virtuales. Además de entrega de becas integrales de
computación e inglés. S/ 417,771.85

• Instalación de routers de internet para 400 niños de los colegios nacionales y
parroquiales. S/ 293,452.00

• Programa de especialización en Convenio con la USIL, dirigido a docentes
pertenecientes a las instituciones educativas parroquiales del distrito. S/ 76,000.00

• Programa de Becas Técnicas en SENATI. S/ 123,790.00
• Programa de Becas en el Centro de Estudios Preuniversitarios de la UNT. . S/ 15,000.00



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

FONDO SOCIAL DEL TPMS

• Parques, pistas y veredas:

• Donación de una cisterna de agua de 5000 galones a MDS para el
riego de áreas verdes del distrito. S/ 433,550.00

• Inicio del resanado de pistas y veredas del distrito. S/ 2,950.00
• Programa de arborización y sembrado de áreas verdes en el

distrito. S/ 118,944.00

• Proyectos productivos:

• Salaverrina Power: Acondicionamiento, implementación y
equipamiento de 4 proyectos productivos ganadores propuestos
por los comedores populares del distrito. S/ 154,736.17

• Barrio Power: Acondicionamiento, implementación y
equipamiento de proyectos productivos ganadores propuestos
por las diversas juntas vecinales del distrito. S/ 196,529.77



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2022
Bienestar Social: S/ 485,265.95

• Campañas de limpieza de playas quincenales, con apoyo de diversas instituciones del distrito.
• Apoyo a Compañía de Bomberos, PNP, Capitanía y Gremio de Pescadores del distrito, según requerimientos alcanzados.
• Entrega mensual de alimentos no perecibles a 9 comedores populares.
• Reactivación Semillero de Fútbol STI – Se otorgaron 60 becas integrales para niños entre 5 y 12 años del distrito.
• Apertura del Semillero de Atletismo STI – Se otorgaron 36 becas integrales para niños entre 5 y 12 años del distrito.
• Reactivación Semillero de Marinera STI – Se otorgaron 12 becas integrales para niños entre 8 y 13 años del distrito.
• Apoyo a albergue infantil “Hogar de Esperanza” con uniformes de colegio y lavadora, según requerimiento.
• Show navideño y entrega de juguetes para los hijos de los gremios de pescadores y estibadores de Salaverry. Además de un show virtual y

sorteo de 60 premios entre bicicletas y scooters.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2022

Infraestructura S/ 319,231.17

• Implementación del sistema de agua y desagüe del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Salaverry y conexión a la red pública.
• Remodelación de servicios higiénicos para el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Salaverry.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2022

Educación: S/ 65,399.70

• Entrega de kits escolares para niños del nivel primario de los
colegios nacionales y parroquiales de Salaverry.

• Talleres de Pastelería y Panadería gratuitos para 40 mujeres
salaverrinas en el Centro de Capacitación Regional – PROIND.

Salud: S/ 22,541.44

• Campañas de salud trimestrales para despistaje y detección
temprana de enfermedades, en coordinación con la Micro Red
Salaverry y la MDS.

• Talleres de fisioterapia y rehabilitación para el Centro del Adulto
Mayor de Salaverry.



Otros Aspectos relacionados con la Concesión
a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL STI 2023, en el primer mes de 2023, ya hemos realizado:

Bienestar Social:
EJECUTADO 2023 S/. 50,977.00

• Campañas de limpieza de playas quincenales, con apoyo de diversas instituciones del distrito.
• Reactivación Semillero de Fútbol STI 2023 – Se otorgaron 60 becas integrales y entrega de uniformes para niños entre 5 y 12 años del distrito.
• Apertura del Semillero de Atletismo STI – Se otorgaron 36 becas integrales y entrega de uniformes para niños entre 7 y 13 años del distrito.
• Reactivación Semillero de Marinera STI – Se otorgaron 12 becas integrales para niños entre 8 y 13 años del distrito.
• Donación de 51 cilindros de 55 galones y 13 paquetes de bolsas negras de 220 litros para la segregación de residuos solidos.
• Entrega de "uniformes y accesorios al Cuerpo de Salvataje y a los jóvenes salaverrinos que participaron del Programa "Amigos de la PNP”
• Se aperturó el taller de fisioterapia 2023 para los Adultos Mayores de Es Salud.



VI. Conclusiones
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Conclusiones

• Al cierre de 2022, se terminó la ejecución de las obras con un monto invertido de USD 144.4 mm

• Se ha mantenido el movimiento de carga respecto al 2021, movilizando 3.56 millones de toneladas e incrementando los ingresos del
terminal.

• Se inició la operación de embarque/descarga con las grúas móviles, conllevando a una mejora en la productividad, eficiencia operativa y
mejores niveles de servicio y productividad a los usuarios.

• A partir de mayo 2023,se proyecta la captación de carga contenerizada de las empresas exportadoras de la zona de influencia.

• Se proyecta que, para octubre de 2023, se inicie la construcción de la terminal de hidrocarburos líquidos en el TPMS, cuyo financiamiento
debe realizarse mediante EGP para asegurar la bancabilidad del proyecto.

• El Fondo Social del TPMS ejecutó en 2022 S/ S/ 6,818,858.80 para las mejores en salud, educación y proyectos productivos; y para 2023
tiene planificado ejecutar S/. 5,730,400 mm soles en proyectos de salud, educación y proyectos productivos para nuestra área de influencia.

• STI proyecta invertir S/. 1,900,000 en responsabilidad social en el 2023
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