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Cercado de Lima.-

Direccién General del Présupuesto Publico : =5 _
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Presente.-
Asunto :  Remito evaluacidn Anual del Presupuesto Institucional - Afio Fiscal 2017
Referencia . Resolucién Directoral N° 016-2017-EF/50.01 dispone la aplicabilidad de la Directiva

N° 005-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluacién Semestral y Anual de los
Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales para el Afio Fiscal 2017”. .

De mi consideracién:

Es grato dirigirme a usted, en atencién a lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 47 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 284112, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, lo sefialado en la
Resolucidn Directoral N° 016-2017-EF/50.01 que aprobd en su articulo 2 los anexos de plazos para la
evaluacién semestral y anual de los presupuestos institucionales.

En atencion a ello, se adjunta al presente la Evaluacién Anual del Presupuesto Institucional del
Organismo Supervisor de la Inversidn en Infraestructura de Transporte de Uso Publico (OSITRAN)
correspondiente al Afio Fiscal 2017.

Cabe precisar que, la evaluacién anual antes mencionada, se ha efectuado en estricto cumplimiento

de lo regulado en la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, modificada por la Resolucién Directoral N° 016-

2017-EF/50.01, la cual precisé que “La Directiva N° 005-2012-EF/50.01 es aplicable para la Evaluacién

Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y
Gobiernos Regionales para el Afio Fiscal 2017”.

Finalmente cumplo con informar que, la informacién adjunta al presente se encuentra debidamente
registrada en el Mddulo del Aplicativo Informatico en Web: “Sistema de Gestidn Presupuestal”, a cargo
de la Direccién General del Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas.

Sin otro particular, opicia la ocasién para expresarle los sentimientos de mi estima.

Atentamente,

ANTONIO FLORES CHINTE

Gerente de Plangamiento y Presupuesto
Reg. Sal. GPP N° 13275 -2018
AFCH/cbs

- “Capituio V
Evaluacion Presupuastaria
Articulo 47.- Evaluac

Calle Los Negocios N°182, piso 4
Surquillo - Lima

o s I T RA N Central Telefénica: (01)440.5115

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO wmnanaz Acitran makl A



> OSITRAN

Organismo Supervisor de la Inversion en
Infraestructura de Transporte de Uso Publico

EVALUACION ANUAL DEL
PRESUPUESTO 2017

REPORTES DEL

APLICATIVO INFORMATICO
MODULO WEB

RESOLUCION DIRECTORAL N° 016-2017-EF/50.01

Directiva N° 005-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluaciéon Semestral
y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Ano Fiscal 2017”
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MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL RPT013
EVALUACION ANUAL 2017

Fecha: 09/04/2018

Hora : 1.19.47 PM OBJETIVOS INSTITUCIONALES (MATRIZ B) PAGINA 1

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
N Objetivo | Prioridad | Peso ]
1 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN 9 0.005
2 Reforzar la fiscalizacién 7 0.011
3 Mejorar la ejecucién y control de la supervisién en la fase de explotacién 1 0.001
4 Optimizar la verificacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio 1 0.523
5 Consolidar la funcién reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP 10 0.004
6 Optimizar la resolucién de reclamos y controversias por parte de OSITRAN 8 0.005
7 Fortalecer la atencién de OSITRAN a usuarios de ITUP 4 0.06
8 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders 6 0.051
9 Mejorar la gestién de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversién 2 0.191
10 Fortalecer el capital humano y la organizacién, con énfasis en supervisién 5 0.052
1 Implementar herramientas de innovacion tecnoldgica de alto impacto en los procesos clave 3 0.097




m [nz*|ediound/uoioenjens” dde/ad qob jawddupy/:dny

"a|qela)jeul dasLiewLRd [nD [9 S.ISSWIAS , | 9P UDIDeN|EAd 9P 058201d [ 8pUedsaLI0s ojep alsa ‘lenuy [9p 0}09dsal BIOUSIIRI OO BAIIS [ESOWAS UORWEIH0IG 1] 0p

‘lenuy 9oueAy A [eljsawss ugoewelbold ‘|enuy ugioewe.bold | 8p SOJep So| BION|OAU! [BNUY UQIDEN|EAS BT °|,

: BJON
000298'2 ) S 000'9€p'L 000°200'¢ ‘ YavzIvay NOISIAYAANS - €0E Sl 8100-0L0-GI £pSLP00 10000 8EZ100G 6666668 2006
000'8LE 000°0¢} 000°00€ OL13NS3Y ILN3IA3dX3 - €50 143 6€00-81L0-G1 S€08000 L0000 LLZLONS 6666665 2006
000°€0L 000'99 000°26 ODIND3IL IWHOHNI - LoE €l 8100-010-G1 610100 L0000 G¥LLO0S GEERHHEE 2006
000’02 e 0009 000°te . NOIOOV - L00 cl 8100-010-G1 2€2Z6E00 L0000 8SS000G GEREGEE Z006
000°59¢ 000041 000°0vE AWHOANI - 090 15 6€00-8L0-G1L 2611000 LOOOD £00000S G666AEE LODG
000°0€ 000'6 000’82 JWHOANI - 090 V13 C100-900-G1 G€50000 LO0DO 9000005 GEEEE6E + 006
000°L22 000°LE} 000°062 OdILING OLN3WNJ0A - 2£0 [ 8000-900-S1 r290¥00 L0000 $00000S G6EG66E 1006
000°€LL 000°28 000°1SH ODJIND3L IWHO4NI - 102 8 8000-900-G1 0€65E00 20000 000005 GGEEHHE 100G
ooo.mw ___ Dboose 000'09 SOLVHLINOD - 991 A 8000-900-51 6000000 LOODO £00000G 6666665 1006
000'989'8S 000208'+C 000°'¥09'ey NOION3LY - 900 9 £000-900-G1 6901000 #0000 2000005 666666€ 1006
000°2Yy 000°ze 000'6S NOIJOOV - 100 G £000-900-G} €+90000 £0000 2000005 666666 LO0G
000°L59'} ) ) ) 000092 000°02S'L OdLLIWG OLN3WNJ0A - 2£0 14 £000-900-G1 2100000 20000 £00000S 6EE6EGEE LOOB
00001 000'S 000'8 OQILIN3 OLNIWND0QA - 2E0 € £000-900-G4 £100000 10000 200000G 666666E 1006
000°LLL 000'v¥ 00006 OJIND3L IWHOLNI - 10T < S000-v00-G1 6211000 LOOOO LO0O00DS 666666E 1006
0000 - 0000 000°+ ol1ants3 - 9v0 3 8000-900-G1 8988200 L0000 2£00009 LZ9L00Z 1006

‘lenuy "29[3 ‘wag ‘Bosg |enuy ‘Boig epipayy pepiun VIS eIop odni9-ugisiAIg-uoIouUny PEPI|BUI4-0AR[2110D-21GO/10Y-"K01d/'Poig-0)ddBoiy

ﬂu«.m _W_|_ ['a 09178nd OSN 30 FLNOJSNVHL 30 VHNLONYLSIVHANI N3 NOISHIANI V1 30 HOSIANIANS OWSINVONO  : eI0jnoal3 Jeuoioos|as
s e 5 = R - 3 souysifay Jenjiy

4YIS uomeuoju| SEJaN 9p 9DUBAY

VJISId VLIW 30 IONVAY

VOISIdVLIWIINYAY

77 OSIYONIOINVLNIWOD (.3 VZINLVIN ni/ NOISIN OIDINI

.

0211gnd osn

30 ILHOdSNVYL 30 YENLONYLSIVHANI NI NOISHIANI V1 30 HOSIAYIANS OWSINYOHO - 22040 : Pepiul
) oonnand :
nes E 0OSN 30 3LYOdSNVHL 30 VENLONYLSIVHANI N3 NOISHIANI V130 HOSIAYIALNS OWSINYOHO ouensn

2102 [enuy [eysandnsald uoioenjeag

Jediound 810¢/v/6



(743

000298'2
o0oo'gLe
000°€0L
000°02
000'59¢
000°0¢
000°LL2
000°€LL
00069
000'989'8S
000zy
000159k
00001
000° 241
0000

aoueAY

0009’}
000°0v1
00099
000’9
000°041
000’6
000°LEL
000°28
000'8€
000'208'tT
000°ze
000092
000
000'vy
0000

‘wog Boud

000'200'c
000°00€
000°26
000°t2
000°0v€
000'82
000°062
000°tSL
000°09
000'09'eY
000°6S
000°02S'}
000'8
000°06
000°}

Jenuy Boid

vavzIv3y NOISIAYAJNS - £0€
0173NS3Y 3LNIIATJX3 - €50
0OINO3L IWHOANI - 10Z
NOIDOV - 100
IWHOHNI - 090
INHOANI - 090
0QILING OLNIWNJ0A - €0
ODINO3L IWHOANI - 102
SOLVHINOD - 991
NOIONZLY - 900
NOIJOV - 100
0QILING OLNIWNDOA - 2£0
0QILING OLNIWNDOA - 2£0
OOINOIL INHOANI - 10Z
olanLs3 - 9v0

ePIPaN 3P pepun

|nz*|ediound/uoioenieas™ dde/ad qob yawddupy/:dny

10000-8100-040-51-BEZL00S-666666€-C006 Gl
10000-6€00-810-G1- 1121 005-666666€-2006 l
10000-8100-0L0-51-GP L1 00S-666666€-2006 ol

10000-81.00-0L0-G1-8550005-666666£-2006 s
10000-6€00-810-G1-2000005-666666¢- 1 006 e

10000-2100-900-51-3000005-666666€-1 006 0L
+0000-8000-900-5 1 -¥000005-666666¢-1 006 6
20000-8000-900-51-£000005-666666¢-1006 )
10000-8000-300-51-£000005-666666€-1 006 L
#0000-2000-900-51-2000005-666666€-1 006 9
€0000-2000-800-51-2000005-666666€- 1006 G
20000-2000-200-5}-2000005-666666€-1 006 12

10000-2000-900-51-200000$-666666£-1 006 £
L0000-5000-v00-51-100000S-666666£-1 006 Z
10000-8000-900-G1-2€00009-1.291002- L 006 l

eja-diDAIQUNA/eIq0-| -1V /A0Id-pold/old un42ag

oxa[&] |2 02118Nd OSN 3d ILYOJSNVAL 30 VANLONYLSIVHNI N3 NOISHIANI v1 30 HOSIANIANS OWSINVONO ‘8921 : IS LI0IN00lT JeUoIIRoS

soJysifay Jeniy

4VIS uoeuLeul  SBI3|N 8p 90UBAY

VJISId V13W 30 3ONVAY

.

VOISI4VLIWIONVAY [ VZIMLYW v OIOINI

30 3LHOdSNVYL 30 VENLONYLSIVHANI NI NOISHIANI V1 30 HOSIAYIINS OWSINYOMO - 22010 : Pephul
lles 5 OSN 30 3LHOdSNVHL 30 VINLONYLSIVHANI NI NOISHIANI V1 30 HOSINAYIINS OWSINVOHO ouensn

0o11gnd osn

el : 1102 |enuy |eysandnsald ugioenjeag

|ediouid 810¢/v/6



MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL RPT001

EVALUACION ANUAL 2017
Fecha  09/04/2018
Hora  1.41.23PM RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION PAGINA 1
SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHADE CIERRE :  06/04/2018 03:42 FECHA DE CONSULTA : 09/04/2018 01:25

[[1:- MISION INSTITUCIONAL ]

Organismo regulador técnico que existe para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados que ofrecen servicios de infraestructura de transporte de uso puiblico,
mediante la regulacién y supervisién de las entidades prestadoras, en beneficio de los usuarios, Estado y empresas concesionarias.

[ 2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ]

[ PRIOR. ] NOMBRE DEL OBJETIVO [ PESO_ |
1 Optimizar la verificacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio 0.523
2 Mejorar la gestion de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversion 0.191
3 Implementar herramientas de innovacién tecnolégica de alto impacto en los procesos clave 0.097
4 Fortalecer la atencién de OSITRAN a usuarios de ITUP 0.06
5 Fortalecer el capital humano y la organizacién, con énfasis en supervision 0.052
6 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders 0.051
7 Reforzar la fiscalizacion 0.011
8 Optimizar la resolucién de reclamos y controversias por parte de OSITRAN 0.005
9 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN 0.005
10 Consolidar la funcién reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP 0.004
11 Mejorar la ejecucién y control de la supervisién en la fase de explotacién 0.001

TOTAL: 1

| 3.-PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD [ FUNCION [ DIVISION | GRUPO [ % AVANCE |
9001.2001621 ~ ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 15 006 0008 0
9001.5000001  PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15 004 0005 115
9001.5000002  CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 15 006 0007 109.848
9001.5000003  GESTION ADMINISTRATIVA 15 006 0008 94.917
9001.5000004  ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 15 006 0008 93.448
9001.5000006  ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 15 006 0012 107.143
9001.5000007  DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 15 018 0039 107.353
9002.5000558 ~ COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 15 010 0018 95.238
9002.5001145 ~ REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 15 010 0018 106.186
90025001211  SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 15 018 0039 106
9002.5001238  SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 15 010 0018 95.336

s o W
7 Fa
‘f‘c,\"‘: A 42

| 4.- ASOCIACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS i‘f:j \/OR! J
[ PROG - PROY. | ACT. Fun-Div-Grp Obj. 1] ObJ- 2] Ob]. 3] ObJ.4] ObJ. 5] ObJ. 6] ObJ. 7] Ob}.8] ObJ.9] OB} 10] OBJ-111{ ]

9001. 2001621 - 15-006-0008 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2 ATHT

9001. 5000001 - 15-004-0005 .000 .420 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .875 .000 .000

9001. 5000002 - 15-006-0007 .000 .145 268 .154 .472 581 .000 .000 .125 .047 .000

9001. 5000004 - 15-006-0008 .000 .000 .000 .000 .000 .064 .032 .125 .000 .143 .000

9002, 5001145 - 15-010-0018 .017 .000 .000 .000 .083 .000 .000 .000 .000 .762 .000

9002. 5001238 - 15-010-0018 983 .000 .000 .000 .000 .000 .387 .000 .000 .048 1.000

9002. 5001211 - 15-018-0039 .000 .000 .000 .000 .028 .000 .000 .875 .000 .000 .000

9001. 5000003 - 15-006-0008 .000 .434 .732 .038 .417 .000 .000 .000 .000 .000 .000

9001. 5000006 - 15-006-0012 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .581 .000 .000 .000 .000

9001. 5000007 - 15-018-0039 .000 .000 .000 .000 .000 .355 .000 .000 .000 .000 .000




MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL RPT001

EVALUACION ANUAL 2017
Fecha  09/04/2018

Hora  1.41.23 PM RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTION PAGINA 2
SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE :  06/04/2018 03:42 FECHA DE CONSULTA : 09/04/2018 01:25
[ PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp ObJ. 1] OBJ. 2| OB). 3] ObJ. 4] Ob]. 5] ObJ. 6 OBJ. 7] Obj. 8] ObJ. 9] ObJ. 10] OBJ. 1]

9002. 5000558 - 15-010-0018 -000 .000 .000 .808 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

INDICADOR DE GESTION OBTENIDO : 0.991




MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL RPT002

EVALUACION ANUAL 2017
Fecha  09/04/2018

Hora 2.04.02 PM RESUMEN DE INGRESOS PAGINA 1
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
ESTADO DEL PROCESO:  CONCLUIDO FECHA DE CIERRE :  06/04/2018 03:42 FECHA DE CONSULTA :  09/04/2018 01:47
[ TOTAL FUENTE [ PIA | PIM [ EJECUCION [ EJECJ/PIA] EJEC./ |
TOTAL POR FUENTES 93,852,161 89,928,493 166,023,576.05
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 93,852,161 89,928,493 166,023,576.05 177 185
CATEGORIA GENERICA DE INGRESO [ PIA I PIM [ EJECUCION [ EJEC./PIA | EJEC./ |
TOTAL DE INGRESOS 93,852,161 89,928,493  166,023,576.05
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,387 1,880,743 6,181,596.96
1 VENTA DE BIENES 0 0 430.00 0 0
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 3,387 3,387 4,946.54 146 146
3 VENTA DE SERVICIOS 0 1,877,356 6,176,220.42 0 329
5 OTROS INGRESOS 93,848,774 88,047,750 82,137,078.00
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 540,915 540,915 3,132,089.38 579 579
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,030,973 1,030,973 2,574,401.99 250 250
3 APORTES POR REGULACION 92,276,886 86,475,862 75,964,996.58 82 88
5 INGRESOS DIVERSOS 0 0 465,590.05 0 0
9 SALDOS DE BALANCE 0 0 77,704,901.09
1 SALDOS DE BALANCE 0 0 77,704,901.09 0 0
Nota :

La informacion mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 12/03/2018




MEF/DGPP SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL RPT045

T EVALUACION ANUAL 2017
Hora 2.06.28 PM COMENTARIOS DE INGRESOS PAGINA 1
SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE :  06/04/2018 03:42 FECHA DE CONSULTA : 09/04/2018 01:50

a) Logros obtenidos :

-Intereses por depdsitos distintos de recursos por privatizacién y concesiones, corresponden a ingresos financieros que mantiene OSITRAN en las diversas cuentas
corrientes bancarias en las entidades privadas, asi como en la Cuenta Unica del Tesoro; su recaudacién supero lo programado en un 578.7%,; al cierre del ejercicio se
ha recaudado como ingresos por concepto de intereses bancarios el importe ascendente a 3,130,571.45 soles.

-Ingresos por venta de bases de los procesos de contrataciones y adquisiciones que se efectlian a través de la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial; de acuerdo
al articulo 34 del Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado establece que el registro de participantes es gratuito y electrénico a través del
SEACE, ello ocasiono que solamente se haya recaudado el importe de 430.00 soles.

Por Acceso a la Informacién: se recauda por las solicitudes de acceso de informacién publica que requieren las personas naturales y juridicas al OSITRAN, al amparo
de lo dispuesto en la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, su recaudacién superé a lo programado en un 146%.

Por Otros Servicios de Transporte: se obtienen por la aplicacién de la Adenda 3 del Contrato de Concesién de la Linea 1 del Metro de Lima, donde el concedente se
encuentra obligado a asumir los gastos de la supervision del servicio de calidad, razén por la cual el MTC registra su depésito a OSITRAN, el cual alcanzé el 329% de
lo estimado.

Por Administracién General: incluye los importes recaudados por concepto de multas impuestas a las entidades prestadoras en virtud a la Ley 27332 Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversién Privada en los Servicios Publicos a través de la aplicacion del Reglamento de Infracciones y Sanciones. A través de las
Resoluciones de Multa emitidas por la GSF a las entidades prestadoras CORPAC SA, lIRSA SUR T-2, ENAPU SA, OBRAINSA SA, INTERSUR T4 Y CONVIAL SA,
se recaudo el 102% del valor estimado.

En Intereses por Sanciones: se recaudan por intereses moratorios que pagan las entidades prestadoras por el incumplimiento en la cancelacién de la contribucién del
Aporte por Regulacion dentro del plazo previsto en la normativa aplicable (articulo 33 del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario). Sélo se ha alcanzado por este
concepto, el 131% con relacién a lo proyectado, cobradas a OBRAINSA SA, DEVIADES SAC, CONVIAL SA, INTERSUR T-4, COVISUR SA, y TPE-PAITA SA y
ENAPU SA, respectivamente.

En Otras Sanciones: se perciben ingresos por sanciones impuestas a través de penalidades aplicadas por incumplimiento de caracter contractual, derivadas de los
contratos suscritos entre OSITRAN y terceros; se recaudaron por concepto de penalidades aplicadas a proveedores de servicios y empresas supervisoras previamente
determinadas por la JLCP, asi como la GSF respectivamente, recaudandose el 583% de lo estimado.

Aportes por Regulacion: las entidades prestadoras efectian mensualmente el pago por dicho concepto, de acuerdo al articulo 10° de la Ley 27332 aplicando la tasa
del 1% sobre la totalidad de sus ingresos facturados deducido el IGV y el impuesto de promocion municipal, aquello depende de las operaciones que realizan las
entidades prestadoras, lo cual se refleja en la facturacién mensual del registro de ventas y en la declaracion jurada que presentan; estos importes recaudados
representan el 88% de lo estimado.

En Otros Ingresos Diversos: corresponde a lo obtenido por concepto de seguimiento y control de la supervisién de obras y de otros ingresos que no se encuentran
incluidos en los rubros anteriormente mencionados; unicamente se recaudé por el reembolso de supervisién de obras del afio 2014 de la Concesionaria Aeropuertos
Andinos del Pert SA.

-Saldos de Balance: corresponden las anulaciones de devengados y devoluciones de ejercicios anteriores que son recuperados en el presente ejercicio econémico
2017.

b) Identificacién de Problemas Presentados :

-A continuacion, se citan las concesiones cofinanciadas que reportaron significativos menores Aportes por Regulacién respecto a lo esperado, explicando los factores
que incidieron en ello: en lo referido al Escenario Contractual, la ejecucion de las obras del proyecto LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-AV. GAMBETTA DE LA RED
BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, se encuentran retrasadas debido a la no entrega de terrenos y a la no aprobacion de los Estudios Definitivos de Ingenieria
- EDIs, situaciones que dependen del Concedente.

-lgualmente, en relacién al Proyecto del AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO-CUSCO, no se cumplié con las condiciones del numeral 8.2 del Contrato
de Concesion (Cierre Financiero), para iniciar la ejecucion de obras con la primera fase de "movimiento de tierras” en enero de 2017; cabe sefialar, que mediante
comunicado de 4 de junio de 2017, el MTC anuncié acuerdo de Resolucién por Mutuo Disenso del Contrato de Concesion del AICC. EI MTC a través del Oficio 3910-
2017-MTC 25 recibido el 27.09.2017, sefiala que el Concedente notificé al Concesionario con fecha 13.07.2017, la decisién unilateral e irrevocable del MTC de
resolver el Contrato de Concesién por razones de interés publico, de conformidad con la clausula 15.5.1 de dicho contrato, precisando que la resolucién del Contrato
de Concesion se producira indefectiblemente transcurrido el plazo de seis meses contados desde la comunicacién de la decisién de terminacién unilateral, lo que
ocurrira en el mes de enero de 2018.

-Con relacién a las concesiones CONSORCIO CONCESION CHANCAY-ACOS y CONCESION OBRAINSA, se tenia previsto que ambas concesiones empiecen su
operacion a mas tardar en el segundo semestre del 2017, sin embargo no fue asi; i) con relacién a OBRAINSA (Nuevo Mocupe-Cayalti-Oyotun), recién con Acta 03,
suscrita el 19 de diciembre de 2017, se realiza la aceptacion de obras y el 27 de diciembre de 2017 se emite el ltimo CAO (certificado de avance de obras), mediante
el Oficio 9952-2017-GSF-OSITRAN. De acuerdo a la adenda 1 del contrato de concesion, el concesionario presentara al Concedente, con copia al Regulador, el
Informe Técnico de Conservacién Vial Inicial (ITCVI) que servira para cumplir con los niveles de servicios sefalados en el contrato. Finalmente, al cierre del ejercicio el
concedente no ha comunicado oficialmente al concesionario la aceptacién de obras, este es un paso previo al inicio de la explotacién, tal como se indica en la adenda
1 al contrato; ii) con respecto a la Concesion Chancay-Acos, se encuentra en proceso de aceptacion de las obras de construccién de la Concesién del Tramo Vial
Ovalo Chancay - Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos por parte de los miembros del Comité, que permitir el inicio de la etapa de operacién y explotacién en dicha
Concesién.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo :

-En el caso de los ingresos no es factible establecer medidas correctivas considerando que el comportamiento de su recaudacion es ajena al control de OSITRAN,
toda vez que depende del volumen de ingresos que captan las empresas concesionarias y de los factores descritas en los parrafos anteriores.
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| TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM [ EJECUCION [ DEV/PIA [ DEV/PIM [ PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES 93,852,161 92,412,245 72,952,354.72
1 RECURSOS ORDINARIOS 0 2,483,752 1,211,014.19 0 49 0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 93,852,161 89,928,493 71,741,340.53 76 80 96
[ CATEGORIA GENERICA DE GASTO | PIA | PIM | EJECUCION [ EJEC/PIA [ EJEC/PIM l PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS 93,852,161 92,412,245 72,952,354.72
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 93,852,161 92,412,245 72,952,354.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,246,948 28,367,176 22,664,065.67 80 80 100
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 666,050 636,148 553,744.80 83 87 96
3 BIENES Y SERVICIOS 63,455,198 60,136,455 46,619,484.26 73 78 95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,171,249 1,171,248.54 0 100 0
807,845 791,903 743,959.07 92 94 98

5 OTROS GASTOS
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 676,120 1,309,314 1,199,852.38 177 92 194

Nota :
La informacién mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 12/03/2018
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a) Logros obtenidos :

-A partir del Il semestre la Alta Direccién desarroll6 estrategias en comunicacién institucional y fortalecimiento interno a fin de posicionar la imagen del OSITRAN frente
a los stakeholders y de la propia institucién (manteniendo un adecuado clima laboral).
-La GSF cumplieron las metas referidas a la atencién oportuna en la tramitacién de procedimientos administrativos sancionadores y de penalidades a entidades
prestadoras y a empresas supervisoras.
-De los recursos transferidos por el MTC para la supervision de las obras de la segunda etapa de construccion del tramo Ancén-Huacho-Pativilca de la carretera
Panamericana Norte (Red Vial 5), sélo se pudo ejecutar el 49%, esto debido a las demoras en la entrega de terrenos por parte del concedente.
-La Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima, suscribi6 la Adenda 7 al Contrato de Concesién del Ferrocarril del Centro, manteniendo los estandares de
seguridad de la Federal Railroad Administration (FRA) para Vias Férreas Callao-La Oroya del Ferrocarril del Centro. Linea 1 y la Linea 2 del Metro de Lima.
-La Jefatura de Contratos Aeroportuarios a reconocido 09 solicitudes de inversiones ejecutadas por Lima Airport Partners y las obras realizadas por Aeropuertos del
Pert y el Concesionario Aeropuertos Andinos del Perti.
-La GSF alcanzo sus metas previstas en el Plan de Supervision; se realizaron capacitaciones sobre las funciones de fiscalizacion dirigidas a supervisores de las
distintas infraestructuras.
-La GRE, emiti6 06 informes de Propuesta de Cargo de Acceso dentro de los plazos establecidos: Atencién de Trafico de Pasajeros y Equipaje; Mantenimiento de
Aeronaves en Hangares para Aerolineas y Alquiler de Oficinas Operativas-Area Gris, en el AIJCh; Rampa o Asistencia en Tierra en Arequipa.
-Se emiti6 4 informes de Opinién Técnica referente aspectos regulatorios en solicitudes de Fijacion y Revision Tarifaria
- <Se emiti6 2 informes técnicos sobre Proyectos de Contratos de concesién dentro de los plazos establecidos
:T-E}‘e emitieron 3 informes sobre aspectos técnicos en los contratos de concesién dentro de los plazos establecidos
Ve -S@ amitieron 9 informes sobre monitoreo de contabilidad regulatoria, 1 informe de opinién de revisién tarifaria, 1 informe de fijacion tarifaria y 1 informe de opinién de
cargojde acceso dentro de los plazos establecidos
. FLORESe d;sarrollé el XIV Curso de Extension Universitaria en Infraestructura de Transporte de Uso Publico y se efectud el examen de admisién al XV Curso de Extension
Univérsitaria en Infraestructura de Transporte de Uso Publico
erencia de Atencién al Usuario-GAU elabor6 material informativo como la Guia del Usuario en sistema braille
~Se llevaron a cabo un total de 7 activaciones utilizando equipos de alta tecnologia audiovisual que se llevaron a cabo en las estaciones de la Linea 1 del Metro, el
Aeropuerto de Iquitos, el AIJCh y Terrapuerto de Plaza Lima Norte
-Se logré ejecutar 4 estudios para medir el nivel de satisfaccion de usuarios intermedios y finales en las ITUP que supervisa el OSITRAN
-Alta Direccion: se obtuvo un acuerdo de asistencia técnica con la OCDE, con opinién favorable del MEF a efectos que este realice actividades en apoyo al OSITRAN,
para la implementacién del Andlisis de Impacto Regulatorio-RIA
-Gerencia de Administracion; programé 43 procesos de seleccién y al cierre del afio se registraron 59; se suscribieron 68 contratos y 11 corresponden a contratos
suplementarios
-Of. Gestién Documentaria, inici6 la ejecucion del Contrato de Servicio de digitalizacién certificada con valor legal para el OSITRAN en el cual se digitalizaron
1,085,820 imagenes
-Of. de Comunicacion Corporativa en coordinacion con la GAU y la JTI informaron sobre el lanzamiento del nuevo aplicativo CONTIGO
erencia General: en concordancia con el Plan de Sensibilizacién y Capacitacién 2017 ejecuté actividades de capacitaciones, talleres y campaiias de difusién sobre
ontrol Interno para el personal de la Institucion

g2 mien
SRR

-GSF: el MTC mediante Oficio 3910-2017-MTC-25 del 27.09.17 comunicé que la Direccién General de Concesiones en Transportes notificé a la Sociedad
Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. la decision unilateral e irrevocable de dicho ministerio, en su calidad de concedente, en resolver el contrato del Aeropuerto
Internacional de Chinchero-Cuzco por razones de interés ptiblico; por lo que imposibilité a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios del OSITRAN ejecutar de manera
eficiente el indice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones de dicho aeropuerto.

-Existen actividades de supervisién que fueron programadas pero no fueron ejecutadas porque las obligaciones contractuales se suspendieron a causa de sucesos
como las emergencias por los desastres naturales acaecidos a inicios del 2017; incertidumbre en las fechas de entrega de areas de la Concesion Metro de Lima Linea
2; demoras en la aceptacién de obras (Tramo Vial Chancay-Acos y Tramo Vial Mocupe-Cayalti), entre otros factores que afectaron el cumplimiento de las metas
establecidas por la GSF.

-Problematica en las concesiones, tales como la demora en el inicio de ejecucién de las obras en las concesiones bajo supervision del OSITRAN, principalmente en la
Linea 2 del Metro de Lima y Callao y la Ampliacién del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez.

-El reducido numero de profesionales de la Jefatura de Fiscalizacién compromete el logro de sus objetivos, sobre todo considerando que, desde el 03 de diciembre de
2016, esta Jefatura viene sobrellevando la aplicacion de la Directiva para la aplicacién, impugnacién y cobro de las penalidades en los Contratos de Concesién bajo el
ambito del OSITRAN, la cual incorporé un procedimiento con nuevas diligencias que requieren de coordinaciones con los profesionales de las diferentes Jefaturas de
Contratos del OSITRAN, los cuales deben ser realizados en plazos de 20 o 30 dias habiles. Igualmente, dicha Directiva establece responsabilidades para esta Jefatura
y sus profesionales durante la toda la tramitacion de las penalidades a los mencionados concesionarios.

-Al Il semestre no se ha podido cubrir las plazas vacantes previstas CAP, plazas CAS, Directores, Tribunal de Solucion de Controversias, Cuerpos Colegiado y
Practicantes.

-Gerencia de Regulacién y Estudios Econémicos: En la funcién reguladora, se postergaron la publicacién de documentos que fueron elaborados en el dltimo trimestre
2017, tales como: el indice de precios de servicios no regulados y monitoreo de mercado de infraestructura correspondiente al Terminal Portuario de Paita.
-lgualmente, se postergaron la actualizacién del Reglamento General de Tarifas del OSITRAN y el mejoramiento del reglamento general de tarifas (RETA) del
OSITRAN.

-En relacién al XV Curso de Extensién Universitaria no se alcanzé la meta prevista en alcanzar a los 1000 postulantes, debido a factores externos por lo que dicho
proceso de admision coincidié con el examen de admision programada por OSINERMIN.

-Gerencia de Atencion al Usuario: se presentaron dificultades para tener los Estudios de Medicion del Nivel de Satisfaccion de los Usuarios de las ITUP en el tiempo
previsto, esto debido a que no se tomé en cuenta, al momento de realizar la programacién, el tiempo que estipula la ley de contrataciones y adquisiciones y su
reglamento para la revisién y subsanacion de observaciones.

-Secretaria Técnica del Cuerpo Colegiado: a raiz del incremento en la carga laboral y poder lograr con mayor eficiencia la atencién de expedientes, no se cuenta con
los recursos humanos suficientes para el apoyo en las actividades administrativas y legales de la Secretaria Técnica.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo :

-Gerencia de Supervision y Fiscalizacién: se plantea mejorar la priorizacion de los gastos en el Plan de Supervision para ser ejecutados en el primer semestre del
siguiente afo de todos aquellos requerimientos que no pudieron ser ejecutados en el 2017, debido a las demoras en los procesos de contratacién de las consultorias
necesarias para el cumplimiento de la funcion supervisora de la GSF.

-Realizar un sinceramiento de actividades operativas del POl en lo que corresponde a la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, entre los cuales se tiene aquello
relacionado a la implementacion del sistema de gestion de documentos para las inversiones de la Linea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero ydela
ampliacién del AIJCH; asimismo, se eliminara el indicador del indice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero debido a la
resolucion del contrato.

-Gerencia de Regulacion y Estudios Econdmicos: Con relacion a la actividad regulatoria de la GRE, se esta considerando para el primer trimestre del 2018 la
publicacion del indice de precios de servicios no regulados y sobre monitoreo de mercado de infraestructura del Terminal Portuario de Paita.

-Se considera prioritario realizar la actualizacion integral del RETA, con el objetivo de ayudar a una mejor operacion del sistema tarifario relativo a los servicios
derivados de la explotacion de la infraestructura de transporte de uso publico, asi como incorporar reglas que fomenten los incentivos que promuevan la competencia y
que sean un referente para el mercado, por lo que dicha actividad se ha postergado para el segundo trimestre del 2018.

-Gerencia de Atencion al Usuario: tendra especial cuidado en futuras programaciones fisicas y presupuestales con la finalidad de contar con un
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mayor nivel de precisién al momento de programar la realizacion de actividades y su consecuente ejecucion presupuestal.
-Secretaria Técnica del Cuerpo Colegiado: con la finalidad atender eficientemente la atencién de expedientes, se recomienda analizar la alternativa de contratar
personal para agilizar la solucién de las controversias tramitadas.
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N° | ACTIVIDAD / PROYECTO | PIA l PIM | VARIACION (%) |
1 [9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,900,429 1,701,767 41.33

xplicacién de la Variacion :

 REDUCCION DEL MARCO DEL OSITRAN POR UNA MENOR RECAUDACION ESTIMADA EN LOS APORTES POR REGULACION, EN APLICACION A LO DISPUESTO POR LA SEGUNDA
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LEY 30518 LEY PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2017 (APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 001-
R017-CD-OSITRAN.

r FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA MEDICION DE NIVELES
DE SATISFACION DE USUARIOS PORTUARIOS Y CONSULTORIA DE MEDICION DE NIVEL SATISFACCION DE USUARIOS AEROPORTUARIOS, IGUALMENTE SE FINANCIARON PARA LA
[CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE NIVELES DE SATISFACCION DE USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES DE INFRAESTRUCTURA VIAL..

- FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DE LOS TRIBUNALES, PARA SERVICIOS DE APOYO LEGAL Y SERVICIOS DE COFFEE BREAK
PARA LAS SESIONES DEL TRIBUNAL DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y ATENCION DE RECLAMOS.

[ FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PATROCINIO EN PROCESO PENAL Y
DE DERECHO ADMINISTRATIVO. .

[ FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE PREPARACION DE DOCUMENTOS,
MATERIALES Y ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS.

[ SERV GESTION DE MEDIOS Y CONTENIDOS DE COMUNICACION; SERV PROFESIONAL EN GESTION ADMINIST Y CONTRATAC DEL ESTADO - OCC

[ FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA ATENDER LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO
DE TELEFONIA MOVIL; CONTRATACION DEL SERVICIO CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN Y ELABORACION DEL PLAN DE ACCION;
ENTRE OTROS

9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 2,950,528 3,938,503 33.48

xplicacion de la Variacion :

EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL FINANCIAMIENTO RECIBIDO POR OTRAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA ATENCION DEL PAGO POR CONCEPTO
E APORTE PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIA TECNICA Y REALIZACION DEL TALLER SOBRE ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO (RIA), A FAVOR DE LA ORGANIZACION PARA
COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE); CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL OSITRAN EN LA IMPLEMENTACION DEL EIR (EVALUACION O ANALISIS DEL IMPACTO
EGULATORIO), EN: i) TALLER PARA LA CREACION DE CAPACIDAD PARA EL EIR; i) MANUAL SOBRE LA ELABORACION DEL EIR; Y iii) TRES INFORMES DE EVALUACION SOBRE LOS

ROGRESOQS REALIZADOS EN LA APLICACION DEL EIR

3 |9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 2,844,835 2,484,025 12.68

licacién de la Variacién :

r REDUCCION DEL MARCO DEL OSITRAN POR UNA MENOR RECAUDACION ESTIMADA EN LOS APORTES POR REGULACION, EN APLICACION A LO DISPUESTO POR LA SEGUNDA
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LEY 30518 LEY PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2017 (APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 001-

R017-CD-OSITRAN.
£ CON LOS SALDOS DISPONIB PROYECTADO L EL
4 [9002. 5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 5,296,765 3,918,848 26.01

plicacién de la Variacién :

r REDUCCION DEL MARCO DEL OSITRAN POR UNA MENOR RECAUDACION ESTIMADA EN LOS APORTES POR REGULACION, EN APLICACION A LO DISPUESTO POR LA SEGUNDA
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LEY 30518 LEY PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2017 (APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 001-
017-CD-OSITRAN.

E CON LOS SA

5 |9002.5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 1,148,092 2,007,148 74.82

xplicacién de la Variacién :
r EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE HABILITACION DE PLAZAS CAP PARA LA SECRETARIA TECNICA DE LOS TRIBUNALES
DEL OSITRAN.

I PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO LEGAL Y SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LAS SESIONES DEL TRIBUNAL DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y
TENCION DE RECLAMOS
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Organismo Supervisor de la Inversiéon en
Infraestructura de Transporte de Uso Publico

EVALUACION ANUAL DEL
PRESUPUESTO 2017

REPORTES DEL

APLICATIVO INFORMATICO
MODULO SIAF - MPP

RESOLUCION DIRECTORAL N° 016-2017-EF/50.01

Directiva N° 005-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluaciéon Semestral
y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Ano Fiscal 2017”
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SIAF - Médulo de Proceso Presupuestario
Release 17.10.01

Fecha : 09/04/2018
Hora: 12:37:59

Pag.: 1de1
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO
SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. @ DEVENGADOS (a-b) (la)
GENERICA
FF (®)
1 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
PARCIALFTE 1 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 93,176,041 -4,556,862 88,619,179 70,534,740.26 18,084,438.74 79.59
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,246,948 120,228 28,367,176 22,657,160.52 5,710,015.48 79.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 666,050 -29,902 636,148 553,744.80 82,403.20 87.05
23 BIENES Y SERVICIOS 63,455,198 -5,802,495 57,652,703 45,408,627.33 12,244,075.67 78.76
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,171,249 1,171,249 1,171,248.54 0.46 100.00
25 OTROS GASTOS 807,845 -15,942 791,903 743,959.07 47,943.93 93.95
6 GASTOS DE CAPITAL 676,120 633,194 1,309,314 1,199,852.38 109,461.62 91.64
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 676,120 633,194 1,309,314 1,199,852.38 109,461.62 91.64
PARCIALFTE 2 93,852,161 -3,923,668 89,928,493 71,734,592.64 18,193,900.36 79.77
TOTAL PLIEGO 93,852,161 -1,439,916 92,412,245 72,945,606.83 19,466,638.17 78.94
%
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 0.00 2,483,752.00 2,483,752.00 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
TOTAL FUENTE 2 93,852,161.00 -3,923,668.00 89,928,493.00 71,734,592.64 18,193,900.36 79.77
TOTAL 93,852,161.00 -1,439,916.00 92,412,245.00 72,945,606.83 19,466,638.17 78.94
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. @ DEVENGADOS (a-b) (b1a)
¢r GENERICA ®
1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 0 2,483,752 2,483,752 1,211,01419 1,272,737.81 48.76

23 BIENES Y SERVICIOS 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76

PARCIALFTE 1 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
‘2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

§ GASTOS CORRIENTES 93,176,041 -4,556,862 88,619,179 70,534,740.26 18,084,438.74 79.59

21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,246,948 120,228 28,367,176 22,657,160.52 5,710,015.48 79.87

22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 666,050 -29,902 636,148 553,744.80 82,403.20 87.05

23 BIENES Y SERVICIOS 63,455,198 -5,802,495 57,652,703 45,408,627.33 12,244,075.67 78.76

24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,171,249 1,171,249 1,171,248.54 0.46 100.00

25 OTROS GASTOS 807,845 -15,942 791,903 743,959.07 47,943.93 93.95

6 GASTOS DE CAPITAL 676,120 633,194 1,309,314 1,199,852.38 109,461.62 91.64

26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 676,120 633,194 1,309,314 1,199,852.38 109,461.62 91.64

PARCIALFTE = 2 93,852,161 -3,923,668 89,928,493 71,734,592.64 18,193,900.36 79.77

TOTAL EJECUTORA 93,852,161 -1,439,916 92,412,245 72,945,606.83 19,466,638.17 78.94

- e

TOTAL FUENTE 1 0.00 2,483,752.00 2,483,752.00 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76

TOTAL FUENTE 2 93,852,161.00 -3,923,668.00 89,928,493.00 71,734,592.64 18,193,900.36 79.77

TOTAL 93,852,161.00 -1,439,916.00 92,412,245.00 72,945,606.83 19,466,638.17 78.94
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRG PIM TOTAL SALDO % AVANCE
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. @ DEVENGADOS fa-b) Bla)
(e GENERICA ]
9001 ACCIONES CENTRALES
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 43,317,435 -1,352,231 41,965,204 35,039,115.68 6,926,088.32 83.50
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,341,590 -171,006 13,170,584 10,166,048.56 3,004,535.44 7719
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 666,050 -29,902 636,148 553,744.80 82,403.20 87.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS 28,501,950 -2,306,630 26,195,320 22,404,114.71 3,791,205.29 85.53
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,171,249 1,171,249 1,171,248.54 0.46 100.00
25 OTROS GASTOS 807,845 -15,942 791,903 743,959.07 47,943.93 93.95
6 GASTOS DE CAPITAL 676,120 584,941 1,261,061 1,151,600.13 109,460.87 91.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 676,120 584,941 1,261,061 1,151,600.13 109,460.87 91.32
PARCIALFTE 2 43,993,555 -767,290 43,226,265 36,190,715.81 7,035,549.19 83.72
SUB TOTAL PROGRAMA 43,993,555 767,290 43226265  36,190,71581 7,035,549.19 83.72
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
PARCIALFTE 1 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 49,858,606 -3,204,631 46,653,975 35,495,624.58 11,158,350.42 76.08
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,905,358 291,234 15,196,592 12,491,111.96 2,705,480.04 82.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS 34,953,248 -3,495,865 31,457,383 23,004,512.62 8,452,870.38 73.13
6 GASTOS DE CAPITAL 0 48,253 48,253 48,252.25 0.75 100.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 48,253 48,253 48,252.25 0.75 100.00
PARCIALFTE 2 49,858,606 -3,156,378 46,702,228 35,543,876.83 11,158,351.17 76.11
SUB TOTAL PROGRAMA 49,858,606 -672,626 49185980 3675489102  12,431,088.98 74.73

TOTAL EJECUTORA 93,852,161 -1,439,916 92,412,245 72,945,606.83 19,466,638.17

78.94
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]
PRG
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
Gc :J:,:g:l A PIA MODIF. PPTALES. @ DEVENGADOS (a-b) (bla)
FF )

RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 0.00 2,483,752.00 2,483,752.00 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
TOTAL FUENTE 2 93,852,161.00 -3,923,668.00 89,928,493.00 71,734,592.64 18,193,900.36 79.77

TOTAL 93,852,161.00 -1,439,916.00 92,412,245.00 72,945,606.83 19,466,638.17 78.94
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPRODIPROY
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. @ DEVENGADOS (a-b) (bla)
g GENERICA ®)
9001 ACCIONES CENTRALES
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6  GASTOS DE CAPITAL 100,000 0 100,000 0.00 100,000.00 0.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 0 100,000 0.00 100,000.00 0.00
PARCIALFTE 2 100,000 0 100,000 0.00 100,000.00 0.00
SUB TOTAL PROD/PROY 100,000 0 100,000 0.00 100,000.00 0.00
3999999 SIN PRODUCTO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5  GASTOS CORRIENTES 43,317,435 -1,352,231 41965204  35,039,115.68 6,926,088.32 83.50
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,341,590 -171,006 13,170,584  10,166,048.56 3,004,535.44 7719
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 666,050 -29,902 636,148 553,744.80 82,403.20 87.05
23 BIENES Y SERVICIOS 28,501,950 -2,306,630 26195320  22,404,114.71 3,791,205.29 85.53
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,171,249 1,171,249 1,171,248.54 0.46 100.00
25 OTROS GASTOS 807,845 -15,942 791,903 743,950.07 47,943.93 93.95
6  GASTOS DE CAPITAL 576,120 584,941 1,161,061 1,151,600.13 9,460.87 99.19
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 576,120 584,941 1,161,061 1,151,600.13 9,460.87 99.19
PARCIALFTE 2 43,893,555 -767,290 43,126,265  36,190,715.81 6,935,549.19 83.92
SUBTOTAL PRODIPROY 43,893,555 -767,290 43,126,265  36,190,715.81 7,035,549.19 488.35
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO
1 RECURSOS ORDINARIOS
5  GASTOS CORRIENTES 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
23 BIENES Y SERVICIOS 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 4876
PARCIALFTE 1 0 2,483,752 2,483,752 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5  GASTOS CORRIENTES 49,858,606 -3,204,631 46,653,975  35,495,624.58 11,158,350.42 76.08
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,905,358 291,234 15,196,592  12,491,111.96 2,705,480.04 82.20
23 BIENES Y SERVICIOS 34,953,248 -3,495,865 31,457,383 23,004,51262 8,452,870.38 7313
6  GASTOS DE CAPITAL 0 48,253 48,253 48,2525 075 100.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 48,253 48,253 48,25025 075 100.00
PARCIALFTE 2 49,858,606 -3,156,378 46,702,228 3554387683 11,158,351.17 76.11
SUB TOTAL PRODIPROY 49,858,606 -672,626 49,185,980  36,754,891.02 12,431,088.98 275.69]

TOTAL EJECUTORA 93,852,161 -1,439,916 92,412,245 72,945,606.83 19,466,638.17

78.94
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PRGPRODIPROY
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
:AJ:;‘;R'A PIA MODIF. PPTALES. @ DEVENGADOS (aE) bid
FF EHEREh (b)
RESUMEN ..
TOTAL FUENTE 1 0.00 2,483,752.00 2,483,752.00 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
TOTAL FUENTE 2 93,852,161.00 -3,923,668.00 89,928,493.00 71,734,59264 18,193,900.36 79.77

TOTAL 93,852,161.00 -1,439,916.00 92,412,245.00 72,945,606.83 19,466,638.17 78.94
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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPROD/PROY ACT/AIIOBR
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS (a-b) (bla)
FF GENERICA ®)
9001 ACCIONES CENTRALES
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6  GASTOS DE CAPITAL 100,000 0 100,000 0.00 100,000.00 0.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 0 100,000 0.00 100,000.00 0.00
PARCIALFTE 2 100,000 0 100,000 0.00 100,000.00 0.00
SUB TOTAL ACTIAIIOBR 100,000 0 100,000 0.00 100,000.00 0.00
3999999 SIN PRODUCTO
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5  GASTOS CORRIENTES 2,870,429 1,171,273 1,699,156 1,399,312.91 299,843.09 82.35
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,078,529 -15,908 1,062,621 838,055.57 224,565.43 78.87
23 BIENES Y SERVICIOS 1,791,900 -1,155,365 636,535 561,257.34 75,277.66 88.17
6  GASTOS DE CAPITAL 30,000 -27,389 2,611 2,607.00 4.00 99.85
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,000 -27,389 2,611 2,607.00 4,00 99.85
PARCIALFTE 2 2,900,429 -1,198,662 1,701,767 1,401,919.91 299,847.09 82.38
SUB TOTAL ACTIAI/OBR 2,900,429 -1,198,662 1,701,767 1,401,919.91 299,847.09 82.38
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5  GASTOS CORRIENTES 10,691,797 -863,378 9,828,419 7,465,742.84 2,362,676.16 75.96
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,413,274 -57,375 4,355,899 3,060,612.91 1,295,286.09 70.26
23 BIENES Y SERVICIOS 6,278,523 -806,003 5,472,520 4,405,129.93 1,067,390.07 80.50
6  GASTOS DE CAPITAL 0 160,880 160,880 156,230.13 4,649.87 97.11
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 160,880 160,880 156,230.13 4,649.87 97.11
PARCIALFTE 2 10,691,797 702,498 9,989,299 7,621,97297 2,367,326.03 76.30
LSUB TOTAL ACTIAIIOBR 10,691,797 -702,498 9,989,299 7,621,97297 2,367,326.03 76.30
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5  GASTOS CORRIENTES 22,259,942 99,255 22,359,197 19,935,506.99 2,423,690.01 89.16
241 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,326,175 -581,961 3,744,214 3,212,338.60 531,875.40 85.79
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 666,050 -29,902 636,148 553,744.80 82,403.20 87.05
23 BIENES Y SERVICIOS 16,459,872 727,060 17,186,932 1542546452 1,761,467.48 89.75
25 OTROS GASTOS 807,845 -15,942 791,903 743,959.07 47,943.93 93.95
6  GASTOS DE CAPITAL 530,920 463,266 994,186 989,379.00 4,807.00 99.52
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 530,920 463,266 994,186 989,379.00 4,807.00 99.52
PARCIALFTE 2 22,790,862 562,521 23353383  20,924,885.99 2,428,497.01 89.60
SUB TOTAL ACTIAIIOBR 22,790,862 562,521 23,353,383  20,924,885.99 2,428,497.01 89.60

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

IRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES .01
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS 835,109 66.36
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 00.00

90.01
90.01|

5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
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SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO [001268]

PRGPRODIPROY ACTIAOBR
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
::J:;g:“‘ PIA MODIF. PPTALES. @ DEVENGADOS (a-b) (bla)
FF ()
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 1,699,904 -44,000 1,655,904 1,218,428.79 437,475.21 73.58
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 822,525 -16,000 806,525 564,275.26 242,249.74 69.96
23 BIENES Y SERVICIOS 877,379 -28,000 849,379 654,153.53 195,225.47 77.02
6 GASTOS DE CAPITAL 15,200 -11,816 3,384 3,384.00 0.00 100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,200 -11,816 3,384 3,384.00 0.00 100.00
PARCIALFTE 2 1,715,104 -55,816 1,659,288 1,221,812.79 437,475.21 73.63
SUB TOTAL ACTIAIIOBR 1,715,104 -55,816 1,659,288 1,221,812.79 437,475.21 73.63i
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 2,844,835 -360,810 2,484,025 1,475,260.61 1,008,764.39 59.39
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 585,668 429,019 1,014,687 502,447.53 512,239.47 49.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,259,167 -789,829 1,469,338 972,813.08 496,524.92 66.21
PARCIALFTE 2 2,844,835 -360,810 2,484,025 1,475,260.61 1,008,764.39 59.39
SUB TOTAL ACTIANIOBR 2,844,835 -360,810 2,484,025 1,475,260.61 1,008,764.39 59.39
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO
5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3,008,883 252,314 3,261,197 2,322,703.71 938,493.29 71.22
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,866,654 -392,995 1,473,659 737,158.84 736,500.16 50.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,142,229 645,309 1,787,538 1,585,544.87 201,993.13 88.70
6 GASTOS DE CAPITAL 0 26,196 26,196 26,196.00 0.00 100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 26,196 26,196 26,196.00 0.00 100.00
PARCIALFTE 2 3,008,883 278,510 3,287,393 2,348,899.71 938,493.29 71.45
SUB TOTAL ACTIAUOBR 3,008,883 278,510 3,287,393 2,348,899.71 938,493.29 7145
5001145 REGULACIONY FIJACION DE TARIFAS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 5,296,765 1,377,917 3,918,848 3,272,551.25 646,290.75 83.51
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,092,837 104,316 2,197,153 1,786,021.83 411,131.17 81.29
23 BIENES Y SERVICIOS 3,203,928 -1,482,233 1,721,695 1,486,535.42 235,159.58 86.34
PARCIALFTE 2 A 5,296,765 -1,377,917 3,918,848 3,272,551.25 646,290.75 83.51
SUB TOTAL ACTIAIOBR { I 5,296,765 41,377,917 3,918,848 3,272,551.25 646,290.75 83.51
5001211 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS P
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS }
5 GASTOS CORRIENTES 1,148,092 859,056 2,007,148 1,094,091.50 913,056.50 54.51
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 829,432 642,652 1,472,084 617,358.96 854,725.04 41.94
23 BIENES Y SERVICIOS 318,650 216,404 535,064 47673254 58,331.46 89.10
PARCIALFTE 2 1,148,092 859.056 2,007.148 1,094.091.50 913,056.50 54.51
SUB TOTAL ACTIAIIOBR / 1,148,002 859,056 2,007,148 1,004,091.50 913,056.50 54‘51—|

5001238 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
1 RECURSOS ORDINARICS
5 GASTOS CORRI 2.483,752 2.483.752 1.211,01418

0 2,483,752 2483752 1,211,0141

w

114 1C

PEZRSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0,115,435
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PRGPRODIPROY ACTIAIIOBR
PIM TOTAL SALDO % AVANCE
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. @ DEVENGADOS (a-b) (/)
GENERICA
FF ®)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 30,288,431 -2,875,345 27,413,086 19,455,699.79 7,957,386.21 70.97
6 GASTOS DE CAPITAL 0 22,057 22,057 22,056.25 0.75 100.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 22,057 22,057 22,056.25 0.75 100.00
PARCIALFTE 2 40,404,866 -2,916,027 37,488,839 28,828,328.37 8,660,510.63 76.90
SUB TOTAL ACTIAIOBR 40,404,866 -432,275 39,972,591  30,039,342.56 9,933,248.44 7515
TOTAL EJECUTORA 93,852,161 -1,439,916 92,412,245 72,945,606.83 19,466,638.17 78.94
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 0.00 2,483,752.00 2,483,752.00 1,211,014.19 1,272,737.81 48.76
TOTAL FUENTE 2 93,852,161.00 -3,923,668.00 89,928,493.00 71,734,592.64 18,193,900.36 79.77

TOTAL 93,852,161.00 -1,439,916.00 92,412,245.00 72,945,606.83 19,466,638.17 78.94




(an1n
q10SN 30 FLHOSNVHL 30 VINLONYLSIVHANI V1 30 NOIDVLOTdX:
2} NOD SOQVYNOIOY13Y SOIDIAYIS NVANIXA N0 SVHOAYLSHd

000 0000 00001 00099 00026 00099 OJINO3L INHOANI 00026 OJINO3L m__\,hm_o&,uKN\ﬂ...l\c ,...A,WM.,‘ S3AVAILNT SY1V SY4IVL 30 NOISIATY A NOIDVIIL 6101500
" 0YAISINYS "YWIT 'Y 'L0000'8L00°0L0'GL GV LL00S BAEREAE 2006
¥2'S6 00002 00°0S 000°€ 000°te 0009 NOIDOV 000°Le NOIOOV OIIVYNSN TV NOIONILY A NOIOVOINNWOD  ¢EC6£00
OYaISI NS VNI "YIIT “L0000'8L00°0L0°G} 8550006 666666€ 2006 E
000 0000 65011 000881 000°0¥€ 0000} JNHOANI 000°0¥€ JNHOANI 0QY.1S3 130 S3SFYILINI SOT IA NOIVAIS Rl ¢611000
OMQISI NS VINIT VNI “L0000°6€00°8L0°GE 2000006 666666 1006 E
000 0000 8LLLL 0009} 00082 0006 JNHOANI 000°0¢ T0Y1INOD 30 NOIDDV ONYILINITIOMINOD  GE50000
OYQISI NVS VINIT "VINIT 100002 100°900°51 9000005 666666€ 1006 | 0100
0alLng
000 0000 00001 000°LEL 000°06¢ 000°LE} O.IN3WNJ0a 000°06¢ 0QILIW3 OIN3IWND0d 021aikNF A OQINDIL OLNAWVHOSAISY b
OYaISI NVS VNI "WIAIT ‘1000080009001 ¥00000G 666666¢ 1006 | 6000
000 0000 00001 00025 000161 00026 OJINO3L 3WHOSNI - 0005y OJIND3L INHOANI NOIOVINHOANI 30 SYIDOTONDIL 3A NOIDVIN-IN-A TN 0£65600
OYQISINVS VNI VNI '20000'8000°900°G 4 000005 666666€ 1006 E
00°GLL 00069 89 00092 00009 000'8€ SOLVYINOD 00092 SOLVYINOD SYAILYHLSININQY SHNOIDIYV 6000000
OYAISINYS ‘VINIT "VINIT 'L0000°8000°900°GH £00000G 66666681006 E
000 0000 €9'Lhl 000°281'2¢ 000709ty 00020812 NOION3LY 000°299'y NOION3LY VOILSIAIHOYY A VIYYLININNDO0A NOILSID V130 OLNNWVHIOr-IN- 6901000
OMAISINYS ‘VINIT VI '0000°2000°900'G} 2000005 666666€ 1006
000 0000 €1'8. 00052 00065 000€ NOIOOV 00000} NOIOJV TYNOIDNLILSNINIOVINI A0 NOISNAICT ££90000
YINIT 'YW "YINIT '€0000°2000°900°G 1 2000005 6666668 1006 | G000
0alLn3
¢9'801 000159’} 00001 000092 000025 000092 O0IN3WNd0a 000'052"} 0QILIW3 OLNIWND0d NOIDOFHIA VLIV V11l 0IDOY 2100000
O¥AISI NVS VAT 'WIAIT '20000°2000°900°5 L 2000005 666666L 1006 E
0alLng
00'szl 00004 00001 000§ 000'8 000°S O.IN3WNO0a 000052 OQILIN3 OLNIWND0d NOIDO3YIA VLIV V1 30 S:INOIDIV 2100000
VINIT VINIT "WINIT “10000°2000°900°G 12000006 666666€ 1006 E
0ooel 000°ZLL 608 00028 00006 000%¥ OJIND3L JNHOANI 00006 OJIND3L JNHOANI 0LS3NdNST¥d A OLINIAVINV I 6211000
OYaISINYS VINIT "VINIT 100005000 %00'GH L00000G 666666€"1006 | <000
000 0000 000 0000 000} olanis3 000} olanls3 NOISH3ANIZY 30 SOIANLSI 3A NOIDVHIOAV T 8988200
OYQISI NYS VNI "YIIT “100008000°900°G1 Z€00009°LZ9L00Z LO0G | 00O
% IVANY % JYLSINIS | Q,.M_N_N”«o ._Mwm_mhmz_@ﬂw mMﬁM@mE Ly Vil IVNOIONNA YNIAVYD INNS D45
02ISId JONVAY OQVINYI90¥d 0avinwyo4
[892100] 02178Nd OSN 30 ILHOJSNYHL 3A YENLONYLSIVHANI NI NOISHIANI V1 30 HOSIAYIANS OWSINYDUO 100 | VHOLNDEN
0211aNnd OSN 30 FLHOdSNYYL 3A YHNLONY.LSIVHANI NI NOISHIANI V1 3A HOSIAEIJINS OWSINYOYO 220 : 09311d
SOYLSININ OMrISNOD VIONIAISI™d L0 - YOLO3S
2102 - TVLS3INdNS3dd V13N 3A OJISId FONVAY
:"Bed
0l:9y:zL :EIOH LO'0L L1 asealay)
8102/¥0/60 - Beyded olejsandnsald 0sa20l1¢ ap ONPOW - |




0018Nd OSN =1 SHIMOdSNV
Yavznvay vavziv3ay 30 YINLONYLSIVEANI 30 NOISFONOD 3A SOLYHINOD SO 510 SYAVAI
000 0000 1£'96 000€8€'} 000200'¢ 0009V} NOISIAY3dNS 000°260'€ NOISIAY3dNS S3ANOIDYOITE0 SY13A OLNIINITANND T13A NOISIAYAINS  €KGLY00
O¥AISINYS "YWIT 'YAIN __oooo.mso‘os.mF.wg%n.aa%aigaE
0173ns3y 0L1ans3ad
0090} 00081€ 00'56 000'€€l 00000¢ 000071 JINIIA3dX3 00009¢ 31IN31a3dX3 SYISHIAOYLINOD A SOWY 1D I NOIDNLLY  GE08000
O¥AISINYS ‘YT 'Y _508.@835&__K_csggaam,S%_ 100
% IVNNY % ERTGEE] o,u%_mu«o ._MMM_wM”Mw mMﬂ@mE TVONY vaig3w IVYNOIONNA YNIAYD INN D:S
09ISI4 JONVAY 00YNYHO0Ud 0avInwyo4
[89z100] 0D178Nd OSN 3A ILYOISNVHL 3A VENLONYLSAVHANI NI NOISHIANI V130 HOSIAYIANS OWSINYOYO L00 : VHOLNDAr:
02178Nd OSN 30 FLYOdSNYYL 3A YYNLONYLSIVHANI NI NOISHIANI V1 3A HOSIAYIANS OWSINYOYO 220 : 093I1d
SOYLSININ OraSNOD VIONIAISTYHd L0 : UOLDAS
2102 - IV1S3andnNsS3ydd VLI 3d OJISId AONVAVY
Zopz :‘Bed
LLigpigl :BIOH . LOOL 2L 952|3y

810¢/¥0/60 : BYd34

oue}sandnsal ] 0832014 ap ONPON - VIS



"OSITRAN

Organismo Supervisor de la Inversion en
Infraestructura de Transporte de Uso Publico

EVALUACION ANUAL DEL
PRESUPUESTO 2017

Formatos N° 04:

- Reporte de Evaluacion Presupuestaria - Ingresos
- Reporte de Evaluacion Presupuestaria - Gastos

Reporte:

- Analisis de las Variaciones del PIA y PIM
mayores o igual al 10%

RESOLUCION DIRECTORAL N° 016-2017-EF/50.01

Directiva N° 005-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluacion Semestral
y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Afo Fiscal 2017”



FORMATO N° 04

REPORTE DE EVALUACION PRESUPUESTARIA-INGRESOS
PERIODO: ANUAL 2017 (CONSOLIDADO)

Entidad: 01022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Unidad Ejecutora 001: Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de Transporte de

Uso Publico.
PIA: S/ 93'852,161.00 PIM:S/89'928,493.00 Ejecucidn (a): S/ 166'023,576.05 Avance: 184.6%
Captacion (b) : S/ 88'318,674.96 Avance (b/PIA): 94.1%  Avance (b/PIM): 98.2 %

LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y SUGERENCIA DE
MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS.

a) Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

Por Intereses por depdsitos distintos de recursos por privatizacién y concesiones: corresponden a
ingresos financieros que mantiene OSITRAN en las diversas cuentas corrientes bancarias en las
entidades privadas, asi como en la Cuenta Unica del Tesoro - CUT; su recaudacion superd lo
programado en un 578.7%. Al cierre del ejercicio se ha recaudado como ingresos por concepto de
intereses bancarios el importe ascendente a S/ 3'130,571.45 Soles; como resultado de la colocacién
de recursos en depdsitos a plazo fijo, via subasta publica, dispuesta por el Comité de Activos y
Pasivos de OSITRAN.

Por Venta de Bases para Licitacion Pblica, Concurso Publico y Otros: ingresos por venta de bases de
los procesos de contrataciones y adquisiciones que se efectdan a través de la Jefatura de Logistica y
Control Patrimonial. De acuerdo al articulo 34 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado establece que el registro de participantes es gratuito y electrdnico a través
del SEACE, ello ocasioné que solamente se haya recaudado el importe de S/ 430.00 Soles.

Por Acceso a la Informacidn: se recauda por las solicitudes de acceso de informacién publica que
requieren las personas naturales y juridicas al OSITRAN, al amparo de lo dispuesto en la Ley 27806
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, su recaudacién superd a lo programado en
un 146%.

Por Otros Servicios de Transporte: se obtienen por la aplicacion de la Adenda 3 del Contrato de
Concesion de la Linea 1 del Metro de Lima, donde el concedente se encuentra obligadd a asumir los
gastos de la supervision del servicio de calidad, razén por la cual el MTC registra su depdsito a
OSITRAN, el cual alcanzé el 329% de lo estimado.

Por Administracién General: incluye los importes recaudados por concepto de multas impuestas a las
entidades prestadoras en virtud a la Ley 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversion Privada en los Servicios Publicos a través de la aplicacién del Reglamento de Infracciones y
Sanciones. A través de las Resoluciones de Multa emitidas por la GSF a las entidades prestadoras
CORPAC SA, lIRSA SUR T-2, ENAPU SA, OBRAINSA SA, INTERSUR T-4 Y CONVIAL SA, se recaudd el 102%

del valor estimado.

En Intereses por Sanciones: se recaudan por intereses moratorios que pagan las entidades
prestadoras por el incumplimiento en la cancelacién de la contribucién del Aporte por Regulacién
dentro del plazo previsto en la normativa aplicable (articulo 33 del Texto Unico Ordenado del Cédigo
Tributario). Sélo se ha alcanzado por este concepto, el 131% con relacién a lo proyectado, cobradas a g
OBRAINSA SA, DEVIADES SAC, CONVIAL SA, INTERSUR T-4, COVISUR SA, y TPE-PAITA SA y ENAPU SA,
respectivamente. ‘
En Otras Sanciones: se perciben ingresos por sanciones impuestas a través de penalidades aplicadas
por incumplimiento de caracter contractual, derivadas de los contratos suscritos entre OSITRAN y
terceros; se recaudaron por concepto de penalidades aplicadas a proveedores de servicios y empresas :
supervisoras previamente determinadas por la JLCP, asi como la GSF respectivamente, recaudandose °
el 583% de lo estimado.




por dicho concepto, de acuerdo al articulo 10° de la Ley 27332 aplicando la tasa del 1% sobre la
totalidad de sus ingresos facturados deducido el IGV y el impuesto de promocién municipal — IPM.
Aquello depende de las operaciones que realizan las entidades prestadoras, lo cual se refleja en la
facturacién mensual del registro de ventas y en la declaracién jurada que presentan; estos importes
recaudados representan el 88% de lo estimado.

- En Otros Ingresos Diversos: corresponde a lo obtenido por concepto de seguimiento y control de la
supervision de obras y de otros ingresos que no se encuentran incluidos en los rubros anteriormente
mencionados; Gnicamente se recaudé por el reembolso de supervisién de obras del afio 2014 de Ia
Concesionaria Aeropuertos Andinos del Pert SA.

- Saldos de Balance: corresponden las anulaciones de devengados y devoluciones de ejercicios
anteriores que son recuperados en el presente ejercicio econdmico 2017.

b) Identificacién de problemas presentados (anilisis de los hechos que hayan incidido en los resultados
alcanzados en el periodo. Los problemas presentados durante la ejecucién y la propuesta de medidas
correctivas considerando las razones por las cuales no se llegaron a cumplir las actividades y proyectos
mas importantes, debiéndose tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: ocurrencia de
desastres; recursos insuficientes; falta de apoyo de otras instituciones; menor prestacion de servicios o
interrupcion de los mismos; demora en la percepcién de los ingresos previstos; insuficiente capacidad
instalada de la entidad; bajo nivel de capacitacién del personal y desconocimiento de los procesos
administrativos; excesiva carga del trabajo; demora en el envio de la informacién por parte de las unidades
ejecutoras; demora en la elaboracién de estudios para proyectos de inversién para su declaracién de
viabilidad).

- Acontinuacion, se citan las concesiones cofinanciadas que reportaron significativos menores Aportes
por Regulacién respecto a lo esperado, explicando los factores que incidieron en ello: en lo referido
al Escenario Contractual, la ejecucién de las obras del proyecto LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV.
GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, se encuentran retrasadas debido a la
no entrega de terrenosy a la no aprobacién de los Estudios Definitivos de Ingenieria - EDIs, situaciones
que dependen del Concedente.

- lgualmente, en relacién al Proyecto del AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO — CUSCO, no
se cumplié con las condiciones del numeral 8.2 del Contrato de Concesién (Cierre Financiero), para
iniciar la ejecucion de obras con la primera fase de "movimiento de tierras" en enero de 2017; cabe
sefalar, que mediante comunicado de 4 de junio de 2017, el MTC anuncié acuerdo de Resolucién por
Mutuo Disenso del Contrato de Concesién del AICC. EI MTC a través del Oficio N° 3910-2017-MTC/25
recibido el 27.09.2017, sefiala que el Concedente notificé al Concesionario con fecha 13.07.2017, la
decision unilateral e irrevocable del MTC de resolver el Contrato de Concesién por razones de interés
publico, de conformidad con la clausula 15.5.1 de dicho contrato, precisando que la resolucién del
Contrato de Concesidn se producira indefectiblemente transcurrido el plazo de seis meses contados
desde la comunicacién de la decisidn de terminacién unilateral, lo que ocurrird en el mes de enero de
2018.

- Con relacién a las concesiones CONSORCIO CONCESION CHANCAY-ACOS y CONCESION OBRAINSA,
se tenia previsto que ambas concesiones empiecen su operacién a mas tardar en el segundo semestre
del 2017, sin embargo no fue asi; i) con relacién a OBRAINSA (Nuevo Mocupe-Cayalti-Oyotn), recién :
con Acta N° 03, suscrita el 19 de diciembre de 2017, se realiza la aceptacién de obras y el 27 de !
diciembre de 2017 se emite el Ultimo CAO (certificado de avance de obras), mediante el Oficio N° .
9952-2017-GSF- OSITRAN. De acuerdo a la adenda 1 del contrato de concesion, el concesionario
presentara al concedente, con copia al Regulador, el Informe Técnico de Conservacién Vial Inicial
(ITCVI) que servird para cumplir los niveles de servicios sefialados en el contrato. Finalmente, al cierre :
del ejercicio el concedente no ha comunicado oficialmente al concesionario la aceptacién de obras, '
este es un paso previo al inicio de la explotacién, tal como se indica en la adenda 1 al contrato; ii) con
respecto a la Concesidon Chancay-Acos, se encuentra en proceso de aceptacidn de las obras de :
construccion de la Concesion del Tramo Vial Ovalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo — Huaral — Acos,
por parte de los miembros del Comité, que permitird el inicio de |a etapa de operacidn y explotacidn

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo




(Soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes
y/o deficiencias observadas durante el periodo evaluado. Debe considerarse tanto el aspecto
presupuestario, comportamiento de la ejecucién de ingresos y gastos, como los factores
extrapresupuestarios que han incidido en la ejecucién, como es el caso de ocurrencia de fenémenos
naturales, demora en trémites administrativos, etc.).

- En el caso de los ingresos no es factible establecer medidas correctivas considerando que el
comportamiento de su recaudacién es ajena al control de OSITRAN, toda vez que depende del |
volumen de ingresos que captan las empresas concesionarias y de los factores descritas en los
parrafos anteriores. :




FORMATO N° 04

REPORTE DE EVALUACION PRESUPUESTARIA-GASTOS
PERIODO: ANUAL 2017 (CONSOLIDADO)

Entidad: 01022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Unidad Ejecutora 001: Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico.

PIA: S/ 93'852,161.00 PIM:S/92’412,245.00 Ejecucion (a): S/ 72'952,354.72 Avance: 78.9%
Indicador de Gestién : 99.1 % Calificacion de “MUY BUENQO”

LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y SUGERENCIA DE
MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EJECUCION DE GASTOS.

a) Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

- A partir del Il semestre la Alta Direccién desarroll estrategias en comunicacién institucional y
fortalecimiento interno a fin de posicionar la imagen del OSITRAN frente a los stakeholders y de la
propia institucion (manteniendo un adecuado clima laboral).

- La Gerencia de Supervision y Fiscalizacion — GSF, en términos generales se cumplieron las metas
referidas a la atencién oportuna en la tramitacién de procedimientos administrativos sancionadores
y de penalidades a entidades prestadoras y a empresas supervisoras.

- De los recursos transferidos por el MTC para la supervision de las obras de la sequnda etapa de
construccion del tramo Ancén-Huacho-Pativilca de la carretera Panamericana Norte (Red Vial 5),
sdlo se pudo ejecutar el 49%, esto debido a las demoras en la entrega de terrenos por parte del
concedente.

- La Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima, tiene bajo su supervisién los contratos
siguientes: Concesion del Ferrocarril del Centro, Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, se suscribié la
Adenda N° 7 al Contrato de Concesion del Ferrocarril del Centro, el cual acordaron modificar la
clausula séptima de referido contrato en donde se establece que el concesionario estaré obligado a
cumpliry mantener los estandares de seguridad de la Federal Railroad Administration (FRA) para las
Vias Férreas de la Clase 3 en el Tramo Callao-La Oroya del Ferrocarril del Centro. Linea 1 del Metro
de Lima y Linea 2 del Metro de Linea, éste Ultimo presentd 66 solicitudes de reconocimiento de
inversiones.

- Sobre las concesiones de la Jefatura de Contratos Aeroportuarlos se han reconocidos o9 solicitudes |
de inversiones ejecutadas por Lima Airport Partners y las obras realizadas por Aeropuertos del Per(
y el Concesionario Aeropuertos Andinos del Peru. :

- LaJefatura de Contratos Portuarios, actualmente tiene bajo su supervisién 7 concesiones: Terminal
Norte Multipropésito; Nuevo Terminal de Contenedores-Muelle Sur; Terminal de Embarque de
Concentrados de Minerales; Terminal Portuario de Paita; Terminal Portuario de Matarani; Nuevo
Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma y Terminal Portuario General San Martin-Pisco.

- La Gerencia de Supervmon y Fiscalizacion dada las necesidades urgentes de cada Jefatura y
: considerando los impactos presupuestarios que ello implica, ha venido atendiendo de manera :
progresiva las necesidades de supervisores in situs, pues al cierre del segundo semestre se ha
gestionado la contratacion de 8  supervisores in situ para la Jefatura de Contratos de Red Vial. '

La Jefatura de Contratos de la Red Vial, tiene concesionada lo S|guuente Obra red vial 5: Tramo f
Ancon-Huacho-Pativilca (C. Norvial SA); Obra Red Vial 6: Pucusana-Cerro Azul-Ica (C. Vial del Pery
SA); lIRSA Norte SA: Paita-Yurimaguas; IIRSA Sur Tramo 2: Urcos-Inambari (C. Interoceanica Sur
Tramo 2 SA); lIRSA Sur Tramo 3: Inambari-Ifapari (C. Interoceanica Sur Tramo 3 SA); IRSA Sur
Tramo 4: Inambari-Azangaro (C. Intersur); C. Canchaque SA; IIRSA Sur Tramo 1: Marcona-Urcos (C.
Survial SA); [IRSA Sur Tramo s: llo-Matarani-Azangaro (C. Vial del Sur SA); Red Vial 4: Pativilca-Santa
-Trujilloy Puerto Salaverry (C. Autopista del Norte SAC); C. Consorcio Concesion Chancay-Arcos SA;




C. OBRAINSA Valle del Zafia SA; Concesionaria Vial del Sol SA; IRSA Centro Tramo 2: Puente |
Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo-Div. Cerro de Pasco; Concesionaria Peruana de Vias-COVINCA
SAy Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2.

La GSF en cumplimiento de su funcién fiscalizadora y sancionadora, entre marzo y diciembre del
2017, alcanzo sus metas previstas en el Plan de Supervision sequn se detalla: i) se cuenta conla matriz
de informacion de los arbitrajes que mantiene OSITRAN respecto a las penalidades impuestas a las
empresas supervisoras; ii) se cuenta con la matriz de los procesos judiciales respecto a las sanciones
aplicadas a las empresas prestadoras; iii) se logré la sistematizacién de las penalidades aplicadas a
las empresas concesionarias, mediante la elaboracion de una base de datos; iv) se ha impuesto
sanciones y penalidades a entidades prestadoras, penalidades aplicadas a concesionarios y
penalidades a empresas supervisoras; v) se realizaron capacitaciones sobre las funciones de
fiscalizacion dirigidas a supervisores de las distintas infraestructuras en temas relacionados a la
elaboracion de informes de hallazgos y otras materias.

La Gerencia de Regulacién y Estudios Econémicos — GRE, emitié 06 informes de Propuesta de
Cargo de Acceso dentro de los plazos establecidos para los siguientes servicios: i) Servicio esencial
de Atencion de Trafico de Pasajeros y Equipaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez
aprobado con Resolucién de Consejo Directivo N° 006-2017-CD-OSITRAN; ii) Servicio esencial de
Atencion de Trafico de Pasajeros y Equipaje aprobado con Resolucién de Consejo Directivo N°® 007-
2017-CD-OSITRAN; iii) Servicio esencial de Mantenimiento de Aeronaves en Hangares para
Aerolineas, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez aprobado con Resolucién de Consejo
Directivo N° 008-2017-CD-OSITRAN,; iv) Servicio esencial de Alquiler de Oficinas Operativas — Area
Gris en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez aprobado con Resolucién de Consejo Directivo N°
012-2017-CD-OSITRAN; v) Servicio esencial de Rampa o Asistencia en Tierra en el Aeropuerto
Internacional “Alfredo Rodriguez Ballén” de Arequipa, pendiente de aprobacién por Consejo
Directivo.

Se emiti6 o4 informes de Opinion Técnica referente aspectos regulatorios en solicitudes de Fijacion
y Revision tarifaria dentro de los plazos establecidos correspondiente a: i) Propuesta de fijacion
tarifaria de un grupo de servicios especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas Nueva
Reforma; ii) propuesta de revision de las tarifas de los servicios de Navegacion Aérea en Ruta (SNAR),
Aproximacion y Sobrevuelo prestados por CORPAC S.A.; iii) Informe Final que sustenta las Tarifas de
los Servicios de Navegacion Aérea (SNAR), aproximacion y sobrevuelo, que presta CORPAC .S.A en
ruta por un grupo de servicios especiales en el Terminal de Yurimaguas — Nueva Reforma; y iv)
informe que sustenta las tarifas de un grupo de servicios especiales en el Terminal de Yurimaguas —
Nueva Reforma.

Se emiti6 o2 informes técnicos sobre Proyectos de Contratos de concesién dentro de los plazos
establecidos: i) opinién técnica referente a la version final del Contrato de Concesién del proyecto:
Hidrovia Amazdnica: Rios Marafién y Amazonas tramo Saramiriza-lquitos-Santa Rosa, rio Huallaga,
tramo Yurimaguas-Confluencia con el rio Marafidn; rio Ucayali, tramo Pucallpa-confluenciacon el rio
Marafion; y ii) opinion técnica referente a las modificaciones a la versién final del Contrato de
Concesidn del proyecto: “Hidrovia Amazdnica: Rios Marafiony Amazonas tramo Saramiriza-lquitos-
Santa Rosa, rio Huallaga, tramo Yurimaguas-Confluencia con el rio Marafién; rio Ucayali, tramo
Pucallpa-confluencia con el rio Marafidn.

Se emitieron o3 informes sobre aspectos técnicos en los contratos de concesidn dentro de los plazos
establecidos: i) respecto a los términos del Endeudamiento Garantizado Permitido y el otorgamiento
de Garantias solicitado por Aeropuertos Andinos del Perd S.A para el financiamiento de la Obra
Nueva Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Extincion de Incendios del Aeropuerto de
Ayacucho; ii) sobre la Determinacion de la Retribucion de un grupo de Servicios Especiales en el '
Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma; y iii) respecto de la ampliacidn de plazo de
suspension de obligacion referida al cierre financiero del Terminal Portuario General San Martin —
Pisco.
Se emitieron og informes concernientes al monitoreo de contabilidad regulatoria, o1 informe de
opinion de revision tarifaria, o1 informe de fijacion tarifaria y o1 informe de opinién de cargo de
acceso dentro de los plazos establecidos, relacionados a: i) Contabilidad Regulatoria de asropuertos;

y ii) Contabilidad Regulatoria de puertos.

Se desarrolld el XIV Curso de Extension Universitaria en Infraestructura de Transporte de Uso PUblico :
- CEU contando con la participacion de «5 alumnos de las especialidades de economia, derecho e

ingenieria civil, los cuales recibieron un total de 200 horas lectivas en temas relacionados con la




regulaciony supervision de las infraestructuras de transporte de uso publico. Cabe mencionar que, el -
60% de los participantes del curso provienen de provincias, a los cuales el OSITRAN cubrid todos los

gastos de transporte, hospedaje, alimentacién y movilidad.

Igualmente, durante el segundo semestre de 2017, se efectué el examen de admision al XV Curso de

Extension Universitaria en Infraestructura de Transporte de Uso PUblico en 15 sedes a nivel nacional,
el cual se presentaron 803 postulantes entre los cuales se seleccionaron a los 45 mejores estudiantes
de las carreras de economia, ingenieria civil y derecho; de los cuales 27 fueron seleccionados de
universidades de provincia.

Se realizaron un total de 15 charlas de regulacién de infraestructura en 13 universidades a nivel
nacional.

Gerencia de Atencion al Usuario - GAU: se elabor6 material informativo como la “Guia del Usuario”
en sistema braille para las personas con discapacidad visual, el cual es entregado en diferentes
actividades en las que organiza o participa OSITRAN.

Se llevaron a cabo un total de o7 activaciones utilizando equipos de alta tecnologia audiovisual que
captaron la atencidn de los usuarios, estableciéndose como un mecanismo novedoso y didactico en
este tipo de eventos; estas activaciones fueron llevadas a cabo en las estaciones de la Linea 1 del
Metro, el Aeropuerto de Iquitos, el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y el Terrapuerto de Plaza
Lima Norte.

Se ha logrado ejecutar o4 estudios para medir el nivel de satisfaccién de usuarios intermedios y
finales en cada una de las ITUP que supervisa el OSITRAN.

Se han llevado a cabo 16 charlas de capacitacion a usuarios finales e intermedios de las ITUP, en las
ciudades de Lima, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Piura, entre otros. Asimismo, se llevé a cabo 07
capacitaciones a los trabajadores de las Entidades Prestadoras de las ITUP en las ciudades de
Pucallpa, Chiclayo, Lima y Arequipa.

Se llevaron a cabo 18 sesiones con los diversos Consejos de Usuarios del OSITRAN. Se visitaron las
instalaciones de Linea 1 del Metro de Lima, el Terminal Portuario de Matarani y el Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez.

Gerencia de Asesoria Juridica, logré alcanzar sus metas programadas en el POI. Se emitieron o4

informes con relacién a opiniones de proyectos de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades,
asi como, proyectos de contratos, adendas e interpretaciones contractuales

Tribunales de Solucién de Controversias, durante el afio 2017 se redujo la cantidad de expedientes
pendientes de resolver de 294 expedientes a 150 expedlentes

De otro lado, segun los criterios resolutivos adoptados por el Tribunal coadyuvaron a que en el afo
2017 ingresaron al Colegiado una cantidad de apelaciones de los usuarios contra las resoluciones
emitidas por las Entidades Prestadoras una cantidad de 174 apelaciones contra los 280 que en
promedio ingresaron por afio durante el periodo 2013 — 2016.

Finalmente, en el mes de marzo de 2017 se publicé un compendlo referldo a Junsprudenaa del

Tribunal de Solucién de Controversias expedida entre los afios 2009 y 2015, en el cual se expusieron

20 resoluciones finales emitidas por dicho Colegiado en relacién a las diferentes infraestructuras
supervisadas. Dichos ejemplares fueron remitidos a usuarios, concesionarios, gremios empresariales,
asn como autoridades del Sector Publico.

Secretaria Técnica de Cuerpos Coleglados se debe indicar c que durante el Ultimo trimestre del a afio |

2017, se han presentado 03 solicitudes de solucién de controversias ante el Cuerpo Colegiado,
habiendo resuelto uno de ellos, estando atn dentro del plazo para resolver los casos restantes.

Acciones de la Alta Direccién: actualmente se tiene un acuerdo de asistencia técnica con la OCDE ;
el mismo que cuenta con la opinién favorable del MEF a efectos que este realice las actividades
correspondientes para apoyar a OSITRAN en laimplementacion del Analisis de Impacto Regulatorio
- RIA, las cuales consiste en: i) desarrollo del taller para la creacién de capacidad para el RIA; ii) |
elaboracion del manual vy iii) preparar informes de evaluacién sobre los progresos realizados en
aplicacion del RIA; asimismo, en el marco del referido acuerdo, la OCDE continuara con la ;
capacitacion permanente a OSITRAN a través de la presentacion de casos de estudios del RIA °

dirigidos al personal del regulador, los cuales se realizaran de manera electronica.

Se decidié elaborar un Reporte Anual de Desempnno para ser entr egado al Longrﬂso como parte

de la transparencia en la presentacion del trabajo del OSITRAN y el reconocimiento a los logros

alcanzadosy al trabajo realizado por toda Ia Institucidn.



Gerencia General: en concordancia con el Plan de Sensibilizacién y Capacitacién 2017 se ejecutaron
actividades como capacitaciones, talleres, camparias de difusién sobre el Control Interno que han
permitido que el personal de la Institucion no solo conozca el Control Interno y sus componentes,
sino que exista un involucramiento en las actividades que lo componen. Ello ha permitido que se
formule y se apruebe el Plan y Manual de Gestion de Riesgos como instrumentos para la gestién de
riesgos en OSITRAN, la misma que se ha ejecutado en concordancia con la Politica de Gestién de
Riesgos que aprobd nuestra Institucion.

Oficina de Gestién Documentaria, a fines del | semestre del afio 2017 se inicié la ejecucién del
Contrato de Servicio de digitalizacién certificada con valor legal para el OSITRAN en el cual se
digitalizaron 1'085,820 imagenes digitalizadas.

La Oficina de Comunicacién Corporativa en coordinacién con la Gerencia de Atencién al Usuario
(GAU) y la Jefatura de Tecnologias de la Informacién informaron sobre el lanzamiento que se
efectuard del nuevo aplicativo CONTIGO, aplicativo que servira de soporte al ciudadano a efectos que
éste conozca sus derechos y servicios a los que accede al encontrarse en alguna infraestructura
concesionada y supervisada por OSITRAN.

Gerencia de Administracion: los principales logros obtenidos se detallan a través de las jefaturas
que lo compone. La Jefatura de Tecnologias de la Informacién, logré i) laimplementacién de soporte
tecnoldgico para herramientas de atencién y comunicacion con el usuario; ii) se implementé mejoras
en el sistema integrado documental digital del OSITRAN,; iii) se implementd el sistema de gestidn,
control y consultas de los aportes por regulacion; y iv) implementacion del centro de datos de
contingencias y Data Center; entre otros.

La Jefatura de Gestion de Recursos Humanos, se logré: i) la elaboracién e implementacién de un plan
para la dotacion y desarrollo de profesionales integrando las necesidades de las unidades orgénicas,
con énfasis en supervision; ii) se desarrollé el programa de reconocimiento, estimulo y bienestar
dirigidos al personal del OSITRAN; iii) se disefié e implementd el proceso de evaluacién de
desempefio, alineado a los objetivos y metas de la institucién para establecer el Plan de Desarrollo
de las Personas-PDP; iv) se ha fortalecido la asesoria en materia laboral dentro de los cuales se
encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del procedimiento
disciplinario; entre otros.

La Jefatura de Logistica y Control Patrimonial; inicialmente se programé 43 procesos de seleccidn y
al finalizar el afio, se registraron un total de 59 procedimientos; entre los cuales i) por adjudicacién
simplificada representaron el 37.3%, ii) por Contrataciones Directas representaron el 23.7%, iii) por
el Régimen Especial represent el 18.6%; y iv) los procesos realizados por Acuerdo Marco y Concurso
PUblico representaron el 20.4 del total de procedimientos.

En este periodo se suscribieron un total de 68 contratos, de los cuales 11 corresponden a contratos
suplementarios.

Procuraduria PUblica: en el periodo julio a diciembre de 2017 se notificaron a OSITRAN 37 decisiones
jurisdiccionales favorables a la entidad, entre laudos, sentencias, decisiones administrativas y
conciliaciones extrajudiciales.

Igualmente, en el caso arbitral iniciado por el Consorcio Vial NORLIMA contra OSITRAN, selogré que
el Tribunal Arbitral declare fundada la oposicion presentada por OSITRAN a efectos que el Arbitraje |
se tramite como tipo institucional (ante el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima),
declarandose incompetentes para tramitar el Arbitraje y dar por terminado el proceso (correspondia
tramitarse bajo un Arbitraje de tipo Ad Hoc). !
Organo de Control Institucional, alcanzd las metas programadas, en el Plan Anual de Control yPlan |
Operativo Institucional (POI), lograndose alcanzar el 100% de ejecucién en cada una de las |
actividades de: i) Servicios de Control Posterior, ii) Servicios de Control Simultdneo y iii) Servicios

Relacionados.




b)

Identificacién de problemas presentados (anilisis de los hechos que hayan incidido en los resultados
alcanzados en el periodo. Los problemas presentados durante la ejecucién y la propuesta de medidas
correctivas considerando las razones por las cuales no se llegaron a cumplir las actividades y proyectos
mas importantes, debiéndose tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: ocurrencia de
desastres; recursos insuficientes; falta de apoyo de otras instituciones; menor prestacion de servicios o
interrupcién de los mismos; demora en la percepcién de los ingresos previstos; insuficiente capacidad
instalada de la entidad; bajo nivel de capacitacidon del personal y desconocimiento de los procesos
administrativos; excesiva carga del trabajo; demora en el envio de la informacién por parte de las unidades
ejecutoras; demora en la elaboracién de estudios para proyectos de inversién para su declaracién de
viabilidad).

Gerencia de Supervision y Fiscalizacién: El MTC mediante Oficio N° 3910-2017-MTC/25 del
27.09.17 comunicé que la Direccién General de Concesiones en Transportes notificd a la
Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. la decisién unilateral e irrevocable de dicho ministerio,
en su calidad de concedente, en resolver el contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero-
Cuzco por razones de interés publico; por lo que imposibilité a la Jefatura de Contratos
Aeroportuarios del OSITRAN ejecutar de manera eficiente el indice de cumplimiento del
reconocimiento de inversiones de dicho aeropuerto.

Existen actividades de supervision que fueron programadas pero no fueron ejecutadas porque
las obligaciones contractuales se suspendieron a causa de sucesos como las emergencias por los
desastres naturales acaecidos a inicios del 2017; incertidumbre en las fechas de entregade dreas
de la Concesién Metro de Lima Linea 2; demoras en la aceptacién de obras (Tramo Vial Chancay-
Acos y Tramo Vial Mocupe-Cayalti), entre otros factores que afectaron el cumplimiento de las
metas establecidas por la Gerencia de Supervisién y Fiscalizacion.

Problemdtica en las concesiones, tales como la demora en el inicio de ejecucién de las obras en
las concesiones bajo supervision del OSITRAN, principalmente en la Linea 2 del Metro de Lima y
Callao y la Ampliacién del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez.

El reducido nimero de profesionales de la Jefatura de Fiscalizacién compromete el logro de sus
objetivos, sobre todo considerando que, desde el 03 de diciembre de 2016, esta Jefatura viene
sobrellevando la aplicacién de la “Directiva para la aplicacién, impugnacién y cobro de las
penalidades en los Contratos de Concesién bajo el ambito del OSITRAN”, la cual incorporé un
procedimiento con nuevas diligencias que requieren de coordinaciones con los profesionales de
las diferentes Jefaturas de Contratos del OSITRAN, los cuales deben ser realizados en plazos de
20 o 30 dias habiles. Igualmente, dicha Directiva establece responsabilidades para esta Jefatura
y sus profesionales durante la toda la tramitacién de las penalidades a los mencionados
concesionarios.

Al Il semestre no se ha podldo cubrlr las plazas vacantes previstas CAP plazas CAS, Dlrectores :
Tribunal de Soluuon de Controversias y Cuerpos Coleg|ado y Practicantes.

Gerencia de Regulacmn y Estudios Econémicos: En la funuon reguladora se postergaron la
publicacion de documentos que fueron elaborados en el tltimo trimestre 2017, tales como; i) el |

. indice de precios de servicios no regulados y ii) monitoreo de mercado de infraestructura |

correspondiente al Terminal Portuario de Paita.

- Igualmente, se postergaron la actuallzacmn del Reglamento General de Tanfas deI OSITRAN y eI
mejoramiento del reglamento general de tarifas (RETA) del OSITRAN. 5

En relacién al XV Curso de Extensidn Universitaria no se alcanzo Ia meta prewsta en aIcanzar a
- los 1000 postulantes, debido a factores externos por lo que dicho proceso de admisién coincidié
- conel examen de adm15|on programada por OSINERMIN.

' Gerencia de Atencidn aI Usuario: se presentaron dlﬂcultades para tener Ios EStUdIOS de §

- Medicion del Nivel de Satisfaccion de los Usuarios de las ITUP en el tiempo previsto, esto debido

~aque no se tomd en cuenta, al momento de realizar la programacion, el tiempo que estipula la

- ley de contrataciones y adquisiciones y su reglamento para la revision y subsanacidn de
observaciones.



- Secretaria Técnica del Cuerpo Colegiado: a raiz del incremento en la carga laboral y poder lograr :
- con mayor eficiencia la atencién de expedientes, no se cuenta con los recursos humanos
 suficientes para el apoyo en las actividades administrativas y legales de la Secretaria Técnica.

Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

(Soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes
y/o deficiencias observadas durante el periodo evaluado. Debe considerarse tanto el aspecto
presupuestario, comportamiento de la ejecucion de ingresos y gastos, como los factores
extrapresupuestarios que han incidido en la ejecucién, como es el caso de ocurrencia de fenémenos
naturales, demora en tramites administrativos, etc.).

Gerencia de Supervisién y Fiscalizacién: Se plantea mejorar la priorizacion de los gastos en el
Plan de Supervisién para ser ejecutados en el primer semestre del siguiente afio de todos
aquellos requerimientos que no pudieron ser ejecutados en el 2017, debido a las demoras en los
procesos de contratacién de las consultorias necesarias para el cumplimiento de la funcién
supervisora de la Gerencia de Supervisién y Fiscalizacion.

Realizar un sinceramiento de actividades operativas del POl en lo que corresponde a la Gerencia
de Supervision y Fiscalizacién, entre los cuales se tiene aquello relacionado a la implementacién
del sistema de gestién de documentos para las inversiones de la Linea 2 del Metro de Lima, del
Aeropuerto de Chinchero y de la ampliacién del AlJCH; asimismo, se eliminara el indicador del
indice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero debido
a la resolucién del contrato.

Gerencia de Regulacién y Estudios Econémicos: Con relacién a la actividad regulatoria del GRE,
se estd considerando para el primer trimestre del 2018 la publicacién del indice de precios de
servicios no regulados y sobre monitoreo de mercado de infraestructura del Terminal Portuario
de Paita.

la infraestructura de transporte de uso publico, asi como incorporar reglas que fomenten los

Se considera prioritario realizar la actualizacion integral del RETA, con el objetivo de ayudar a
una mejor operacion del sistema tarifario relativo a los servicios derivados de la explotacion de

incentivos que promuevan la competencia y que sean un referente para el mercado, por lo que
dicha actividad se ha postergado para el segundo trimestre del 2018.

Gerencia de Atencidn al Usuario: tendrd especial cuidado en futuras programaciones fisicas y
presupuestales con la finalidad de contar con un mayor nivel de precisién al momento de
programar la realizacion de actividades y su consecuente ejecucién presupuestal.

Secretaria Técnica del Cuerpo Colegiado: con la finalidad atender eficientemente la atencién de
expedientes, se recomienda analizar la alternativa de contratar personal para agilizar la solucién
de las controversias tramitadas.




ANALISIS DE LAS VARIACIONES DEL PIA Y PIM ANO 2017
MAYORES O IGUAL AL 10%

Pliego: Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de Transporte de Uso Publico

ACTIVIDADES

9001. 5000001 2,900,429 1,701,767 -41.33 - REDUCCION DEL MARCO DEL OSITRAN POR UNA MENOR

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECAUDACION ESTIMADA EN LOS APORTES POR
REGULACION, EN APLICACION A LO DISPUESTO POR LA
SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
DE LEY 30518 LEY PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
2017 (APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO
DIRECTIVO N° 001-2017-CD-OSITRAN.
- FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR
LA GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO PARA LA
CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA MEDICION DE
NIVELES DE SATISFACION DE USUARIOS PORTUARIOS Y
CONSULTORIA DE MEDICION DE NIVEL SATISFACCION DE
USUARIOS ~ AEROPORTUARIOS,  IGUALMENTE  SE
FINANCIARON PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE NIVELES DE
SATISFACCION DE USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES DE
INFRAESTRUCTURA VIAL..
- FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR
LA SECRETARIA TECNICA DE LOS TRIBUNALES, PARA
SERVICIOS DE APOYO LEGAL Y SERVICIOS DE COFFEE
BREAK PARA LAS SESIONES DEL TRIBUNAL DE SOLUCION
DE CONTROVERSIAS Y ATENCION DE RECLAMOS.
- FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR
LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PATROCINIO EN
PROCESO PENAL Y DE DERECHO ADMINISTRATIVO.
- FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR
LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIOS DE PREPARACION DE
DOCUMENTOS, MATERIALES Y ATENCION DE SOLICITUDES
DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS.
- SERV GESTION DE MEDIOS Y CONTENIDOS DE
COMUNICACION; SERV PROFESIONAL EN GESTION
ADMINIST Y CONTRATAC DEL ESTADO - OCC
- FINANCIAMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR
LA GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA ATENDER LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL; CONTRATACION DEL
SERVICIO CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN Y ELABORACION DEL
PLAN DE ACCION; ENTRE OTROS

9001. 5000004 ASESORAMIENTO 2,950,528 3,938,503 3348 - EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO SE DEBE

TECNICO Y JURIDICO PRINCIPALMENTE AL FINANCIAMIENTO RECIBIDO POR
OTRAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA ATENCION DEL
PAGO POR CONCEPTO DE APORTE PARA EL DESARROLLO
DE ASISTENCIA TECNICA Y REALIZACION DEL TALLER
SOBRE ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO (RIA), A
FAVOR DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO (OCDE); CON LA FINALIDAD DE
APOYAR AL OSITRAN EN LA IMPLEMENTACION DEL EIR
(EVALUACION O ANALISIS DEL IMPACTO REGULATORIO),
EN: i) TALLER PARA LA CREACION DE CAPACIDAD PARA EL
EIR; i) MANUAL SOBRE LA ELABORACION DEL EIR; Y iii)
TRES INFORMES DE EVALUACION SOBRE LOS PROGRESOS
REALIZADOS EN LA APLICACION DELEIR.

9001. 5000007 DEFENSA JUDICIAL 2,844,835 2,484,025 -12.68 - REDUCCION DEL MARCO DEL OSITRAN POR UNA MENOR
DEL ESTADO RECAUDACION ESTIMADA EN LOS APORTES POR
REGULACION, EN APLICACION A LO DISPUESTO POR LA
SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
DE LEY 30518 LEY PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
2017 (APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO
DIRECTIVO N° 001-2017-CD-OSITRAN.

- CON LOS SALDOS DISPONIBLES PROYECTADOS, SE
FINANCIARON PARA LA AHABILITACION DE PLAZAS CAP
CON CARGO A LA PROCURADURIA PUBLICA DEL OSITRAN.




ACTIVIDADES

9002. 5001145 REGULACION Y 2,900,429
FIJACION DE TARIFAS

9002. 5001211 SOLUCION A 2,950,528
RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

2,045,906

3,832,752

29.90

- REDUCCION DEL MARCO DEL OSITRAN POR UNA MENOR
RECAUDACION ESTIMADA EN LOS APORTES POR
REGULACION, EN APLICACION A LO DISPUESTO POR LA
SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
DE LEY 30518 LEY PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
2017 (APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE CONSEJO
DIRECTIVO N° 001-2017-CD-OSITRAN.

- CON LOS SALDOS DISPONIBLES PROYECTADOS, SE
FINANCIARON ~ REQUERIMIENTOS DE  SERVICIOS
SOLICITADOS POR OTRAS UNIDADES ORGANICAS DEL
OSITRAN.

- EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO SE DEBE
PRINCIPALMENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE
HABILITACION DE PLAZAS CAP PARA LA SECRETARIA
TECNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN.

- PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
APOYO LEGAL Y SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LAS
SESIONES DEL TRIBUNAL DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS Y ATENCION DE RECLAMOS.



