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BASES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA*

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
N©° 001-2022-OSITRAN

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS
DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de supervision de obras bajo el &mbito del D.S. 035-2001-PCM y
sus Disposiciones Complementarias, aprobadas mediante R.C.D. 040-2015-CD-OSITRAN y modificadas mediante R.C.D.
033-2020-CD-OSITRAN
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASELEGAL
El presente procedimiento se rige por la siguiente normativa:

e Leyde Supervision de laInversion Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Publico,
aprobado por Ley N° 26917.

e Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-PCMy su
modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 114-2013-PCM.

e Reglamento General de Supervision de OSITRAN, aprobado con Resolucion de Consejo
Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN.

e Decreto Supremo N° 035-2001-PCM que aprueba el “Reglamento para la Contratacion de
Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN".

e Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N°
040-2015-CD-OSITRAN y modificadas por Resolucion de Consejo Directivo N° 033-2020-
CD-OSITRAN.

e LeyN°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

e Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Publico, aprobado mediante
D.L.N°1440.

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

e LeyN°27269, Ley de Firmasy Certificados Digitales.

e Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales.

e Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, Aprueban medidas para el fortalecimiento de la
infraestructura oficial de firma electrénica y la implementacion progresiva de la firma
digital en el Sector Publico y Privado.

NOTA

Cuando la contratacion se financie con recursos de OSITRAN o del CONCEDENTE se aplicard

supletoriamente:

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 168-2020-
EF.

Cuando la contratacion se financie con recursos del CONCESIONARIO se aplicara
supletoriamente:
e (ddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, segun sea el caso.

Para la aplicacion del derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.
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1.2.

1.3.

1.4.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe), en la
fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn, debiendo adjuntar las bases
correspondientes, de conformidad con lo sefialado en el articulo 14 de las Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de
OSITRAN, aprobadas por Resolucién de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN y
modificadas por Resolucidon de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN.

Opcionalmente, el Comité Especial puede disponer la publicacion del aviso de convocatoria a
través de algun diario de alcance local o nacional.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes
del inicio de la presentacion de propuestas, de forma ininterrumpida. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe inscribirse
como participante, en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccién
ordinario, de conformidad con lo establecido en la Seccidn Especifica de las Bases.

Antes de registrarse como participante, el proveedor previamente debe obtener su Certificado
Digital, a efectos de poder utilizar la Mesa de Partes Virtual -MPV de OSITRAN? para la entrega
de cualquier documentacion concerniente al presente procedimiento de seleccion.

El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de seleccidn en el
estado en que el mismo se encuentre

Importante

e Las Bases, podrdn ser descargadas de la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe) .

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular electronicamente consultas y/u observaciones a las bases,
segun corresponda, en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion
ordinario, de conformidad con lo establecido en el articulo 16 de las Disposiciones
Complementarias al Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras, aprobadas por
Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, modificadas por Resolucion de
Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN.

Las consultas y/u observaciones se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual — MPV de
OSITRAN.

@

? Ver Capitulo IV de la presente Seccion General, referida a los “Mecanismos para presentacion de documentos del
procedimiento de seleccion a través de Mesa de Partes Virtual”.
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones por parte del Comité Especial
mediante pliego absolutorio se notifica a través de su publicacion en la pagina web del
OSITRAN (www.ositran.gob.pe), en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, en un plazo que no puede exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolucion se realiza de manera motivada. Cabe precisar que en el caso de las observaciones
se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absuelven consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporaneamente,
en un lugar distinto al sefialado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han
registrado como participantes.

CONSOLIDACION DE LAS BASES

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
el Comité Especial publica en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe), una version
consolidada de las Bases, incorporando obligatoriamente las modificaciones que se hayan
producido como consecuencia de las consultas y/u observaciones. Dicha publicacion se realiza
al dia siguiente de vencido el plazo para la absolucion de consultas y/u observaciones.

El Comité Especial no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion si no
ha publicado las bases consolidadas en la pagina web de OSITRAN.

Las bases consolidadas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion y no
pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas.

Importante
No procede la impugnacion de Bases consolidadas.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanan las ofertas se presentan en idioma castellano o, en su defecto,
acompanados de traduccion simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor
debidamente identificado, salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida
en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original.
El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los documentos emitidos por entidades oficiales en el exterior se presentan acompafiados de
traduccion oficial al idioma castellano efectuada por traductor publico juramentado, autorizado
para ello conforme a las leyes especiales. Dichos documentos deben estar debidamente
legalizados por el Consulado correspondiente o la Entidad que haga sus veces y por la
Cancilleria del Peru.

Las ofertas se presentan electronicamente por la Mesa de Partes Virtual — MPV del OSITRAN
de la siguiente manera:

~
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- Documento principal: Carta de Presentacion (Formato N° 2)
- Anexos del documento principal: Tres (3) sobres o anexos, conteniendo lo siguiente:

° Anexo 1 (Sobre 1): “Credenciales”.
. Anexo 2 (Sobre 2): "Propuesta Técnica”.
. Anexo 3 (Sobre 3 ): “Propuesta Economica”.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
propuesta deben contar con firma digital® del postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. En el caso de postores constituidos en consorcios, por su
representante legal comun.

El monto de la propuesta econémica debe incluir todos los tributos, sequros, transporte,
inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
supervision de obra.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimales.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

La presentacion de ofertas se realizara conforme a lo establecido en el numeral 2.3 de la seccidn
especifica de las Bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su exclusiva responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible. En caso de no poder descargar o abrir algun
documento, o si el contenido del documento no fuera legible, las propuestas se consideraran
por no presentadas.

La evaluacion de propuestas se efectuard en acto privado, en dicho acto se procedera a la
revision del Anexo 1 (Sobre N° 1); en caso de ser admitido éste, se procede a la evaluacion del
Anexo 2 (Sobre N° 2). La evaluacion del Anexo 3 (Sobre N° 3), que contiene la propuesta
economica, se realiza solo respecto de aquellos postores que alcancen el puntaje técnico
minimo establecido en las Bases. La evaluacion efectuaday los resultados de esta constaran en
Acta que sera publicada en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe) el mismo dia de
efectuado el acto.

De no presentar lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Importante

Los postores pueden participar en los procedimientos de seleccion, de manera individual o en
consorcio. Los requisitos establecidos en las Bases deben ser cumplidos por al menos uno de los
consorciados sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por todas las consecuencias derivadas
de su participacion individual o en consorcio durante su participacion en el Procedimiento de
Seleccion y del cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Supervision derivado de éste.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mas

> Ver Capitulo IV de la presente Seccidon General, referida a los “Mecanismos para presentacién de documentos del
procedimiento de seleccion a través de Mesa de Partes Virtual”.
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1.9.

de un consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion sequn relacidn de items.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se sujeta a las disposiciones previstas en las Bases
consolidadas.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza de la siguiente manera:
- Propuesta técnica : 1000 puntos
- Propuesta econdmica : 1000 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

Previo a la evaluacion, el Comité Especial determina si las propuestas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones establecidos en los Términos de Referencia.
De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

Para la evaluacion de propuestas técnicas, las Bases pueden contener, entre otros
factores de evaluacion, la experiencia en la actividad y en la especialidad, la capacidad
técnica para la prestacion del servicio, las certificaciones en gestion medioambiental,
seguridad y salud en el trabajo, asi como la experiencia y calificaciones del personal
propuesto.

La evaluacion se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados en la seccion
especifica de las bases.

Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) El Comité Especial evalla las propuestas de acuerdo con los factores de evaluacion
previstos en la seccion especifica de las bases.

b) Las propuestas técnicas que contengan algun tipo de informacién que forme parte
de la oferta econdmica son descalificadas.

c) Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo detallados en la seccion
especifica de las bases son descalificadas.

Para efectos de la evaluacion de las propuestas, el Comité Especial puede solicitar el
apoyo y/o asesoria a las areas técnicas de OSITRAN.

1.9.2 EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS
La evaluacion de las propuestas econdmicas se realizard solo respecto de aquellos

postores que alcancen el puntaje técnico minimo, de acuerdo a lo sefalado en la Seccion
Especifica de las presentes Bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

El Comité Especial durante la admision y evaluacion de las propuestas puede solicitar a
cualquier postor que via electrénica subsane o corrija algun error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

~
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Son subsanables entre otros errores materiales o formales, la no consignacion de
determinada informacidn en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienen
el precio u oferta econdmica; los referidos a las fechas de emisién o denominaciones de las
constancias o certificados emitidos por Entidades publicas; falta de firma o foliatura; los
referidos a certificaciones sobre cualidades, caracteristicas o especificaciones de lo ofrecido,
siempre que tales circunstancias existieran al momento de la presentacion de la oferta y
hubieren sido referenciadas en la oferta.

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados
siempre que hayan sido emitidos por Entidad Publica o un privado ejerciendo funcidn publica,
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de ofertas tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscritos
o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga.

En la propuesta econdmica puede subsanarse la rubrica y la foliacion. En caso de divergencia
entre el precio cotizado en nUmeros y letras, prevalece este Ultimo. En el Sistema de
Contratacion de tarifas y precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos,
corresponde su correccion al Comité Especial, debiendo constar dicha rectificacion en el acta
respectiva.

Cuando se requiera subsanacion, la propuesta continuara vigente para todo efecto, a
condicion de la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de
tres (3) dias habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través de Mesa de Partes
de OSITRAN. La subsanacion corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal
o apoderado acreditado.

Los documentos que subsanan las ofertas se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual
—MPV de OSITRAN:.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La Buena Pro se otorgara a favor del postor que obtenga el mayor puntaje total y sera notificada
a través de la pagina web de OSITRAN, en la fecha prevista para tal efecto.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
b) Atravésde sorteo.

El Ultimo criterio de desempate se realizarad conforme a lo que sefiale el Comité Especial, lo cual
sera comunicado oportunamente a los postores.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicara el mismo dia, en la pagina web de OSITRAN
(www.ositran.gob.pe).

* Ver Capitulo IV de la presente Seccion General, referida a los “Mecanismos para presentacion de documentos del
procedimiento de seleccion a través de Mesa de Partes Virtual”.
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1.12.

1.13.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su notificacion a través
de la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe), sin que los postores hayan ejercido el
derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El Comité Especial publica el consentimiento de la Buena Pro en la pagina web de OSITRAN
(www.ositran.gob.pe), al dia siguiente de producido.

VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA

Todos los documentos presentados por los postores tendran caracter de declaracidn jurada,
teniéndose como veraces, siendo los postores responsables de la exactitud y veracidad del
contenido de sus propuestas.

Toda la informacion entregada por los postores y/o adjudicatarios estd sujeta a control
posterior.

De detectarse falsedad en la informacion proporcionada por el postor o adjudicatario se
procedera a su descalificacion o nulidad del otorgamiento de la buena pro, segun corresponda,
y se otorgara la buena pro al postor que ocupe el segundo lugar en el orden de prelacion, de ser
el caso.

Toda presentacion de documentacion falsa conlleva al inicio de las acciones legales pertinentes.

~
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2.1.

2.2,

CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato. El recurso de
apelacion se presenta ante y es resuelto por el Gerente General de OSITRAN.

El escrito que contiene la impugnacion debe cumplir con los siguientes requisitos de
admisibilidad:

a. lIdentificacion del impugnante, debiendo consignar como minimo sus nombres y apellidos
completos o sudenominacion o razon social, documento de identidad y domicilio procesal.
En caso de actuar con representante se acompanara que acrediten tal representacion.

b. Garantia (Carta Fianza o Pdliza de Caucion) por el monto de 3% del valor referencial a favor
de OSITRAN con un plazo de vigencia minimo de treinta (30) dias calendario.

c. Elpetitorio, que comprende la determinacion clara y concreta de lo que se solicita.

d. Losfundamentos de hechoy derecho.

e. La direccion electronica propia para efectos de todas las notificaciones vinculadas al
recurso.

f.  Larelacion de documentosy anexos que acompaiia a su recurso.

g. Lafirmadelimpugnante o de su representante.

El recurso de apelacion se presenta por escrito y de manera fisica, en la mesa de partes de la
Sede Central de OSITRAN vy es publicado en la pagina web del OSITRAN por la Jefatura de
Logistica y Control Patrimonial para conocimiento de quienes resulten interesados.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

El plazo para presentar el recurso de apelacion es de cinco (5) dias habiles, contados desde el
dia siguiente de la notificacion de la buena pro o desde el dia siguiente de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar, segun lo establecido en el articulo 22 de las
Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras
por parte de OSITRAN, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-
OSITRAN, modificada por Resolucion de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN.

La impugnacion es declarada improcedente cuando:

Sea interpuesto fuera del plazo establecido.

Quien suscribe el escrito no sea el postor o su representante legal.

El postor se encuentra incurso en alguno de los impedimentos previstos en el articulo 12

de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas

Supervisoras por parte de OSITRAN, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N°©

040-2015-CD-OSITRAN, modificada por Resolucion de Consejo Directivo N° 033-2020-

CD-OSITRAN.

d. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles o
administrativos, o carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de
cuestionamiento.

e. No exista conexion ldgica entre los hechos expuestos en laimpugnacion y el petitorio del
mismo.

f. Quienimpugne sea el ganador de la Buena Pro.

oo

~
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2.3. RESOLUCION DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion es resuelto por el Gerente General de OSITRAN, mediante Resolucion,
en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la
presentacion o de la subsanacion del recurso, segun corresponda.

La verificacion de la presentacion de los requisitos de admisibilidad sera realizada en un solo
acto en la oportunidad de su presentacion. Se podra otorgar un plazo maximo de subsanacion
de documentos de dos (2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de notificada la
observacion. En caso no se realice la subsanacion en el plazo otorgado, se entendera por no
presentado el recurso de apelacion.

A efectos de resolver el recurso de apelacion, el Gerente General cuenta con la opinion previa
de las dreas técnicay legal, correspondientes cautelando que en la decision de la impugnacion
no intervengan los servidores que participaron en el procedimiento de seleccion.

En caso el recurso sea declarado improcedente o infundado, se procede a ejecutar la garantia
presentada, caso contrario se procede a devolver la misma. En caso de desistimiento antes de
culminado el plazo para resolver el recurso de apelacion, se ejecuta el 70% de la garantia
presentada.

La Resolucion que resuelve el recurso de apelacion debe ser notificada en la direccion
electronica sefialada por el impugnante, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes de
emitida.

La Resolucion que resuelve la impugnacion agota la via administrativa. En caso dicha
Resolucion no sea emitida y/o notificada dentro de los plazos previstos, se entendera por
desestimado el recurso.
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3-3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del consentimiento de la
buena pro o de que este haya quedado administrativamente firme, el adjudicatario debe
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede
exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados los documentos, OSITRAN debe
suscribir el contrato u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede
exceder de cinco (5) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de OSITRAN.
Dentrode loscinco (5) dias habiles siguientes a la subsanacion de las observaciones, se suscribe
el contrato.

En caso lo considere necesario, el adjudicatario puede solicitar, por razones debidamente
sustentadas, una ampliacion de plazo para la presentacion de la documentacion requerida para
la suscripcion del contrato, cuyo otorgamiento sera evaluado por el drgano encargado de las
contrataciones.

El Contrato de Supervision sera suscrito por el funcionario de OSITRAN facultado para ello.

PLAZO DE EJECUCION DE PRESTACIONES

El plazo de ejecucion de prestaciones se inicia al dia siguiente de emitida la Orden de Inicio por
parte de OSITRAN, salvo que en dicha Orden de Inicio se indique una fecha distinta.

GARANTIAS

Las garantias se pueden materializar a través de Carta Fianza y/o Pdliza de Caucion.

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las
siguientes:

3.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a OSITRAN la garantia de fiel cumplimiento del mismo, por una suma
equivalente al 10% del monto del contrato original y debe tener vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion del contrato de supervision.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior
a un ano, el postor puede presentar una garantia de fiel cumplimiento con una vigencia
de un afo, con el compromiso de renovar la vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion del contrato de supervision.

3.3.2. GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA.

Cuando la propuesta economica fuese inferior al Valor Referencial en mas del 10%, el
postor adjudicado deberd presentar para la suscripcion del contrato una garantia
adicional por un monto equivalente al 25% de la diferencia del Valor Referencial y la
propuesta econoémica.

~
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3.4.

3-5.

3.3.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia equivalente al monto solicitado. La presentacion
de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad, bajo responsabilidad de
las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.

Las garantias deben consignar la direccion de la Entidad Emisora en la ciudad de Lima -
Pery, en el que se ejecutara la garantia, el horario de atencion, y la modalidad de realizacion
del pago (cheque de gerencia o abono en cuenta).

En caso de consorcios, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién
o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario, no
podra ser aceptada por la Entidad. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio.

Importante

Corresponde a la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial verificar que las garantias
presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion
de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

No se aceptan garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutan cuando la resolucion por la cual OSITRAN resuelva el contrato por
causa imputable de la Empresa Supervisora haya quedado consentida o cuando por laudo
arbitral consentido y ejecutoriado se declara procedente la decision de resolucion del contrato.

Asimismo, las garantias se ejecutan por falta de renovacion; en cuyo caso, la Empresa
Supervisora no tiene derecho a reclamo alguno.

Adicionalmente, OSITRAN ejecuta la garantia cuando la Empresa Supervisora no cumpla con
efectuar el pago de las penalidades que le hayan sido aplicadas.

En virtud de la realizacion automatica, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden
oponer excusion alguna a la ejecucion de las garantias, debiendo limitarse a honrarlas de
inmediato dentro del plazo maximo de tres (3) dias. Toda demora genera responsabilidad
solidaria para el emisor de la garantia y para el postor o contratista, y da lugar al pago de
intereses legales a favor de la Entidad.

~
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3.6.

3.7-

3.8.

3-9.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, de acuerdo a lo previsto en los
Términos de Referencia que forman parte de la Seccidn Especifica de las presentes Bases.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones y/u otros incumplimientos
sujetos a penalidad en los Términos de Referencia y/o en el Contrato, la Entidad aplica la
penalidad prevista para ello.

Las penalidades pueden ser aplicadas y cobradas por la Entidad hasta la liquidacion del
Contrato de Supervision. La Empresa Supervisora cuenta con un plazo maximo de diez (10) dias
habiles para hacer efectivo el pago de la penalidad aplicada, contados a partir del dia siguiente
de notificada la penalidad; caso contrario se procede a la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento presentada. En caso la contratacion haya sido efectuada en su totalidad con
fondos de OSITRAN, previamente a la ejecucion de la garantia, la Entidad puede deducir el
monto de la penalidad, de los pagos a cuenta, pago final o de la liquidacion del Contrato de
Supervision.

Las Penalidades aplicadas por la Entidad son inimpugnables.
RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por: a) caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, b) por incumplimiento de sus
obligaciones que asume en el Contrato y sus documentos integrantes, o c) por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados

A tal efecto, la parte perjudicada debe requerir a su contraparte, mediante carta simple o
notarial, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgandole un plazo no mayor a
quince (15) dias calendario para dicho efecto. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
continua, la parte perjudicada podra resolver el contrato, en forma total o parcial, comunicando
tal decision mediante carta simple o notarial.

Cualquiera sea la causal, en caso de resolucidon del contrato, OSITRAN puede convocar al
siguiente postor en el orden de prelacion para la continuacion de los servicios o convocar a un
procedimiento derivado o contratar directamente, segun corresponda.

La caducidad del Contrato de Concesion genera a OSITRAN la obligacidn de resolver el contrato
de supervision suscrito, sin reconocimiento de indemnizacion alguna para la Empresa
Supervisora.

Podra resolverse el Contrato de Supervisién por mutuo acuerdo entre OSITRAN y la Empresa
Supervisora, al ser imposible y de manera definitiva la continuacion del mismo, debido a un
evento de caso fortuito o fuerza mayor.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

~
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3.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La liquidacion del contrato de supervision se efectia de acuerdo con lo sefalado en los
Términos de Referencia que forman parte de la seccion especifica de las Bases.

3.11. MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Durante la vigencia del contrato la Empresa Supervisora y OSITRAN pueden someter las
controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato a arbitraje institucional, segun el convenio arbitral previsto
en el Contrato de Supervision.

~
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CAPITULO IV
MECANISMO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION A TRAVES DE MESA DE PARTES VIRTUAL

La atencion virtual para la presentacion de documentos del procedimiento de seleccion, se llevara a
cabo a través de la Mesa de Partes Virtual - MPV, por lo que se requiere que el administrado cuente
con Certificado Digital.

El Certificado Digital es un documento electrénico generado y firmado digitalmente por una entidad
de certificacion, el cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su
identidad, lo que a su vez permite firmar digitalmente documentos electrdnicos.

Para acceder al servicio digital de Mesa de Partes Virtual, el Administrado se registrara en la Sede
Digital del OSITRAN dando consentimiento expreso a través de la Solicitud de Registro (Anexo | de la
Resolucidon de Consejo Directivo N° 024-2020-CD-OSITRAN que lo puede encontrar en el link:
https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/024-2020-cd.pdf).

1. Reqistro en la Sede Digital del OSITRAN

Pueden solicitar el registro en la Sede Digital del OSITRAN, las personas naturales o personas
juridicas debidamente representadas.

El Administrado podra gestionar su registro en la Sede Digital del OSITRAN empleando un
certificado digital, de poseerlo o en su defecto, generando un usuario y contrasefa.

En caso de seleccionar registrarse con certificado digital (de persona natural o juridica), la
Solicitud de Registro sera firmada digitalmente con un certificado digital emitido por una entidad
de certificacion acreditada ante INDECOPI (ROPS) y presentada a través de la plataforma.

En caso de seleccionar registrarse con usuario y contrasefia, la Solicitud de Registro una vez
llenada en la plataforma sera impresa y firmada de manera manuscrita. Luego serd presentada
por el Administrado ante la Mesa de Partes ubicada en la sede principal del OSITRAN, portando
su documento de identidad original para la validacion de su identidad.

El OSITRAN procedera con la activacion del registro en un plazo maximo de dos (2) dias habiles,
una vez efectuadas las validaciones correspondientes por parte del personal de Mesa de Partes.
Una vez registrado, el Administrado podra hacer uso de los servicios de Mesa de Partes Virtual y
Casilla Electrénica, empleando su credencial de acceso generada.

El usuario sera el correo electrénico del Administrado y la contrasefa sera la definida por éste
durante el registro.

Las personas juridicas podran designar a una o mas personas naturales previamente registradas
en la Sede Digital, como sus representantes en el uso de los servicios disponibles a través de la
Sede Digital, cuyas actuaciones se efectuaran a titulo de la persona juridica representada.

El Administrado al registrarse, en la Sede Digital, acepta que todas las comunicaciones que el
OSITRAN remita a partir de la fecha de su registro seran notificadas a la casilla electronica que le
sea asignada, sin perjuicio de que, por motivos excepcionales, el OSITRAN pueda remitir
documentacion en medios fisicos.

~
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2.

De la autenticacion en la Sede Digital del OSITRAN

El Administrado podra acceder a la Sede Digital del OSITRAN haciendo uso de su Credencial de
Acceso (usuario y contrasefa o Certificado Digital).

La credencial de acceso es personal e intransferible. Por ello, el Administrado adoptara las
medidas de seqguridad necesarias para mantener la reserva y confidencialidad de la misma.

El Administrado acepta y se hace responsable de las operaciones que se hayan realizado en la
Sede Digital utilizando su credencial de acceso.

De la baja de los accesos a la Sede Digital del OSITRAN

El Administrado podra solicitar la baja de sus credenciales de acceso a la Sede Digital del
OSITRAN, mediante la presentacion virtual o presencial de la Solicitud de Baja, debidamente
llenaday firmada (Anexo Il de la Resolucion de Consejo Directivo N° 024-2020-CD-OSITRAN que
lo puede encontrar en el link: https://www.ositran.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/024-

2020-cd.pdf).

Una vez efectuada la baja de las credenciales de acceso a los servicios digitales de Mesa de Partes
Virtual y Casilla Electrdnica, el Administrado recibird un mensaje en el correo electronico
consignado en la Solicitud de Baja.

Una vez efectuada la baja de los accesos a la Sede Digital del OSITRAN, las unidades de
organizacion del OSITRAN remitiran en soporte papel los documentos que sustenten los actos
administrativos o actuaciones emitidas por el OSITRAN en el marco de cualquier actividad
administrativa que sea materia de notificacion.

Disposiciones para el uso de la Mesa de Partes Virtual

En caso el Administrado sea persona natural, contard con lo siguiente para hacer uso de la Mesa
de Partes Virtual:

a) Documento Nacional de Identidad Electronica (DNIe), el cual es emitido por el Registro
Nacional de Identidad (RENIEC) o Certificado Digital de Persona Natural, emitido por una
entidad de certificacion acreditada ante INDECOPI (ROPS).

b) Lectora de Tarjetas Inteligentes.

c¢) Computadora personal con permisos de instalacion de software.

En caso el Administrado sea persona juridica, contara con lo siguiente para hacer uso de la Mesa
de Partes Virtual:

a) Certificado Digital de Persona Juridica, el cual sera emitido por una entidad de certificacion
acreditada ante INDECOPI (ROPS).

b) Software de firma digital de un proveedor de servicios informaticos acreditado ante el
INDECOPI.

c¢) Computadora personal con permisos de instalacion de software.

Del uso de la Mesa de Partes Virtual

La Mesa de Partes Virtual estara habilitada las 24 horas del dia, debiendo el Administrado tener
en cuenta las fechas de presentacion de los respectivos documentos, conforme al cronograma
establecido en las Bases.

~
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En caso el Administrado sea persona natural, los tramites a realizar en la Mesa de Partes Virtual
seran a titulo personal. En caso el Administrado sea persona juridica, los tramites a efectuaren la
Mesa de Partes Virtual seran realizados por su representante legal.

El OSITRAN garantiza la conservacidn en soporte electronico de los documentos presentados
por el Administrado a través de la Mesa de Partes Virtual.

De presentarse alguna incidencia en el uso de la Mesa de Partes Virtual, el Administrado podra
comunicarse con el OSITRAN a través del canal publicado en la Sede Digital, en horario laboral
de la entidad.

De no encontrarse disponible el servicio de la Mesa de Partes Virtual, y por ende no sea posible
la presentacion de documentos por este medio, el Administrado lo comunicara inmediatamente
al correo electrénico infompv@ositran.gob.pe dentro del horario de atencion de la Mesa de
Partes Presencial, adjuntando las evidencias fehacientes de la incidencia, a fin de que sea
evaluado por el érgano correspondiente.

En caso de confirmarse la no disponibilidad de la plataforma, reportada por el administrado, éste
podra presentar la documentacion una vez restablecido el servicio o, en su defecto, haciendo uso

de la Mesa de Partes Presencial, lo cual sera considerado en el control de plazos de dicho tramite.

6. Del documento principal y anexos

La presentacion de un documento involucra el ingreso de un documento principal, el cual
sustenta el tramite a ser realizado por el Administrado, pudiendo ademas contener anexos.

El documento principal sera generado digitalmente en formato de texto y convertido a formato
PDF y su peso no excedera los 5 MB.

Los documentos anexos podran tener diferentes formatos y no excederan los 8oo MB por
documento. No existen limitaciones a la cantidad de anexos por documento.

7. De la constancia de presentacion y cargo de recepcion de documentos

Una vez efectuada la presentacion de documentos en la Mesa de Partes Virtual, se generara una
constancia de presentacion, la cual acredita la presentacion del documento, mas no la recepcion
del mismo, toda vez que esta Ultima sera efectuada conforme a los horarios de atencion de la
Mesa de Partes Presencial del OSITRAN.

Luego de que el personal de Mesa de Partes valide el cumplimiento de los requisitos de ley se
generara el cargo de recepcion. Dicho documento estara firmado digitalmente y sera enviado a
la Casilla Electronica del Administrado como constancia de que el documento ha sido recibido
por el OSITRAN.

Importante

En caso de consulta o requerimiento de soporte técnico remoto respecto a la utilizacion de
estos servicios de gestion documental, sirvase comunicar al teléfono 500-9330 (Anexos
600, 371, 256 0 642) o al correo electronico infompv@ositran.gob.pe (indicando su numero
de teléfono o celular de contacto)
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION, EL COMITE ESPECIAL DEBE COMPLETAR LA INFORMACION
EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.12. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico
RUC 120420248645

Domicilio Legal : Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Surquillo - Lima — Peru
Teléfono : 500-9330

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del “SERVICIO DE
SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA”

El detalle de las actividades del servicio se describe en el Capitulo Ill de la Seccidn Especifica de
las Bases.

1.3. VALORREFERENCIAL

El valor referencial es de USD 2'177,822.20 (Dos millones ciento setenta y siete mil ochocientos
veintidds con 20/100 Doélares Americanos), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de supervision de obra.

El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2022.

NOTA:

- Cuando se trate de un procedimiento de seleccion por relacion de items, se debe incluir los
valores referenciales en numeros y letras de cada item.

- Siel sistema de contratacidn es a precios unitarios o tarifas, se debe indicar los precios
unitarios referenciales del servicio a contratar.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia General N° 029-
2022-GG-OSITRAN el 24 de marzo de 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondos privados provenientes del CONCESIONARIO, de acuerdo con lo sefialado en el numeral
20 de los Términos de Referencia, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

~
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

La fuente de financiamiento puede ser:
"RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS” cuando es financiado por OSITRAN;
"CONCEDENTE” cuando es financiado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Y
"CONCESIONARIO” cuando es financiado con fondos privados de la Empresa

Concesionaria.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacidn a precios unitarios y tarifas por
rubros, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion aprobado.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las Bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo estimado de
setecientos treinta y ocho (738) dias calendario, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 12 de
los Términos de Referencia, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

ACCESO A LAS BASES

Los participantes podran descargar las Bases a través de la pagina web de OSITRAN
(www.ositran.gob.pe)

. DOCUMENTOS VINCULADOS CON LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Para mayor informacion sobre la obra materia de supervision, el participante puede revisar el
Contrato de Concesion del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Republica del Peru
y adendas, que se encuentran publicados en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPA FECHA, HORA Y LUGAR
Convocatoria 1 12/04/2022
Registro de participantess :  Del:13/04/2022

Al: 10/05/2022
Formulacion de consultas y :  Del:13/04/2022
observaciones a las Bases Al: 21/04/2022
Absolucién de consultas y : 28/4/2022
observaciones a las Bases
Publicacion de version : 29/4/2022
consolidada de Bases®
Presentacion de Propuestas :  11/05/2022
Se presentaran las propuestas: Através de la Mesa de Partes Virtual - MPV7.

Del: 12/05/2022

Evaluacid f
valuacion de ofertas Al: 16/05/2022

Otorgamiento de labuenapro : 17/05/2022

Se notificara la Buena Proa :  www.ositran.gob.pe
través de la pagina web de

OSITRAN:

El Comité Especial por razones debidamente justificadas, puede modificar el calendario en
cualquiera de sus etapas, comunicando oportunamente a los participantes registrados mediante
la publicacion del aviso respectivo en la pagina web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Inspeccion Previa

Los postores podran realizar una visita guiada al lugar de ejecucién de la prestacion, para lo cual,
se precisa que dicha visita se podra efectuar a partir del dia siguiente de la convocatoria hasta
antes de la presentacion de propuestas. En tal sentido, el Postor podra solicitar fecha y hora para
la visita al siguiente correo electronico:

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTE

Todo proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccidn se registra como
participante a través del Formato N° 1, debidamente llenado y firmado digitalmente. Dicho
formato debe ser presentado a través de la Mesa de Partes Virtual — MPV?,

2.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se presenta electronicamente con una Carta de Presentacion (documento

5 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentacion
de propuestas.

6 Al dia habil siguiente de absueltas las consultas y observaciones

" Ver Capitulo IV de la presente Seccion General, referida a los “Mecanismos para presentacion de documentos del
procedimiento de seleccion a través de Mesa de Partes Virtual”.

8 Ver Capitulo 1V de la presente Seccion General, referida a los “Mecanismos para presentacion de documentos del
procedimiento de seleccion a través de Mesa de Partes Virtual”.

~
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principal), segun modelo contenido en el Formato N° 2, y tres (3) sobres o anexos, conforme al
siguiente detalle:

» Sobre 1: “Credenciales”,
» Sobre 2: “Propuesta Técnica”, y
» Sobre 3: “Propuesta Econdmica”.

Considerando el tamafo maximo permitido de un archivo electrénico (80oMB), cada sobre
puede estar compuesto por uno o mas documentos electronicos, por lo que, es necesario que
elnombre de cada archivo permita la identificacion del sobre al que pertenece. Asi, por ejemplo:

Sobre “Credencial”: Sobre 1 Archivo 1
Sobre 1 Archivo 2
Sobre 1 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Técnica”: Sobre 2 Archivo 1
Sobre 2 Archivo 2
Sobre 2 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Econdmica”:  Sobre 3 Archivo 1
Sobre 3 Archivo 2
Sobre 3 Archivo (n+1)

La propuesta sera remitida a través de la Mesa de Partes Virtual — MPV?, en la fecha sefalada
en el cronograma, en el horario de 00:01 a.m. hasta las 11:59 p.m., en caso de presentarse fuera
de la fecha establecida en el calendario, la propuesta se dara por no presentada. Asimismo, se
debe tener en cuenta que la propuesta debe ser presentada en una sola oportunidad
adjuntandose a la Carta de Presentacion, los tres (3) sobres de manera electronica.

Nota importante:

Tener en cuenta que los citados sobres deben estar suscritos por el representante legal del
postor de forma digital. Asimismo, para que una persona natural suscriba validamente
documentos a través de la firma digital en representacion de una persona juridica, debe
tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la persona juridica.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su exclusiva responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible. En caso de no poder descargar o abrir algun
documento, o si el contenido del documento no fuera legible, las propuestas se consideraran
por no presentadas.

Luego de culminado el horario de presentacion, las propuestas de los postores seran remitidas
por la Mesa de Partes virtual - MPV de manera automatica al Presidente del Comité Especial.
Las propuestas presentadas fuera de la fecha u horario establecidos no seran consideradas.

La documentacion contenida en cada archivo electrénico debe ser presentada de la siguiente
manera:

- indice.

- Documentacion en Idioma castellano®™.

- Documentacion foliada.

- Documentacion sellada.

- Documentacion visada por el Representante Legal del postor.

? Ver Capitulo IV de la presente Seccion General, referida a los “Mecanismos para presentacion de documentos del procedimiento
de seleccion a través de Mesa de Partes Virtual”.

10 En su defecto, acompaiiados de traduccién, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.7 de la Seccién General de las presentes

Bases. En caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares puede ser
presentada en el idioma original

~
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2.3.1 SOBRE N°1 - CREDENCIALES (Primer archivo digital)

El Sobre N° 1 — Credenciales, contiene, ademas de un indice de documentos, la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Informacion ldentificatoria

» Formato Ne° 3: Identificacion del Postor

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 3.

b) Declaracion Jurada del Postor

De acuerdo a lo establecido en el Formato N° 4.

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 4.

c) Promesade Consorcio

De acuerdo a lo establecido en el Formato N° 5, de ser el caso.

d) Documentacion Legal

>

Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la
oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastard la
presentacion de carta poder, con firma legalizada por la via consular, en la que se
indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el 6rgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervision, acompainada
de traduccion simple.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de que el postor sea una persona juridica nacional, debe presentar una
Declaracion Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la
escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto social, asi como las
escrituras de modificacion, cuando sea el caso. Asimismo, en caso de que el

~
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postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la Declaracion
Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera).

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera
presentar la referida declaracion jurada.

» En caso de ser persona juridica, debe presentar la Certificacion de Gestion de
Calidad vigente relacionada a las actividades de supervision de obras. En caso de
Consorcio, debera ser cumplido por al menos uno de los consorciados.

e) Informacion Financiera

Declaracion Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Peru) su gestion
anual durante los dos Ultimos afios. Los postores extranjeros deben precisar en su
declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a la renta de la
institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos Ultimos afios fiscales. De
existir postores que aun no hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en
su pais de origen correspondiente al ano fiscal 2021, por motivos de fechas en su
calendario de impuesto a la renta 2021, podran precisar la declaracion jurada que
corresponde a los afios 2020 y 2019.

En caso de Consorcio, la Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

El Comité Especial verifica la correcta presentacion de la documentacion solicitada en
el Sobre N°1.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1, el Comité Especial
procede a abrir el Sobre N° 2 y verifica la correcta presentacion de la documentacion.

2.3.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA (Segundo archivo Digital)

El Sobre N° 2 — Propuesta Técnica, contiene, ademas de un indice de documentos, la
siguiente documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Formato N° 6, experiencia del postor, detallando la documentacion presentada para
acreditar la experiencia del postor.

b) Formato N° 7, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.

¢) Formato N° 8, curriculum vitae del personal propuesto para el servicio.

d) Formato N° g, carta de compromiso del personal para el servicio.

e) En caso de que el profesional propuesto para personal clave o personal que
complementa al personal clave, sea extranjero no registrado en el Colegio
Profesional del PerU, el postor debera presentar en su propuesta técnica una
Declaracion Jurada (formato libre) comprometiéndose, en caso de que resulte
adjudicatario, ainscribir al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del
Peru por el periodo de duracion de sus servicios.

Nota: Se debe tener en cuenta que el profesional debera estar debidamente
colegiado y habilitado antes del inicio del servicio del mencionado profesional.

fy Paralos Equipos de Campo Minimos para Verificacion de Calidad, indicados en el
numeral 10.3 (Cuadro N° 6), de los Términos de Referencia, debera presentar:
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- Copia simple del contrato de compra o alquiler, o compromiso* de compra o
alquiler, certificacion del fabricante u otro documento que acredite fehacientemente
la antigledad de los equipos a utilizar en el servicio. Dichos equipos deben tener una
antigledad no mayor de (03) afios*>.

g) Formato N° 10, declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia
y documentacién que acredite su cumplimiento, tales como los requeridos en los
numerales 9y 10 de los Términos de Referencia y que se detalla a continuacion:

g.1) PERFIL MiNIMO DEL SUPERVISOR:

g.1.1 Experiencia General

Requisito:

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un
minimo de tres (03) contratos de supervision de obras de infraestructura con
una inversion de la obra minima de USD 40 Millones de dolares americanos
cada uno, iniciadas y concluidas en los Ultimos quince (15) afios.

Se consideran validas para acreditar la experiencia general las siguientes
denominaciones: “Direccion de Obras”, “Inspeccion de Obras”,
“Fiscalizacion de Obras”, “Control de Obras”, “Vigilancia de Obras”, “Control
y Vigilancia de Obras”, “Interventoria de Obras”, “Direccion de obra de
Construccion y/o Interventoria”, “Inspectoria”.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en
consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del Consorcio que se
hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las
obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia, debera(n)
sustentar haber tenido una participacion minima del 30% en dichos
servicios, caso contrario el contrato no sera validado para sustentar la
experiencia general.

Acreditacion:
Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

— Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion
efectuada.

— Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacidn se acredite
documental y fehacientemente.

— Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente
requisito.

Elinicio del servicio se acreditara con la respectiva orden de inicio o similar
documento o con la fecha de inicio del servicio establecida en sus contratos,
de ser el caso y la culminacion del servicio con cualquier documento
contractual que acredite fehacientemente la culminacion del mismo.

1 El postor adjudicatario debera formalizar y suscribir los contratos de compra o alquiler y remitirlos al OSITRAN para el perfeccionamiento del
contrato.

2 Se exceptua la antigiedad no mayor de tres (03) afios para los siguientes equipos que deberan tener una antigiedad no mayor de cinco (o5) afios:
Perfildmetro Laser, Deflectometro de Impacto y Equipo de Reflectividad de Alto Rendimiento (instalado en vehiculo para sefales horizontales).
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g.1.1 Experiencia Especifica

Requisito:

Para los fines del presente Proceso de Seleccion, el Postor debera acreditar
dentro de la experiencia especifica, al menos:

— Una(o1) experiencia en la supervision de proyectos, gerencia integral de
proyectos y/o supervision de obras aeroportuarias de complejidad
similar, con una inversion minima de obra de USD 50 millones de dolares
americanos por cada contrato de obra, iniciadas y concluidas en los
Ultimos quince (15) anos.

Se considerara como una obra aeroportuaria de complejidad similar aquella
que incluya una o mas de los tres componentes que se definen a
continuacion:

1) Obra de construccion de pistas y/o plataformas y/o calle de rodaje de
aeropuertos internacionales.

2) Obra de rehabilitacion de pistas y/o plataformas y/o calle de rodaje de
aeropuertos internacionales.

3) Obra de mejoramiento de pistas y/o plataformas y/o calle de rodaje de
aeropuertos internacionales.

La experiencia especifica en supervision de proyectos de aeropuertos
internacionales se refiere a proyectos integrales de aeropuertos, esto es: i)
lado aire, o/ii) lado tierra y lado aire”.

Se consideran validas para acreditar la experiencia especifica las siguientes
denominaciones: “Direccion de Obras”, “Inspeccion de Obras”,
“Fiscalizacion de Obras”, “Control de Obras”, “Vigilancia de Obras”, “Control
y Vigilancia de Obras”, “Interventoria de Obras”, “"Supervisidon y control de
las obras”, “Inspeccién y Vigilancia de las Obras”, "Direccion de obra de
Construccion y/o Interventoria”, “Inspectoria”.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en
consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del Consorcio que se
hubiera(n) comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las
obligaciones materia de los presentes Términos de Referencia debera(n)
sustentar haber tenido una participacion minima del 30% en dichos
servicios, caso contrario el contrato no sera validado para sustentar la
experiencia especifica.

Acreditacion:
Mediante la presentacion de los siguientes documentos:

— Laexperiencia deberd ser sustentada con un Contrato de Supervision de
Obra como minimo, con su respectiva conformidad o liquidacion, por la
prestacion efectuada.

— Copias de comprobantes de pago, cuya cancelacidn se acredite
documental y fehacientemente.
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— Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente
requisito.

Se precisa que el término “Construccion” se refiere a ejecucion de obra
nueva (nueva pista y/o calles de rodaje y/o plataforma de aeronaves).

El inicio del servicio se acreditara con la respectiva orden de inicio o similar
documento o con la fecha de inicio del servicio establecida en sus contratos,
de ser el caso y la culminacion del servicio con cualquier documento
contractual que acredite fehacientemente la culminacion del mismo.

g.2) RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
g.2.1 Personal Clave
El Personal Clave minimo requerido para la prestacion de los servicios de

Supervision de la OBRA, y que serd materia de calificacidon se detalla a
continuacion:

CANTIDAD DE

ESPECIALISTAS (PERSONAL CLAVE) PROFESIONALES

Ingeniero Jefe de Supervision™
Especialista en Mecanica de Suelos™*
Especialista en Pavimentos Asfalticos™
Especialista en Pavimentos de Concreto™]
Especialista Ambiental™

alalala|=

Especialista en Ayudas luminosas e
instalaciones eléctricas ™

(2] M| ra]=

Especialista en Metrados, Costos vy
Valorizaciones **

1) Un (01) Ingeniero Jefe de Supervision:

a) Calificacion:
Ingeniero Civil o Ingeniero Aeronautico de la especialidad de
aeropuertos o equivalente, titulado y colegiado.

b) Experiencia:

— Contar con un minimo de doce (12) afos de experiencia
profesional.

— Contar con experiencia especifica como minimo con dos (02)
servicios, siendo uno de estos servicios como Jefe de Supervision
0 Residente de obra o equivalentes, de aeropuertos
internacionales, debiendo haber tenido una participacion minima
de doce (12) meses; y el otro servicio deberd haber sido como Jefe
de Supervision en obras de Area de Movimiento (pista, calle de
rodaje o plataforma) de un aeropuerto internacional.

Se consideran también validas las siguientes denominaciones
como Jefe de Supervision o Residente de Obra: Gerente de
Proyecto, Director de Proyecto.
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2) Un (o1) Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones:

a) Calificacion:
Ingeniero Civil o equivalente, se consideratambién el Titulo de Ingeniero
de Caminos, Canalesy Puertos, titulo de Ingeniero Superior Aeronautico
con especialidad en Aeropuertos.

b) Experiencia:

Contar con un minimo de diez (10) anos de experiencia profesional,
debiendo contar como minimo con dos (02) servicios, en los cuales el
profesional haya tenido una participacion minima de ocho (08) meses en
cada servicio, como especialista en Metrados, Costos y
Valorizaciones/Presupuestos en obras de infraestructura publica y/o
privada y haber participado como especialista en Metrados, Costos y
Valorizaciones/ Presupuesto en por lo menos un proyecto de supervision
o construccion de aeropuertos internacionales, en los Ultimos diez (10)
anos.

Se considera validas también las siguientes denominaciones como
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: i) Especialista en
Costos y Presupuestos, ii) Especialista en Presupuestos, iii) Especialista
en Costos y Presupuestos, iv) Especialista en Valorizaciones, siempre y
cuando cumpla con lo solicitado en los Términos de Referencia.

3) Un (01) Especialista en Mecanica de Suelos:

a) Calificacion:
Ingeniero Civil o equivalente, se considera validos también el Titulo de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Gedlogo, Ingeniero
Geotécnico.

b) Experiencia:
Contar con un minimo de diez (10) anos de experiencia profesional,
debiendo contar como minimo con dos (02) servicios, en los cuales el
profesional haya tenido una participacion minima de ocho (08) meses en
cada servicio, como especialista en mecanica de suelos en Estudios y/o
en la construccion de obras del Area de Movimiento (pistas, calles de
rodaje y/o plataformas) de aeropuertos internacionales.

Se considera también validas las siguientes denominaciones como
Especialista en Mecanica de Suelos: Especialista en Suelos, Especialista
en Geotécnica, Especialista en Suelos y/o pavimentos, todo ellos en
obras del Area de Movimiento de Aeropuertos Internacionales.

Se considera valida también la experiencia en supervisidon de obras del
Area de Movimiento de Aeropuertos Internacionales.

4) Un (01) Especialista en Pavimentos Asfalticos:

a) Calificacion:
Ingeniero Civil o equivalente.
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b)

Experiencia:

Contar con un minimo de diez (10) anos de experiencia profesional,
debiendo contar como minimo con dos (02) servicios, en los cuales el
profesional haya tenido una participacion minima de ocho (08) meses en
cada servicio, como especialista en Estudios o construccion de obras de
pavimentos asfalticos en obras en el Area de Movimiento (pistas, calles
de rodaje y/o plataformas), ambas de aeropuertos internacionales,
tanto en calidad de supervisor o ejecutor.

Se considera valida también la experiencia en supervision de obras del
Area de Movimiento de Aeropuertos Internacionales.

5) Un (01) Especialista en Pavimentos de Concreto:

a)

b)

Calificacion:
Ingeniero Civil o equivalente, se considera también el Ingeniero
Aeronautico con especialidad en Aeropuertos.

Experiencia:

Contar con un minimo de diez (10) afos de experiencia profesional,
debiendo contar como minimo con dos (02) servicios, en los cuales el
profesional haya tenido una participacion minima de ocho (08) meses en
cada servicio, como especialista en Estudios o construccion de obras de
pavimentos de concreto en obras en el Area de Movimiento (pistas,
calles de rodaje y/o plataformas), ambas de aeropuertos
internacionales, tanto en calidad de supervisor o ejecutor.

Para el especialista en Pavimentos de Conceto se considera valida
también la experiencia en Estudios y/u obras y/o supervisiones de obras
de pavimentos de concreto del Area de Movimiento de Aeropuertos
Internacionales.

6) Un (o1) Especialista Ambiental:

a)

b)

Calificacion:

Ingeniero Ambiental o profesional de otra especialidad, en este Ultimo
caso debera contar con especializacion en Gestion Ambiental o en
Estudios de Impacto Ambiental o en Seguridad Industrial, Higiene y
Gestion Ambiental o en Maestria en Gestion Ambiental.

Experiencia:

Contar con un minimo de ocho (08) afios de experiencia profesional,
debiendo contar como minimo con un (o1) servicio, en el cual el
profesional haya tenido una participacion minima de seis (06) meses,
como especialista en evaluacion o analisis de Impactos Ambientales de
Estudios de Ingenieria Definitivos de proyectos de infraestructura de
aeropuertos internacionales o construccion de obras de aeropuertos
internacionales, tanto en calidad de supervisor o ejecutor. Se considera
valido también el cargo de Especialista Ambiental, Especialista en
Medio Ambiente en proyectos de Aeropuertos Internacionales.

~
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7) Un (01) Especialista en Ayudas Luminosas e Instalaciones Eléctricas:

a) Calificacion:
Ingeniero Electricista o equivalente, se considera también valido el
Titulo de Ingeniero Mecanico Electricista, Ingeniero Mecanico Eléctrico,
Ingeniero Industrial o Superior Aeronautico con especialidad en
Aeropuertos.

b) Experiencia:

Contar con un minimo de diez (10) anos de experiencia profesional,
debiendo contar como minimo con dos (02) servicios, en los cuales el
profesional haya tenido una participacion minima de ocho (08) meses en
cada servicio, como especialista en Estudios u obras de implementacion
de ayudas luminosas en el Area de Movimiento (pistas, calles de rodaje
y/o plataformas) e instalaciones eléctricas en media y baja tension,
ambas de aeropuertos internacionales, tanto en calidad de supervisor o
ejecutor. Se considera también la experiencia en supervision de obras,
siempre y cuando la implementacion de ayudas luminosas e
instalaciones eléctricas en media y baja tension sea ambos en el Area de
Movimiento de Aeropuertos Internacionales.

Se considera también validas las siguientes denominaciones: i)
Especialista Eléctrico, ii) Especialista en Instalaciones Eléctricas vy iii)
Especialista en Instalaciones Mecanica — Eléctricas, ambos con
experiencia en estudios o construccion de obras de implementacion de
Ayudas Luminosas e instalaciones eléctricas en media y baja tension en
el Area de Movimiento en Aeropuertos Internacionales.

Acreditacion:

Calificaciones:
Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto debera
presentar copia del titulo profesional.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.

En relacion con los requisitos minimos se indica que:

e “Estudios” se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos,
ambos de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de obras
aeroportuarias;

e “Construccion” se refiere a la ejecucion de obra nueva.

Para acreditar la experiencia especifica del personal clave propuesto se
considerara también valido su participacion en proyectos con las siguientes
denominaciones: “Direccion de Obras”, ‘“Inspeccion de Obras”,
“Fiscalizacion de Obras”, “Control de Obras”, “Vigilancia de Obras”,

~
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“Control y Vigilancia de Obras”, “Interventoria de Obras”, “Supervision y
control de las obras”, “Inspeccion y Vigilancia de las Obras”.

Cabe precisar que, la experiencia del personal propuesto serd contabilizada
tomando en cuenta la fecha de obtencion de la colegiatura®, en caso la
experiencia haya sido obtenida en el Pery ** asimismo, en caso la
experiencia haya sido obtenida en el extranjero se contara la experiencia
sefialada en el documento que lo acredite, contabilizado desde la fecha de
obtencion del titulo profesional.

g.2.2 Personal que Complementa al Personal Clave y Personal de Apoyo
Adicional

El Postor consignara en su propuesta técnica el Curriculum Vitae no documentado
(Segun Formato N° 8) y la relacion del personal que complementa al personal
clave y Personal de Apoyo Adicional (Segun Formato N° 7), debiendo considerar
como minimo el siguiente personal:

PERSONAL QUE

COMPLEMENTA AL | ,cARTIDAD DF
PERSONAL CLAVE

1 Ingeniero de Seguridad™ 1

5 Ingeniero de Confrol de 1
Calidad*
Ingeniero  Asistente de

3 Meftrados, Costos v 1

“alorizaciones™

Ingeniero  Asistente de
Supervisor de Qbra**

PERSONAL DE APOYO
ADICIONAL

1 Administrador o
Economista**

Abogado 1
Topografo*™

Técnico de Susls vy
Pavimentos*®

Asistentes de Laboratorio
Inspector de Obra*
Secretaria**

Choferes**

-

@ | =@ & |w]|k
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El personal que complementa al personal clave estara compuesto por
profesionales colegiados habilitados durante toda su participacidn en la prestacion
del servicio.

Para los profesionales extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Pery,
el POSTOR debera presentar una declaracion jurada comprometiéndose, en caso
de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente
Colegio Profesional del Peru por el periodo de duracion de sus servicios. El
profesional debera haber iniciado el tramite en la oportunidad debida, siendo
responsabilidad del SUPERVISOR que dichos tramites concluyan antes del inicio
del servicio del mencionado profesional, conforme a la normativa aplicable,
debiendo comunicar al OSITRAN la emision de la colegiatura tramitada, cuando se

obtenga.

13 Se acreditara con la constancia de colegiatura o documento que acredite la fecha de la obtencién de la colegiatura.
14 Se toma como referencia el PRONUNCIAMIENTO N° 244-2019/OSCE-DGR.

@
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2.3.3

El Comité Especial verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

Documentacion de presentacion facultativa:

Para acreditar los factores de evaluacion, debera presentar los documentos solicitados en
el numeral 4.1, del Capitulo IV de las Bases.

Importante

Los archivos que contienen las ofertas técnicas que contengan algun tipo de informacion
que forme parte de la oferta econdmica son descalificadas.

SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONOMICA (Tercer archivo digital)

El Sobre N° 3 debe contener la Propuesta Econdmica para la prestacion de los servicios en
Doélares Americanos (US$), de acuerdo a los siguientes formatos:

» Formato N°11: Carta de presentacion de la Propuesta Econdmica.

» Formato N° 12: Estructura del Presupuesto: Se detallan los diferentes conceptos de
gasto que sustentan la Propuesta Econdmica del Postor, el cual debe incluir el
Impuesto General a las Ventas.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos decimales.

En la evaluacion de propuestas econdmicas, si alguna propuesta presenta valores
anormales o desproporcionados, ésta sera descalificada del proceso de seleccion. Se
considera anormal o desproporcionada en los siguientes supuestos:

Cuando concurriendo dos postores, la oferta econdmica de uno de ellos sea inferior en
mas de 20% a la otra oferta.

Cuando concurriendo tres o mas postores, la oferta econdmica sea inferior en mas de
20% a la media aritmética de todas las ofertas econdmicas presentadas.

En caso de que concurra un solo postor, si la oferta econdmica es inferior al go% del
Valor Referencial.

2.4 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo sefialado en el numeral 3.1 de la Seccion General de las presentes Bases, el
adjudicatario debe presentar a Mesa de Partes de OSITRAN ubicada en de la Sede Institucional
los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato (carta Fianza o Pdliza de Caucion).

b) Garantia por el monto diferencial de la propuesta (Carta Fianza o Pdliza de Caucidn), de
corresponder.

c¢) Copiadelavigenciadel poderdel representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. Siendo OSITRAN, una
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Entidad usuaria® de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, se verificara el
"documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la “oferta” a
través de dicha Plataforma en http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246. Salvo se trate de
personas juridicas domiciliadas en el exterior.

d) Contrato de consorcio con firma legalizada y apostilla, de ser el caso.

e) Copia de Documento de Identidad del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica. Siendo OSITRAN, una entidad usuaria® de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, se verificard a través de dicha Plataforma,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del decreto Legislativo N°1246. Salvo se trate de
personas naturales extranjeras.

f)  Domicilio legal y Direccion electrénica autorizando las notificaciones durante la ejecucion
del contrato.

g) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

h) Parala experiencia del personal que complementa al personal clave, se debera acreditar una

experiencia profesional minima acumulada de cinco (o5) afios en su especialidad, en disefio
y/o construccion y/o supervision de construccion. Dicha experiencia deberd ser acreditada
para el perfeccionamiento del contrato con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia
de certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
la experiencia del personal propuesto.
Cabe precisar que, la experiencia del personal propuesto sera contabilizada tomando en
cuenta la fecha de obtencidn de la colegiatura¥, en caso la experiencia haya sido obtenida
en el Per(®; asimismo, en caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se contara
la experiencia sefialada en el documento que lo acredite, contabilizado desde la fecha de
obtencion del titulo profesional.

i)  Copia del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 del SUPERVISOR, de
acuerdo con lo sefialado en el literal uu) del numeral 8.5 de los Términos de Referencia.

j)  Copiadelos contratos de compra o alquiler de los equipos a utilizar en el servicio, de acuerdo
con lo sefialado en el literal b) del numeral 10.3 de los Términos de Referencia.

Importante

Corresponde a la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial verificar que las garantias presentadas
por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

2.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion general
de las bases, debe presentar la documentacion requerida a través de la Mesa de Partes ubicada
en la Sede Institucional de OSITRAN.

2.6 ADELANTOS

La Entidad otorgara adelantos directos hasta por un monto maximo equivalente al 10% del
monto del contrato original.

1> Para mayor informacion de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, ingresar al
siguiente enlace http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
' Para mayor informacion de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, ingresar al

siguiente enlace http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/.
7 Se acreditara con la constancia de colegiatura o documento que acredite la fecha de la obtencion de la colegiatura.
18 Se toma como referencia el PRONUNCIAMIENTO N° 244-2019/OSCE-DGR.
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2.7

El contratista debe solicitar los adelantos dentro del plazo de quince (15) dias calendario, luego
del inicio de los servicios, previa entrega de una garantia por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de un (1) afno, renovable anualmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La solicitud de adelanto del SUPERVISOR debera contener la factura respectiva a nombre del
CONCESIONARIO. El pago de dicho adelanto se efectuara dentro de los treinta (30) dias
calendarios siguientes a la instruccion de pago remitida por el OSITRAN al Concesionario.

Cuando el SUPERVISOR no hubiera renovado la garantia antes de su fecha de vencimiento, el
OSITRAN podra ejecutarla sin que el SUPERVISOR tenga derecho a reclamo alguno. Una vez
culminado el Contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del SUPERVISOR, el monto
ejecutado le serd devuelto a este sin dar lugar al pago de intereses.

La garantia por el adelanto debera constar en Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y
de realizacion automatica en el pais, al sélo requerimiento del OSITRAN, emitida por empresas
que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que se encuentren autorizadas para emitir
garantias, o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

La amortizacidn por el Adelanto otorgado se aplicara proporcionalmente, en todos los pagos que
se realicen al SUPERVISOR.

FORMA DE PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista se efectia de acuerdo a las
condiciones establecidas en el numeral 22 de los Términos de Referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, el contratista debe haber cumplido
con las obligaciones contractuales, presentando en Mesa de Partes de OSITRAN, los
correspondientes entregables y sus respectivos comprobantes de pago.

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.12. TERMINOS DE REFERENCIA

Firmado por:
CAMPOS FLORES

Luis Danio FAU
e o2 Bl
e Fima
OSITRAN Fexns. 0203208
17:50:10-0500

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRICO DEL
AEROPUERTO DE PIURA

CONTRATO DE CONCESION DEL PRIMER GRUPO DE
AEROPUERTOS DE PROVINCIA DE LA REPUBLICA DEL
PERU

Visado por: OCHOA OCHOA Oscar
Isasc FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital

echa: 03/03/2022 14:50:31 0500

Visado por: MIKI NINOMIYA Juan
Jose FIR 40200843 hard

Motivo: Firma Digital

Fecha: 02/03/2022 11:47:08 0500
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TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contrataciéon del servicio de supervisién de la ejecucién de la Obra Mejoramiento del
Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura, en adelante la OBRA, que
ejecutara el Concesionario Aeropuertos del Pert S.A., en adelante, el CONCESIONARIO,
en el marco de sus obligaciones asumidas en el Contrato de Concesion del Primer Grupo
de Aeropuertos de Provincia de la Republica del Pert suscrito el 11 de diciembre de 2006,
en adelante el CONTRATO DE CONCESION.

FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene como finalidad publica brindar a la Jefatura de Contratos
Aeroportuarios de la Gerencia de Supervisién y Fiscalizacion del OSITRAN el soporte
técnico especializado necesario para la supervision de la correcta ejecucién de la OBRA, la
cual permitira rehabilitar los pavimentos del lado aire del aeropuerto de Piura con el objeto
de mantener la seguridad operacional de dicho aeropuerto y los estandares de calidad
establecidos en el CONTRATO DE CONCESION, en beneficio de los usuarios de la
infraestructura aeroportuaria.

ACTIVIDAD DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISION

La presente actividad se encuentra programada, en el Plan Anual de Supervisién 2022 en
la materia de inversiones de |la Entidad Prestadora Concesionaria Aeropuertos del Pera S.A
referida a la supervision de la Ejecucion de las Inversiones del Aeropuerto de Piura.

ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

No aplica.
BASE LEGAL

La base legal aplicable a la contratacion del servicio de supervision esta constituida, entre
otros, por siguientes dispositivos:

e Ley 26917, Ley de Supervision de la Inversién Privada en Infraestructura del Transporte
de Uso Publico (Ley de creacion de OSITRAN) y sus modificatorias.

e Ley 27332, Ley Marco de los Organismo Reguladores de la Inversiéon Privada en los
Servicios Publicos.

e Decreto Supremo N° 042-2005-PCM Aprueban Reglamento de la Ley N° 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios Publicos,
modificada por la Ley N° 28337 y sus modificatorias.

o Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de
la Inversion en Infraestructura del Transporte de Uso Publico.

e Resoluciéon de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, Reglamento General de
Supervisiéon de OSITRAN.

e Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la contratacién de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN.

e Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la contratacion de Empresas Supervisoras por
parte de OSITRAN y modificatoria aprobada mediante Resolucién de Consejo Directivo
N° 33-2020-CD-OSITRAN.

e Ley 16053 Autorizando al Colegio de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

e Ley 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Ley que autoriza al Colegio de
Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

o Decreto Supremo 016-2008-VIVIENDA que aprueba Reglamento de la Ley 28858.

3
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e Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, Lineamientos para vigilancia de la Salud de
los Trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19 y las normas que la modifiquen
o sustituyan.

e Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Aprueba la reanudaciéon de actividades
econdémicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacién a consecuencia del COVID-19;

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM que aprueba la Fase 2 de la Reanudaciéon de
Actividades Econdmicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia
del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM y las normas que la
modifiquen o sustituyan.

e Decreto Supremo N° 103-2020-PCM Decreto Supremo que modifica el articulo 3 del
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudacién de
actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nacioén a consecuencia del COVID-19 y las normas que la modifiquen o
sustituyan.

e Resolucion Ministerial N° 259-2020-MTC/01, Aprueba los lineamientos sectoriales para
la reanudaciéon gradual y progresiva de los proyectos del sector transportes y
comunicaciones, garantizando la proteccién de las personas que intervienen en dichos
proyectos, frente a la emergencia sanitaria, asi como las normas que la modifiquen o
sustituyan.

o Ley N° 27269, modificada por la Ley N° 27310, Ley de Firmas y Certificados Digitales y
su Reglamento.

e Plan paralavigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo del Concesionario.

e Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo de OSITRAN.

6 ANTECEDENTES

Con fecha 11 de diciembre de 2006, se celebré el CONTRATO DE CONCESION, suscrito
por EL CONCESIONARIO; y el Estado Peruano, representado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones — MTC, en adelante el CONCEDENTE. A la fecha, se han
suscrito 8 Adendas al referido CONTRATO DE CONCESION. Dicha concesién se encuentra
conformada por los siguientes aeropuertos: Chiclayo, Piura, Tumbes, Talara, Cajamarca,
Chachapoyas, Anta, Pucallpa, Tarapoto, Iquitos, Trujillo y Pisco.

En cumplimiento del numeral 8.2.2.3 del CONTRATO DE CONCESION y en el marco del
SNIP, AdP obtuvo la Declaratoria de Viabilidad del Estudio de Factibilidad del Proyecto
“Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura” cuyo
codigo SNIP es 211461.

El Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco
Perimétrico del Aeropuerto de Piura”, en cumplimiento del CONTRATO DE CONCESION,
fue aprobado por la Direccién General de Aeronautica Civii — DGAC del MTC, mediante
Oficio N° 1242-2016-MTC/12.08 del 11.10.17, y notificado por el OSITRAN, con Oficio N°
1257-2016-JCA-GSF-OSITRAN; para el inicio del proceso de seleccién correspondiente.
Asimismo, solicité la presentacion del Programa de Ejecucion de Obra del proyecto
aprobado por la DGAC.

Mediante Carta N° 43-2017-GR-AdP Aeropuertos de Peri — AdP presenté el “Programa de
Ejecucién de Obras — PEO Unificado” para su revision y aprobacioén; la misma que fue
observada. Con Carta N° 361-2017-GR-AdP, recibida el 05.05.17, el Concesionario remite
el Programa de Ejecucién de Obras (PEO) del proyecto “Mejoramiento del sistema de pistas
y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura”, con las correcciones solicitadas. Dicho PEO
fue aprobado por el Regulador mediante Oficio N° 3608-2017-GSF-OSITRAN.

Mediante Oficio N° 009-2018-MTC/12.08 el CONCEDENTE aprobé las modificaciones de
los Expedientes Técnicos ETE-SPUR-GE-0904-Mejoramiento del Sistema de Pistas del
Aeropuerto de Piura, y ETE-SPUR-CP-0916-Mejoramiento del Cerco Perimétrico del
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Aeropuerto de Piura, los cuales forman parte del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de
Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura”, producto de determinadas consultas
de los postores durante la etapa de Formulacién de Consultas del Proceso de Seleccion
LPI-001-17-AdP.

Mediante Carta N° 69-2018-GR-ADP el CONCESIONARIO remitié para revision y
aprobacion el Programa de Ejecucion de Obras (PEO) Rev. D de la OBRA, en el cual se
integran las modificaciones de los Expedientes Técnicos ETE-SPUR-GE-0904-
Mejoramiento del Sistema de Pistas del Aeropuerto de Piura, y ETE-SPUR-CP-0916-
Mejoramiento del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura. Dicho PEO fue aprobado por
el Regulador mediante Oficio N° 01015-2018-GSF-OSITRAN de fecha 01 de febrero de
2018.

Al mes de mayo 2021, se solicité al Regulador la autorizaciéon para la contratacion del
proyecto Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura
con el mecanismo de Adjudicacién Directa mediante la Carta N° 0599-2021-GR-AdP de
fecha 11.05.2021; solicitud que fue autorizada por el OSITRAN mediante Oficio N° 04823-
2021-GSF-OSITRAN.

Al respecto, a la fecha el Proceso de Seleccién de Adjudicacion Directa AD N° 021-21-AdP
para la contratacion de la ejecucion del proyecto Mejoramiento del Sistema de Pistas y
Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura ha culminado, habiéndose otorgado la Buena
Pro el 02 de febrero del 2022.

7 ALCANCE DE LA OBRA MATERIA DE SUPERVISION

7.1 Descripcion de la OBRA

La OBRA se ubica en el Aeropuerto de Piura, el cual se encuentra en el Distrito de
Castilla, Provincia y Departamento de Piura, a dos kildmetros al este de la ciudad de
Piura, en las coordenadas 05°12°21°" S y 080°36°59"'W, con una elevacion de 116
pies (35.4m) sobre el nivel del mar. El area de concesion es 774 624.58 m2, con un
perimetro de 6 386.51m.

La OBRA constituye una solucién para mejorar significativamente las condiciones del
lado aire del aeropuerto, cumpliendo con los estandares establecidos por los
organismos nacionales (DGAC) e internacionales de aviacion civil (OACI) y de la FAA
en lo que corresponda.

Los trabajos por supervisar se indican en el Expediente Técnico de la OBRA aprobado
por el CONCEDENTE mediante Oficio N° 1242-2016-MTC/12.08 del 11.10.17 y con
Oficio N° 009-2018-MTC/12.08 sus modificaciones.

A continuacién, se listan las principales obras del Aeropuerto de Piura, tomadas como
referencia los Expediente Técnicos del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Pistas
y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura:

CUADRO N°01 -MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRICO DEL

AEROPUERTO DE PIURA
SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO
ITEM DESCRIPCION
| OBRAS PRELIMINARES
| CERCO PERIMETRICO
11 Tramo 2. SUB TRAMO (A-B) — PANEL DE CONCRETO
1.2 Tramo 3. SUB TRAMO (B-C) — PANEL DE CONCRETO
1.3 Tramo 4. SUB TRAMO (C-C1) — PANEL DE CONCRETO
1.4 Tramo 4. SUB TRAMO (C1-C2) — CERCO FRANGIBLE
1.5 Tramo 4. SUB TRAMO (C2-D) — PANELES DE CONCRETO
1.6 Tramo 4. SUB TRAMO (D-E) — BLOQUES DE CONCRETO
1.7 Tramo 5. SUB TRAMO (E-F) — BLOQUES DE CONCRETO
5
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1.8 Tramo 5. SUB TRAMO (F-F1) — PANELES DE CONCRETO
1.9 Tramo 5. SUB TRAMO (F1-F2) — CERCO FRANGIBLE
1.10 Tramo 5. SUB TRAMO (F2-G) — BLOQUES DE CONCRETO
Il TROCHA CARROZABLE
1] ALUMBRADO PERIMETRAL
v PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS
ITEM DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES
FASE 1

Movimiento de Tierras

Sub base y bases
Pavimentos Asfalticos
Obras de Arte y Drenaje
Transporte

Senalizacion

Ductos y Ayudas Luminosas

FASE 2

Obras Preliminares

Movimiento de Tierras

Sub base y bases

Pavimentos Asfalticos

Pavimentos de Concreto Hidraulico
Obras de Arte y Drenaje
Transporte

Senalizacion

Ductos y Ayudas Luminosas

FASE 3

Movimiento de Tierras

Sub base y bases

Pavimentos Asfalticos

Pavimentos de Concreto Hidraulico
Obras de Arte y Drenaje
Transporte

Senializacion

Ductos y Ayudas Luminosas

PLAN DE SEGURIDAD
PROTECCION AMBIENTAL

7.2 Del plazo de ejecucion de la OBRA

El inicio y culminacién de la OBRA se ha determinado en funcién a los plazos de
ejecucion establecidos en los expedientes técnicos del proyecto Mejoramiento del
Sistema de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura aprobados por el
CONCEDENTE, plazo que se refleja en el Programa de Ejecucién de Obra - PEO,
aprobado por el Regulador mediante Oficio N° 01015-2018-GSF-OSITRAN de fecha
01 de febrero de 2018. En ese sentido, el plazo de ejecucion total sera de 618 dias
calendario, segun el siguiente detalle:

CUADRO N°02 -PLAZO EJECUCION OBRA

EXPEDIENTE PEO Rev.E
TECNICO
Mejoramiento del Sistema de Pistas 524 dias cal 524 dias cal
Mejoramiento del Cerco Perimétrico 210 dias cal 210 dias cal
Mejoramiento del Sistema de Pistas y Cerco 618 dias cal
Perimétrico

7.3 Del monto de ejecucion de la OBRA

El valor de la OBRA, que se obtiene a partir de los Expedientes Técnicos aprobados
por el CONCEDENTE incluida sus modificaciones, asciende a USD 43 556 443.90
con |.G.V. tal como se detalla a continuacion:
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CUADRO N° 03 - PRESUPUESTO REFERENCIAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA

usb

Mejoramiento del Sistema de Pistas
Costo Directo 25,618,509.87
Gastos Generales 23.03% 5,900,003.77
Utilidad 10% 2,561,850.99
SUBTOTAL 1 34,080,364.63
Mejoramiento del Cerco Perimétrico

Costo Directo 2,135,733.60
Gastos Generales 22.60% 482,569.01
Utilidad 10% 213,573.36
SUBTOTAL 2 2,831,875.96
TOTAL ANTES DE IGV 36,912,240.59
IGV 18% 6,644,203.31

TOTAL COSTO OBRAS (con IGV) 43,556,443.90

8 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION

8.1.

a.

Condiciones Generales

El SUPERVISOR sera responsable del total del mobiliario, transporte, equipo, sistemas
de comunicacioén, copiado, informatica, laboratorio, etc, que requiera.

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del servicio es de caracter
reservado y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento por escrito
del OSITRAN.

EL SUPERVISOR podra ser llamado en cualquier momento por el OSITRAN para
informar o asesorar en asuntos concernientes al servicio.

EL SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total durante el periodo de servicio del Contrato de Supervisién.

Como parte del Informe de Liquidacion de la Obra, EL SUPERVISOR debera entregar al
OSITRAN todo el acervo documentario técnico administrativo de la OBRA,
conjuntamente con la Liquidacién Final, Planos “As Built” y Libros de Obra en formato
fisico y digital. Esto no exime al SUPERVISOR de que se le requiera posteriormente para
cualquier absoluciéon de consultas en relacién con la OBRA.

EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los funcionarios del OSITRAN
para la revisién del avance de la OBRA bajo su supervision y proporcionar la informacion
que les sea requerida.

EL SUPERVISOR estara sujeto a las coordinaciones y fiscalizacion de los funcionarios
designados por la Gerencia de Supervision y Fiscalizacién y/o la Jefatura de Contratos
Aeroportuarios.

EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este
Contrato y Términos de Referencia.

~
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8.2. Actividades de Supervision
El SUPERVISOR seleccionado estara a cargo de:
a) Realizar las siguientes actividades principales:

i.  Evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el CONCESIONARIO desde el
inicio de la OBRA hasta la fecha del inicio de los servicios del
SUPERVISOR, de ser el caso.

ii. Supervisién de la ejecucién de la OBRA, acorde con lo indicado en el
CONTRATO DE CONCESION, el Expediente Técnico, - ETE, el
Instrumento Ambiental de la OBRA, y Costo Directo; asimismo, incluye el
apoyo en el proceso de Aceptacion de la OBRA establecido en el
CONTRATO DE CONCESION'.

b) Emitir a solicitud expresa del OSITRAN, opinién sobre otras actividades
relacionadas con la ejecucion de la OBRA objeto del CONTRATO DE
CONCESION vy las obligaciones del CONCESIONARIO, por ejemplo:
modificacién del PEO; si se presentara el caso de modificacién al ETE y/o al
Instrumento Ambiental; revision de adicionales de obra, sobre las solicitudes de
ampliacion de plazo, etc.

La descripcion de los servicios no es limitativa. EIl SUPERVISOR, en cuanto considere
necesario podra ampliar o profundizar los mismos, siendo responsable de todos los
trabajos y actividades que realice para cumplir con el objeto de la Supervisién, de
conformidad con las labores que demanden su Contrato y el CONTRATO DE
CONCESION.

8.3. Evaluacion y Verificacion de lo ejecutado por el CONCESIONARIO

De ser el caso, el SUPERVISOR, debera evaluar y verificar todo lo ejecutado por el
CONCESIONARIO en relacion con la OBRA segun el ETE aprobado, desde el inicio
de la OBRA hasta la fecha del inicio de los servicios de Supervision. Esta evaluacién
y verificacion se efectuara In Situ y en base a la documentacion entregada por el
OSITRAN como parte del proceso de transferencia de informacion. EIl SUPERVISOR
debera elaborar el Informe de evaluacion y verificacién de lo ejecutado por el
CONCESIONARIO cuyo contenido se detalla en la seccion de Informes del
Supervisor.

Debera preparar un informe de revision del ETE aprobado por el CONCEDENTE vy el
Instrumento Ambiental aprobado por la autoridad competente, y emitir opiniéon de
compatibilidad de los estudios mencionados con la realidad encontrada en campo.
Este informe sera incluido en el Informe de Evaluacion y verificacion de lo ejecutado
por el CONCESIONARIO. En caso de identificar incompatibilidades, el SUPERVISOR
propondra que éstas sean resueltas durante la ejecucion de OBRA, de corresponder.
Si el CONCESIONARIO, al inicio de las actividades de Supervision ya ha presentado
modificaciones a la OBRA, en esta fase el SUPERVISOR también debera revisar y
emitir opinién en el Informe de evaluacion y verificaciéon de lo ejecutado por el
CONCESIONARIO sobre estas solicitudes.

De existir Reportes de Avance de Obra?, presentados por el CONCESIONARIO en
proceso de revision y que correspondan a periodos anteriores a la fecha de inicio del
servicio de Supervision de la OBRA, éstos deberan ser revisados y analizados por el
equipo del SUPERVISOR, el mismo que debera sustentar claramente los metrados y
avances en la ejecucién de la OBRA, justificando la variacién de metrados
encontrados. Por otro lado, debera verificar y analizar los protocolos de calidad que
se debieron realizar durante la ejecucion de las actividades realizadas. El seguimiento

' Procedimiento de aceptacion de Obra para las Obras, equipamiento y Actividades de Mantenimiento Pen'ddigo a ser
repagadas mediante la opcion de pago de fondos del fideicomiso, clausula 8.23 del CONTRATO DE CONCESION.
2 Anexo 18 del CONTRATO DE CONCESION.
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del avance debera ser presentado, junto con recomendaciones, mediante la
generacién y presentacion de diagramas PERT-CPM, GANTT, Curva S y Valor
Ganado.

El SUPERVISOR debera revisar y emitir opinién, en el Informe de evaluaciéon y
verificacion de lo ejecutado por el CONCESIONARIO, del PEO y del Plan de Trabajo
presentados por el CONCESIONARIO, verificando si cumplen con los requerimientos
del CONTRATO DE CONCESION, en lo que corresponda; y si a la fecha cumple con
lo planificado.

El SUPERVISOR emitira en el informe de evaluacién y verificaciéon de lo ejecutado
por el CONCESIONARIO su opinion técnica relativa a las pruebas y ensayos que el
CONCESIONARIO haya realizado o debié haber realizado, para lo cual debera
efectuar las pruebas y ensayos necesarios y factibles de realizar (topograficos, de
laboratorio de suelos, concreto, asfalto, etc.), a fin de comprobar la calidad de la
OBRA ejecutada, verificando que se hayan ejecutado de acuerdo con los estandares
y parametros técnicos internacionales y la Regulaciéon Aeronautica Peruana emitida
por el CONCEDENTE, asi como de lo establecido en el ETE aprobado. Cualquier
ensayo adicional que el SUPERVISOR requiera realizar, no implicara un costo
adicional para OSITRAN por lo que ello debera ser considerado en la propuesta
econémica. Igualmente, la evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el
CONCESIONARIO debera incluir las actividades que éste esta obligado a desarrollar
segun el Instrumento Ambiental aprobado por la autoridad competente.

8.4. Supervision de la Ejecucion de la OBRA

El SUPERVISOR debera supervisar la construcciéon de la OBRA que ejecute el
CONCESIONARIO conforme a las condiciones definidas y establecidas en el
CONTRATO DE CONCESION y adendas respectivas, verificando en todo momento
que éstas se ejecuten cifiéndose a las Regulaciones Aeronauticas del Peru y/o
Normas y Métodos recomendados por la OACI y FAA, Estandares IATA y otros
Reglamentos especificos de Aeronautica Civil, en todo lo que sea aplicable, asi como
al Reglamento Nacional de Edificaciones, a los Reglamentos Americanos del ACI y
de la AASHTO; y las disposiciones del ETE y el Instrumento Ambiental. El
SUPERVISOR debera controlar la calidad, los metrados y avances de la ejecucién de
la OBRA y hacer el seguimiento de avance mediante los diagramas PERT-CPM,
GANTT, Curva S y Valor Ganado, tomando como documento de planificacion el PEO
vigente.

A través de Informes Especiales, dentro de los plazos fijados por el OSITRAN, el
SUPERVISOR emitira opinién sobre: modificaciones al ETE, de ser el caso; la
correspondiente supervision de su ejecucion; la modificacion del PEO; adicionales de
obra; y otros requeridos por el OSITRAN.

8.5. Obligaciones del SUPERVISOR

La descripcion de los alcances de la Supervision, que se hace a continuacién, no es
limitativa. EL SUPERVISOR, en cuanto lo considere necesario, podra ampliarlos o
profundizarlos, siendo responsable de supervisar que la OBRA cumpla con los
Requisitos Técnicos Minimos y Estandares Basicos predeterminados (determinados
en la OACI, IATA, DGAC, FAA y otros mencionados en el CONTRATO DE
CONCESION), y en general, con la buena practica de la ingenieria que garantice la
funcionalidad, seguridad y durabilidad de todas las infraestructuras que constituyan
las obras.

Sin ser limitativos, los servicios del SUPERVISOR comprenderan, entre otros, los
siguientes aspectos, que complementan los enunciados en el numeral de Alcance de
los Servicios del SUPERVISOR:
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a) Revisar, en el plazo definido de Evaluacion y Verificacion de lo ejecutado por el
CONCESIONARIO, el ETE aprobado por el CONCEDENTE y el Instrumento
Ambiental aprobado por la autoridad competente, analizando su compatibilidad
con la realidad encontrada en campo.

b) Revisar y emitir opinién, en el plazo definido de Evaluacién y Verificaciéon de lo
ejecutado por el CONCESIONARIO, el PEO y del Plan de Trabajo presentados
por el CONCESIONARIO, verificando si cumplen con los requerimientos del
CONTRATO DE CONCESION, en lo que corresponda; y si a la fecha cumple con
lo planificado.

c) La OBRA que desarrollara el CONCESIONARIO en el Aeropuerto de Piura, tienen
un Presupuesto Referencial de Inversiones de USD 43 556 443.90 con |.G.V.
(segun la suma de los montos de los Expedientes Técnicos presentados), lo cual
sera materia de los servicios de Supervision. Dicho monto considera la ejecucién
de los elementos mostrados en el Cuadro N° 1.

d) Revisar y emitir opinién en el plazo de Evaluacién y Verificacion de lo ejecutado
por el CONCESIONARIO sobre las modificaciones al ETE e Instrumento
Ambiental y el PEO que, al inicio del Contrato de Supervision, haya propuesto el
CONCESIONARIO o el CONCEDENTE.

e) EL SUPERVISOR verificara que la OBRA que desarrolle el CONCESIONARIO,
se ejecuten cifiéndose a las Regulaciones Aeronauticas del Pert y/o Nomas y
Métodos recomendados por la OACI, Estandares IATA y otros Reglamentos
especificos de Aeronautica Civil, en todo lo que sea aplicable, asi como al
Reglamento Nacional de Edificaciones, a los Reglamentos Americanos del ACly
de la AASHTO.

f) Efectuar el seguimiento y revisién de los metrados y avances de OBRA,
presentados por el CONCESIONARIO a través de los Informes de Avance de
OBRA, segun los téminos aplicables del CONTRATO DE CONCESION.

g) Revisar y emitir opinion sobre las modificaciones al ETE y/o al Instrumento
Ambiental, que proponga el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE durante el
plazo del Contrato de Supervisién, en los plazos definidos por el OSITRAN,
mediante un Informe Especial.

h) Revisar y emitir opinion sobre las modificaciones propuestas por el
CONCESIONARIO al PEO, en los plazos definidos por el OSITRAN mediante un
Informe Especial.

i) Supervisar la ejecucién de la OBRA, hasta la aceptacion de esta, de conformidad
con el ETE y el Instrumento Ambiental, asi como, los dispositivos legales y
normas técnicas vigentes sobre la materia.

j) Efectuar el seguimiento del PEO presentado por el CONCESIONARIO, segun lo
dispuesto en el Anexo 18 del CONTRATO DE CONCESION, emitiendo opinién
respecto de las solicitudes de ampliacién de plazo en los términos y condiciones
del CONTRATO DE CONCESION.

k) Realizar las anotaciones pertinentes en el Libro de Obra®, en lo referente a los
hechos y acontecimientos que son materia de la OBRA, que incluye entre otros:
relacion de fuentes de agua, relacion de materiales que se estén empleando;
relacion de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayos o de
pruebas de puesta en funcionamiento; copia de comunicaciones entre el
CONCESIONARIO y el OSITRAN; copia de los metrados de avance mensual;
relacion de los eventos que han afectado el cumplimiento del PEO; consultas y

3 El Libro de Obra a utilizar no sera el mismo que se utiliza para la OBRA a realizar por el Concesionario, sera uno
independiente donde solo firmara el representante del Concesionario y el representante de OSITRAN.

10
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m)

n)

0)

9]

a)

respuestas entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE referido a todo
evento; y cualquier otra informacion util para documentar el proceso de
construccion de la OBRA y por ultimo se anotaran las condiciones en las cuales
se pone en servicio la OBRA. En todo momento, las anotaciones del Libro de
Obra estaran al dia.

En la ejecucion de la OBRA, el SUPERVISOR verificara el cumplimiento de los
aspectos técnicos, administrativos y legales, a decir: controlara el cumplimiento
del plazo contractual teniendo como referencia el PEO, verificacion del valor de
la OBRA ejecutada mediante el control de los informes de avance de Obra, la
calidad de los trabajos, planes de manejo socio-ambiental y de las medidas
contenidas en el Plan de Transito Provisorio, durante el periodo de ejecucion de
la OBRA, ademas de todos aquellos aspectos comprendidos en el CONTRATO
DE CONCESION relacionados con la ejecucién de las OBRA. El control de plazos
parciales y el plazo contractual de la ejecucién de la OBRA se ejecutara mediante
los diagramas PERT-CPM, GANTT, Curva S y Valor Ganado, debiendo alertar
oportunamente al OSITRAN respecto a variaciones del PEO, sugiriendo las
medidas correctivas correspondientes.

EL SUPERVISOR emitira opinién e informara al OSITRAN acerca de las posibles
modificaciones del Programa de Ejecucién de Obras que el CONCESIONARIO
presente durante la ejecucion de la OBRA o en su opinién se requiera en funcién
al estado de avance de la OBRA.

Como resultado del control del plazo para la ejecucion de la OBRA, debera alertar
oportunamente al OSITRAN respecto de incumplimientos y/o variaciones de
plazo mayores al cinco por ciento (5%) del mismo.

Realizar una verificacion de los materiales y de la OBRA en ejecucion, a través
del acompafiamiento continuo al CONCESIONARIO en sus pruebas y ensayos y
de las pruebas de verificacion que considere oportunos. Verificar que las pruebas
de control de calidad sean realizadas por el CONCESIONARIO segun las
Especificaciones Técnicas incluidas en el ETE y el Instrumento Ambiental.
Mantener el registro histérico de lo actuado e informar al OSITRAN en este
aspecto. La verificacion incluye, sin ser limitativo, las pruebas de suelos,
materiales pétreos, concretos, pavimentos y materiales en general, asi como los
procesos constructivos. Interpretar y opinar oportunamente sobre los resultados
de las pruebas y ensayos propios y aquellos del CONCESIONARIO e incorporar
dichos resultados en el Libro de Obra.

Los materiales suministrados y demas elementos que el CONCESIONARIO
emplee en la ejecucion de la OBRA, deberan contar con el consentimiento y
aprobacion del SUPERVISOR y podran ser rechazados por éste cuando no los
encuentre adecuados.

EL SUPERVISOR debera supervisar, interpretar y dar conformidad a los diversos
controles de calidad que debe realizar el CONCESIONARIO, durante la ejecucién
de la OBRA.

Controlar y verificar los resultados obtenidos por el CONCESIONARIO en su
control de calidad interno. En caso de discrepancias entre los resultados de
ensayos y pruebas de verificacion obtenidos por la Supervision y el
CONCESIONARIO, el SUPERVISOR debera evaluar y, de ser el caso, realizar
los ensayos y pruebas en un laboratorio independiente.

Los materiales utilizados en la OBRA que sean fabricados comercialmente deben

ser respaldados por certificados del productor en el que se indique el
cumplimiento de los registros de calidad que se establezca en las
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especificaciones. Las certificaciones deben ser entregadas al SUPERVISOR para
cada lote de materiales o partes entregados en la OBRA.

t) Solicitar al CONCESIONARIO mensualmente una prevision de ensayos y
pruebas y sobre esta base elaborara su Plan de Verificacién de Calidad para el
mes siguiente y lo incluira en el Informe Mensual de Servicios del SUPERVISOR.

u) Efectuar el control y la verificacion de metrados paralelamente a la ejecucion de
la OBRA, los mismos que deberan estar debidamente sustentados mediante
planos, graficos, croquis y planillas de metrados, a ser formulados segun el detalle
que requiera la elaboracién de los Reportes de Avance de Obra. Sobre la base
de los metrados elaborados por el CONCESIONARIO y validados por el
SUPERVISOR se determinara el porcentaje de avance de cada mes ejecutado.
El avance de cada partida con relacién al mes reportado debera coincidir con lo
planificado en el PEO vigente.

v) Revisar y emitir opiniéon sobre el analisis de costos unitarios presentados por el
CONCESIONARIO, de ser el caso.

w) Notificar al CONCESIONARIO y al OSITRAN de cualquier trasgresion a los
disefios de ejecucion, métodos y especificaciones técnicas y socio-ambientales
de construccion, planes de manejo socio-ambiental y/o normas aplicables
vigentes. Dicha notificaciéon debera ser efectuada en el momento mismo que se
produzca la trasgresion o dentro de las siguientes 24 horas de producida.
Cualquier transgresiéon no comunicada oportunamente, dara lugar a que el
SUPERVISOR se haga acreedor de una penalidad. Asimismo, realizar el
seguimiento a la subsanacion de las observaciones, hasta el levantamiento
satisfactorio de las mismas por el CONCESIONARIO, dentro de los plazos
establecidos.

X) Supervisar el cumplimiento de las medidas ambientales exigidas en el
Instrumento Ambiental y otras medidas correctivas ambientales aprobadas que
implemente el CONCESIONARIO. Asimismo, velar por el cumplimiento de la
Clausula Decimo Segunda: Ambiente y Patrimonio Cultural del CONTRATO DE
CONCESION.

y) Verificar y vigilar el cumplimiento por parte del CONCESIONARIO de las normas
de seguridad e higiene ocupacional referidas a la seguridad del personal que
trabaja en la OBRA, de manera permanente mientras se preste el servicio de
supervision.

z) Celebrar Reuniones Semanales de OBRA, para lo cual convocara al
CONCESIONARIO (un dia habil de anticipacion) y de ser necesario al Regulador,
éste Ultimo representado por su Supervisor de Inversiones o Supervisor In Situ,
con la finalidad, entre otros de:

e Exigiry revisar los Programas Semanales que presente el CONCESIONARIO
y, eventualmente, solicitar los ajustes necesarios para que el avance parcial
conduzca a corregir las desviaciones con relacién al PEO;

e Revisar los asuntos pendientes de atencién por parte del CONCEDENTE y/o
CONCESIONARIO y/o SUPERVISOR y/o el OSITRAN, estableciendo en lo
posible la fecha de atencién y el responsable de atenderla.

e Tratar nuevos asuntos técnicos, administrativos, legales, contractuales,
presentados en la semana, que puedan limitar el normal desarrollo de la
OBRA.

e Otros, los que ayuden a superar las desviaciones de la ejecucion de la OBRA
y a mejorar el intercambio de informacién.

o El texto del Acta Resumida de la Reunién Semanal sera transcrito o pegado
en el Libro de Obra y de ser necesario enviarlo al OSITRAN mediante correo
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electrénico, debidamente escaneado con las firmas de todos los
participantes.

e Los acuerdos a que se lleguen con los representantes deben ser claros y
concisos que permitan agilizar el levantamiento de observaciones y las
consultas que se generen durante el proceso constructivo.

aa) Revisar y emitir opinién a solicitud y en los plazos establecidos por el OSITRAN,

mediante Informes Especiales, sobre los informes que presente el
CONCESIONARIO, referido a la ejecucién de la OBRA y cualquier otro informe
requerido. Los informes y emisiones de opinién que deba presentar EL
SUPERVISOR, seran presentados de acuerdo a las indicaciones del numeral 14;
en programas con formatos PDF y WORD para textos, Excel para hojas de
calculo, Microsoft Project para la programacion y Autocad para los planos.

bb) Verificar que el CONCESIONARIO haya solicitado y obtenido las autorizaciones

y permisos necesarios previos a la ejecucion de la OBRA, de acuerdo con los
términos y condiciones aplicables del CONTRATO DE CONCESION y de
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Las autorizaciones y
permisos seran presentados en los Informes Mensuales de los Servicios del
SUPERVISOR.

cc) Mantener el control permanente sobre la vigencia de las Pélizas de Seguros que

presente el CONCESIONARIO, segun lo establecido en el CONTRATO DE
CONCESION. Verificar que durante la ejecuciéon de la OBRA, el
CONCESIONARIO mantenga vigente las Pdlizas de Seguros para su personal y
que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e
higiene industrial.

dd) Analizar, revisar y emitir opinién del contenido de los Reportes de Avances de

Obra que el CONCESIONARIO presentara en forma mensual, en aplicacién del
Procedimiento de Pago del Cofinanciamiento especificado en el Anexo 17 y 18
del CONTRATO DE CONCESION. Asi mismo, el SUPERVISOR revisara y
emitird opinién sobre los montos derivados de la OBRA, para lo cual debera
verificar y dar conformidad a la OBRA realmente ejecutada en funcién al
Programa de Ejecucion de Obras y a los Informes de Reporte de Avance de Obra.

ee) En general, EL SUPERVISOR cumplira con la revision y reporte periédico de los

avances de la Obra que realice el CONCESIONARIO, informando al OSITRAN
para su pronunciamiento; en caso el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y/o
OSITRAN determinen la presentacion de informes adicionales a los Informes de
Reporte de Avance de Obra sefialados en el CONTRATO DE CONCESION.

Presentar, a la solicitud del CONCESIONARIO de la aprobacion de la OBRA en
forma total o parcial, un Informe Situacional de las mismas en los términos y
condiciones indicadas en el numeral 14 de los presentes términos de referencia.

gg) Realizar el seguimiento a la subsanacién de las observaciones efectuadas a la

OBRA, por el Comité de Aceptacién de Obra, hasta que el CONCESIONARIO las
subsane satisfactoriamente hasta su totalidad. Al término de la subsanacién el
SUPERVISOR emitira su informe de conformidad al levantamiento de
observaciones.

hh) EL SUPERVISOR revisara y emitira opinién sobre la liquidacion de la obra, la

ii)

misma que es elaborada por el CONCESIONARIO, para lo cual debera verificar
y dar conformidad a la OBRA realmente ejecutada en funcién al Programa de
Ejecucion de Obras y a los Informes de Reporte de Avance de Obra.

Elaborar y presentar el Informe Final de Obra sobre la liquidacién presentada por
el CONCESIONARIO, documento que debera contener necesariamente la
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opinién y conformidad del SUPERVISOR. La aprobacién del referido informe
estara condicionada al pago de la tltima valorizacion de los servicios prestados.

ji) ElI SUPERVISOR debera revisar, dar conformidad y visar a los metrados finales
de OBRA, los planos “as built” y documentaciéon complementaria presentada por
el CONCESIONARIO.

kk) Elaborar y presentar el Informe Final de Obra, el cual incluira la liquidacién de
Obra y la liquidacién del contrato de supervision.

) Todos los informes seran elaborados segun la seccién correspondiente de
Informes del SUPERVISOR, descrita en estos Términos de Referencia.

mm)El SUPERVISOR debera tramitar oportunamente reclamos y/o planteamientos
del CONCESIONARIO que excedan su nivel de decisién y que requieran de un
pronunciamiento del OSITRAN y/o CONCEDENTE. Dicho tramite debera ser
efectuado en un plazo maximo de siete (7) dias calendario, alcanzando el
sustento correspondiente debidamente documentado.

nn) Asesorar al OSITRAN técnica y legalmente en las controversias generadas
durante la ejecucién de la Obra realizadas por el CONCESIONARIO.

o0o) EL SUPERVISOR implementara un sistema de gestion de documentos mediante
el cual registrara y archivara toda la documentacién generada en el desarrollo de
los servicios de supervision del presente contrato. Este sistema sera administrado
por EL SUPERVISOR vy abrira cuentas (nivel usuario) para el acceso via web a
toda la documentacion al personal indicado por el OSITRAN. El acceso a la
informacion por personal del OSITRAN sera libre, el mismo que permanecera
disponible las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, con permisos habilitados
para lectura, impresion y descarga de archivos en formato editable y/o pdf. De
ser necesario, el SUPERVISOR organizara charlas de induccién para el manejo
del sistema al personal del OSITRAN. Los documentos a los que tendra acceso
el OSITRAN seran reportes de trabajo diario, plan de trabajo del dia siguiente,
registros de pruebas y certificados de calidad, protocolos de liberacion de
trabajos, registros y control de cambio, planos, esquemas, consultas de obra,
reclamos y toda documentacién cursada y remitida por EL SUPERVISOR.

pp) Organizar y entregar, al finalizar sus servicios, toda la informacién generada
durante el Contrato de Supervision, remitida por el CONCESIONARIO vy el
OSITRAN en medio magnético, lo que incluye expedientes escaneados con la
firma de los supervisores especialistas, asi como los archivos editables.

qq) Asumir total responsabilidad, a la fecha de suscripcion del Contrato, sobre el
contenido de la informacion, declaraciones, certificaciones y, en general, sobre
todos los documentos presentados en los sobres durante el Proceso de Seleccion
que condujo finalmente a la firma del Contrato de Supervisién.

rr) Mantener comunicacién permanente con el Supervisor de Inversiones,
Supervisor de Operaciones, Supervisor Econémico Financiero, Supervisor
Ambiental, y el Coordinador In Situ, que oportunamente designara la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion y/o la Jefatura de Contratos Aeroportuarios del
OSITRAN. Es decir, el SUPERVISOR debera sostener comunicacién permanente
con los funcionarios del OSITRAN, sobre el estado y avance de la OBRA en el
Aeropuerto de Piura y el desarrollo de ésta.

ss) Efectuar el control y la verificacién de los Reportes de Avance de Obra del
CONCESIONARIO y presentar un informe de revisién y/o formulaciéon de
observaciones en los términos y condiciones del numeral 14 de los presentes
Términos de Referencia.
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tt) Recibir del OSITRAN documentaciéon en copia auténtica imprimible de un
documento electrénico? archivado por el OSITRAN, en aplicacién a lo dispuesto
por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S 026-2016-PCM.

uu) Cumplir con las disposiciones y lineamientos propuestos por el Gobierno, y los
que determine el OSITRAN, asi como el Plan de Vigilancia, Prevenciéon y Control
de COVID-19 del SUPERVISOR el cual debera presentar a la suscripcion del
contrato, asegurando que su personal cuente con los recursos e implementos
necesarios que permitan garantizar la prestacion del servicio en O6ptimas
condiciones de higiene y salubridad en el marco de las medidas dictadas para la
prevencién y control para evitar la propagacion del COVID-19, asi como las
contenidas en la Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR “Guia para la prevencion
del coronavirus en el ambito laboral”, incluyendo futuras modificatorias y todas
aquellas sobre el particular que dicte el Ministerio de Salud.

w) El SUPERVISOR debera cumplir con las normativas internas, protocolos y/o
disposiciones establecidas por el CONCESIONARIO, que resulten aplicables a la
prestacion de su servicio. Cabe sefialar que los tramites para el ingreso al
aeropuerto, y que necesitan hacerse ante el CONCESIONARIO, deberan
realizarse de manera previa, no debiendo afectar la fecha del inicio del servicio.

ww)Verificacion del cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de
COVID-19 de la OBRA del CONCESIONARIO, en lo que corresponda a la
competencia del OSITRAN.

xx) Otras actividades de Supervision de OBRA, que aconsejen las buenas practicas
de este tipo de actividades de consultoria.

PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR, nacional o extranjero debera contar con Certificacion de Gestiéon de
Calidad ISO 9001 vigente, en procesos relacionados al objeto del contrato, debiendo ser
acreditado con la constancia correspondiente. En caso de Consorcio, debera ser cumplido
por al menos uno de los consorciados.

Asimismo, el SUPERVISOR debera cumplir como minimo con el siguiente perfil:

9.1

Experiencia General

La experiencia general minima del SUPERVISOR debe corresponder a un minimo de
tres (03) contratos de supervisién de obras de infraestructura con una inversion de la
obra minima de USD 40 Millones de dolares americanos cada uno, iniciadas y
concluidas en los ultimos quince (15) afios.

Se consideran validas para acreditar la experiencia general las siguientes
denominaciones: “Direccién de Obras”, “Inspeccién de Obras”, “Fiscalizacion de
Obras”, “Control de Obras”, “Vigilancia de Obras”, “Control y Vigilancia de Obras”,
“Interventoria de Obras”, “Direccion de obra de Construccién y/o Interventoria”,
“Inspectoria”.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio.
En dicho caso, el(los) integrante(s) del Consorcio que se hubiera(n) comprometido en
la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia de los presentes
Términos de Referencia, debera(n) sustentar haber tenido una participacién minima

4

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
https://servicios .ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades”
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del 30% en dichos servicios, caso contrario el contrato no sera validado para sustentar
la experiencia general.

Acreditacién:
Mediante la presentacién de los siguientes documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.

- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelaciéon se acredite documental y
fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

El inicio del servicio se acreditara con la respectiva orden de inicio o similar
documento o con la fecha de inicio del servicio establecida en sus contratos, de ser
el caso y la culminacién del servicio con cualquier documento contractual que acredite
fehacientemente la culminacién del mismo.

9.2 Experiencia Especifica

Para los fines del presente Proceso de Seleccién, el Postor debera acreditar dentro
de la experiencia especifica, al menos:

- Una (01) experiencia en la supervision de proyectos, gerencia integral de
proyectos y/o supervisién de obras aeroportuarias de complejidad similar, con una
inversién minima de obra de USD 50 millones de ddlares americanos por cada
contrato de obra, iniciadas y concluidas en los ultimos quince (15) afios.

Se considerara como una obra aeroportuaria de complejidad similar aquella que
incluya una o mas de los tres componentes que se definen a continuacion:

1) Obra de construcciéon de pistas y/o plataformas y/o calle de rodaje de
aeropuertos internacionales.
2) Obra de rehabilitacion de pistas y/o plataformas y/o calle de rodaje de
aeropuertos internacionales.
3) Obra de mejoramiento de pistas y/o plataformas y/o calle de rodaje de
aeropuertos internacionales.

La experiencia especifica en supervision de proyectos de aeropuertos internacionales
se refiere a proyectos integrales de aeropuertos, esto es: i) lado aire, o ii) lado tierra
y lado aire”.

Se consideran validas para acreditar la experiencia especifica las siguientes
denominaciones: “Direccién de Obras”, “Inspeccién de Obras”, “Fiscalizaciéon de
Obras”, “Control de Obras”, “Vigilancia de Obras”, “Control y Vigilancia de Obras”,
“Interventoria de Obras”, “Supervision y control de las obras”, “Inspeccion y Vigilancia
de las Obras”, “Direccion de obra de Construccion y/o Interventoria”, “Inspectoria”.

La experiencia especifica puede estar sustentada por servicios prestados en
consorcio. En dicho caso, el(los) integrante(s) del Consorcio que se hubiera(n)
comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia
de los presentes Términos de Referencia debera(n) sustentar haber tenido una
participacion minima del 30% en dichos servicios, caso contrario el contrato no sera
validado para sustentar la experiencia especifica.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de los siguientes documentos:
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- La experiencia debera ser sustentada con un Contrato de Supervisién de Obra
como minimo, con su respectiva conformidad o liquidacién, por la prestacién
efectuada.

- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelaciéon se acredite documental y
fehacientemente.

- Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito.

Se precisa que el término “Construccion” se refiere a ejecucion de obra nueva (nueva
pista y/o calles de rodaje y/o plataforma de aeronaves).

El inicio del servicio se acreditara con la respectiva orden de inicio o similar
documento o con la fecha de inicio del servicio establecida en sus contratos, de ser
el caso y la culminacién del servicio con cualquier documento contractual que acredite
fehacientemente la culminacion del mismo.

10 RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

10.1. Personal Clave

El Personal Clave minimo requerido para la prestacion de los servicios de Supervisién
de la OBRA, y que sera materia de calificacién se detalla a continuacioén:

Cuadro N° 04.- Personal Clave Minimo

INCIDENCIA (*)
CANTIDAD DE EanHns.
ESPECIALISTAS (PERSONAL CLAVE) PROFESIONALES (TIEMPO DE DIAS TOTAL
DEDICACION) | CALENDARIO
1 Ingeniero Jefe de Supervision** 1 100.00% 738 738.00
2 Especialista en Mecanica de Suelos™* 1 65.04% 738 480.00
3 Especialista en Pavimentos Asfalticos™ 1 36.59% 738 270.00
4 Especialista en Pavimentos de Concreto™ 1 20.32% 738 150.00
5 Especialista Ambiental™* 1 83.74% 738 618.00
Especialista en Ayudas Iluminosas e
8 instalaciones eléctricas ** 1 79.68% (38 588100
Especialista en Metrados, Costos y
7 Valorizaciones ™ 1 100.00% 738 738.00
Notas:
(1) (* La incidencia se refiere al tiempo de dedicacién de los profesionales durante la cantidad de meses

requeridos, de acuerdo a la programacion y necesidades reales de la ejecucion de la OBRA. El tiempo de dedicacion se
considerara por el servicio prestado en el pais (aeropuerto de Piura).

(2) El personal marcado con un doble asterisco (**) debe de estar presente fisicamente en obra en Piura, el 100%
del tiempo que dure la ejecucion de las unidades de obra en las que tiene participacion, las mismas que estan
establecidas en el Programa de Ejecucion del Servicio. Es preciso indicar que dicha participacion, asi como el uso de los
recursos materiales (equipos, mobiliarios, etc) asignados a la supervision, seran verificadas por un Supervisor In Situ,
cuyos honorarios serén pagados por OSITRAN.

(3) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son las minimas
requeridas.
(4) El personal clave del SUPERVISOR estara compuesto por profesionales colegiados habilitados durante toda

su participacion en la prestacion del servicio. La experiencia profesional y especifica sera calificada en funcién de los
servicios efectivamente realizados y documentados

(5) . Para los profesionales extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Perl, el POSTOR debera
presentar una declaracion jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en
el correspondiente Colegio Profesional del Perti por el periodo de duracion de sus servicios. El profesional debera haber
iniciado el tramite en la oportunidad debida, siendo responsabilidad del SUPERVISOR que dichos tramites concluyan
antes del inicio del servicio del mencionado profesional, conforme a la normativa aplicable, debiendo comunicar al
OSITRAN la emision de la colegiatura tramitada, cuando se obtenga.

Requisitos minimos del Personal Clave

1. Ingeniero Jefe de Supervision
El Jefe de la Supervision sera el representante oficial del Supervisor ante OSITRAN y

tendra la responsabilidad de dirigir al personal y asegurar la prestacién de todos los
servicios considerados en el respectivo contrato de supervision.
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El mismo debera ser un Ingeniero Civil o Ingeniero Aeronautico de la especialidad de
aeropuertos o equivalente, titulado y colegiado, con un minimo de doce (12) afios de
experiencia profesional.

El referido profesional debera contar de Experiencia Especifica como minimo con dos
(02) servicios, siendo uno de estos servicios como Jefe de Supervision o Residente de
obra o equivalentes, de aeropuertos internacionales, debiendo haber tenido una
participacion minima de doce (12) meses; y el otro servicio debera haber sido como
Jefe de Supervision en obras de Area de Movimiento (pista, calle de rodaje o
plataforma) de un aeropuerto internacional.

Se consideran también vdélidas las siguientes denominaciones como Jefe de
Supervisiéon o Residente de Obra: Gerente de Proyecto, Director de Proyecto.

2. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones

Ingeniero Civil o equivalente, se considera también el Titulo de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, titulo de Ingeniero Superior Aeronautico con especialidad en
Aeropuertos, con un minimo de diez (10) afios de experiencia profesional, debiendo
contar como minimo con dos (02) servicios, en los cuales el profesional haya tenido
una participacion minima de ocho (08) meses en cada servicio, como especialista en
Metrados, Costos y Valorizaciones/Presupuestos en obras de infraestructura publica
y/lo privada y haber participado como especialista en Metrados, Costos y
Valorizaciones/ Presupuesto en por lo menos un proyecto de supervisiéon o
construccién de aeropuertos internacionales, en los Ultimos diez (10) afios.

Se considera validas también las siguientes denominaciones como Especialista en
Metrados, Costos y Valorizaciones: i) Especialista en Costos y Presupuestos, ii)
Especialista en Presupuestos, iii) Especialista en Costos y Presupuestos, iv)
Especialista en Valorizaciones, siempre y cuando cumpla con lo solicitado en los
Términos de Referencia.

3. Especialista en Mecanica de Suelos

Ingeniero Civil o equivalente, se considera validos también el Titulo de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Geodlogo, Ingeniero Geotécnico , con un minimo
de diez (10) afios de experiencia profesional, debiendo contar como minimo con dos
(02) servicios, en los cuales el profesional haya tenido una participacién minima de
ocho (08) meses en cada servicio, como especialista en mecanica de suelos en
Estudios y/o en la construccion de obras del Area de Movimiento (pistas, calles de
rodaje y/o plataformas) de aeropuertos internacionales.

Se considera también validas las siguientes denominaciones como Especialista en
Mecanica de Suelos: Especialista en Suelos, Especialista en Geotécnica, Especialista
en Suelos y/o pavimentos, todo ellos en obras del Area de Movimiento de Aeropuertos
Internacionales.

Se considera valida también la experiencia en supervision de obras del Area de
Movimiento de Aeropuertos Internacionales.

4. Especialista en Pavimentos Asfalticos
Ingeniero Civil o equivalente, con un minimo de diez (10) afios de experiencia
profesional, debiendo contar como minimo con dos (02) servicios, en los cuales el
profesional haya tenido una participaciéon minima de ocho (08) meses en cada servicio,
como especialista en Estudios o construcciéon de obras de pavimentos asfalticos en
obras en el Area de Movimiento (pistas, calles de rodaje y/o plataformas), ambas de
aeropuertos internacionales, tanto en calidad de supervisor o ejecutor.

Se considera valida también la experiencia en supervision de obras del Area de
Movimiento de Aeropuertos Internacionales.
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5. Especialista en Pavimentos de Concreto

Ingeniero Civil o equivalente, se considera también el Ingeniero Aeronautico con
especialidad en Aeropuertos, con un minimo de diez (10) afios de experiencia
profesional, , debiendo contar como minimo con dos (02) servicios, en los cuales el
profesional haya tenido una participacién minima de ocho (08) meses en cada servicio,
como especialista en Estudios o construccion de obras de pavimentos de concreto en
obras en el Area de Movimiento (pistas, calles de rodaje y/o plataformas), ambas de
aeropuertos internacionales, tanto en calidad de supervisor o ejecutor.

Para el especialista en Pavimentos de Conceto se considera valida también la
experiencia en Estudios y/u obras y/o supervisiones de obras de pavimentos de
concreto del Area de Movimiento de Aeropuertos Internacionales.

6. Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o profesional de otra especialidad, en este Ultimo caso debera
contar con especializaciéon en Gestion Ambiental o en Estudios de Impacto Ambiental
o en Seguridad Industrial, Higiene y Gestion Ambiental o en Maestria en Gestion
Ambiental. El especialista ambiental debera contar con un minimo de ocho (08) afios
de experiencia profesional, debiendo contar como minimo con un (01) servicio, en el
cual el profesional haya tenido una participacién minima de seis (06) meses, como
especialista en evaluacién o analisis de Impactos Ambientales de Estudios de
Ingenieria Definitivos de proyectos de infraestructura de aeropuertos internacionales o
construccion de obras de aeropuertos internacionales, tanto en calidad de supervisor o
ejecutor. Se considera valido también el cargo de Especialista Ambiental, Especialista
en Medio Ambiente en proyectos de Aeropuertos Internacionales.

7. Especialista en Ayudas Luminosas e Instalaciones eléctricas

Ingeniero Electricista o equivalente se considera también valido el Titulo de Ingeniero
Mecanico Electricista, Ingeniero Mecanico Eléctrico, Ingeniero Industrial o Superior
Aeronautico con especialidad en Aeropuertos, con un minimo de diez (10) afios de
experiencia profesional, debiendo contar como minimo con dos (02) servicios, en los
cuales el profesional haya tenido una participaciéon minima de ocho (08) meses en cada
servicio, como especialista en Estudios u obras de implementacién de ayudas
luminosas en el Area de Movimiento (pistas, calles de rodaje y/o plataformas) e
instalaciones eléctricas en media y baja tensién, ambas de aeropuertos
internacionales, tanto en calidad de supervisor o ejecutor. Se considera también la
experiencia en supervision de obras, siempre y cuando la implementacién de ayudas
luminosas e instalaciones eléctricas en media y baja tensién sea ambos en el Area de
Movimiento de Aeropuertos Internacionales.

Se considera también validas las siguientes denominaciones: i) Especialista Eléctrico,
ii) Especialista en Instalaciones Eléctricas y iii) Especialista en Instalaciones Mecanica
— Eléctricas, ambos con experiencia en estudios o construccién de obras de
implementacién de Ayudas Luminosas e instalaciones eléctricas en media y baja
tension en el Area de Movimiento en Aeropuertos Intemacionales.

Acreditacion del Personal:

CALIFICACIONES:
Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto debera presentar copia
del titulo profesional.

EXPERIENCIA:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de
constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.
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En relacion con los requisitos minimos se indica que:

« “Estudios” se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos, ambos de
construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de obras aeroportuarias;

« “Construccion” se refiere a la ejecucion de obra nueva.

Para acreditar la experiencia especifica del personal clave propuesto se considerara
también valido su participacién en proyectos con las siguientes denominaciones:
“Direccién de Obras”, “Inspeccion de Obras”, “Fiscalizacion de Obras”, “Control de Obras”,
“Vigilancia de Obras”, “Control y Vigilancia de Obras”, “Interventoria de Obras”,

“Supervision y control de las obras”, “Inspeccion y Vigilancia de las Obras”.

Cabe precisar que, la experiencia del personal propuesto sera contabilizada tomando en
cuenta la fecha de obtencién de la colegiatura®, en caso la experiencia haya sido obtenida
en el Perd®; asimismo, en caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se
contara la experiencia sefialada en el documento que lo acredite, contabilizado desde la
fecha de obtencion del titulo profesional.

10.2. Personal que Complementa al Personal Clave y Personal de Apoyo Adicional

El equipo minimo de Personal que Complementa al Personal Clave y Personal de
Apoyo Adicional; y su incidencia es el que se enuncia en el Cuadro N° 05. El Postor
consignara en su propuesta técnica el Curriculum Vitae no documentado y la relacion
del personal que complementa al personal clave y Personal de Apoyo Adicional.

Cuadro N° 05.-
Personal que complementa al Personal Clave Minimo y Personal de Apoyo

Adicional
PERSONAL QUE INCIDENCIA* | CANTIDAD
COMPLEMENTA AL ngpgé%\b? A?_EES (TIEMPO DE DIAS TOTAL
PERSONAL CLAVE DEDICACION) | CALENDARIO
1 Ingeniero de Seguridad™ 1 83.74% 738 618.00
o Ingenierozde ‘Gontrol de 1 83.74% 738 618.00
Calidad
Ingeniero Asistente de
3 Metrados, Costos y 1 100.00% 738 738.00
Valorizaciones**
4 Ingenlgro Asstenti de 1 83.74% 738 618.00
Supervisor de Obra
PERSONAL DE APOYO
ADICIONAL
j «dministrador 9 1 83.74% 738 618.00
Economista
2 Abogado 1 22.76% 738 168.00
3 Topografo** 2 83.74% 738 1236.00
y ‘Teaico) de Sielos; ¥ 1 83.74% 738 618.00
Pavimentos
5 Asistentes de Laboratorio 3 83.74% 738 1854.00
6 Inspector de Obra™ 4 83.74% 738 2472.00
7 Secretaria** 1 100.00% 738 738.00
8 Choferes™* 1 83.74% 738 618.00

Notas:

(1) (% Laincidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses requeridos, de
acuerdo a la programacion y necesidades reales de la ejecucion de la OBRA.

(2)  El personal marcado con un doble asterisco (**) debe de estar presente fisicamente en obra en Piura, el 100%
del tiempo que dure la ejecucion de las unidades de obra en las que tiene participacién, las mismas que estan

5 Se acreditara con la constancia de colegiatura o documento que acredite la fecha de la obtencion de la colegiatura.
6 Se toma como referencia el PRONUNCIAMIENTO N° 244-2019/0SCE-DGR

20

~




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN

establecidas en el Cronograma de Uso de Recursos Humanos. Es preciso indicar que dicha participacién, asi como
el uso de los recursos materiales (equipos, mobiliarios, etc) asignados a la supervision, seran verificadas por un
Supervisor In Situ, cuyos honorarios seran pagados por OSITRAN

(3) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el cuadro son las minimas
requeridas.

(4)  El personal que complementa al personal clave consignado en el Cuadro N° 05 estard compuesto por
profesionales colegiados habilitados durante toda su participacion en la prestacion del servicio.

(5) Para los profesionales extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Peri, el POSTOR debera
presentar una declaracion jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional
en el correspondiente Colegio Profesional del Pert por el periodo de duracion de sus servicios. El profesional debera
haber iniciado el tramite en la oportunidad debida, siendo responsabilidad del SUPERVISOR que dichos tramites
concluyan antes del inicio del servicio del mencionado profesional, conforme a la normativa aplicable, debiendo
comunicar al OSITRAN la emision de la colegiatura tramitada, cuando se obtenga

(6) Es responsabilidad del SUPERVISOR contar con el personal de apoyo idéneo correspondiente, quedando a
potestad del OSITRAN verificar el mismo.

En lo que respecta a la experiencia del personal que complementa al personal clave, estos
deberan acreditar una experiencia profesional minima acumulada de cinco (05) afios en
su especialidad, en disefio y/o construcciéon y/o supervisién de construccion. Dicha
experiencia debera ser acreditada para el perfeccionamiento del contrato con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

Cabe precisar que, la experiencia del personal propuesto sera contabilizada tomando en
cuenta la fecha de obtencién de la colegiatura® en caso la experiencia haya sido obtenida
en el Pert®; asimismo, en caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se
contara la experiencia sefialada en el documento que lo acredite, contabilizado desde la
fecha de obtencién del titulo profesional.

10.3. EQUIPAMIENTO Y OTRAS FACILIDADES AL OSITRAN

a) ElI SUPERVISOR verificara que el CONCESIONARIO cumpla con lo establecido en
el CONTRATO DE CONCESION y las obligaciones derivadas en el ambito de Control
de Calidad de las OBRA objeto de supervision, incluyendo los materiales a ser
utilizados en las mismas.

b) Para efectuar las pruebas de verificacion de Control de Calidad (Cuadro N° 06), el
SUPERVISOR debera disponer de los equipos de campo que respondan a las
necesidades especificas de la OBRA, con certificados de calibraciéon vigentes de
acuerdo a la normativa correspondiente. Para las pruebas y ensayos de verificacion
que requieran equipos instalados en laboratorio, el SUPERVISOR debera disponer
para la orden de inicio de un laboratorio propio o de un laboratorio especializado, lo
suficientemente equipado como para realizar los ensayos necesarios que no son a
cuenta del CONCESIONARIO, esto es, los que corresponden al control de calidad
exterior o de supervision y contraste. El PES debera indicar las fechas en que el
SUPERVISOR contara con los diferentes equipos de campo en relaciéon con las
necesidades de verificaciéon de la calidad en la OBRA. Los equipos a ser utilizados
por el SUPERVISOR deben tener una antigiiedad no mayor de (03) afios’.

Para la presentacion de propuestas el Postor, presentara el contrato de compra o
alquiler, o compromiso® de compra o alquiler, certificacion del fabricante u otro
documento que acredite fehacientemente |la antigliedad de los equipos a utilizar en el
servicio.

7 Se exceptua la antigiiedad no mayor de tres (03) afios para los siguientes equipos que deberan tener una antigiiedad
no mayor de cinco (05) afios: Perfildmetro Laser, Deflectometro de Impactoy Equipo de Reflectividad de Alto Rendimiento
(instalado en vehiculo para sefiales horizontales).

® El postor adjudicatario debera formalizar y suscribir los contratos de compra o alquiler y remitirlos al OSITRAN para el
perfeccionamiento del contrato.
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Los certificados de calibracién de los equipos deberan encontrarse vigentes durante
su utilizacién, segun lo indicado en el PES aprobado y deberan ser incluidos en los
informes mensuales a ser presentados por el SUPERVISOR.

c) Para cumplir con las tareas en campo de verificacién y aceptacion de la OBRA, el
SUPERVISOR debera contar con el siguiente equipo minimo, propio o a través de un
proveedor especializado contratado:

Cuadro N° 06
— Equipos de campo minimos para Verificacion de Calidad

DESCRIPCION CARACTERISTICAS CANTIDAD | MESES
Granulometria, limites liquido y plastico,
Laboratorio Suelos CBR, Ensayos con placa de carga 1 16
(balasto)
Proctor Normal y Modificado, etc.
Cono de Abrams
Laboratorio Concreto Ensayo a Compresion 1 16
Ensayo a Flexo-Traccion
. Granulometria,
Laboratorio Asfalto Ensayo Marshall 1 14
Equipo de Topografia Estacion Total Precision 2 21
Muestreador de particulas,
. s Detector portatil de gases
/E\qmuk;g:]stalde Medicion Gau’simetros 1 21
Sonémetro,
Etc.
Equipos de Medicion de regularidad
Equipo de Ensayos | longitudinal, friccion de pavimentos 1 3
Aeroportuarios Equipos de medicion de la sefializacion
horizontal
Vehiculo  transporte | Camioneta 4x4 doble cabina, no mas de
Técnicos (Incluye | 100,000 km de recorrido o minimo del afio 2 21
vehiculo a disposicion | 2019 (4x4 doble cabina incluyendo
de OSITRAN) conductor, _combustible v sequros
Cuadro N° 07
Otros equipos y mobiliarios
DESCRIPCION CARACTERISTICAS CANTIDAD | MESES
Equipo_f, . de Equipos portatiles Radio comunicadores 10 21
Comunicaciones
Computadoras de escritorio 7
. - Computadoras portatiles 7
Eglrj(;?;;e Informalicos Impresoras Multifuncion A3 4 21
Plotter AO/A1 1
Fotocopiadora B/MN 1
Disefio de Planos 7
Equipos Informaticos Irazado 1
Calculo de Estructuras 1 21
Software 2
Topografia 1
Ofros 2
Mobiliario y Oficina del
SUPERVISOR Segun sefialado en el literal i) 1 21
(incluye mobiliario y
oficina de OSITRAN)

d) Los equipos listados en esta seccién son los equipos minimos requeridos a los
postores, cuya tarifa debera ser incluida en su propuesta econémica. Los equipos
minimos sefialados en el Cuadro N° 06 son los considerados necesarios para efectuar
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10.4

el control y verificacion de cumplimiento por el CONCESIONARIO de las
Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico.

Si durante la ejecucién de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requieren
equipos diferentes a los indicados en su propuesta, el SUPERVISOR debera entregar
una propuesta de tarifa para someterla a consideracién del OSITRAN.

Cualquier faltante de equipo, por razones ajenas al SUPERVISOR, debera ser
comunicada al OSITRAN con una exposicién de la situacion y propuesta de solucion,
para su aprobacion.

Todos los costos de operacién y mantenimiento necesarios para el funcionamiento
de los equipos deberan ser asumidos por el SUPERVISOR por lo que debera
considerarlo en su propuesta econémica.

El SUPERVISOR proporcionara y dispondra de todas las instalaciones necesarias
(oficinas, laboratorio, mobiliario, computadoras, entre otros) asi como los medios de
transporte y comunicacion en relacion al PES aprobado o informado a OSITRAN, para
cumplir eficientemente sus obligaciones. En ninglin caso podra atribuirse a la escasez
de vehiculos la no presencia del personal en el momento preciso, en aquellos lugares
donde su presencia sea necesaria.

Seran por cuenta del SUPERVISOR todos los gastos de funcionamiento,
reparaciones, seguros y otros conceptos que incidan en la prestacién del servicio.

A requerimiento del OSITRAN, el SUPERVISOR proporcionara las facilidades a los
funcionarios que realicen las inspecciones y/o reuniones periédicas de trabajo en la
zona de la concesién. Las mismas seran notificadas oportunamente.

El SUPERVISOR proporcionara (a considerar en su propuesta econémica) hasta la
liquidacién del Contrato de Supervision las siguientes facilidades a ser brindadas a
un (1) profesional que el OSITRAN asignara en el sitio de la OBRA, siendo éstas entre
otras:

1. Una (01) oficina (area minima 15 m2 con bafio propio), con capacidad para un
(01) Coordinador in Situ o quién designe el OSITRAN, con el mobiliario (minimo
01 escritorio, 02 sillas, 01 estante), utiles de escritorio, que incluye entre otros,
un (07) equipo de cémputo portatil, con conexién inalambrica a internet y equipo
de impresién y scanner.

2. Un (017) equipo de comunicacion celular con red privada.

El PES debera indicar las fechas en que el SUPERVISOR brindara estas facilidades,
las que seran implementadas en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la Orden de Inicio de servicios.

Organizacion del SUPERVISOR
Es obligacion y de responsabilidad del SUPERVISOR:

a) Proponer la organizacién necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica y
Econémica. Para tal fin, a los diez (10) dias calendario siguientes de emitida la
orden de inicio, el SUPERVISOR debera remitir al OSITRAN para su revision y
aprobacion, su Programa de Ejecuciéon de Servicio, en adelante el PES, acorde
con su Propuesta Técnica y Econdmica presentada y donde incluira la
participacion de todos los recursos (personal y equipos) propuestos, con las
fechas de incorporaciéon y salida de cada uno de la obra. Este PES sera
elaborado en base al PEO presentado por el CONCESIONARIO y aprobado por
el OSITRAN. EI PES sera aprobado por OSITRAN en un plazo no mayor a quince
(15) dias calendario, mientras tanto los recursos seran controlados en base al
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PES inicial presentado por el SUPERVISOR con su propuesta, el cual sera
elaborado en base al PEO vigente. El PES podra ser reajustado, cuando se
produzcan variaciones en el PEO informado al OSITRAN.

b) EIPES se efectuara utilizando el Software Ms Project, en base a dias calendario
e indicando claramente los tiempos estimados de ejecucién de cada tarea dentro
del plazo establecido.

c) En tal sentido, el SUPERVISOR debera programar la participacion de su
personal y recursos en forma coherente, con un criterio netamente técnico y en
concordancia con los presentes Términos de Referencia y el PEO, de tal manera,
que en ningun momento exista carencia del personal ni de recursos requeridos.
Las Participaciones indicadas en los Cuadros N° 04 y N° 05 son las minimas
requeridas. Es importante precisar que la presencia del personal del Supervisor
de Obras, independientemente de su especialidad y de su permanencia prevista,
esta supeditada a la necesidad de las actividades, pudiendo el Supervisor de
Obras previa autorizacion del OSITRAN, reprogramar y/o reestructurar su
personal de acuerdo a los avances fisicos reprogramados por el
CONCESIONARIO. Cabe sefialar que la necesidad de las actividades seran las
que reflejen la ejecucion real de la obra, la cual podra estar reflejada en el look
ahead planning o cronograma de ejecucién a mediano plazo, a criterio del
OSITRAN.

d) Asimismo, el SUPERVISOR debera reprogramar el PES en cualquier momento,
a solicitud de OSITRAN, la misma que sera sustentada en funcién de la
necesidad de las actividades de obra.

e) Todo el personal del SUPERVISOR debera permanecer en OBRA de acuerdo
con el PES. La parte del Equipo a tiempo completo es requerida de trabajar con
dedicacion exclusiva. La salida del personal de la OBRA se comunicara al
OSITRAN quien podra objetar la misma.

f) El SUPERVISOR debera cumplir con las exigencias y obligaciones de orden
laboral o contractual que asuma con su personal por la relacién que mantenga
con éste; asimismo, tales exigencias y obligaciones deben ajustarse a las
condiciones contractuales asumidas con el OSITRAN, ademas de cubrir las
contingencias que puedan presentarse a través de las Pdlizas de Seguros y
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) que debe contratar para
su personal.

g) El Personal Clave y Personal que Complementa al Clave del SUPERVISOR
deberan ser Profesionales Colegiados Habilitados. Para los profesionales
extranjeros no registrados en colegio profesional peruano, el Postor
debera presentar una declaracion jurada comprometiéndose, en caso que
resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente
Colegio Profesional del Pert por el periodo de duracion de sus servicios,
debiendo concluir el tramite antes del inicio de los mismos segun el
cronograma _de _ participacion __de _personal _aprobado, _siendo
responsabilidad del Postor que dichos tramites se hayan iniciado en su
oportunidad.

h) El Personal Clave propuesto por EL SUPERVISOR se considerara integrado al
servicio de Supervisién, a partir de la comunicacién a EL SUPERVISOR de la
aprobacion del profesional clave propuesto por parte del OSITRAN.

i) EL SUPERVISOR proporcionara y dispondra adicionalmente de Personal que
Complementa al Personal Clave y Personal de Apoyo Adicional

j)  ElPersonal Clave y el Personal que complementa al Personal Clave presentados
en la propuesta, seran los que participaran en la Supervisién de OBRA y no
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podran ser sustituidos sin la aprobacion previa de OSITRAN. Cualquier cambio
debera estar plenamente justificado o ser el resultado de un hecho que
constituya caso fortuito o fuerza mayor conforme al Articulo 1315 del Cédigo Civil
Peruano.

En caso el SUPERVISOR requiera efectuar cambios de personal por renuncia o
por cualquier otra razén debidamente justificada (caso fortuito o fuerza mayor),
debera proponer a OSITRAN al nuevo Personal en un plazo maximo de veinte
(20) dias calendario de ocurrido el caso fortuito o fuerza mayor o la renuncia del
personal, adjuntando el curriculo vitae y acreditando que dicho personal tiene
igual o mejor puntaje que el profesional saliente a fin que luego de la evaluacién
correspondiente y a criterio de OSITRAN obtenga la aprobacion respectiva. En
el caso de renuncia, el personal saliente debera prestar sus servicios hasta que
éste sea reemplazado, con aprobacion del OSITRAN (lo cual debe estar
claramente establecido en los contratos que suscriba el SUPERVISOR con su
personal), de lo contrario sera penalizable. El nuevo profesional propuesto
debera reunir igual o mejor calificacion que el profesional clave propuesto
inicialmente. En un plazo de quince (15) dias calendario de recibido el pedido, el
OSITRAN emitira su aprobacién o desaprobacion. En caso OSITRAN no
aprobara el cambio, el SUPERVISOR, dentro de los siete (07) dias calendario
siguientes debera proponer a otro personal para ser evaluado.

En caso de eventos de caso fortuito o fuerza mayor en el que no sea posible que
el mismo personal preste sus servicios hasta que se concrete el reemplazo, el
Personal Clave y Personal que Complementa al Personal Clave podra ser
remplazado por un profesional del personal propuesto, de igual o mayor
experiencia en su especialidad, previa verificacion y aprobacion del personal in
situ; sin perjuicio que el SUPERVISOR debera proceder al cambio de personal
segun lo sefialado en el literal p) del item 10.4 de los Términos de Referencia.
Cabe sefialar que los dias no trabajados deberan ser compensados a efectos
del pago. .

En caso se produzca la ausencia de personal por caso fortuito o fuerza mayor,
el SUPERVISOR debera comunicar a OSITRAN del hecho, en un plazo maximo
de veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento; caso contrario se aplicara la
penalidad por ausencia de personal segun lo establecido en el numeral 19 de
penalidades de los TDR. En un plazo maximo de veinte (20) dias calendario
contados a partir de ocurrido el evento, el SUPERVISOR debera proponer al
personal de reemplazo. En un plazo de quince (15) dias calendario de recibido
el pedido, el OSITRAN emitira su aprobacion o desaprobacion. En caso
OSITRAN no aprobara el cambio, el SUPERVISOR, dentro de los siete (07) dias
calendario siguientes debera proponer a otro personal para ser evaluado.

En el caso de ausencia temporal del Personal Clave y Personal que
Complementa al Personal Clave, por temas por temas distintos a un caso fortuito
o fuerza mayor, este debera ser coordinado con siete (07) dias calendario de
anticipacion con el Supervisor In situ a cargo, quien evaluara los siguientes
aspectos:

- Silaausencia es menor o igual a siete (07) dias calendario, el Personal
Clave y Personal que Complementa al Personal Clave podra ser
remplazado por un profesional del personal propuesto, de igual o mayor
experiencia en su especialidad, previa verificacién y aprobacién del
personal in situ. Cabe sefialar que los dias no trabajados deberan ser
compensados a efectos del pago, a criterio del OSITRAN.

- Sila ausencia fuese mayor a siete (07) dias calendario y menor o igual
aquince (15) dias calendario, este personal debera ser reemplazado por
un profesional distinto del personal propuesto, con una experiencia en la
especialidad del profesional ausente igual o mayor a la requerida los
Términos de Referencia, previa aprobacion del supervisor del OSITRAN.
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- De ser su ausencia mayor a quince (15) dias calendario, se procedera
segun lo sefialado en el literal p) del item 10.4 de los Términos de
Referencia.

Cabe sefialar que el mismo personal no podra ausentarse mas de dos veces por
siete (07) dias calendario en un semestre; o dos veces por quince (15) dias
calendario en un afio. La no aprobacién de la propuesta de cambio originara la
aplicacién de penalidades por ausencia del personal.

o) EISUPERVISOR seleccionara el personal necesario para el mejor cumplimiento
de los servicios. El OSITRAN se reserva el derecho de requerir el cambio del
personal, que a su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad, competencia
y/u honestidad. A solo requerimiento del OSITRAN, el SUPERVISOR dara por
terminados los servicios de cualquier empleado de la Supervisién de OBRA
(profesional, técnico, administrativo y de apoyo), cuya labor o comportamiento
no sean satisfactorios para el OSITRAN.

p) De presentarse la situacion descrita, EI| SUPERVISOR propondra al OSITRAN
el cambio de personal, en un plazo de quince (15) dias calendarios contados a
partir de la notificacion emitida por parte del Regulador. En caso OSITRAN no
aprobara el cambio dentro de quince (15) dias calendario, el SUPERVISOR,
dentro de los siete (07) dias calendario siguientes debera proponer a otro
personal para ser evaluado.

q) Los costos adicionales que demande la obtencién de los reemplazos necesarios,
tales como pasajes, viaticos, gastos de traslados, etc., asi como personal
adicional a los sefialados en los Cuadros N° 04 y 05, que permita la correcta
prestacion del servicio de supervision, son de responsabilidad de EL
SUPERVISOR, no pudiendo generar mayores gastos al OSITRAN.

r) EL SUPERVISOR proporcionara todo el personal, las instalaciones y mobiliario
necesarios (oficina, mobiliario, enseres, entre otros) asi como los medios de
transporte y comunicacién para cumplir eficientemente sus funciones y
obligaciones. ?

s) Elpersonal de EL SUPERVISOR debera observar en todo momento las normas
de seguridad vigentes durante la ejecucion de la Obra en el Aeropuerto de Piura,
debera contar con pdlizas de seguro vigentes y estar provistos de cascos
chalecos, botas, guantes, etc., es decir, de todas las medidas de seguridad
adecuadas y equipos de proteccién individual (EPI’s) y colectivos, que determine
el Plan de Seguridad y Salud que debera desarrollar el Supervisor, y ser
aprobado por OSITRAN, como paso previo al inicio de sus actividades en obra.
El Plan de Seguridad y Salud del SUPERVISOR debera adecuarse al Plan de
Seguridad y Salud del CONCESIONARIO.

t)  Sidurante la ejecucion de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requiere
personal con una especialidad o funcién diferente a las indicadas en los cuadros
de personal, el SUPERVISOR debera entregar una propuesta de tarifa para
someterla a la aprobacion del OSITRAN.

u) El PES presentado por el SUPERVISOR al inicio del servicio debera incluir lo
siguiente:

1. Un diagrama de barras (Gantt) estimado mostrando las tareas proyectadas a
realizar y las metas a cumplir, en funcién al Programa de Ejecucion de Obras
Actualizado y Aprobado, correspondiente a la Obra.

9 El Supervisor debera instalar su oficina de obra en los terrenos cedidos para tal efecto por el Concesionario
en el area del Aeropuerto de Piura, mientras se lleven a cabo los trabajos de ejecucién de la obra.
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2. Un programa estimado de asignaciéon de los recursos necesarios para la
ejecucion del Contrato de Supervisién conforme con lo sefialado en los
presentes Términos de Referencia, mostrando el tiempo y oportunidad de
utilizacién de los mismos.

La programacion se efectuara utilizando el Software Ms Project, en base a
dias calendario e indicando claramente los tiempos estimados de ejecucion
de cada tarea dentro del plazo establecido

v) En caso de presentarse una disminucion en el ritmo de la OBRA, por causas
externas no atribuibles al SUPERVISOR, los profesionales del mismo, podran
disminuir sus horas efectivas de servicios, reprogramandose para tal efecto la
participacion de dichos profesionales en OBRA; sin embargo, ello podra ocurrir
siempre y cuando se cuente con el debido sustento, y la autorizacién por parte
de OSITRAN. Asi mismo, OSITRAN, en los casos que se presente una
disminucion en el ritmo de la OBRA, por causas externas no atribuibles al
SUPERVISOR, podra, de oficio, solicitar la reprogramacién del Personal del
SUPERVISOR en funcién a la necesidad real que la OBRA requiera, incluyendo
la facultad de notificar al SUPERVISOR para que reduzca el ritmo de ejecucién
de los servicios o suspenda la ejecucion de los servicios, previstos en su PES
aprobado.

w) El personal minimo requerido para la prestacion del servicio (Equipo de Trabajo
de Personal Clave, Equipo que complementa y Equipo de Personal de Apoyo),
indicado en los Cuadros N° 04 y 05 de los presentes Términos de Referencia, es
de caracter obligatorio en cuanto a incidencia y cantidad minima de
hombres/mes.

Ver el cuadro N° 07 en el Anexo, en el cual se incluye una programacion referencial del uso
de los recursos humanos:

INFORMACION QUE PROPORCIONARA EL OSITRAN AL SUPERVISOR

Con la comunicacién expresa de la Orden de Inicio de los servicios de supervisién, el
OSITRAN proporcionara al SUPERVISOR una version digital de la informacién necesaria
disponible relacionada al presente servicio, entre la que se encuentra la siguiente
documentaciéon: CONTRATO DE CONCESION y Adendas, el ETE, el Instrumento
Ambiental y el PEO.

LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios de supervision se desarrollaran en el Aeropuerto Internacional Guillermo
Concha Iberico localizado en el distrito de Castilla, en la provincia de Piura, en la Regién
Piura, Peru.

El OSITRAN, a través de la Jefatura de Contratos Aeroportuarios de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizaciéon, emitira la Orden de Inicio del servicio de supervisién de la
OBRA sefialadas en el ETE, el que se extendera hasta la aceptacién de la OBRA en los
términos establecidos en el CONTRATO DE CONCESION™. Se incluye un plazo para el
proceso de apoyo en la aprobacién de los Reportes de avance de obra mensuales
presentados por el CONCESIONARIO, levantamiento de observaciones e informe final de
obra en los términos establecidos en el Contrato de Supervisién.

OSITRAN contratara a EL SUPERVISOR para la Supervisién de la OBRA en el Aeropuerto
de Piura por el plazo estimado de 738 dias calendario; sin embargo, el inicio de actividades
del SUPERVISOR, se ajustara a la fecha de la Orden de Inicio de sus servicios:

'° La aceptacion de la OBRA se sujetara a lo establecido en las Clausulas 6.20 a 6.26 del Contrato de Concesion.
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» 01 mes para la Evaluacién y Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO, de
ser el caso.

» Supervisién efectiva de la Obra: 618 dias calendario (segun plazo aprobado por la
DGAC)

» Liquidacion de la obra y de los servicios de supervision: 120 dias calendario
(Levantamiento de Observaciones, la Liquidacién Final de obra y Liquidacién del
Contrato de Supervision).

El inicio y culminacién de la OBRA se ha determinado en funcion a los plazos de ejecucion
establecidos en los expedientes técnicos del proyecto Mejoramiento del Sistema de Pistas
y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Piura aprobados por el CONCEDENTE, 60 dias
calendario para liquidacién de la obra y 60 dias calendario para liquidacién de los servicios
de Supervision.

De existir modificaciones al PEO que genere modificaciones de los plazos otorgados al
CONCESIONARIO, se deberan reprogramar los recursos del SUPERVISOR considerados
en su PES. Este nuevo PES con la reprogramacion de recursos debera someterse a la
aprobacion del OSITRAN.

En el Anexo se incluye el Cuadro N° 08 en el cual se incluye una programacion referencial
de las actividades a desarrollar por EL SUPERVISOR.

INSPECCION PREVIA

Los postores podran realizar una visita guiada al lugar de ejecucién de la prestacién, para
lo cual, se precisa que dicha visita se podra efectuar a partir del dia siguiente de la
convocatoria hasta antes de la presentacion de propuestas. En tal sentido, el Postor podra
solicitar fecha y hora para la visita al correo electrénico que se definira en la Bases del
Concurso. Para tal fin es recomendable que el Postor efectiie una detenida inspeccion a la
zona de trabajo ya que la presentacion de la propuesta implicara la tacita aceptacion del
participante de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparacién de la
propuesta como para la prestacién del servicio en el plazo previsto.

ENTREGABLES

Durante la etapa de prestacion de los servicios, el SUPERVISOR presentara a la Gerencia
de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN, los siguientes Informes:

Informe de Evaluacion y Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO
Informes Mensuales de los Servicios de Supervision

Informe de Revision del Reporte de Avance de OBRA emitido por el CONCESIONARIO.
Informes Especiales

Informe Situacional

Informe Final de OBRA

Los entregables, podran ser presentados de forma virtual (firmado digitalmente por el Jefe
de Supervision, y el personal profesional que participé en su elaboracién, foliado, en formato
PDF, con los archivos adjuntos respectivos Word, Excel, PowerPoint, segiin corresponda)
a través del servicio de la Mesa de Partes Virtual de la sede digital, en el marco de lo
establecido por el Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla electrénica
del OSITRAN aprobado con Resoluciéon de Consejo Directivo N° 0024-2020-CD-OSITRAN.

Asimismo, se podran presentar los entregables a través de la mesa de partes virtual para
“Envio de documentos durante el estado de emergencia” (segun las condiciones
establecidas para tal efecto'’), asi como a través de la mesa de partes del OSITRAN,
ubicado en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urbanizacién Limatambo, Distrito de
Surquillo, dirigido a la Jefatura de Contratos Aeroportuarios, en idioma espafol,

" Condiciones establecidas por la Oficina de Gestion Documentaria a través de la Pagina Web del Ositran.
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debidamente suscritos por el Jefe de Supervision, y el personal profesional que participd en
su elaboracion, foliados, en original con fotografias nitidas, fechadas y a color, asimismo,
los entregables deberan ser presentados en medio magnético (01 CD/DVD, escaneados
con los archivos en PDF del entregable donde se aprecie claramente la firma
correspondiente asi como en formatos como Word, Excel, PowerPoint, segtin corresponda).

El SUPERVISOR podra afiliarse a la casilla electronica, a través del servicio de la Mesa de
Partes Virtual de la sede digital en el siguiente link:
https://ositran.administracionelectronica.net/SedeDigital/, donde se le haran llegar
todas las comunicaciones por parte del OSITRAN, por lo que, en dicho caso, esta obligado
a revisarla frecuentemente.

El SUPERVISOR, debera presentar los entregables teniendo en cuenta lo siguiente:

14.1 Informe de Evaluacioén y Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO

De ser existir un periodo de tiempo de ejecucién de obra sin contar con supervision,
la Supervision debera hacer una Evaluacién y Verificacion de los Ejecutado por el
CONCESIONARIO.

La Evaluacion y Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO tiene una
duracién de treinta (30) dias calendario contados a partir de la emisién de la Orden
de Inicio de los servicios de Supervision de OBRA por parte del OSITRAN. EIl
SUPERVISOR debera presentar ante el OSITRAN un (07) Informe de Evaluacién y
Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO en un plazo no mayor a veintitn
(21) dias calendario contados a partir de la fecha de culminacién de la Evaluacion y
Verificacion de lo Ejecutado por el CONCESIONARIO. El OSITRAN tiene un plazo de
veintiun (21) dias calendario para la aprobacion del mismo. El pronunciamiento
extemporaneo del OSITRAN no implicara la aprobacién del Informe del
SUPERVISOR.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo maximo
de quince (15) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la
observacién, para efectuar la subsanacion correspondiente. De no cumplir con
presentar el informe o levantar las observaciones en el plazo establecido en los TDR,
la penalidad sera computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha
en que presente el informe a satisfaccion de OSITRAN.

El Informe debera contener la evaluacion y verificacion de todo lo ejecutado por el
CONCESIONARIO desde el inicio de los trabajos preliminares hasta la fecha de inicio
de los servicios de Supervisién de OBRA.

Este informe, que se limitara a la OBRA objeto del Contrato de Supervision, debera
contener, como minimo, lo siguiente:

a) Un resumen de las actividades desarrolladas por el CONCESIONARIO relativa
a la OBRA. Este resumen debe incluir contenido visual para una mejor
comprension.

b) Un Informe de Revision del ETE aprobado por el CONCEDENTE y el EIA
aprobado por la autoridad competente, incluyendo opinién de compatibilidad de
los estudios mencionados con la realidad encontrada en campo. En caso de
identificar incompatibilidades, el SUPERVISOR propondra que éstas sean
resueltas durante la ejecucion de OBRA, de corresponder.

c) La revision y analisis de las modificaciones al ETE, EIA y al PEO que, al inicio
del Contrato de Supervision, haya propuesto el CONCESIONARIO o el
CONCEDENTE.

d) La revision y andlisis del PEO presentado por el CONCESIONARIO, verificando
si cumple con los requerimientos del CONTRATO DE CONCESION.

e) La revision y los analisis de los Reportes de Avance de OBRA presentados por
el CONCESIONARIO durante el periodo anterior a la fecha de inicio del servicio
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de Supervisiéon. Esta revision y analisis debera sustentar claramente los
metrados y avances en la ejecucion de la OBRA, justificando la variacion de
metrados encontrados. El seguimiento del avance debera ser presentado, junto
con recomendaciones, mediante la generacién y presentacién de diagramas
PERT-CPM, GANTT, Curva S y Valor Ganado.

Los resultados de las pruebas y ensayos realizados (topograficos, de laboratorio,
suelos, concreto, asfalto, etc.) a fin de comprobar la calidad de la OBRA
ejecutadas, verificando que se hayan ejecutado de acuerdo al EDI, EIA, las
especificaciones técnicas y las normas técnicas vigentes del CONCEDENTE.

g) Un concepto de opinion relativo a pruebas y ensayos que el CONCESIONARIO

haya realizado o haya omitido realizar.

h) La evaluacion y verificacion de lo ejecutado por el CONCESIONARIO segun el

14.2

EIA.
Cualquier otro aspecto relevante relativo a la OBRA y actividades desarrolladas
por el CONCESIONARIO.

Informes Mensuales de Servicios de Supervision

El SUPERVISOR debera presentar un Informe Mensual ante el OSITRAN dentro de
los diez (10) dias calendario siguientes del mes a informar. Este Informe Mensual
debera contener la informacién de OBRA y opiniones sobre el Reporte de Avance de
OBRA y los demas informes presentados por el CONCESIONARIO. El OSITRAN
tiene un plazo de diez (10) dias calendario para la aprobacién de los Informes
Mensuales, contados a partir de la fecha de la presentacion de este.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo maximo
de diez (10) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la
observacién, para efectuar la subsanacién correspondiente. De no cumplir con
presentar el informe o levantar las observaciones en el plazo establecido en los TDR,
la penalidad sera computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha
en que presente el informe a satisfaccion del OSITRAN.

La conformidad al Informe Mensual por el OSITRAN, es requisito para efectuar el
pago de las valorizaciones de los servicios al SUPERVISOR. Mientras el Informe se
encuentre observado no se procedera a la aprobacién del mismo y por ende de las
valorizaciones mensuales por el servicio de supervisién.

El informe, ademas de la introduccién con las opiniones sobre los informes que debe
presentar el CONCESIONARIO, debera incluir, como minimo:

RESUMEN EJECUTIVO
a. Referidos a la Obra:

- Informacién General del CONTRATO DE CONCESION (Datos referidos al
CONCESIONARIO y al Contrato de Concesién).

- Informacién referente a los datos de la Obra ejecutada en el periodo, asi como,
de los meses ya ejecutados.

- Porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico ejecutado,
situacion de la obra correspondiente al avance ejecutado por el
CONCESIONARIO.

- Resumen de Inversiones efectuadas por el CONCESIONARIO.

- Ficha Resumen de la Concesion.

b. Referidos a la Supervision:
- Numero de Proceso de Seleccion, contrato, monto de Contrato, fechas de
suscripcién del contrato, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de

los servicios.
- Montos pagados mensual y acumulado; porcentaje de pago acumulado.
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Utilizacion de Personal y Recursos

INFORMACION DETALLADA

a.

Referidos a la Obra:

Informacién detalla de la OBRA ejecutada durante en el periodo, indicando
principales incidencias: incluird descripcion ordenada de los trabajos
efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, dificultades y soluciones.
Juicio critico sobre la actuacion del CONCESIONARIO en su conjunto y toda
informacién que contribuya a que el OSITRAN tengan un conocimiento cabal
del estado de la obra.

El estado de avance fisico de la Obra en relacién al Programa de Ejecucién de
Obras.

Breve descripcion de los métodos de construccién propuestos y ejecutados por
el CONCESIONARIO, detallando el estado de avance fisico de las partidas;
calculo de avance fisico.

Plan y frentes de trabajo de las partidas a ejecutar en el mes siguiente.
Resumen estadistico de los controles de calidad realizados.

Cuadro resumen de las autorizaciones de modificacién de campo.

Adjuntar los Partes Diarios de Obra (Inspeccion), donde se aprecie el control
que el equipo de supervisiéon efectie en el campo, indicando la participacion
del personal de EL SUPERVISOR y del CONCESIONARIO y el equipo utilizado
en cada actividad.

Cuadro resumen del personal profesional y equipo mecanico utilizado por el
CONCESIONARIO.

Gestion Socio Ambiental (Seguimiento y cumplimiento)

Reportaje fotografico del avance mensual de los trabajos.

. Referidos a la Supervision:

Organizacion del equipo de EL SUPERVISOR.

Seguimiento al cumplimiento del cronograma de asignaciéon de personal y
equipos. Para ello se debera detallar todos los recursos utilizados en el mes.
Reporte sobre el estado financiero.

Relacién de documentos de la Ingenieria en sus diferentes niveles, revisados
y recomendados para aprobacion por parte del OSITRAN en el mes informado.
Documentacion recibida y emitida.

Toda la documentacion que se presente debera tener un indice y numeracién de
paginas; asimismo mostraran el sello y visado tanto del Ingeniero Jefe de Supervisiéon
como de cada Profesional Especialista en sefial de conformidad con los documentos
de su especialidad.

14.3 Informe de Revision del Reporte de Avance de OBRA

Se presentaran Informes de Revision del Reporte de Avance de Obra desde el inicio
del servicio, de acuerdo a los informes presentados por el CONCESIONARIO en
cumplimiento de lo indicado en el Anexo 17 del Contrato de Concesion.

a)

El plazo para la presentacion de los informes del reporte de avance de obra
sera como maximo dentro de los siete (7) dias calendario siguientes de
recibido el Informe de Reporte de Avance de Obra del CONCESIONARIO.

Toda la documentacion que se presente debera tener un indice y numeracion
de paginas; asimismo mostraran el sello y visado tanto del Ingeniero Jefe de
Supervision como de cada Profesional Especialista en sefial de conformidad
con los documentos de su especialidad.
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14.4

14.5

Informes Especiales de Supervision de OBRA

Cuando sea necesario a solicitud del OSITRAN se presentara Informes Técnicos
Especiales sobre aspectos especificos de la Supervisién de la Obra o sobre la
revision del Expediente Técnico.

El contenido de este informe y el plazo para la presentacién de los Informes
Especiales sera el indicado por el OSITRAN en el oficio de requerimiento. Es preciso
indicar que el plazo maximo de remisién de este informe sera de 15 dias calendario
si no existe mencién expresa.

Informe Final de OBRA

Se presentara un Informe Final que tendra como contenido el consolidado general de
los Informes Mensuales, Informes de Revisiéon de Reporte de Avance de Obra e
Informes Especiales y la Memoria Descriptiva presentada por el CONCESIONARIO,
incluyendo planos AS BUILT, debidamente revisados.

Al presentar el Informe Final de la Supervision, EL SUPERVISOR entregara al
OSITRAN toda la documentacién recibida para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Toda la documentacion que se presente debera tener un indice y numeracién de
paginas, asimismo mostraran sello y visado tanto del Ingeniero Jefe de Supervisién
como de cada Profesional Especialista en sefial de conformidad de los documentos
de su especialidad.

Con la presentacién del Informe Final, EL SUPERVISOR entregara la base de datos
documentaria acumulada durante el periodo supervisado, con una plataforma o
software para su visualizacion.

EL SUPERVISOR debera presentar el Informe Final al OSITRAN dentro de los
primeros veintiin (21) dias calendario después de dada la conformidad a la
liquidacién de la obra elaborada por el CONCESIONARIO.

El OSITRAN tendra un plazo de veintitn (21) dias calendario para revisar el Informe
Final y notificar las observaciones o conformidad correspondiente a EL
SUPERVISOR. EI OSITRAN determinara el plazo para el levantamiento de las
observaciones al Informe Final en el documento con el respectivo requerimiento, el
mismo que no sera mayor a quince (15) dias calendario, si no existe mencion expresa.

El Informe Final de OBRA incluira, sin ser limitativo, lo siguiente:

a) Memoria Valorizada de OBRA con los datos de cada Reporte de Avance de
OBRA, resumiendo los principales datos referentes a la solicitud de aceptacion
de OBRA presentada por el CONCESIONARIO; el informe elaborado por el
SUPERVISOR indicara si la OBRA se concluyé o no de acuerdo al ETE e EIA
respectivos, indicando de manera sustentada y justificada sus conclusiones y el
costo final de las mismas; la formulacién de observaciones por el OSITRAN y la
resolucién de las mismas.

b) Metrados finales de las OBRA.

c) Revisién y conformidad a los metrados y Planos conforme a OBRA que
gradualmente hayan sido aprobados en los Informes de Avance de OBRA a ser
presentados por el CONCESIONARIO, asi como de los planos “as built” y otros
que presente el CONCESIONARIO.

d) Liquidacién Financiera de OBRA.

e) Pruebas de calidad efectuadas por el Supervisor durante todo el periodo del
servicio, las mismas que hayan sido necesarias para la aceptacién de los
Reportes de Avance de Obra.
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f) Balance y evolucion de las valorizaciones mensuales de la OBRA y actividades
ejecutadas con relaciéon al presupuesto del ETE, con resumen del estado
econdmico de la OBRA.

g) Registro de las medidas y OBRA de protecciéon y recuperacion ambiental
ejecutadas por la Concesionaria.

h) Fotografias de los principales trabajos, antes, durante y después de la ejecucion.

i) Registro audio-visual en DVD, editado con calidad profesional, de diez (10)
minutos de duracion, en el que se muestre los procesos constructivos principales
y el avance de la OBRA, desde el inicio hasta su finalizacion.

j) La informacién, documentacion, planos y cualquier otra data e imagenes debera
ser entregadas en formatos digitales.

k) Liquidacion del Contrato de Supervision.

1) Informacién generada durante el Contrato de Supervision, remitida por el
CONCESIONARIO y el OSITRAN en medio magnético, lo que incluye
expedientes escaneados con la firma de los supervisores especialistas, asi como
los archivos editables.

15 ACTIVIDADES NO PERMITIDAS AL SUPERVISOR

Disponer libremente de la documentacién obrante en su poder relacionada con la ejecucién
de la OBRA. En tal sentido, el SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a No
disponer ni hacer uso de ella en ningin momento, para fines distintos a los de la OBRA,
incluso tampoco después de la aceptacion de la misma, sin que medie autorizacion expresa
otorgada por el OSITRAN.

Emitir certificados o constancias de conformidad o de buena calidad al CONCESIONARIO,
los contratistas o subcontratistas de la OBRA y actividades.

Exonerar al CONCESIONARIO de sus obligaciones contractuales, ni ordenar ningun trabajo
adicional que de alguna manera involucre ampliaciéon de plazo de ejecucién de OBRA, o
cualquier pago extra al CONCESIONARIO, a no ser que medie autorizacién escrita previa
del CONCEDENTE y/o del OSITRAN en situaciones de emergencia que ponga en peligro
inminente la seguridad, salud y vida de las personas.

Aprobar la reduccién de metas sin la conformidad previa y expresa, por escrito, del
OSITRAN.

Asi mismo, durante la vigencia de las condiciones y clausulas del Contrato y los presentes
TDR, el SUPERVISOR se obliga a mantener absoluta confidencialidad, respecto de: i) los
documentos que administrarg, ii) la informacién que sera transferida por funcionarios de
OSITRAN, iii) la informacién que obtenga producto de las coordinaciones y reuniones. El
OSITRAN se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan, en caso
de que considere alterado el régimen de confidencialidad demandado.

16 SUBCONTRATACION Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL

El SUPERVISOR no podra ceder su posicién contractual. E| SUPERVISOR no podra ceder,
subcontratar, transferir parcial o totalmente los servicios que son objeto principal de este
Contrato.

17 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de seguridad
de la informacién y politica especifica de seguridad de la informacién para los proveedores
de la entidad. Asimismo, se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta
confidencialidad sobre los documentos e informacion del OSITRAN a los que tenga acceso
a raiz de la ejecucién del servicio contratado. En tal sentido, el SUPERVISOR debera
abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta,
salvo autorizacion expresa y por escrito del OSITRAN. Ademads, acepta que toda
informacion suministrada y generada en virtud de la contratacion es confidencial y de
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propiedad del OSITRAN, no pudiendo hacer uso de esta para provecho propio o para dar
cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del servicio contratado. Los datos de caracter
personal entregados y obtenidos durante la ejecucion del servicio, deberan ser utilizados
unica y exclusivamente para la ejecucion del servicio contratado, estando obligados a
cumplir con lo indicado en la Ley N° 29733, Ley de Proteccién de Datos Personales.
Asimismo, el SUPERVISOR se hace responsable por la divulgacién que se pueda producir,
y asume la indemnizacioén por dafios y perjuicios que la autoridad competente determine. El
incumplimiento de lo establecido en la presente clausula constituye causal de resolucién del
contrato, la cual se llevara a cabo de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, el
OSITRAN se reserva el derecho de las acciones legales civiles y penales que
correspondieran.

18 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién del servicio de supervisién sera a precios unitarios y tarifas por
rubros. Los montos considerados en el Contrato, seran cubiertos por el CONCESIONARIO.
La forma de pago prevista se regirda por la aplicacion de los valores ofertados por el
SUPERVISOR, hasta el maximo del monto estipulado en el Contrato de Supervisién. El
monto que se pagara por el Servicio de Supervisién sera el que consigne EL SUPERVISOR
en su Propuesta Econémica, la misma que sera en dolares americanos (USD).

19 PENALIDADES

En caso el SUPERVISOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, se
le aplicaran las penalidades descritas en el siguiente cuadro, seguin corresponda, hasta por
un maximo equivalente acumulado del diez por ciento (10%) del monto del Contrato de
Supervisién. En caso se alcance el monto maximo penalizable el OSITRAN podra optar por
la resolucién del contrato.

En caso el PES no haya sido presentado por el SUPERVISOR o se encuentre en proceso

de levantamiento de observaciones, para la aplicacion de las penalidades se tomara como
base la Propuesta Econémica del SUPERVISOR y el PEO aprobado por el OSITRAN.

Cuadro N° 09.- Penalidades aplicables

MONTO EN SOLES
N° CONCEPTO EN FUNCION DEL VALOR
DE LA UIT"
Iniciar el servicio de supervision fuera del plazo
1 indicado en la orden de inicio comunicada por el 30%
OSITRAN. La penalidad es por cada dia calendario .
de atraso.
Entregar fuera del plazo establecido en los Términos
2 | de Referencia, el PES vigente. La penalidad es por 30%

cada dia calendario de atraso.

Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega
de cualquiera de los Informes y/o incurra en la
demora en el levantamiento de observaciones sobre
3 | estos informes, sefialados en el numeral 14 de estos 10%
Términos de Referencia, dentro del plazo otorgado
por OSITRAN. La penalidad es por cada dia
calendario injustificado de atraso por cada informe.
En caso EL SUPERVISOR no cumpliera con resolver
las consultas hechas por el OSITRAN en un plazo
maximo de diez (10) dias calendario, por cada dia
calendario de atraso.

Por demora del SUPERVISOR en la disponibilidad
de los equipos sefialados en el Cuadro N° 6 (en

5%

12 Se aplica en funcién a la UIT vigente al momento del incumplimiento.
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MONTO EN SOLES

N° CONCEPTO EN FUNCION DEL VALOR
DE LA UIT™

funcion al PES vigente) por cada dia calendario de
atraso, segun la siguiente descripcion:

Equipos portatiles Radio comunicadores (cada 29
equipo) &
Resto de equipos del Cuadro N° 6 10%
Cuando algun Personal Clave y el Personal que
Complementa al Personal Clave, presentado en la
propuesta o reprogramado debidamente aprobado
por OSITRAN no se encuentre en la OBRA, segun la
participacion de este establecida en el PES vigente y
aprobado por el OSITRAN. La penalidad es por cada
dia calendario injustificado de inasistencia por cada
personal ausente.

Cuando algun Personal Clave y el Personal que
Complementa al Personal Clave, presentado en la
propuesta o reprogramado debidamente aprobado
por OSITRAN haya renunciado y se ausente de la
obra sin contar con su reemplazo aprobado por
OSITRAN. La penalidad es por cada dia calendario
injustificado de inasistencia por cada personal
ausente.

En caso algun Personal Clave y Personal que
Complementa al Personal Clave no esté habilitado
8 | en el Colegio Profesional correspondiente dentro del 20%
periodo de duracion de su servicio, por cada
profesional y por vez.

Si EL SUPERVISOR no comunicara a OSITRAN el
cambio de Personal Clave y Personal que
9 [Complementa al Personal Clave en la forma 5%
establecida en los puntos k), [) m) del punto 10.4 de
los Términos de Referencia, por cada cambio.

Si el SUPERVISOR cambiara de Personal Clave y
Personal que Complementa al Personal Clave sin
10 | autorizacién de OSITRAN, se aplicara una penalidad 5%
por cada dia calendario de permanencia del personal
no autorizado.

Si el SUPERVISOR no cumpliera con proponer a
OSITRAN el Personal Clave y Personal que
1 Complementa al Personal Clave reemplazante en el

10%

10%

0,
plazo de quince (15) dias calendario de producirse la &%
vacante, sera sujeto de aplicacién de una penalidad
por cada dia calendario de atraso y por cada puesto.

Cuando OSITRAN haya expresado su “No
12 Conformidad” con relacién a tres Informes emitidos D
os (2)

por EL SUPERVISOR, dentro del mismo mes
calendario.

Si después de iniciar el proceso de reemplazo del
personal, éste no es autorizado por OSITRAN por no
13 [ reunir las calificaciones del personal saliente, y 20%
tampoco las calificaciones minimas establecidas en
los TDR, se aplicara una penalidad por cada vez.
Cuando el SUPERVISOR no realice las pruebas o
ensayos para verificar la calidad de los materiales y
14 | los trabajos ejecutados por el contratista contratado 10%
por el CONCESIONARIO. La penalidad es por cada
incumplimiento

Cuando el SUPERVISOR realice las pruebas o
ensayos, asi como las mediciones con equipos que
no se encuentren debidamente calibrados. La
penalidad es por cada incumplimiento.

Cuando el SUPERVISOR no notifique dentro de las
16|24 horas de producido el hecho, al 20%
CONCESIONARIO y al OSITRAN de cualquier

10%

35

~




/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAES TRUCTURA DE TRANSPOR TE DE USO PUBLICO - OSITRAN

MONTO EN SOLES

N° CONCEPTO EN FUNCION DEL VALOR
DE LA UIT"

trasgresion a los disefios de ejecucion, métodos y
especificaciones técnicas y socio-ambientales de
construccion, planes de manejo socio-ambiental y/o
normas aplicables vigentes. La penalidad es por
cada dia calendario injustificado de atraso.

De determinarse el pago de una penalidad, se procedera de acuerdo con la normatividad
interna del OSITRAN.

20 FINANCIAMIENTO

El pago por los servicios de Supervision de la obra de Mejoramiento y Rehabilitacion del
Sistema de Pistas y Cerco Perimetral del Aeropuerto de Piura sera financiado con fondos
privados provenientes del CONCESIONARIO, en concordancia a lo sefialado en el numeral
14.3.2 del CONTRATO DE CONCESION.

21 VALOR DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

El valor de los servicios de supervision solicitados debera ser estimado por el Postor en
dolares americanos (USD) teniendo en cuenta los alcances descritos, el personal minimo
indicado y el plazo previsto, que para el periodo del servicio de supervisiéon efectiva que es
de 738 dias calendario incluido el tiempo de liquidacién. El valor de la obra presentado en
los Expedientes Técnicos asciende a USD 43 556 443.90 con |.G.V (ver Cuadro N° 03).

Es preciso indicar, que el monto total a ser abonado a EL SUPERVISOR no debera
sobrepasar el porcentaje de supervision establecido en el numeral 14.3.2 del CONTRATO
DE CONCESION, correspondiente al 5% del Valor de la Obra a ejecutar, el mismo que
equivale a un total de USD 2 177 822.20, segun la suma de los valores referenciales de los
expedientes técnicos incluido el IGV, la misma que determina el Valor de la Obra en
referencia.

22 FORMA DE PAGO

Para la valorizacién mensual del personal y posterior pago, el SUPERVISOR debera incluir
solo al personal que trabajé en el mes respectivo, aplicando la tarifa correspondiente, segin
el valor indicado en su propuesta econémica. Los pagos podran ser realizados de manera
proporcional en funcién del uso efectivo de los recursos en el mes.

El pago de los equipos se realizara, segun el valor (precio unitario) indicado por el Supervisor
de Obras en su propuesta econémica, a excepcién de los pagos por las facilidades a ser
brindadas al OSITRAN que se haran como un rubro completo, de acuerdo a las exigencias
de los TDR, no considerando pagos parciales para rubros incompletos.

El pago de los servicios de Supervisién la OBRA se realizara segun la tarifa y/o precios
unitarios indicado por el supervisor de Obras en su propuesta econdmica, luego de la
aprobacion de los Informes Mensuales que debera presentar EL SUPERVISOR de acuerdo
al numeral 14.2 de los presentes Términos de Referencia.

La valorizacién mensual sera presentada por el SUPERVISOR, en conjunto con la entrega
del Informe Mensual sefialado en el numeral 14 de Informes del SUPERVISION del presente
documento.

Los pagos, que incluiran la amortizacion por adelanto en proporcién al pago realizado, seran
abonados por el CONCESIONARIO, una vez que el OSITRAN apruebe los
correspondientes Informes Mensuales presentados por el SUPERVISOR, de acuerdo a lo
indicado en las Clausulas 14.3.2y 14.4.2 del CONTRATO DE CONCESION; y se efectuaran
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23

24

de acuerdo a los mecanismos e instrucciones que para el efecto disponga OSITRAN. Se
considera que las tarifas cubren todos los costos necesarios para la correcta y completa
ejecucion del servicio de Supervision de la OBRA.

El OSITRAN tiene un plazo de diez (10) dias calendario para la aprobacion de los Informes
Mensuales, contados a partir de la fecha de la presentacién de éste. Una vez aprobado el
Informe Mensual correspondiente, el SUPERVISOR entregara la factura respectiva a
nombre del CONCESIONARIO, dentro de los siguientes diez (10) dias calendario. Los
pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la instruccion
de pago remitida por el OSITRAN al Concesionario.

Los pagos al SUPERVISOR se efectuaran en ddlares americanos, previa aprobacion del
informe correspondiente por parte del OSITRAN.

El monto a pagar por los servicios de Supervision de la OBRA en el Aeropuerto de Piura
incluye todos los Impuestos de Ley, asi como todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la supervision.

ADELANTOS

La Entidad podra entregar un adelanto directo al SUPERVISOR hasta por un monto maximo
equivalente al 10% del monto total adjudicado del Contrato de Supervision, el mismo que
debera ser solicitado por el SUPERVISOR dentro del plazo de quince (15) dias calendario,
luego del inicio de los servicios, previa entrega de una garantia por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de un (1) afio, renovable anualmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

La solicitud de adelanto del SUPERVISOR debera contener la factura respectiva a nombre
del CONCESIONARIO. El pago de dicho adelanto se efectuara dentro de los treinta (30)
dias calendarios siguientes a la instruccién de pago remitida por el OSITRAN al
Concesionario.

Cuando el SUPERVISOR no hubiera renovado la garantia antes de su fecha de
vencimiento, el OSITRAN podra ejecutarla sin que el SUPERVISOR tenga derecho a
reclamo alguno. Una vez culminado el Contrato, y siempre que no existan deudas a cargo
del SUPERVISOR, el monto ejecutado le sera devuelto a este sin dar lugar al pago de
intereses.

La garantia por el adelanto debera constar en Carta Fianza incondicional, solidaria,
irrevocable y de realizacién automatica en el pais, al sélo requerimiento del OSITRAN,
emitida por empresas que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que se encuentren
autorizadas para emitir garantias, o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva
del Peru.

La amortizacion por el Adelanto otorgado se aplicara proporcionalmente, en todos los pagos
que se realicen al SUPERVISOR.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La supervisién y conformidad del servicio estara a cargo de la Jefatura de Contratos
Aeroportuarios de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN.
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25 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

EL SUPERVISOR presentara al OSITRAN la Liquidacién de su Contrato, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes de aprobado su Informe Final. EIl OSITRAN tendra un
plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario para emitir su Informe de aprobacion
a la liquidacion presentada por el SUPERVISOR. Si vencido dicho plazo no hubiese
pronunciamiento por parte del OSITRAN, en ningun caso podra ser asumido por alguna de
las partes como la aprobacion de la Liquidacion.

26 SITUACIONES QUE PODRIAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE SUPERVISION

a) Prestacion adicional
Ositran podra autorizar y pagar la ejecucion de prestaciones adicionales de supervision
que no sean imputables a la empresa supervisora, de acuerdo a las condiciones
establecidas en el articulo 29 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para
la Contratacion de Empresas Supervisoras de Ositran aprobada con Resolucién de
Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN).

b) Ampliacion de Plazo
La empresa supervisora podra solicitar la ampliacién de plazo del contrato o de las
prestaciones que lo integran, por causales no imputables a ésta, debidamente
fundamentadas, segun el procedimiento establecido en el articulo 28 de las
Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacién de Empresas
Supervisoras de Ositran aprobada con Resoluciéon de Consejo Directivo N° 040-2015-
CDOSITRAN).

c) Suspension de Obligaciones
Si el OSITRAN o EL SUPERVISOR estuvieran temporalmente incapacitados debido a
un evento que constituya fuerza mayor o caso fortuito’ o, en general, por cualquier
hecho no imputable a las Partes, para cumplir total o parcialmente las obligaciones
contraidas, debera notificar a la otra Parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como
sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinado de fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por
cualquier hecho no imputable a las Partes, quedaran suspendidas las obligaciones a
cargo de la Parte afectada, sélo por el periodo en el que la Parte afectada se encuentre
impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar de modo que la
causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

En caso de suspensién de los servicios de supervision, el OSITRAN le reconocera a EL
SUPERVISOR, la tarifa ofertada, o la parte proporcional de la tarifa, respecto de aquellos
recursos cuya permanencia haya sido autorizada por el OSITRAN.

Si la suspension de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por
cualquier hecho no imputable a las Partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta
(60) dias calendario, OSITRAN o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podra
resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacién de los servicios
reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo.

En cualquier caso de resolucién del Contrato de Supervision, el SUPERVISOR entregara
bajo responsabilidad, toda la informacion relacionada con sus servicios, entrega que
debera ser realizada en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario de solicitada
por el OSITRAN, debidamente foliada y ordenada en forma cronoldgica.

'3 Se considera como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, lo establecido en el Articulo 1315 del Codigo Civil.
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27 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El SUPERVISOR sera responsable por los vicios ocultos de la prestacion contratada, por
un plazo de siete (7) afios, computados a partir de la aprobacién de la Liquidacion del
Contrato de Supervision.

28 ANEXOS
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ANEXO N° 1: ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Especialidad Unid | Cantidad | Incidencia (%) c{;‘fe"’:;g"")" Tol (D)= | ST ErRED L"?s;'
[funcién/descripcion ad (A) (B) (A*B*C)
(€ US$(E) | (F=(D’E) |
Personal Clave Minimo
1 geriar Jofe do Hd 1 100.00% 73800 738.00
upervision
2. Especialista en Mecanica de Hd 1 65.04% 738.00 480 00
Suelos
3. Especialista en Pavimentos
Asfalticos Hd 1 36.59% 738.00 270.00
4. Especialista en Pavimentos Hd 1 20.32% 73800 150.00
de Concreto
5. Especialista Ambiental Hd 1 83.74% 738.00 618.00
6. Especialista en Ayudas
luminosas e instalaciones Hd 1 79.68% 738.00 588.00
eléctricas
7. Especialista en Melrados, Hd 1 100.00% 738.00 738.00
Costos y Valorizaciones
SUBTOTAL
Personal que pl ta al Personal Clave Minimo
1. Ingeniero de Seguridad Hd 1 83.74% 738.00 618.00
2 Ingeniero de:Controldo Hd 1 83.74% 738.00 618.00
Calidad
3. Ingeniero Asistente de
Metrados, Costos y Hd 1 100.00% 738.00 738.00
Valorizaciones
4. Ingeniero Asistente de
Supervisor de Obra Hd 1 83.74% 738.00 618.00
SUBTOTAL
Personal de Apoyo Adicional
1..Admintstrador.o Hd 1 83.74% 738 618.00
Economista
2. Abogado Hd 1 22.76% 738 168.00
3. Topdgrafo Hd 2 83.74% 738 1236.00
& Tecnicode Suelasyy Hd 1 83.74% 738 618.00
Pavimentos
5. Asistentes de Laboratorio Hd 3 83.74% 738 1854.00
6. Inspector de Obra Hd 4 83.74% 738 2472.00
7. Secretaria Hd 1 100.00% 738 738.00
8. Choferes Hd 1 83.74% 738 618.00
SUBTOTAL
T - Tarifa/ Precio
Especialidad Unid | Cantidad | Incidencia (%) i;’:s'::;’ Total (D)= Unitario "l'j’;;'
lfuncién/descripcion ad (A) (B) (A*B*C) Mensual US$ i g
(€) (E) (F)=(D"E)
1. Laboratorio Suelos em 1 100% 16 16
2. Laboratorio Concreto em 1 100% 16 16
3. Laboratorio Asfalto em 1 100% 14 14
4. Equipo de Topografia em 2 100% 21 42
o Equnpos de Medicion am 1 100% 21 21
Ambiental
6. Equipo de Epsayos am 1 100% 3 3
Aeroportuarios
7. Vehiculo transporte
Técnicos (Incluye vehiculo a em 2 100% 21 42
disposicion de OSITRAN)
Otros equipos y mobiliarios
"_l P de Comt
Aeronauticas
R P os R0 em 10 100% 21 210
Equipos Informaticos
Hardware
1. Computadoras de escritorio em 7 100% 21 147
2. Computadoras portatiles em 7 100% 21 147
3. Impresoras Multifuncion A3 em 4 100% 21 84
4. Plotter AO/A1 em 1 100% 21 21
5. Fotocopiadora B/N em 1 100% 21 21
Equipos Informaticos
Software
40
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1. Disefio de Planos em 7 100% 21 147
2. Trazado em 1 100% 21 21
3. Calculo de Estructuras em 1 100% 21 21
4. Topografia em 1 100% 21 21
5. Otros em 2 100% 21 42
SUBTOTAL
Facilidades brindadas a OSITRAN en el sitio de las obras
1.Una (01) oficina (area minima
15 m2 con bafio propio), con
capacidad para un (01)
Coordinador in Situ o quién
designe el OSITRAN, con el
mobiliario (minimo 01 escritorio,
02 sillas, 01 estante), utiles de | °™ L 100% 21 2
escritorio, que incluye entre
ofros, un (01) equipo de
computo portatil, con conexion
inalambrica a intemet y equipo
de impresion y scanner.
2. Un (01) equipo de
comunicacion celular con red | em 1 100% 21 21
privada.
SUBTOTAL
TOTAL ANTES DEL IGV (PERSONAL + EQUIPOS + FACILIDADES BRINDADAS AL OSITRAN)
IGV
TOTAL DESPUES DEL IGV
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ANEXO N°02 - PROGRAMA DE USO DE RECURSOS HUMANOS —RH DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

imem|  oescrircio CANTIDAD | Mo1 | Moz | Mo3 | Moa | Mos | Mos | Mo7 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 [ M18 | M19 | M20 | M20.6 | M22 | M23 | M24 | M24.6
ESPECIALISTAS (PERSONAL
CLAVE)
Ingeniero Jefe de
1 Supervision™ 738.00
Especialista en Mecanica
2 de Suelos*™* 480.00
Especialista en Pavimentos
3 | Asfalticos™ 27000
Especialista en Pavimentos
4 de Concreto** 13000
5 | Especialista Ambiental** 618.00
Especialista en Ayudas
6 | luminosas e instalaciones 588.00
eléctricas **
Especialista en Metrados,
7 Costos y Valorizaciones ** R 00
PERSONAL QUE
COMPLEMENTA AL PERSONAL
CLAVE
1 Ingeniero de Segundad™ 618
Ingeniero de Control de
2 Calidad™ 618
Ingeniero Asistente de
3 | Metrados, Costos y 738
Ingeniero Asistente de
4 g sor de Obra™ 618
PERSONAL DE APOYO
ADICI L
1 :\‘dmmslradof o Economista 618.00
2 do 168.00
3| Topografo **(1) 61800
4 Técnico de S"uelos y 618.00
Asistente de
Laboratorio™(2) o1e
5 | Inspector de Obra. ** (3) 618.00
7__| Secretana ** 738.00
8 | Choferes ** 618.00

(1) =CORRESPONDE AL PERIODO DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS 02 TOPOGRAFOS DURANTE EL TIEMPO ESPECIFICADO
(2) =CORRESPONDE AL PERIODO DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS 03 ASISTENTES DE LABORATORIO DURANTE EL TIEMPO E SPECIFICADO
(3) =CORRESPONDE AL PERIODO DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS 04 INSPECTORES DE OBRA DURANTE EL TIEMPO ESPECIFICADO

Senn e
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ANEXO N° 03
CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DE SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA

DESCRIPCION Mo1 | Mo2 [ Mo3 | Moa | Mos | Mos | Mo7 | Mos | Moo | 10 | M11| m12 | m13 | m1a | m1s [ m16 | M7 | m1s | m1s | m20 | mao.6 | M22 | M23 | M24 | M24.6

g

01 | OBRAS PRELIMINARES

8
-
i
2

g = s[a‘:‘s
:

ALUMBRADO PERIMETRAL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Plazo de ejecucion total de obra: 618 dias calendario
Plazo de Liquidacion de obra: 60 dias calendario
Plazo de Liquidacion de Servicio de Supervision: 60 dias calendario
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CAPITULO IV
EVALUACION DE PROPUESTAS

4.1. EVALUACION TECNICA (Puntaje: 1000 Puntos)
El Comité Especial podra considerar, entre otros factores de evaluacion, los siguientes:

PUNTAIJE PUNTAIJE
FACTOR DE EVALUACION MINIMO MAXIMO
800 1000
1. Experiencia del Postor
1.2 Experiencia en la Especialidad
o 280 360
Criterio: puntos puntos

Se evaluara en funcion al numero de contratos de
obra, adicional al minimo requerido en el numeral
9.2 de los Términos de Referencia, referido a la
experiencia especifica del postor. Se precisa que la
inversion minima por cada contrato de obra sera de
por lo menos de 5o millones de délares americanos,
iniciadas y concluidas en los Ultimos 15 afios, las que
deberdan cumplir con cualquiera de los tres
componentes indicados en el citado numeral.

Se deberan considerar las denominaciones validas
y las aclaraciones sefialadas en el numeral 9.2 de los
Términos de Referencia.

La experiencia especifica puede estar sustentada
por servicios prestados en consorcio. En dicho caso,
el(los) integrante(s) del Consorcio que se hubiera(n)
comprometido en la promesa formal de consorcio a
ejecutar las obligaciones materia de los presentes
Términos de Referencia debera(n) sustentar haber
tenido una participacion minima del 30% en dichos
servicios, caso contrario el contrato no sera
validado para sustentar la experiencia especifica.

Acreditacion:
Mediante la presentacion de copias simple de los
siguientes documentos:

— La experiencia debera ser sustentada con un
Contrato de Supervision de Obra como
minimo, con su respectiva conformidad o
liquidacion, por la prestacion efectuada.

— Comprobantes de pago, cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente.

— Otros documentos que acrediten
fehacientemente el presente requisito.
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El inicio del servicio se acreditara con la respectiva
orden de inicio o similar documento o con la fecha
de inicio del servicio establecida en sus contratos,
de ser el caso y la culminacion del servicio con
cualquier documento contractual que acredite
fehacientemente la culminacion del mismo.

- Con 2 contratos adicionales: 360 puntos
- Con 1 contrato adicional: 280 puntos

2. Capacidad Técnica y profesional del personal clave
para la prestacion del servicio

2.1Experiencia del Personal Clave

2.1.1  Experiencia del Ingeniero Jefe de 220 puntos 280 puntos
Supervision

Criterio:

Se evaluara en funcion al numero de servicios
adicionales al minimo requerido en el numeral
10.12 de los Términos de Referencia, referido al
“Ingeniero Jefe de Supervisidn” en alguno de estos
servicios:

- Jefe de Supervision o Residente de obra o
equivalentes, de aeropuertos internacionales,
debiendo haber tenido una participacion
minima de doce (12) meses.

- Jefe de Supervision en obras de Area de
Movimiento (pista, calle de rodaje o
plataforma) de un aeropuerto internacional.

Se consideran también validas las siguientes
denominaciones como Jefe de Supervision o
Residente de Obra: Gerente de Proyecto, Director
de Proyecto.

- Con 2 servicios adicionales: 280 puntos
- Con 1 servicio adicional: 220 puntos

2.1.2 Experiencia del Especialista en| 150puntos 180 puntos

Pavimentos Asfalticos
Criterio:
Se evaluard en funcion al numero de servicios

adicionales al minimo requerido en el numeral
10.1 de los Términos de Referencia, referido al
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“Especialista en Pavimentos Asfalticos” en los
cuales el profesional haya tenido una participacion
minima de ocho (08) meses en cada servicio, como
especialista en Estudios o construccion de obras de
pavimentos asfalticos en obras en el Area de
Movimiento (pistas, calles de rodaje y/o

plataformas), ambas de aeropuertos
internacionales, tanto en calidad de supervisor o
ejecutor.

Se considera valida también la experiencia en
supervision de obras del Area de Movimiento de
Aeropuertos Internacionales.

- Con 2 servicios adicionales: 180 puntos
- Con 1 servicio adicional: 150 puntos

2.1.3 Experiencia del Especialista en 150 puntos
Pavimentos de Concreto

Criterio:

Se evaluara en funciéon al numero de servicios
adicionales al minimo requerido en el numeral
10.1 de los Términos de Referencia, referido al
“Especialista en Pavimentos de Concreto” en los
cuales el profesional haya tenido una participacion
minima de ocho (08) meses en cada servicio, como
especialista en Estudios o construccion de obras de
pavimentos de concreto en obras en el Area de
Movimiento (pistas, calles de rodaje vy/o

plataformas), ambas de aeropuertos
internacionales, tanto en calidad de supervisor o
ejecutor.

Para el especialista en Pavimentos de Conceto se
considera valida también la experiencia en Estudios
y/u obras y/o supervisiones de obras de pavimentos
de concreto del Area de Movimiento de
Aeropuertos Internacionales.

- Con 2 servicios adicionales: 180 puntos
- Con 1 servicio adicional: 150 puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o
(iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del personal propuesto.

180 puntos
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Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo
de ochocientos (800) puntos.

Importante

4.3.

Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de
los Términos de Referencia.

El comité define los rangos de evaluacion e indica cudles son los parametros en cada rango.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

. EVALUACION ECONOMICA

A los postores que no alcancen los 800 puntos no se les considera para continuar el
procedimiento.

La evaluacion econdmica consiste en asignar el puntaje maximo a la oferta econémica de menor
costo. Al resto de propuestas se les asigna puntajes segun lo siguiente:

PEi = 2(PMPE) — (0i/Om) x PMPE|

Donde:

PEi = Puntaje de la oferta econdmica “i”

Oi = Oferta econdmica “i”

Om = Oferta econdmica de costo mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica (1000)

[ = Propuesta

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Tanto la evaluacion técnica como la evaluacion econdmica se califican sobre mil (1000) puntos.
El puntaje para determinar la oferta con el mayor puntaje total es el promedio ponderado de
ambas evaluaciones. Las ponderaciones son de 0.80 para la evaluacion técnica y de 0.20 para la
evaluacion econdmica. Asi tenemos que para el postor i:

PTi = 0.80 x PETi + 0.20 x PEEi

Donde:

PTi = Puntaje Total del postor “i"

PETI = Puntaje por Evaluacion Técnica del postor “i”
PEEi = Puntaje por Evaluacion Econdmica del postor “i”

~
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA,
que celebra de una parte el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO, en adelante OSITRAN, con RUC N°© 20420248645, con domicilio
legal en Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Urbanizacion Limatambo, distrito de Surquillo, provincia'y
departamento de Lima, representada por su Gerente de Administracion, [........ccccocceverieerieenneene 1,
identificado con DNI Ne° [......... ], ydeotra parte [ccocooeeeiieeeieeee ], con RUC NO [................ 1,
con domicilio legal en [...cccoociiiiiiiiiiiiciiee ], y direccion electronica recaida en el correo: (
Jinscritaenla Ficha N [.......oooovviiiiiiiiinnne, 1 Asiento N° [......uuueneeee. ] del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de [ ], debidamente representado por su Representante Legal,

Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1, aquien en adelante
se le denominara EL SUPERVISOR en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha [.ccoiiinns ], quedd consentido el otorgamiento de la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 001-2022-OSITRAN convocado para la
contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE PISTAS Y CERCO PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA, a favor de [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO].

1.2 Confechal...cccooeeerrrrn... JycartaNO[....cooooiennnne. 1, EL SUPERVISOR presento la totalidad de los
documentos requeridos, por lo que la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial con Nota N°
T ] de fecha [....cccoouunnnneee. ], recomienda proceder a la suscripcion del presente
Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: REGIMEN APLICABLE

El orden de prelacion de las normas y documentos que constituyen fuente de las obligaciones del
presente vinculo contractual sera el siguiente:

2.1. El Decreto Supremo N° 035-2001-PCM.

2.2.  Las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-
OSITRAN, modificada por Resolucion de Consejo Directivo N° 033-2020-CD-OSITRAN .

2.3. Bases consolidadas del Procedimiento de Seleccion Ordinario [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION], que contiene los términos de
referencia del servicio materia del presente contrato, en adelante “los Términos de
Referencia”, asi como la Absolucidn de Consultas y Observaciones a las Bases.

2.4.  Las Propuestas Técnica y Econdmica presentadas por el postor adjudicatario y demas
documentos que establezca obligaciones para las partes derivadas del procedimiento de
seleccion.

2.5. El Contrato de Concesion, sus Adendas y actas de acuerdo, de ser el caso.
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La prelacion sefalada no excluye ni afecta la vigencia de otra normativa y principios juridicos
aplicables al vinculo contractual establecido entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA,
que celebra de una parte el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO.

CLAUSULA CUARTA: ASPECTOS ECONOMICOS

El monto del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS]
[CONSIGNAR MONEDA], incluidos los impuestos de ley. Este monto comprende el costo del servicio,
seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la
prestacion materia del presente Contrato.

Los pagos correspondientes al servicio se realizaran de acuerdo a lo sefialado en los Términos de
Referencia.

OSITRAN tiene un plazo sefialado en los Términos de Referencia del servicio, contados a partir de la
fecha de presentacidn de cada entregable para emitir la respectiva conformidad, siempre y cuando
no se encuentre observado. Una vez aprobado cada entregable, OSITRAN efectuara el pago dentro
del plazo sefialado en los Términos de Referencia.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Este Contrato entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su suscripcion.

El plazo estimado de ejecucion del presente servicio es de setecientos treinta y ocho (738) dias
calendario, el mismo que se computa desde la fecha sefialada en la Orden de Inicio del Servicio
emitida por la Jefatura de Contratos Aeroportuarios de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 12 de los Términos de referencia.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

6.1. EL SUPERVISOR prestara sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las
Bases del Procedimiento de Seleccion Ordinario [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION], su Propuesta Técnica y Econdmica, los dispositivos legales
y normas técnicas internacionales vigentes sobre la materia, y otros establecidos en el Contrato
de Concesion.

6.2. EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato.

6.3. EL SUPERVISOR mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico-
administrativa relacionada con los servicios que preste, hasta la finalizacion del servicio,
oportunidad en la cual transferira a OSITRAN toda la documentacion que haya obtenido como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

6.4. EL SUPERVISOR estara sujeto a fiscalizacion por OSITRAN, quien verificara la participacion del
personal propuesto por EL SUPERVISOR.

6.5 La documentacion que se genere durante la ejecucion de los servicios constituird propiedad
intelectual de OSITRAN. EL SUPERVISOR no podra utilizarla para fines distintos a los de los
servicios materia del presente Contrato, sin que medie autorizacion escrita otorgada por
OSITRAN.

~
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6.6 EL SUPERVISOR guardard estricta reserva sobre toda la informacion que reciba para el
cumplimiento de sus funciones o que obtenga durante la ejecucidn del presente Contrato, la cual
tiene caracter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El incumplimiento
de esta obligacidn podra ser causal de resolucion del Contrato.

6.7 EL SUPERVISOR no podra dictar orden alguna que sobrepase a las atribuciones que se sefialan
en los Términos de Referencia y en el presente Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables y justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de OSITRAN.

CLAUSULA SETIMA: DEL JEFE DE SUPERVISION Y DE SU RELACION CON OSITRAN

El Jefe de Supervision de EL SUPERVISOR coordina con OSITRAN a través del Gerente de
Supervision y Fiscalizacion o a través de quien éste designe expresamente para cumplir funciones
especificas.

El Jefe de Supervision en representacion de EL SUPERVISOR, es responsable de:
7.2.1 Velar por el estricto cumplimiento del presente contrato.
7.2.2 Organizar el servicio de supervision, administrando al personal y recursos que se asignen.

7.2.3 Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacionados a la ejecucion
del contrato.

7.2.4 Presentar a OSITRAN el Programa de ejecucion de servicios y Entregables,
contractualmente obligatorios con la participacion del personal y de acuerdo a lo
establecido en los Términos de Referencia.

7.2.5 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y normas contractuales y de comportamiento
ético y de buenas costumbres, por parte del personal de EL SUPERVISOR.

7.2.6 Cualquier otra que OSITRAN le solicite relacionada con el objeto del contrato y que le
competa como Jefe de Proyecto.

CLAUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total y completa por los servicios a su cargo
materia del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, las Bases
administrativa consolidadas, la oferta ganadora y demas documentos integrantes del contrato

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE OSITRAN

OSITRAN proporcionara a EL SUPERVISOR la informacién disponible relacionada con el servicio
contratado y las autorizaciones que sean necesarias, segun lo establecido en los Términos de
Referencia.

OSITRAN apoyard a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice éste ante las entidades
estatales para la ejecucion de los servicios.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad serd otorgada por la Jefatura de Contratos Aeroportuarios de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion del OSITRAN, segun lo establecido en los Términos de Referencia.

~
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De existir observaciones, OSITRAN debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar de acuerdo a lo sefialado en los
Términos de Referencia.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: GARANTIAS*®

Como requisito para suscribir el presente contrato, EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento
del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en
el pais al solo requerimiento, a favor de OSITRAN, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], con vigencia hasta el.....
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma
que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ENTREGA DE ADELANTO

Se otorgara adelantos directos hasta por un monto maximo equivalente al 20% del monto total
adjudicado del Contrato de Supervision, el mismo que debera ser solicitado por el SUPERVISOR
dentro del plazo de quince (15) dias calendario, luego del inicio de los servicios, previa entrega de una
garantia por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de un (1) afno, renovable anualmente por
el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

La solicitud de adelanto del SUPERVISOR debera contener la factura respectiva a nombre del
CONCESIONARIO. El pago de dicho adelanto se efectuara dentro de los treinta (30) dias calendarios
siguientes a la instruccion de pago remitida por el OSITRAN al Concesionario.

Cuando el SUPERVISOR no hubiera renovado la garantia antes de su fecha de vencimiento, el
OSITRAN podra ejecutarla sin que el SUPERVISOR tenga derecho a reclamo alguno. Una vez
culminado el Contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del SUPERVISOR, el monto ejecutado
le sera devuelto a este sin dar lugar al pago de intereses.

La garantia por el adelanto debera constar en Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais — ciudad de Lima, al sélo requerimiento del OSITRAN, emitida por
empresas que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que se encuentren autorizadas para emitir
garantias, o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pery. Debiendo cumplir para su emision con
lo establecido en el numeral 3.4. del Capitulo lll de la Seccion General de las Bases.

La amortizacion por el Adelanto otorgado se aplicara proporcionalmente, en todos los pagos que se
realicen al SUPERVISOR.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

OSITRAN puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento en cuyo caso, EL SUPERVISOR no tiene derecho a
reclamo alguno.

19 En caso el SUPERVISOR opte por presentar su solicitud de adelanto, este debera presentar una carta fianza de acuerdo con las condiciones
establecidas en el numeral 3.4. del Capitulo Il de la Seccion General de las Bases.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran conforme a lo indicado en los Términos de Referencia.

En ese sentido, en caso OSITRAN detecte que EL SUPERVISOR ha incumplido con cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato, se procedera de acuerdo a la normativa interna
aplicable del OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO QUINTA. - RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por a) caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuacion del contrato, b) por incumplimiento de sus obligaciones que
asume en el presente Contrato y sus documentos integrantes, o c) por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de |as partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados

A tal efecto, la parte perjudicada debe requerir a su contraparte, mediante carta simple o notarial, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgandole un plazo no mayor a quince (15) dias
calendario para dicho efecto. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada
podra resolver el contrato, en forma total o parcial, comunicando tal decision mediante carta simple
o notarial.

Cualquiera sea la causal, en caso de resolucion del contrato, OSITRAN puede convocar al siguiente
postor en el orden de prelacion para la continuacion de los servicios o convocar a un procedimiento
derivado o contratar directamente, segun corresponda.

La caducidad del Contrato de Concesidn genera a OSITRAN la obligacion de resolver el contrato de
supervisidn suscrito, sin reconocimiento de indemnizacion alguna para la Empresa Supervisora.

Cuando EL SUPERVISOR haya acumulado el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo, OSITRAN podra resolver
el contrato, sin perjuicio de ejecutar la garantia de fiel cumplimiento.

Podra resolverse el Contrato de Supervision por mutuo acuerdo entre OSITRAN y la Empresa
Supervisora, al serimposible y de manera definitiva la continuacion del mismo, debido a un evento de
caso fortuito o fuerza mayor.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor y caso fortuito la definicion contenida en
el articulo1315 del Codigo Civil peruano.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor
o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a las partes para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

~
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Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier
hecho noimputable a las partes, sea comunicado o no, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, asi como la obligacion de pago correspondiente, sélo por el periodo en el que la
parte afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar
de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

Si la paralizacion de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a las partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60) dias calendario, OSITRAN
o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes
decidieran la continuacion de los servicios reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo,
mediante Acta de Acuerdo entre OSITRAN y el Representante de EL SUPERVISOR.

En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL SUPERVISOR entregara a OSITRAN bajo
responsabilidad, toda la informacidon y documentacion que haya obtenido como consecuencia de la
prestacion del servicio materia del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: CLAUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que las controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, serdn resueltas de manera definitiva mediante
arbitraje de derecho.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral sera de tipo institucional, el mismo que se realizara bajo
la organizacion y administracion de la Camara de Comercio Americana del Perd — AmCham Peru,
conforme a su Estatuto y Reglamento, a los cuales las partes se someten incondicionalmente. El
arbitraje sera resuelto por tres (3) arbitros.

El laudo arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- ANTICORRUPCION

EL SUPERVISOR declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, SUPERVISOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Elincumplimiento de la presente clausula da el derecho a OSITRAN a resolver automaticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales,
administrativas que corresponda.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA.- ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo a cuenta de quien lo solicite, los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-1q.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir las disposiciones y lineamientos dictados por el Poder
Ejecutivo y los que determine la Entidad, asequrando que su personal cuente con los recursos e
implementos necesarios que permitan garantizar la prestacion del servicio en dptimas condiciones de
higiene y salubridad en el marco de las medidas dictadas para la prevencidn y control para evitar la
propagacion del COVID-19, asi como las contenidas en la Resolucidon Ministerial N° 055-2020-TR
“Guia para la prevencion del coronavirus en el ambito laboral”, incluyendo futuras modificatorias y
todas aquellas que sobre el particular dicte el Ministerio de Salud.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE OSITRAN: [...ccoviiiiieiieeee ]

DOMICILIO DEL SUPERVISOR: [CONSIGNAR CORREO ELECTRONICO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases consolidadas, la oferta y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ]al [CONSIGNAR FECHA]J; y en
el mismo acto, se hace entrega al CONTRATISTA, de los siguientes documentos:

- Politica de Integridad.

- Politica Antisoborno.

- Medidas que regulan el comportamiento ético de los miembros de OSITRAN.

- Presentacion sobre el Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS) implementado en el
OSITRAN.

- Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-1g9.

OSITRAN EL SUPERVISOR

~
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FORMATO N°1
REGISTRO DE PARTICIPANTE

Senores

COMITE ESPECIAL

PSO N° 001-2022-OSITRAN
Presente.-

El que se suscribe, [...cccccveeeeee 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], solicité proceda a inscribirme como
participante en el presente procedimiento de seleccion, por lo que DECLARO BAJO JURAMENTO
que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

TELEFONO(S): vttt ee e
CORREOQ ELECTRONICO: .o

N ou N~ W op
@)
C
O
>
o

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de un consorcio, basta que se inscriba uno (1) de sus integrantes con la presentacion del
presente formato.

20 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion

~
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FORMATO N° 2

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Surquillo

Lima 34, Pery

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 001-2022-OSITRAN.
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA.

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Consolidadas del Procedimiento de Seleccion de la referencia, el suscrito
[CONSIGNAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] Representante Legal de [CONSIGNAR
NOMBRE DEL POSTOR] tiene a bien presentar a consideracion de OSITRAN su Propuesta Técnica
para el servicio de la referencia, la misma que contiene los tres (3) sobres en un total de [CONSIGNAR
CANTIDAD DE ARCHIVOS ELECTRONICOS] archivos electronicos.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases vy
documentacion complementaria del presente Procedimiento de Seleccion, a las cuales me someto en
su integridad.

La informacion y documentacion que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma, OSITRAN tendra el derecho de invalidar mi participacion.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O
DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

~
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FORMATO Ne 3
IDENTIFICACION DEL POSTOR

Senores

COMITE ESPECIAL

PSO N° 001-2022-OSITRAN
Presente.-

El que se suscribe, [...cccccveeeeee 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

TELEFONO(S): wvtveviieiieieiesieie et
NOMBRE ORIGINAL DE LAEMPRESA: ...
ANO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA. ..................

®N oW op
o
>
wn

Q. CORREOQ ELECTRONICO: ..oooeeceieeeeeeeeeee e , el cual se mantendra vigente para
cualquier comunicacion relacionada al procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato,
o para comunicar las observaciones de la documentacion presentada para la suscripcion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas integrantes del Consorcio debera
proporcionar la informacion solicitada mediante este formato. Las empresas extranjeras
consignaran en el presente formato la informacion equivalente o se procederd de acuerdo a lo
indicado en las Bases.

! Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion
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FORMATO Ne° 4
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 001-2022-OSITRAN.
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA.

EL QUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO:

B

No tiene impedimento para ser Postor conforme a lo establecido en las presentes Bases.

2. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del presente
Procedimiento de Seleccion.

3. Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta para efectos del
presente Procedimiento de Seleccion.

4. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de seleccion y a suscribir el
contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5. Renuncia a efectuar cualquier reclamacion por la via diplomatica.
6. Conoce las sanciones contenidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento

Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por DS 004-2019-JUS.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de Consorcios, cada una de las firmas asociadas presentara su correspondiente
Declaracion Jurada.
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FORMATO Ne 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 001-2022-OSITRAN.
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA.

YO i , identificado con ............ , de nacionalidad .......... , Representante Legal de
...Consorciado1....... ,con poderregistradoen ................... ,condomicilioen .....ccceovceeieennnee Lima,
Peru.
YO ovreeeein, , identificado con ............ , de nacionalidad .......... , Representante Legal de
...Consorciado 2....... ,con poder registradoen ................... ,condomicilioen.......ccccceeeeiiinennn, Lima,
Peru.

Por medio del presente documento nos comprometemos en forma irrevocable a conformar un
CONSORCIO para realizar el [INDICAR EL NOMBRE DEL SERVICIO DE SUPERVISION]

Los representantes, bajo los poderes que nos asisten acordamos los siguientes términos y
condiciones:

1. Que la constitucion del CONSORCIO se fundamenta en razones de complementariedad y de
transferencia de tecnologia, procurando siempre la mejor prestacion de los servicios
encomendados.

2. Las firmas Consorciadas asumen la denominacion comun de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
CONSORCIQ] para las diversas etapas del procedimiento de seleccidn

3. Se designa como representante comun del CONSORCIO a.................. (nombre del consorciado
16 2, segun corresponda).

4. Para efectos de participacion de las empresas en el Consorcio, se acuerdan los siguientes
porcentajes:

Porcentajes:
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1 [%]=

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

~
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OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones
* [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2 [%]
TOTAL, OBLIGACIONES?* 100%°5

5. Que las empresas que constituyen el CONSORCIO asumen ante OSITRAN, la responsabilidad
econdmica, legal y técnica en forma solidaria e indivisible por la calidad y exactitud de la
totalidad de las tareas a ejecutar y por el cumplimiento de todos los aspectos relativos a la
respectiva contratacion.

6. Asumimos el compromiso de no modificar los términos del Contrato de CONSORCIO mientras
los servicios no cuenten con Liquidacion Final consentida, salvo autorizacién expresa de
OSITRAN.

7. Que la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas [CONSIGNAR NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO], mantendra su vigencia en
todos sus términos hasta la finalizacion y liquidacion de los servicios, en caso de llegar a
contratar con OSITRAN.

8. Designar como Representante Comun del CONSORCIO al............... identificado con............. ,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
nuestra calidad de postores. y del contrato hasta la liquidacion del mismo.

9. Se sefala para efectos del presente Procedimiento de Seleccion y de ser el caso para la
ejecucion del servicio contratado, el siguiente domicilio legal del CONSORCIO:
..................................... , Lima - Peru

10. En caso el CONSORCIO resulte adjudicatario del Contrato, el Contrato de Consorcio se
formalizara con un documento privado suscrito por cada uno de los integrantes o de sus
representantes legales, segun corresponda, cuyo original con firmas legalizadas sera remitido
a OSITRAN.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma de Nombre y Firma de
Consorciado 1 Consorciado 2

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2+ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes
del consorcio.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

FORMATO N° 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Senores
COMITE ESPECIAL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 001-2022-OSITRAN

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

FECHA % DE
FECHA DE DE TIPO DE PARTICIPACI
26
Ne CLIENTE (Z(B)JSISAI?I'E)L N° CONTRATO /O/S FECHA INICIO DELITERMINO|MONEDA| CAMBIO I\ggs\;%gﬂ' ON (EN CASO
SERVICIO DEL VENTA?* DE
SERVICIO CONSORCIO)
1
2
3
4
5
6
7
8

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios, segun corresponda.

27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios, segun corresponda.

28

k.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

FECHA % DE
FECHA DE DE TIPO DE PARTICIPACI
26
Ne CLIENTE ?Z?)JIE:II:I('\’)AI?I'E)L N° CONTRATO /O/S e INICIO DEL|TERMINO|MONEDA| CAMBIO I\ggs\;(()]l())il- ON (EN CASO
SERVICIO DEL VENTA?* DE
SERVICIO CONSORCIO)
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La informacion proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados emitidos por el cliente u otro documento que acredite
el cumplimiento del contrato, como condicion para ser evaluada, siendo dichos certificados o constancias presentados (de ser el caso), de
conformidad a lo establecido en los Lineamientos del Procedimiento de Seleccion.




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

FORMATO Ne 7
PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

El personal propuesto para la ejecucion del servicio que sera asignado por el tiempo previsto en los
Términos de Referencia que forman parte de las Bases, es el siguiente:

ESPECIALIDAD O FUNCION NOMBRE COMPLETO N° DNI

1. PERSONAL PROPUESTO1

2. PERSONAL PROPUESTO 2

3. PERSONAL PROPUESTO 3

El que suscribe ........cccccoiiiiiins Representante Legal de ........... (nombre del Postor)...........c.........
se compromete que para el servicio materia de la presente Procedimiento de Seleccidn, se asignara
al personal indicado y que se cuenta con el compromiso de participacion del especialista que se
contratara, en caso de obtener la Buena Pro, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~




N

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

FORMATO N° 8
CURRICULUM VITAE?> DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

2. TITULO PROFESIONAL:......vveeeeeeeeeeseeeseseeeasesenens FECHA (dia/mes/afio): c.feeedfen.
3. UNIVERSIDAD: ---ssnnsssnmmsemmseamneammseanmseanmne s mnesmme e nmneannss PERIODO:.....coeereenee.
4. REG. PROFESIONAL NO: .....ceveeereresecseseseseesesesessssasnens ANO: ...

5. GRADO Y ESTUDIOS DE POST GRADO

UNIVERSIDAD TITULO ESPECIALIDAD ANO

6. CURSOS DE ESPECIALIZACION
INSTITUCION MATERIA N° DE HORAS FECHA

7 CARGOS DESEMPENADOS SIMILARES AL PROPUESTO

CARGOEMPRESA O ENTIDAD PERIODO TIEMPO TOTAL
(Del........ AL:......) Afios/Meses

8 TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO

TRABAJO TIPO FIRMA/ UBICACION PERIODO TIEMPO
TOTAL

ENTIDAD (Del:..... Al:....)
(Anos/mes)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

29 El Curriculum Vitae debera permitir distinguir con facilidad la capacitacion y experiencia del profesional, a fin de calificar

segun los criterios de evaluacién. Se anexara copia simple de la documentacién que acredite los requisitos solicitados en las
Bases.

~
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FORMATO Ne° g

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO - OSITRAN

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGALY], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA, en caso que el postor
[CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR3] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

También, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

También, me comprometo de estar habilitado al inicio y durante todo el desarrollo de la prestacion
del servicio

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participacion en la fecha 'y
por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma del Profesional

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

%0 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

~




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

FORMATO N° 10
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 001-2022-OSITRAN.
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las basesy
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances vy las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA,
de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el Capitulo Il de la seccidn especifica
de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento de los
términos de referencia, conforme a lo indicado en el acdpite relacionado al contenido de las ofertas de la
presente seccion de las bases.




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

FORMATO N°11
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocios N° 182, Piso 4, Surquillo

Lima 34, Peru

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 001-2022-OSITRAN.
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO
PERIMETRICO DEL AEROPUERTO DE PIURA.

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases y Términos de Referencia del Procedimiento de Seleccion de la referencia,
quien suscribe presenta a su consideracion la Propuesta Econdmica de........... (Nombre del
Postor)........ , por el monto de [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA], incluidos los impuestos de ley.

La propuesta corresponde a todas las acciones a realizar para el SERVICIODE..........cccooeeenneen.
........................................................ (CONSIGNAR NOMBRE DEL SERVICIO A REALIZAR).

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia de la presente Procedimiento de Seleccion, en
el plazo establecido en las Bases.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las presentes Bases
y Términos de Referencia.

La Propuesta Economica que se presenta esta en correspondencia y de acuerdo con los documentos
presentados en nuestra Propuesta Técnica.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

FORMATO N°12

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Especialidad Unid | Cantidad | Incidencia (%) Ei‘;}’gﬁ;ﬁ;‘f" Total (D) = | "ot Precio TU";“;'
ffuncion/descripcion ad (A) (B} (C) (A*B*C) USS (E) (F)=(D"E}
Personal Clave Minimo
1. Ingeniero Jefe de
Supervision Hd 1 100.00% 738.00 738.00
2. Especialista en Mecanica de a
Suslos Hd 1 65.04% 738.00 430.00
3. Especialista en Pavimentos
Astalticos Hd 1 36.59% 7358.00 270.00
4. Especialista en Pavimentos
de Concreto Hd 1 20.32% 738.00 150.00
5. Especialista Ambiental Hd 1 83.74% 738.00 6158.00
6. Especialista en Ayudas
luminosas e instalaciones Hd 1 79.68% 738.00 588.00
eléctricas
7. Especialista en Metrados,
Costos y Valorizaciones Hd 1 100.00% 738.00 738.00
SUBTOTAL
Personal que complementa al Personal Clave Minimo
1. Ingeniero de Seguridad Hd 1 83.74% 738.00 618.00
2. Ingeniero de Control de
Calidad Hd 1 83.74% 738.00 615.00
3. Ingeniero Asistente de
Mefrados, Costos y Hd 1 100.00% 738.00 738.00
Walorizaciones
4. Ingeniero Asistente de a
Supervisor de Obra Hd 1 B83.74% 738.00 618.00
SUBTOTAL
Personal de Apoyo Adicional
1. Administrador o a
Economista™ Hd 1 B83.74% 738 618.00
2. Abogado Hd 1 22.76% 738 168.00
3. Topografo Hd 2 83.74% 738 1236.00
4. Técnico de Suelos y N
Pavimentos Hd 1 83.74% 738 615.00
5. Asistentes de Laboratorio Hd 3 83.74% 738 1854.00
6. Inspector de Obra Hd 4 83.74% 738 2472.00
7. Secretaria Hd 1 100.00% 738 735.00
8. Choferes Hd 1 83.74% 738 615.00
SUBTOTAL
Equipos
. Tarifa / Precio
Especialidad Unid | Cantidad | Incidencia (%) ‘{:'?ﬂggg:;j Total (D)= Unitario Tl_:’;‘;'
ffuncion/descripcion ad (A) iB) (A*B*C) Mensual US$ P
(C) (E) (FI=(D*E}
1. Laboratorio Suelos em 1 100% L8 16
2. Lahoratorio Concreto em 1 100% 16 16
3. Laboratorio Asfalio em 1 100% 14 14
4. Equipo de Topografia em 2 100% 21 42
5. Equipos de Medicion a
Ambiental em 1 100% 21 21
6. Equipo de Ensayos o
Aeroportuarios em 1 100% 3 3
7. Vehiculo transporte
Técnicos (Incluye vehiculoa | em 2 100% 21 42
disposicion de OSITRAN)
Otros equipos y mobiliarios
Equipos de Comunicaciones
Aeronauticas
1. Equipos portatiles Radio a
comunicadores em 10 100% 21 210
Equipos Informaticos
Hardware
1. Computadoras de escriorio em 7 100% 21 147
2. Computadoras portatiles em 7 100% 21 147
3. Impresoras Multifuncion A3 em 4 100% 21 84
4. Plotter ADVA1 em 1 100% 21 21
5. Fotocopiadora BIN em 1 100% 21 21

Equipos Informaticos
Software

~
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PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 001-2022-OSITRAN

1. Disefio de Planos em 7 100% 21 147
2. Trazado em 1 100% 21 21
3. Calculo de Esfructuras em 1 100% 21 21
4. Topografia em 1 100% 21 21
5. Otros em 2 100% 21 42
SUBTOTAL

Facilidades brindadas a OSITRAN en el sitio de las obras
1. Una (01) oficina {area minima
15 m2 con bafio propio), con
capacidad para un (01)
Coordinador in Situ o gquién
designe el OSITRAN, con el
mobiliario (minimo 01 escritorio,
02 sillas, 01 estante), dtiles de | =™ 1 100% 21 21
escritorio, que incluye entre
otros, un (01) egquipo de
computo portatil, con conexion
inalambrica a intemet y equipo
de impresion y scanner.
2. Un (01) equpo de
comunicacion celular con red| em 1 100% 21 21
privada.

SUBTOTAL

TOTAL ANTES DEL IGV (PERSONAL + EQUIPOS + FACILIDADES BRINDADAS AL OSITRAN)

IGV

TOTAL DESPUES DEL IGV

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Notas:

1. La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos (se considera la permanencia semanal en obras de lunes a sabado), de acuerdo a la
programacion y necesidades reales de la ejecucion de las obras.

2. Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

las minimas requeridas.

3. Se considerara que las tarifas y los precios unitarios cubren todos los costos necesarios para la

correcta y completa ejecucion del servicio.

4. hd=hombre dias
em = equipo mes

En calidad de postor, después de haber examinado las Bases, Términos de referencia y demas
documentos, proporcionados por OSITRAN y de conocer todas las condiciones existentes, propongo
ejecutar el servicio de supervision, de acuerdo con las Bases del Procedimiento de Seleccion y demas
condiciones que se indican en los documentos que constituyen mi propuesta, por el monto de
[CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA],

incluyendo impuestos, el cual se detalla en los formularios de cotizacién y anexos.

~
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