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OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

BASES ESTANDARIZADAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO)

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA
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Visado por: SOTOMAYOR THVES
Cesar Augusto FAU 2042024B645 soft

Motivo: Firma Digital
Fecha: 27/10/2025 16:27:12 500

Visado por: GUTIERREZ IJCA
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Motivo: Firma Digital
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BASES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
N° 004-2025-OSITRAN

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LAS
INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL CONTRATO DE CONCESION
DEL PROYECTO FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA"

' Estas Bases se utilizardn para la contratacion del servicio de supervision de obras bajo el dmbito del D.S. 035-2001-PCM y

sus Disposiciones Complementarias, aprobadas por R.C.D. 0049-2023-CD-OSITRAN.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
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(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO)




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) 004-2025-OSITRAN

CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.2. CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en el portal web de Ositran —

, en lafecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 15 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas
por Resolucion de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

La convocatoria incluye la publicacion en el portal web del Ositran ( ) delos
siguientes documentos:

a) Auviso de convocatoria.
b) Bases.
c) Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica del Ositran.

o
~

Guia ";Como presentar un documento por la Mesa de Partes Virtual?”.

Opcionalmente, el Comité de Seleccion puede disponer la publicacién del aviso de convocatoria
en algun diario de alcance local o nacional.

Importante

e Si la contratacion se encuentra financiada con recursos de Ositran, es requisito para la
convocatoria del procedimiento de seleccion que este se encuentre incluido en el Cuadro
Multianual de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones

1.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Todo proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion se registra
como participante en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion, a
través del Anexo N° 1, debidamente llenado y firmado. Dicho anexo debe ser presentado a
través de la Mesa de Partes Virtual, debiendo observar para estos efectos, las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion: Guia ;Como presentar un documento por la Mesa
de Partes Virtual?

El registro de participantes es gratuito y electronico, a través de la Mesa de Partes Virtual de
Ositran. Se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la
presentacion de propuestas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se
registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e £/ proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de seleccion en el
estado en que se encuentre.

1.3. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular electronicamente consultas y/u observaciones a las Bases,
segun corresponda, en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 17 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras, aprobadas por Resolucion de Consejo

~
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Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

Las consultas y/u observaciones se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual de Ositran,
segun el Anexo N° 2, debidamente llenado y firmado, debiendo observar para estos efectos,
las instrucciones sefialadas en el documento de orientacién: Guia ;Cdmo presentar un
documento por la Mesa de Partes Virtual?

1.4. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucion de las consultas y observaciones por parte del Comité de Seleccion, mediante
pliego absolutorio, se notifica a través de su publicacion en el portal web de Ositran
( ), en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, en
un plazo que no puede exceder de siete (7) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo
para recibir consultas y observaciones.

La absolucion se realiza de manera motivada. En el caso de las observaciones se precisa si estas
se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absuelven consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaneamente,
en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean formuladas por quienes no se han
registrado como patrticipantes.

1.5. INTEGRACION DE BASES

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
el Comité de Seleccion publica en el portal web de Ositran ( ), las Bases
Integradas. Dicha publicacion se realiza maximo al dia habil siguiente de publicada la
absolucion de consultas y/u observaciones.

Las Bases integradas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido
como consecuencia de las consultas y/u observaciones, en caso estas hubieran sido formuladas.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucidon de consultas y
observacionesy la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio
del respectivo deslinde de responsabilidades.

El Comité de Seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las Bases integradas en el portal web de Ositran ( ).

Importante

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion y no pueden
ser impugnadas en ninguna otra via ni modificadas.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que forman parte de la propuesta se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompanados de la respectiva traduccion efectuada por traductor publico
juramentado o traductor colegiado certificado, sequn corresponda, salvo el caso de la
informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares,
que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos.
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las Bases que conforman la
propuesta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o firma digital
del postor, segun la Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales) . En el caso de
persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin
y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. En el caso de postores constituidos
€N consorcios, por su representante legal comun.

En caso de personas juridicas, quien suscriba con firma digital (representante legal, apoderado
o mandatario), debe tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la
persona juridica

Respecto de los documentos publicos y privados extendidos en el exterior, estos podran ser
presentados por los postores en copia simple, como parte de sus propuestas; no obstante, los
documentos publicos y privados extendidos en el exterior que se presenten para el
perfeccionamiento del contrato, deben estar legalizados por los funcionarios consulares
peruanos competentes para hacerlo y cuyas firmas deben ser autenticadas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises
que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con
la Apostilla de la Haya, en virtud de lo establecido en el Reglamento Consular del Pert aprobado
por Decreto Supremo N°076-2005-RE. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el
documento en idioma original y no en la traduccion.

Los postores presentan sus propuestas en tres (3) sobres:
Sobre N° 1: Credenciales.

Sobre N 2: Propuesta Técnica.

Sobre N° 3: Propuesta Econdmica.

Las personas juridicas deben presentar dentro del “Sobre N° 1: Credenciales”, el documento
que certifique la calidad en la ejecucidn del servicio, siempre que el drea usuaria lo haya exigido
expresamente en su requerimiento, contenido en la Seccion Especifica de las presentes Bases.

La propuesta econdmica debe incluir todos los tributos, sequros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales segun la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio de supervision de obra.

Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
1.7. PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta se presenta a través de la Mesa de Partes Virtual de Ositran, mediante una Carta
de Presentacidon segun Anexo N° 3, desde las oo:01 horas hasta las 23:59 horas del dia
establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta, segun lo requerido en la
seccion especifica de las presentes Bases.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar a

~

@
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1.8.

Importante

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas no puede ser menor de dieciocho
(18) dias habiles.

El plazo minimo entre la integracion de bases y la presentacion de propuestas es de cinco (5) dias
habiles.

Las propuestas que se presenten fuera del horario establecido o en forma fisica, se tendran por no
presentadas.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su exclusiva responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible. En caso de no poder descargar o abrir algun
documento, o si el contenido del documento no fuera legible, las propuestas se consideran
como NO PRESENTADAS.

Finalizado el horario de presentacion, las propuestas seran remitidas por la Mesa de Partes
Virtual al presidente del Comité de Seleccion.

Importante

Los postores pueden participar en el procedimiento de seleccion, de manera individual o en
consorcio. Los requisitos establecidos en las Bases deben ser cumplidos por al menos uno de los
consorciados sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por todas las consecuencias derivadas
de su patrticipacion individual o en consorcio durante su participacion en el Procedimiento de
Seleccioén y del cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Supervision derivado de este.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un mismo procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Asimismo, todos los consorciados son responsables durante la ejecucion del contrato respecto de
la ejecucion de las prestaciones y cumplimiento de obligaciones pactadas, asumiendo sus
representantes responsabilidad penal, en caso se incurran en hechos que configuren delito en la
supervisioén efectuada.

APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS

La apertura y evaluacion de las propuestas se sujeta a las disposiciones previstas en las Bases
integradas.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza de la siguiente manera:

- Propuesta técnica : 100 puntos
- Propuesta econdomica : 100 puntos

La evaluacion de propuestas se realiza en acto privado. La evaluacion efectuaday los resultados
de esta constaran en Acta que serd publicada en el portal web de Ositran ( )
el mismo dia de realizado el acto.

1.8.1 EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS

Previo a la evaluacion, el Comité de Seleccion determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones establecidos en el Requerimiento. De no
cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.
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1.8.2

Para la evaluacion de propuestas técnicas, las Bases pueden contener, entre otros
factores de evaluacion, la experiencia del postor en la especialidad, la capacidad técnica
y profesional del personal clave para la prestacion del servicio, las certificaciones en
gestion medioambiental, seguridad y salud en el trabajo, integridad.

La evaluacion se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados en la seccion
especifica de las Bases.

Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) El Comité de Seleccion evalUa las propuestas de acuerdo con los factores de
evaluacion previstos en la seccion especifica de las Bases.

b) Las propuestas técnicas que contengan algun tipo de informacién que forme parte
de la oferta econdmica son descalificadas.

c) Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo detallados en la seccion
especifica de las Bases son descalificadas.

Para efectos de la evaluacion de las propuestas, el Comité de Seleccion puede solicitar el
apoyo y/o asesoria a las areas técnicas de Ositran.

APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS
La apertura y evaluacion de las propuestas economicas se realiza solo respecto de

aquellos postores que alcancen el puntaje técnico minimo, conforme a lo sefialado en la
Seccion Especifica de las presentes Bases.

1.9. SUBSANACION DE PROPUESTAS

Durante la admision y evaluacion de las ofertas, el Comité de Seleccion puede solicitar a
cualquier postor la subsanacion de alguna omision o la correccion de algun error material o
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la
oferta.

Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas a
las que contienen el plazo o el precio u oferta econdmica.

La nomenclatura del procedimiento de seleccidn y la falta de firma o foliatura del postor
0 su representante.

La traduccion en tanto se haya presentado el documento objeto de traduccion.

Los referidos a las fechas de emision o denominaciones de las constancias o certificados
emitidos por Entidades publicas.

Los referidos a las divergencias en la informacién contenida en uno o varios documentos,
siempre que las circunstancias materia de acreditacion existieran al momento de la
presentacion de la oferta.

Los errores y las omisiones contenidas en documentos emitidos por Entidad Publica o un
privado ejerciendo funcion publica, o la no presentacion de documentos emitidos por
Entidad PUblica o un privado ejerciendo funcidn publica. En estos casos, son subsanables
siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacion de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscritos o integrar un
registro, y otros de naturaleza analoga.

~
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1.10.

1.11.

En la propuesta econdmica puede subsanarse la rubrica y la foliacion. La falta de firma en la
oferta econdmica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en
numeros y letras, prevalece este Ultimo. En el sistema de contratacion de tarifas y precios
unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al Comité de
Seleccidn, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva. En este Ultimo caso,
dicha correccion no implica la variacidn de los precios unitarios o tarifas ofertadas.

Cuando se requiera subsanacion, la propuesta continua vigente para todo efecto, a condicion
de la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
habiles. La subsanacion corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o
apoderado acreditado.

Los documentos que subsanan las ofertas se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual
de Ositran, segun el Anexo N° 4 de las presentes Bases.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La Buena Pro se otorgara a favor del postor que obtenga el mayor puntaje total y sera notificada
a través del portal web de Ositran ( ), en la fecha prevista para tal efecto.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
b) Atravésde sorteo.

El Ultimo criterio de desempate se realizara conforme a lo que sefiale el Comité de Seleccion, lo
cual sera comunicado oportunamente a los postores.

Definida la oferta ganadora, el Comité de Seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el portal web de Ositran ( ), incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admision,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su notificacion a través
del portal web de Ositran ( ), sin que los postores hayan ejercido el derecho
de interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El Comité de Seleccion publica el consentimiento de la Buena Pro en el portal web de Ositran
( ), al dia siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial
realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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1.12. VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA

Todos los documentos presentados por los postores tendran caracter de declaracion jurada,
siendo estos responsables de la exactitud y veracidad del contenido de sus propuestas,
teniéndose como veraces.

Toda la informacion entregada por los postores y/o adjudicatarios esta sujeta a fiscalizacion
posterior.

De detectarse falsedad en la informacion proporcionada por el postor o adjudicatario se
procedera a su descalificacion o nulidad del otorgamiento de la buena pro, segun corresponda,
y se otorgara la buena pro al postor que ocupe el segundo lugar en el orden de prelacion, de ser
el caso.

Toda presentacion de documentacion falsa conlleva al inicio de las acciones legales
correspondientes.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Jefatura de Logistica y Control
Patrimonial realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro;
asimismo, dicha Jefatura puede realizar |a verificacion de la documentacion presentada para el
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio de que el area usuaria solicite las verificaciones
correspondientes durante la ejecucion del mismo. En caso de comprobar la inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad puede
declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en la que se hizo la comprobacion. Adicionalmente, la Entidad, a través de la
Procuraduria Publica, comunica al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente.

~
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CAPITULOIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato. El recurso de
apelacion se presenta ante y es resuelto por el Gerente General de Ositran. En caso de no
hacerlo, en el plazo previsto para ello, el acto de otorgamiento de la buena pro queda
consentido.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion -salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia-, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden solicitar acceso a la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, Ositran entregara
dicha documentacion en forma digital en el menor tiempo posible.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes Virtual o presencial de Ositran,
dirigida al Gerente General, quien dispondra su publicacion en el portal web del Ositran

( ).

De conformidad con lo establecido en el numeral 26.2 del articulo 26 de las Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de
Ositran, aprobadas por Resolucidn de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN, el escrito
que contiene la impugnacion debe cumplir con los siguientes requisitos para ser admitido a
tramite:

a. ldentificacion del impugnante, debiendo consignar como minimo sus nombres y apellidos
completos o sudenominacion o razon social, documento de identidad y domicilio procesal.
En caso de actuar con representante se acompaina los documentos que acrediten tal
representacion.

b. Garantia (Carta Fianza o Pdliza de Caucion) por el monto de 3% del valor referencial a favor
de Ositran con un plazo de vigencia minimo de treinta (30) dias calendario.

c. Elpetitorio, que comprende la determinacion clara y concreta de lo que se solicita.

d. Losfundamentos de hechoy derecho.

e. Sefalar una direccion electronica propia, autorizando la notificacion de la decision de la
Entidad sobre el recurso de apelacion a través de medios electronicos.

f.  Larelacion de documentosy anexos que acompaiia a su recurso.

g. Lafirmadelimpugnante o de su representante.

La verificacion de la presentacion de los requisitos de admisibilidad sera realizada en un solo
acto en la oportunidad de su presentacion. Se podra otorgar un plazo maximo de subsanacion
de documentos de dos (2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de notificada la
observacion. En caso no se realice la subsanacién en el plazo otorgado, se entendera por no
presentado el recurso de apelacion.

En caso la Mesa de Partes de la Entidad omita la observacion de algun requisito de admisibilidad
al momento de la presentacion del recurso, la autoridad competente para resolver la
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2.2.

2.3.

impugnacion puede conceder el plazo maximo de dos (2) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de las observaciones, lo cual suspende todos los plazos del
procedimiento de impugnacion

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

El plazo para presentar el recurso de apelacion es de cinco (5) dias habiles, contados desde el
dia siguiente de la notificacion de la buena pro.

La impugnacion es declarada improcedente cuando:

Sea interpuesto fuera del plazo establecido.

Quien suscribe el escrito no sea el postor o su representante legal.

El postor se encuentra incurso en alguno de los impedimentos previstos en el articulo 7 de

las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas

Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N°©

0049-2023-CD-OSITRAN.

d. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles o
administrativos, o carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de
cuestionamiento.

e. No exista conexion ldgica entre los hechos expuestos en laimpugnacion y el petitorio del
mismo.

f. Quien impugne sea el ganador de la buena pro.

g. Seainterpuesto contra las bases integradas o contratacion directa, segun corresponda.

oo

RESOLUCION DEL RECURSO DE APELACION

Otorgada la Buena Pro, los postores podran presentar el recurso de apelacion ante la Gerencia
General de Ositran, el mismo que debe contener los requisitos sefialados en el articulo 26 de
las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

El recurso de apelacion es resuelto por el Gerente General de Ositran, mediante Resolucion,
en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la
presentacion o de la subsanacion del recurso, segun corresponda.

En caso se haya solicitado informacion adicional para mejor resolver dada la alta complejidad
técnica, se puede extender dicho plazo hasta por un maximo de cinco (5) dias habiles; este
plazo suspende todos los plazos del procedimiento de impugnacion.

A efectos de resolver el recurso de apelacion, el Gerente General cuenta con la opinion previa
de las areas técnicas, correspondientes, y del érgano de asesoramiento juridico institucional,
cautelando que en la decision de la impugnacidn no intervengan los servidores que
participaron en el procedimiento de seleccion.

En caso el recurso sea declarado improcedente o infundado, se procede a ejecutar la garantia
presentada, caso contrario se procede a devolver la misma, en el plazo maximo de cinco (5)
dias habiles contados a partir del dia siguiente de resuelto el recurso. En caso de desistimiento
antes de culminado el plazo para resolver el recurso de apelacion, se ejecuta el 100% de la
garantia presentada.

La Resolucion que resuelve el recurso de apelacion debe ser notificada en en el domicilio
procesal o en el domicilio electronico autorizado y sefalados en el recurso o en la absolucion,

~




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 004-2025-OSITRAN

dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de emitida. Asimismo, debe ser publicada en el
portal web del Ositran ( ) en el mismo plazo.

La Resolucion que resuelve la impugnacion agota la via administrativa. En caso dicha
Resolucion no sea emitida y/o notificada dentro de los plazos previstos, se entendera por
desestimado el recurso.

Procede devolucion de la garantia cuando:

a.
b.
C.

El recurso sea declarado fundado en todo o en parte.

Se declare la nulidad y/o que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Con posterioridad a la interposicion del recurso de apelacion sobrevenga un impedimento
para contratar con el Estado.

Opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo
establecido

~
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3.1.

3.2.

CAPITULOIII
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes a la publicacion del consentimiento de la
buena pro o de que este haya quedado administrativamente firme, el adjudicatario debe
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, establecida en las Bases
Integradas.

El Ositran cuenta con cuatro (4) dias habiles para revisar la documentacion y formular
observaciones o, de estar todo conforme, procede a la suscripcion de contrato. El postor
adjudicado cuenta con un plazo maximo de tres (3) dias habiles para subsanar las
observaciones, luego de subsanadas estas, el contrato se suscribe como maximo dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes.

En caso lo considere necesario, el adjudicatario puede solicitar, por razones debidamente
fundamentadas, una ampliacion de plazo para la presentacion o para la subsanacion de la
documentacion requerida para la suscripcion del contrato, cuyo otorgamiento serd evaluado
por el funcionario de Ositran facultado para suscribir contrato, resolviendo discrecionalmente.

Importante

El caso la documentacion para el perfeccionamiento del contrato se encuentre en idioma diferente
al castellano o sean emitidos por entidades oficiales en el exterior, el adjudicatario debe considerar
lo sefialado en el numeral 1.6 del Capitulo | de la Secciéon General.

El Contrato sera suscrito por el funcionario de Ositran facultado para ello.
GARANTIAS
Las garantias se pueden materializar a través de Carta Fianza y/o Pdliza de Caucion.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el adjudicatario debe
presentar la garantia de fiel cumplimiento equivalente al 20 % del monto del contrato
original, con vigencia hasta el consentimiento de liquidacion del contrato de
supervision de obra.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un aio, el adjudicatario debe presentar una garantia de fiel cumplimiento
con una vigencia minima de un afo, con el compromiso de renovar la vigencia por un
plazo de treinta (30) dias posteriores al consentimiento de la liquidacion del contrato.

Importante

No se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato en aquellos en los que el monto
del contrato sea igual o menor a S/ 200 000,00.

~
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3.2.2. GARANTIA POR ADELANTOS

Una vez suscrito el contrato y en caso se haya previsto en la seccion especifica de las
Bases la entrega de adelantos, el contratista puede solicitar adelanto, presentando
para ello, entre otros, una GARANTIA POR ADELANTO equivalente al monto
solicitado. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad, bajo responsabilidad de
las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior, asimismo deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las garantias deben consignar la direccion de la Entidad Emisora en la ciudad de Lima — Peru,
en el que se ejecutara la garantia y la modalidad de realizacion del pago (cheque de gerencia o
abono en cuenta).

En caso de consorcios, debe consignarse expresamente el nombre completo o la denominacion
o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados; de lo contrario, no
podra ser aceptada por la Entidad. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio.

Advertencia

No se aceptan garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
Una vez que se cuente con la conformidad de la recepcion de la prestacion vy,
siempre que no existan deudas a cargo de la Empresa Supervisora o de haber
saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.
Tratandose de las garantias por adelantos, no corresponde devolucion alguna por
el adelanto pendiente de amortizacion.

b) Las garantias se ejecutan, en su totalidad, cuando el documento por el cual
Ositran resuelve el contrato por causa imputable a la Empresa Supervisora haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision
de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia corresponde
integramente a Ositran, independientemente de la cuantificacion del dafio
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3-5.

3.6.

3.7

3.8.

efectivamente irrogado.

c) Asimismo, Ositran ejecuta la garantia cuando la Empresa Supervisora no cumpla
con efectuar el pago de las penalidades que le hayan sido aplicadas.

d) Lagarantiaporadelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato,
no se realice la amortizacién o el pago, aun cuando este evento haya sido
sometido a un medio de solucién de controversias.

En virtud de la realizacion automatica, al solo y primer requerimiento de Ositran, las empresas
emisoras se encuentran obligadas a honrarlas, sin oponer excusién alguna y sin solicitar
sustento ni documentacién alguna y en el plazo perentorio de tres (3) dias habiles. Cualquier
pacto en contrario contenido en la garantia emitida es nulo de pleno derecho y se considera no
puesto, sin afectar la eficacia de la garantia extendida.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones -
SBS.

ADELANTOS

Ositran puede entregar adelantos directos al contratista, conforme a lo previsto en el
Requerimiento que forma parte de la Seccion Especifica de las presentes Bases.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones y/u otros incumplimientos
sujetos a penalidad en el Requerimiento y/o en el Contrato, la Entidad aplica la penalidad
prevista para ello.

Las penalidades pueden ser aplicadas y cobradas por la Entidad hasta la liquidacion del
Contrato de Supervision, segun el procedimiento establecido en el articulo 32 las Disposiciones
Complementarias para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte del Ositran,
aprobadas por Resolucidn de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

En los contratos cuyo pago es efectuado por el Concedente y/o el Concesionario, el contratista
debe abonar directamente a las cuentas del Ositran el monto por las penalidades en las que
hubiere incurrido.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, sequn la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Empresa Supervisora presentara al Ositran la liquidacion del Contrato de Supervision de
obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes de haberse otorgado la conformidad
de la Ultima prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato.

Ositran contara con un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para aprobar o emitir
observaciones segun corresponda, a la liquidacidn presentada por la Empresa Supervisora.

La Empresa Supervisora contara con un plazo maximo de diez (10) dias calendario para
subsanar las observaciones efectuadas por Ositran. Por causa debidamente fundamentada,
Ositran podra ampliar el plazo inicialmente otorgado.

~
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Una vez que la Empresa Supervisora subsane las observaciones formuladas por el Ositran, esta
contara con un plazo maximo de veinte (20) dias calendario para su pronunciamiento.

El pronunciamiento extemporaneo del Ositran no implica la aprobaciéon de la liquidacion
presentada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas.

De manera excepcional y en atencion a la envergadura de la contratacion, el area usuaria podra
establecer en el Requerimiento, plazos de liquidacidn distintos.

Emitido el pronunciamiento del Ositran, la Empresa Supervisora que no esté de acuerdo puede
someter la controversia a arbitraje dentro de los quince (15) dias calendario siguientes.
Transcurrido dicho plazo la liquidacién quedara consentida, segun corresponda.

Cuando la liquidacion haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no procede
someterla a arbitraje.

3.9. RESOLUCION DE CONTRATO

Ositran o la Empresa Supervisora podran resolver el contrato de supervision en virtud de las
causales previstas en el mismo o en las bases del procedimiento de seleccidn, que establezcan
obligaciones para las partes.

A tal efecto, |a parte perjudicada debe requerir a su contraparte, mediante oficio simple o carta
notarial, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgandole un plazo no mayor a
quince (15) dias calendario para dicho efecto. Las notificaciones se realizan en el domicilio legal
o en la direccion electrénica autorizada.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada podra resolver el
contrato, en forma total o parcial, comunicando tal decision mediante oficio simple o carta
notarial.

El contrato puede resolverse ademas por las siguientes causales:

a. Cuando la Empresa Supervisora transgreda la disposicion de confidencialidad contemplada
en el contrato.

b. Pormutuo acuerdo entre el Ositran y la Empresa Supervisora, al serimposible y de manera
definitiva la continuacion del mismo, debido a un evento de caso fortuito o fuerza mayor, o
por hecho sobreviniente no imputable a las partes.

c. A potestad del Ositran, cuando la Empresa Supervisora transgreda sus obligaciones
contractuales, desconociendo la opinion técnica del area usuaria y/o de otras opiniones de
orden técnico comunicadas al contratista por el Ositran.

d. Cuandola Empresa Supervisora haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad.

e. Otros que establezcan las presentes Bases o el contrato.

La caducidad del Contrato de Concesion genera a Ositran la obligacion de resolver el contrato
de supervision suscrito, sin reconocimiento de indemnizacion alguna para la Empresa
Supervisora.

La resolucion del contrato requiere del respectivo sustento a través de los Informes Técnico -
Legal del area usuaria emitidos en el marco del Reglamento de Organizacidn y Funciones de
Ositran.
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3.10.

3.11.

En cualquier caso de resolucion del contrato de supervision, la Empresa Supervisora entrega
bajo responsabilidad toda la informacion relacionada con sus servicios, entrega que debe ser
realizada en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario de resuelto el contrato, debiendo
esta foliarse y ordenarse en forma cronoldgica.

La resolucidn del contrato puede ser sometida al arbitraje, dentro del plazo de treinta (30) dias
habiles de producida

NULIDAD DE CONTRATO

Una vez celebrados los contratos, Ositran puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes
casos:

a) Por haberse celebrado con Empres Supervisora impedida.

b) Cuando se verifique la trasgresion del Principio de Presuncion de Veracidad durante el
procedimiento de seleccion o para la suscripcion del contrato.

c) Cuando no se hayan utilizado los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

La nulidad de contrato sera declarada por Resolucion de Gerencia General, previo descargo del
contratista.

Copia del documento que declara la nulidad del contrato, se notifica al contratista a través de
carta notarial y se publica en el portal web del Ositran ( ). La notificacion se
realiza en el domicilio legal autorizado

El contratista puede someter a arbitraje la nulidad del contrato dentro del plazo de treinta (30)
dias habiles computados desde el dia siguiente de recibida la notificacion.

MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Durante la vigencia del contrato la Empresa Supervisora y Ositran pueden someter las
controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato a arbitraje ante la institucidn arbitral, que se lleve a cabo
segun el convenio arbitral previsto en el Contrato.

~
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CAPITULO IV
PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A TRAVES
DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

4.1. DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

La presentacion de documentos vinculados al procedimiento de seleccion se realiza en la Mesa
de Partes Virtual de Ositran, a través del siguiente enlace:

Importante

Para acceder a la Mesa de Partes Virtual no es requisito estar afiliado a la Sede Digital® ni tener
certificado digital*. No obstante, el proveedor podra gestionar su afiliacion a la Sede Digital del
Ositran, si asi lo cree por conveniente, a través del enlace antes indicado.

4.2. DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A
TRAVES DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

La Mesa de Partes Virtual esta habilitada las 24 horas del dia, los siete (7) dias de la semana para la
presentacion de documentos.

Parala presentacion de documentos vinculados al procedimiento de seleccion, el proveedor debe
tener en cuenta el cronograma establecido en las Bases, entre otros, para presentar los siguientes

anexos:

1. Anexo N° 1: Registro de Participantes.

2. Anexo N° 2: Formulacion de consultas y observaciones a las Bases.
3. Anexo N° 3: Carta de presentacion de la propuesta.

4. Anexo N° 4: Subsanacion de la propuesta.

En caso el proveedor sea persona natural, los tramites a realizar en la Mesa de Partes Virtual seran
a titulo personal o por medio de su apoderado. En caso el proveedor sea persona juridica, los
trdmites a efectuar en la Mesa de Partes Virtual seran realizados por su representante legal o
apoderado; y, en caso de consorcios, los tramites seran realizados por su representante legal
comun.

Durante el registro de sus propuestas a través de la Mesa de Partes Virtual del Ositran, el postor
debe seleccionar de manera obligatoria como “Area Destino” la opcién: “"GA — JLCP (COMITE
PSO)".

El Ositran garantiza la conservacion en soporte electrénico de los documentos presentados en el
procedimiento de seleccion a través de la Mesa de Partes Virtual.

3 Sede Digital: Canal digital del Ositran a través del cual el administrado puede acceder a un catalogo de servicios digitales,
realizar tramites, hacer sequimiento a los mismos, recibir y enviar documentos electrénicos.

4 Certificado Digital: Documento electronico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificacion, que ha
identificado previamente a una persona determinada (Persona natural o juridica) confirmando su identidad a fin de que pueda
firmar digitalmente documentos electronicos.
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Importante

En caso de consulta o requerimiento de soporte técnico remoto sobre el uso de la Mesa de Partes
Virtual, podra comunicarse dentro de la jornada laboral al teléfono 500-9330 (Anexos 371, 256 6
642) o a través del correo electrénico infompv@ositran.gob.pe (indicando su nimero de teléfono
o celular de contacto).

Asimismo, el proveedor puede revisar la Guia “;Cémo presentar un documento por la Mesa de
Partes Virtual?”,

4.3. DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS CON FIRMA DIGITAL

En caso el proveedor presente sus documentos con firma digital, debe tener en cuenta lo previsto
en el numeral 5.2 del “"Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica
de Ositran”, el cual dispone en sus numerales 5.2.1y 5.2.2., lo siguiente:

"5.2.1 En caso el administrado sea persona natural, contara con lo siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad Electrénica (DNle), el cual es emitido por el Registro
Nacional de Identidad (RENIEC) o Certificado Digital de Persona Natural, emitido por una
entidad de certificacion acreditada ante INDECOPI (ROPS).

b) Lectora de tarjetas inteligentes, si utiliza DNle.

¢) Software de firma digital de un proveedor de servicios informdticos acreditado ante el
INDECOPI (ROPS) o, en su defecto, el software de firma digital proporcionado por la Sede
Digital. d) Computadora personal con permisos de instalacion de software.

5.2.2 En caso el administrado sea persona juridica, contard con lo siguiente:
a) Certificado digital de persona juridica, el cual serd emitido por una entidad de certificacion
acreditada ante INDECOPI (ROPS,).
b) Software de firma digital de un proveedor de servicios informaticos acreditado ante el
INDECOPI (ROPS) o, en su defecto, el software de firma digital proporcionado por la Sede
Digital.
¢) Computadora personal con permisos de instalacion de software”.

En caso de personas juridicas, quien suscriba con firma digital (representante legal, apoderado o
mandatario), debe tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la
persona juridica.

4.4. DE LA CONSTANCIA DE PRESENTACION
Una vez efectuada la presentacion de documentos en la Mesa de Partes Virtual, se generara

automaticamente una Constancia, la cual acredita la presentacion del documento, mas no la
admision de la propuesta, acto que estara a cargo del Comité de Seleccion.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION, EL COMITE DE SELECCION DEBE COMPLETAR LA INFORMACION
EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.12. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Organismo Supervisor de la Inversidn en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico - Ositran

RUC 120420248645

Domicilio Legal : Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urb. Limatambo, Surquillo - Lima — Per0
Teléfono : (01) 500-9330

Correo electronico: ; ;

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidon tiene por objeto la contratacion del “Servicio de
Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesién del Proyecto Ferrocarril
Huancayo - Huancavelica”.

El detalle de las actividades del servicio se describe en el Capitulo Ill de la Seccion Especifica de
las presentes Bases.

1.3. VALORREFERENCIAL

El valor referencial es de US$ 16'261,693.28 (Dieciséis millones doscientos sesenta y un mil
seiscientos noventa y tres con 28/100 dolares americanos) incluido los impuestos de Ley vy
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de supervision de obra.

El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto de 2025.

Importante

- Cuando se trate de un procedimiento de seleccion por relacion de items, se debe incluir los
valores referenciales en numero y letras de cada item.

- Siel sistema de contratacion es a precios unitarios o tarifas, se debe indicar los precios unitarios
referenciales del servicio a contratar.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° 00122-2025-GG-OSITRAN, de fecha 23 de setiembre de 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El servicio de supervision materia de la presente convocatoria sera financiado con recursos del
Concedente, segun lo establecido en el numeral “19 Financiamiento” del Requerimiento” del
Capitulo lll de la presente seccion de las Bases.




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 004-2025-OSITRAN

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

La fuente de financiamiento puede ser:

- “RECURSOS DE OSITRAN”:

- "RECURSOS DE CONCEDENTE” cuando es financiado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; y/o,

- "RECURSOS DEL CONCESIONARIO” cuando es financiado con Recursos de la Sociedad
Concesionaria.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion Tarifas y Precios Unitarios, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion aprobado.

FORMA DE PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista se efectuara segun lo establecido
en el numeral “18 Forma de pago” del Requerimiento del Capitulo Ill de la presente seccion de
las Bases y de conformidad con el expediente de contratacion.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Los servicios materia de la presente convocatoria se realizaran segun lo establecido en el
numeral “g Lugar y plazo de prestacion de la supervision” del Requerimiento del Capitulo Il de
la presente seccion de las Bases y de conformidad con el expediente de contratacion.

ALCANCES DE LA PRESTACION

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las Bases.

. DOCUMENTOS VINCULADOS A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Para mas informacion sobre la obra materia de supervision, el participante puede revisar el
Contrato de Concesion del Proyecto “Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”, en el siguiente
enlace (link):

. ACCESO A LAS BASES

Los participantes podran descargar las Bases del portal web de Ositran ( )-

. BASE LEGAL

e LeyN°26917, Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico.

e Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los
Servicios Publicos.

e Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocidn de la Inversion
Privada mediante Asociaciones Publico-Privadas y Proyectos en Activos.

e  Decreto Supremo N° 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 - Decreto
Legislativo que regula la Promocion de la Inversién Privada mediante Asociaciones
Publico-Privadas y Proyectos en Activos.
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Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Reglamento General de Ositran, y su modificatoria
aprobada por Decreto Supremo N° 114-2013-PCM.

Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la Contrataciéon de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

Resolucion de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN que aprueba el Reglamento
General de Supervision de Ositran.

Resolucién de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN que aprueba las
Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley N© 31465, Ley que modifica la Ley N° 27444, a fin de facilitar la recepcion documental
digital.

Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital.

Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.

Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.

Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, aprueba medidas para el fortalecimiento de la
infraestructura oficial de firma electronica y la implementacion progresiva de la firma
digital en el Sector Publico y Privado.

Resolucion de Consejo Directivo N° 0017-2022-CD-OSITRAN que aprueba la modificacion
del Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica del Ositran.
Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloria General de la Republica la competencia
para recibir y ejercer el control, fiscalizacion y sancion respecto a la declaracion jurada de
intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos publicos.

Ley N° 16053 que autoriza al Colegio de Arquitectos del Pery y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Ley que autoriza al Colegio de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la Republica

Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Peru,
para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 289-2019-EF y su modificatoria mediante el Decreto Supremo N°
108- 2021-EF, que aprueban las disposiciones para la incorporacién progresiva de BIM en
la inversion publica.

Resolucion Directoral N° 0002-2021-EF/63.01, que aprueba el "Plan de Implementacion y
Hoja de Ruta del Plan BIM Peru”.

Resolucion Directoral N° 0007-2022-EF/63.01 que aprueban los “Lineamientos para la
adopcion progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversion” estableciendo pautas
minimas que se deben de sequir en las etapas de la adopcidn progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion a cargo de las entidades o empresas publicas.

Resolucion Directoral N° 0003-2023-EF/63.01, que aprueba la “"Guia Nacional BIM-Peru”.
Directiva administrativa N° 349-MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2, aprobada por Resolucidn Ministerial
N° 022-2024/MINSA.

D.S N° 070-2013-PCM Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 072-

~
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2003-PCM.

e Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica aprobado con
Resolucion de Presidencia N° 006-2024-PD-OSITRAN, modificada por la Resoluciéon de
Presidencia N° 061-2024-PD-OSITRAN.

e Contrato de Concesion del Proyecto “Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”.

Importante

Cuando la contratacion se financie con recursos publicos se aplicara supletoriamente:
- Ley General de Contrataciones Publicas.

Cuando la contratacion se financie con recursos del CONCESIONARIO se aplicara
supletoriamente:
- Caodigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, segun sea el caso.

Para la aplicacion del derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPA FECHA, HORAY LUGAR
Convocatoria 27/10/2025
Registro de participantess :  Del 28/10/2025
Al 27/11/2025
Formulacion de consultas y :  Del: 28/10/2025
observaciones a las Bases Al: 06/11/2025
Absolucidn de consultas y : 17/12/2025
observaciones a las Bases
Integracion de Bases® : 18/11/2025
Presentacion de propuestas :  28/11/2025

Las propuestas se presentan a través de la Mesa de Partes
Virtual de Ositran

Del 01/12/2025

Evaluacion de propuestas Al 05/12/2025

Otorgamiento de laBuenaPro : o05/12/2025

La Buena Pro se notifica a través del portal web del
Ositran

El Comité de Seleccion por razones debidamente justificadas, puede modificar el calendario en
cualquiera de sus etapas, comunicando oportunamente a los participantes registrados mediante
la publicacién del aviso de postergacion en el portal web de Ositran ( ); las que
a su vez seran comunicadas al funcionario competente en virtud de lo previsto en el articulo 23
de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratacion de Empresas
Supervisoras.

Inspeccion previa:

A efectos de presentar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio
en armonia con las normas técnicas vinculadas al servicio, es indispensable que se realice una
evaluacion exhaustiva de las condiciones y requisitos establecidos en del presente
Requerimiento, pudiendo el postor de manera facultativa efectuar una detenida inspeccion a la
zona de trabajo hasta tres (3) dias calendario previos a la fecha prevista para la presentacion de
propuestas, dado que la presentacion de la propuesta implicara la aceptacion del postor de no
haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparacion de la oferta como para la
prestacion del servicio en el plazo previsto. Para dichos efectos, el participante podra realizar las

5 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentacion de
propuestas.

6Se publica en el portal web del Ositran ( ), maximo al dia habil siguiente de publicada la absolucion de
consultas y observaciones.

~
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coordinaciones  correspondientes enviando una solicitud al correo electronico:

2.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se presenta en una sola oportunidad, adjuntandose a la Carta de Presentacion
(Anexo NP° 3), los tres (3) sobres que se describen a continuacion:

- Sobre N°1: “Credenciales”
- Sobre N° 2: “Propuesta Técnica”
- Sobre N° 3: “Propuesta Econdmica”

La Carta de Presentacion se registra como documento principal, cuyo peso no debe exceder de
los 5 MB; vy, los tres (3) sobres se registran como documentos anexos. Considerando el tamafo
maximo permitido de los documentos anexos (8oo MB), cada sobre puede estar compuesto por
uno o mas documentos electrénicos, por lo que es necesario que el nombre de cada archivo
permita la identificacion del sobre al que pertenece, tal como se sefiala a continuacion:

Sobre “Credencial”: Sobre 1 Archivo 1
Sobre 1 Archivo 2
Sobre 1 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Técnica”: Sobre 2 Archivo 1
Sobre 2 Archivo 2
Sobre 2 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Econdmica”: Sobre 3 Archivo 1
Sobre 3 Archivo 2
Sobre 3 Archivo (n+1)

La documentacidn contenida en cada archivo electrénico debe ser presentada de la siguiente
manera:

- Indice.

- Documentacion en idioma castellano o, en su defecto, acompanado de traduccion.

- Documentacion foliada.

- Documentacion visada por el Representante Legal del postor, con su respectivo sello, salvo
documentacion con firma digital’.

2.2.1 SOBRE N°1 - CREDENCIALES (Primer archivo digital)

El Sobre N° 1 — Credenciales, contiene, ademas de un indice de documentos, la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Informacion Identificatoria
» Formato N° 1: |dentificacion del Postor

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 1.

" Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

@
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b) Declaracion Jurada del Postor
Segun lo establecido en el Formato N° 2.

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 2

c¢) Promesa de Consorcio
Segun lo establecido en el Formato N° 3, de ser el caso.

d) Documentacion Legal

» Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la
oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE, no correspondera exigir copia del certificado de vigencia de
poder ni el Documento Nacional de Identidad.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastara la
presentacion de carta poder, con firma legalizada por la via consular, en la que se
indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el érgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervision, acompafada
de traduccion efectuada por traductor publico juramentado o traductor
colegiado certificado.

» En caso de que el postor sea una persona juridica nacional, debe presentar una
Declaracion Jurada en formato libre, en la que se precise que cuenta con el
testimonio de la escritura publica de constitucion de empresa y de su estatuto
social, asi como las escrituras de modificacion, cuando sea el caso.

En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera deberd precisaren la
Declaracion Jurada en formato libre, que cuenta con estatuto social de la
empresa matriz (extranjera).
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En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera
presentar la referida declaracion jurada en formato libre.

e) Informacion Financiera

Declaracion Jurada en formato libre, de haber declarado ante SUNAT (en caso de
Peru) su gestion anual durante los dos (2) Ultimos afnos. Los postores extranjeros
deben precisar en su declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto
a la renta de la institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) Ultimos
anos fiscales. De existir postores que aun no hayan efectuado la declaracion de
impuesto a la renta en su pais de origen correspondiente al afio fiscal 2024, por
motivos de fechas en su calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la
declaracion jurada que corresponde a los afios 2022 y 2023.

En caso de Consorcio, la Declaracion Jurada en formato libre debe ser presentada por
cada uno de los integrantes.

El Comité de Seleccion verifica la correcta presentacion de la documentacion solicitada
en el Sobre N° 1.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1, el Comité de
Seleccidon procede a abrir el Sobre N° 2 y verifica la correcta presentacion de la
documentacion.

2.2.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA (Segundo archivo Digital)

El Sobre N° 2 — Propuesta Técnica, contiene, ademas de un indice de documentos, la
siguiente documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentacion presentada para
acreditar la experiencia del postor.

b) Formato N° 5, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.

¢) Formato N° 6, curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.

d) Formato N° 7, carta de compromiso del personal clave para el servicio.

e) En caso de que el profesional propuesto para el personal clave sea extranjero no
registrado en Colegio Profesional del Pery, el Postor deberd presentar en su
propuesta técnica una Declaracion Jurada (formato libre) identificando nombre y
apellidos, documento de identidad, especialidad o funcion del referido profesional,
comprometiéndose, en caso resulte adjudicatario, a obtener la colegiatura y
habilitacion en el correspondiente Colegio Profesional del Peru correspondiente, por
el periodo de duracion de sus servicios.

Nota:
(*) El profesional debera estar debidamente colegiado y habilitado, a mas tardar, al
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

f) En caso de que el profesional propuesto para el personal que complementa al
personal clave sea extranjero no registrado en Colegio Profesional del Peru, el
Postor debera presentar en su propuesta técnica una Declaracion Jurada (formato
libre) comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a obtener la
colegiatura y habilitacion en el correspondiente Colegio Profesional del Peru por el
periodo de duracion de sus servicios.

Nota:
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(*) El profesional debera estar debidamente colegiado y habilitado, a mas tardar, al
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

g) Formato N° 8, declaracion jurada de cumplimiento del Requerimiento y
documentacion que acredite su cumplimiento, tales como:

g.1) PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR

g.1.1) Experiencia General

Requisito:

El SUPERVISOR podra presentarse de manera individual o en consorcio (con una
participacion individual minima del 30%), con experiencia en supervision y/o
fiscalizacion, supervision y/o asistencias técnicas y/o gestidn de proyectos y/o
auditorias en infraestructuras de transporte en general tales como: carreteras,
puertos, aeropuertos, metros, ferrocarriles que involucran la construccion de tuneles
y puentes, acreditando un monto facturado acumulado minimo de USD 60 millones
incluido el I.G.V. Estos servicios deberan haber sido concluidos en los Ultimos quince
(15) afios contados a la fecha de presentacion de propuestas y deberan ser
acreditados con un maximo de diez (10) contratos.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio.
En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido en la
promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente
Requerimiento debera sustentar haber tenido una participacion minima del 25% en
dichos servicios, caso contrario, el contrato no serd validado para sustentar la
experiencia minima. Dicho porcentaje sera el monto que acredite como experiencia
minima.

g.1.2) Experiencia Especifica

Requisito:

La experiencia especifica del SUPERVISOR deberd corresponder a contratos de
servicios de supervision (disefio y/o ejecucion) de obras de construccion y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento de Sistemas Ferroviarios, acreditando un monto
facturado acumulado minimo de USD 25 millones, incluido el .G.V. Estos servicios
deberan haber sido concluidos en los Ultimos quince (15) afios contados a la fecha de
presentacion de propuestas.

Se considerara como Sistemas Ferroviarios a los siguientes:
v Ferrocarriles de carga.
v Ferrocarriles de pasajeros.

La experiencia especifica minima del SUPERVISOR, debera ser acreditada hasta con
ocho (08) contratos como maximo, de las cuales cada contrato deberd incluir por lo
menos dos (02) de los siguientes componentes:

v Material rodante.

v Infraestructuras (Estaciones y Patios).

v Superestructura de vias férreas.

Vv Instalaciones ferroviarias y comunicaciones.
v Tuneles ferroviarios.

v Puentes ferroviarios.
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La experiencia especifica minima puede estar sustentada por servicios prestados en
consorcio. En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido
en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones esenciales materia del
presente Requerimiento deberd sustentar haber tenido una participacion minima del
25% en dichos servicios, caso contrario, el contrato no serd validado para sustentar
la experiencia minima. Dicho porcentaje sera el monto que acredite como
experiencia minima.

En caso de postores que se presenten en consorcio, solo se considerara la experiencia
de aquellos que se comprometan a ejecutar las actividades esenciales del servicio, de
conformidad a la promesa formal de consorcio.

g.1.3) Acreditacion de la Experiencia General y Especifica:

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se realizara
mediante la presentacion de copias simple de los siguientes documentos:

v Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion efectuada.
v Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente.

v Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye
Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido. Cuando en los
contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en otra moneda, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la SBS, correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la
emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Los servicios presentados para acreditar la Experiencia Especifica serviran para
acreditar la Experiencia General.

g.2) RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

EL SUPERVISOR serd el unico responsable de toda la gestion administrativa que
conlleve el cumplimiento del Contrato de Supervision que suscribe con el OSITRAN.

EL SUPERVISOR proporcionara una organizacion de profesionales y personal técnico
y administrativo, los cuales contaran con las instalaciones, medios de transporte y
comunicacion necesarios para cumplir eficientemente con las obligaciones
establecidas en el presente Requerimiento y su Propuesta Técnica.

EL SUPERVISOR debera contar con los equipos necesarios y las demas herramientas
para ejecutar de manera eficiente el servicio de supervisidn, de conformidad con los
términos y condiciones establecidas en el presente Requerimiento y su Propuesta
Técnica.

g.2.1) PERSONAL CLAVE:

El Personal Clave minimo requerido para la supervision y que serd materia de
calificacion se detalla a continuacion:




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) 004-2025-OSITRAN

~

Cantidad Total
N° Especialidad o funcion Cantidad Incidencia
(meses) (meses)
1 Jefe de Supervision 1 100% 58 58
2 Jefe de Material Rodante 1 100% 40 40
3 Jefe de Obras Civiles 1 100% 58 58
Jefe de Instalaciones
4 Ferroviarias y no Ferroviarias 1 100% 40 40
5 Especialista Estructural 1 100% 24 24
Especialista de Seguridad y o,
6 Medio Ambiente L 100% 58 58
Especialista de Topografia o
7 (trazo, puentes y tuneles) 1 100% 40 40
8 Ing. Suelos y Geotecnia 1 100% 40 40
9 Especialista BIM 1 100% 58 58
10 Especialista en RAM 1 100% 24 24

Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos, cumpliendo la legislacidn laboral nacional vigente, en la cual la jornada mdxima es
de 8 horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) La cantidad de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en la Tabla son las
minimas requeridas y no limitativas.

(3) El personal clave deberd estar compuesto por profesionales que cuenten con la habilitacion
profesional correspondiente, la misma que deberd encontrarse vigente. Para los profesionales
extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Peru, el Postor deberd presentar en su
propuesta una declaracidn jurada comprometiéndose, en caso resulte adjudicatario, a obtener la
colegiatura y habilitacion en el Colegio Profesional del Peru correspondiente, por el periodo de
duracion de sus servicios. El profesional deberd estar debidamente colegiado y habilitado, a mds
tardar, al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

(4) La experiencia profesional general y especifica seran contabilizados a partir de la fecha de la
colegiatura, o equivalente en el pais de origen.

Los requisitos minimos del Personal Clave se detallan en el cuadro siguiente:

N°

ESPECIALIDAD O
FUNCION

CALIFICACION

ESTUDIOS DE POSTGRADO

EXPERIENCIA MINIMA

JEFE DE
SUPERVISION

Profesional de
Ingenieria, Titulado,
colegiado y habilitado

Egresado de postgrado o maestria
en: Ingenieria o gestion de
proyectos o gerencia de proyectos
o direccion de empresas o en
sistemas ylo infraestructura
ferroviaria.

Experiencia profesional general: minima de ocho (08)
afios.

Experiencia profesional especifica: minima de seis
(06) afios en jefatura de supervision de obras y/o
ejecuciéon de  construccion y/o mantenimiento y/o
rehabilitacion de sistemas ferroviarios.

Debe acreditar experiencia en rehabilitacion de Sistemas
Ferroviarios al menos de dos (02) afios.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Supervision,
seran validos los siguientes cargos:

i. Gerente y/o

i. Superintendente y/o
i. Jefe y/o

iv. Sub Jefe
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JEFE DE
MATERIAL
RODANTE

Ingeniero Mecanico o
Ingeniero Electricista o
Ingeniero Mecanico-
Electricista o Ingeniero
Electrénico o Ingeniero
de Mantenimiento o
Ingeniero de
Mantenimiento
Mecanico, colegiado y
habilitado

Experiencia profesional general: minima de seis (06
afios

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afios en jefatura de fabricacion y/o gestion del
mantenimiento y/o supervision del mantenimiento y/o
supervision de la fabricacion, entrega, pruebas y puesta
en marcha; rehabilitacién de Sistemas Ferroviarios.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Material
Rodante, seran validos los siguientes cargos:

i. Gerente y/o

ii. Superintendente y/o
iii. Jefe y/o

iv. Sub Jefe

JEFE DE OBRAS
CIVILES

Ingeniero Civil, colegiado
y habilitado

Experiencia profesional general: minima de seis (06
afios

Experiencia profesional especifica: minima de cuatro
(04) afios en jefatura de supervision de obras y/o
ejecucién de construccién y/o mantenimiento y/o
rehabilitacion; de obras de civiles (puentes, tuneles,
superestructura para Sistemas Ferroviarios.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Obras, seran
validos los siguientes cargos:

i. Jefe de Obras y/o
ii. Ingeniero de Planeamiento y Control de Obras y/o
iii. Ingeniero de Oficina Técnica

JEFE DE
INSTALACIONES
FERROVIARIAS Y
NO
FERROVIARIAS

Ingeniero Electricista o
Ingeniero Electrénico o
Ingeniero Mecanico-
Electricista o Ingeniero
de Telecomunicaciones
o Ingeniero de Sistemas
colegiado y habilitado

Experiencia profesional general: minima de seis (06)
afios

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afos en supervision de obras y/o ejecucion de
construccion y/o mantenimiento y/o rehabilitacion de
obras de Sistemas Ferroviarias.

Para acreditar la experiencia del Jefe de Instalaciones
Ferroviarias y no Ferroviarias, seran validos los siguientes
cargos:

i. Jefe de Instalaciones Ferroviarias y/o

ii. Gerente de Instalaciones Ferroviarias y/o

iii. Especialista y/o Supervisor de Sefializacion y/o
iv. Especialista y/o Supervisor de Comunicaciones

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL

Ingeniero Civil,
colegiado y habilitado

Experiencia profesional general: minima de seis (06
anos

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afos en disefio estructural de puente y /o, supervision de
construccién de puentes y/o ejecucion de construccién y/o
mantenimiento y/o rehabilitacion de obras que incluyan
tuneles.

Para acreditar la experiencia del Especialista estructural,
seran validos los siguientes cargos:

i. Jefe de Tunel y/o
ii. Supervisor de tuneles y/o
iii. Especialista estructural de puentes

ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

Ingeniero de Seguridad,
Ambiental, Industrial,
Minero Titulado,
colegiado y habilitado

Maestria o diplomado en
Seguridad y salud en el trabajo y/o
Prevencion de riesgos laborales; o

similares.

Maestria o Diplomado en temas
de “medio ambiente.

Experiencia profesional general: minima de seis (06)
afios.

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afios como jefe y/o Coordinador de seguridad y medio
ambiente en obras ferroviarias y/o viales de transporte.

Para acreditar la experiencia seran validos los siguientes
cargos:

i. Jefe de Seguridad,
ii. Supervisor y/o prevencion de riesgos laborales.
iii. Supervisor de seguridad y medio ambiente.
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ESPECIALISTA DE
TOPOGRAFIA
(TRAZO, PUENTES
Y TUNELES)

Ingeniero Civil,
colegiado y habilitado

Experiencia profesional general: minima de seis (06
afios

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afos como responsable de topografia en obras de
Sistemas Ferroviarios, que incluyan tuneles.

Para acreditar la experiencia del Especialista de
Topografia, seran validos los siguientes cargos:

i. Ingeniero de Topografia y/o
ii. Supervisor de Topografia y/o
iii. Especialista de Topografia

ING. DE SUELOS Y
GEOTECNIA

Ingeniero Civil o

Geologo o en Geotecnia,

colegiado y habilitado

Experiencia profesional general: minima de seis (06
afios

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afos en disefio y/o supervision de obras y/o ejecucion de
construccion y/o mantenimiento y/o rehabilitacién de obras
de Sistemas Ferroviarios y/o viales.

Para acreditar la experiencia del Ing. de Suelos y
Geotecnia, seran validos los siguientes cargos:

i. Ing. de Mecanica de Suelos y/o Ing. de Suelos y
Pavimentos
ii. Ing. de Geotecnia.

ESPECIALISTA
BIM

Ingeniero Civil o
Arquitecto, colegiado y
habilitado

Con Diplomado y/o postgrado

en BIM Management

Experiencia profesional especifica: minima de Tres
(03) afios como en supervision y/o ejecucion de proyectos
en general, con metodologia BIM.

Para acreditar la experiencia, seran validos los siguientes
cargos:

i. Supervisor BIM y/o

ii. BIM Manager y/o

iii. Gestor BIM y/o

iv. Monitor BIM y/o

v. Coordinador BIM y/o
vi. Analista BIM y/o

vii. Modelador BIM

ESPECIALISTA
RAM

Ingeniero colegiado 'y
habilitado

Con Diplomado y/o postgrado
en RAM

Experiencia profesional especifica: minima de cuatro
(04) afios como en supervision y/o ejecucion de proyectos
en general, con evaluaciones RAM.

Para acreditar la experiencia, seran validos los siguientes
cargos:

i. Supervisor RAM y/o
ii. Especialista RAM y/o
ii. Analista RAM

iv. Responsable RAM

Acreditacion del Personal Clave:

Calificaciones:

Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto se debera
presentar copia del titulo profesional y del diploma de colegiatura, y constancia de
habilitacion, en caso los estudios y colegiatura se hayan realizado en Peru.

Para los profesionales que hayan realizado sus estudios en el extranjero, deberan
presentar titulo profesional o equivalente en el pais de origen.

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el Colegio
Profesional del Peru, el postor debera presentar una declaracion jurada
comprometiéndose, en caso de que, resulte adjudicatario, a inscribir al profesional
en el correspondiente Colegio Profesional del Peru por el periodo de duracion de sus
servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR contar con la colegiatura vy
habilitacion de todo su personal para el inicio del servicio y durante el tiempo de
prestacion del mismo.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de
constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
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manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

La experiencia general y especifica seran calificadas en funciéon de los servicios
efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir de la fecha de la
obtencion de la colegiatura en caso la experiencia haya sido obtenida en el Peru. En
caso la experiencia haya sido obtenida en el extranjero se computara el periodo que
sefale el documento que sustente la misma.

En relacion con los requisitos minimos se indica que:

* "Construccion” se refiere a la ejecucion y/o rehabilitacion de Obra.

* "Disefio” se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos, ambos de
construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de obras viales o equipamientos,
segun corresponda.

Se considerara como similares o equivalentes a Supervision de Obra las siguientes
denominaciones: Inspeccion de Obra, Fiscalizacion de Obra, Control y Vigilancia de
Obra e Interventoria de Obra.

g.2.2) PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE:

El equipo minimo de Personal que Complementa al Personal Clave y su incidencia es
el que se enuncia en el siguiente cuadro. Este personal no sera motivo de
evaluacidn, sin embargo, EL SUPERVISOR debera considerarlo en el formato que
sustenta su propuesta econdmica, el nUmero de Personal que Complementa al

Personal Clave segun la especialidad o funcidn sefalada en el siguiente cuadro:

N° Especialidad o funcion Cantidad Incidencia c(::::s'g:;’ ( ;:;ZIS)
1 Ing. de Valorizaciones 1 100% 58 58
5 Ing. Supervisor de Estaciones, 1 100% 40 40

Paraderos y Talleres
Ing. Supervisor de Puentes y
3 Tuneles 2 100% 40 80
Ing. Supervisor de Via Férrea, o
4 Drenaje y Taludes ! 100% 40 40
Ing. Supervisor de Sefalizacién
Ferroviaria ! 100% 30 30
6 Ing. Supervisor Electromecanico 1 100% 58 58
7 Ing. Supervisor en Material 1 100% 2u 2u
Rodante
8 Supervisor Ambiental 1 100% 40 40
Ing. Supervisor de Salud y 100%
° Seguridad ! 40 40
Ing. Estructural (para evaluacion
10 de los EDIs) 1 100% 16 16
Ing. Sanitario (para evaluacion o
11 de los EDIs) 1 100% 16 16
Ing. Supervisor Electromecanico
12 (edificaciones y tuneles (para 1 100% 9 9
evaluacion de los EDIs))
Ing. Supervisor Hidrélogo (para o
13 evaluacion de los EDIs) ! 100% 16 16
Ing. Supervisor en Suelos y

14 Geotecnia (para evaluacion de 1 100% 16 16

los EDIs)

15 Ing. Supe‘rylsor RAM (para 1 100% 5 5

evaluacion de los EDIs)




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) 004-2025-OSITRAN

~

Ing. Supervisor SCADA (para

16 evaluacion de los EDlIs)

1 100% 10 10

Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de
meses requeridos, cumpliendo la legislacicn laboral nacional vigente, donde la jornada
madxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el
cuadro anterior son las minimas requeridas.

(3) El personal que complementa al personal clave estara compuesto por profesionales
colegiados habilitados, cuando corresponda. Para los profesionales extranjeros no
registrados en Colegio Profesional del Perd, el Postor deberd presentar una declaracion
jurada comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a obtener la colegiatura
y habilitacion en el correspondiente Colegio Profesional del Peru por el periodo de
duracion de sus servicios. El profesional deberd estar debidamente colegiado y
habilitado, a mds tardar, al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del
contrato.

(4) El Personal que complementa al Personal Clave no serd materia de calificacion
durante el procedimiento de seleccion. No obstante, en lo que respecta a la experiencia
estos deberdn acreditar que cumplen con lo requerido en el cuadro siguiente, al momento
del inicio del servicio.

Los requisitos minimos del Personal que Complementa al Personal Clave se detallan
en el cuadro siguiente:

ESPECIALIDAD O

Y TALUDES

Mantenimiento Mecanico,
colegiado y habilitado

N FUNCION CALIFICACION EXPERIENCIA MINIMA

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
. . . afios como especialista en valorizaciones en disefio y/o
ING. DE Ingeniero Civil, colegiado y .2 - .

1 VALORIZACIONES habilitado const_rucuon ylo supervision de_ construccion; en proyectos
de Sistemas Ferroviarios y/o viales (carreteras asfaltadas
en frio, caliente o TSB y puentes).

ING. SUPERVISOR DE
ESTACIONES, Ingeniero Civil o Arquitecto | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
2 PARADEROS Y colegiado y habilitado afos en supervision y/o construccién y/o rehabilitacion de
TALLERES obras civiles de Sistemas Ferroviarios y/o metros.
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afios como especialista en puentes y tineles en disefio y/o
3 ING. SUPERVISOR DE Ingeniero Civil, colegiado y | construccidon y/o supervision de construcciéon, todas en
PUENTES Y TUNELES | habilitado Sistemas Ferroviarios y/o metros y/o viales (carreteras
asfaltadas en frio, caliente o TSB) que contenga tuneles y
puentes.
ING. SUPERVISOR DE | [19TIERE CC ¢ (19TETE e | anos on supervision o coneiruccion yio renabiltacion do
4 | VIAFERREA, DRENAJE g P Y Y :

superestructura de vias férreas y/o drenaje de vias férreas
de Sistemas Ferroviarios y/o metros.

ING. SUPERVISOR DE
SENALIZACION
FERROVIARIA

Electricista o
Electrénico o
Ingeniero Mecanico-
Electricista o Ingeniero de
Telecomunicaciones o
Ingeniero de Sistemas o
colegiado y habilitado

Ingeniero
Ingeniero

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afos en supervision y/o construccion y/o renovacion; de
instalaciones de sefalizacién ferroviaria.

ING. SUPERVISOR
ELECTROMECANICO

Ingeniero Mecanico o]
Ingeniero Mecanico-
Electricista,  colegiado vy
habilitado

Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afnos en supervision y/o construccion y/o rehabilitacion; de
instalaciones electromecanicas de Sistemas Ferroviarios
y/o generales.

@
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Ingeniero Mecanico o
:rr:g:rr:ilsll:g Elecmf/;:t:;;nico? Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
ING. SUPERVISOR EN El?ectricista o Ingeniero afos en fabricacién y/o gestion del mantenimiento y/o
7 : s . supervision del mantenimiento y/o supervisiéon de la
MATERIAL RODANTE II\E/Ilng]:;ri]ﬁioent% olr:geglrﬁ;?o 32 fabricacion de material rodante de Sistemas Ferroviarios
- geniero y/o metros.
Mantenimiento Mecanico,
colegiado y habilitado
8 ING. SUPERVISOR Ingeniero Ambiental Titulado, | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
AMBIENTAL colegiado y habilitado anos en supervision de obras de construccion
Ingeniero de  Seguridad,
9 ING. SUPERVISOR DE industrial, minero; colegiado y Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
SALUD Y SEGURIDAD habilitadc; ’ afios en supervision de obras de construccion.
Experiencia profesional especifica: minima de tres afios
ING. ESTRUCTURAL Ingeniero Civil. colegiado como Especialista en estructuras en disefio y/o
10 | (PARA EVALUACION ha%ilita do ’ 9 Y | construccion y/o supervision de construccion de obras en
DE LOS EDIS) Sistemas Ferroviarios y/o metros y/o viales (carreteras
asfaltadas en frio, caliente o TSB y puentes).
Ingeniero Civil o Ingeniero Experiencia profesional especifica: minima de tres afios
11 ING. SANITARIO (PARA Sz?nitario cole iad?) como Especialista en Instalaciones Sanitarias en disefio y/o
EVALUACION DE EDIS) habilitad(; 9 Y| construccion y/o supervision de construccion de obras en
Sistemas Ferroviarios y/o generales.
ING. SUPERVISOR
ELECTROMECANICO Ingeniero Mecanico o | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
ngeniero ecanico- | afios como Especialista en Instalaciones mecanico-
12 EDIFICACIONES Y | i Mecani A E ialist Instalaci ani
TUNELES) (PARA Electricista,  colegiado vy | eléctricas en disefio y/o construccion y/o supervisiéon de
EVALUACION DE LOS habilitado construccioén de obras en Sistemas Ferroviarios.
EDIS)
ING. SUPERVISOR EN Ingeniero  Civil o Ingeniero Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
13 HIDROLOGIA (PARA Agrl'cola cole iadg afos como Especialista en Hidrologia en disefio y/o
EVALUACION DE LOS hgbilitadc’) 9 Y| construccion y/o supervision de construccion de obras en
EDIS) Sistemas Ferroviarios y/o metros y/o viales.
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
ING. SUPERVISOR EN afnos como Especialista en suelos y geotecnia o suelos y/o
14 SUELOSYGEOTECNIA Ingeniero Civil, colegiado y | geotecnia en disefio y/o construccion y/o supervisién de
abilitado construccion de obras en Sistemas Ferroviarios y/o metros
(PARA EVALUAR EDIS) | M@Pilitad truccion de ob Sistemas Ferroviarios y/o met
y/o viales (carreteras asfaltadas en frio, caliente o TSB y
puentes).
Ingeniero Electricista,
Electrénico, Mecanico-
ING. SUPERVISOR Electricista, de Sistemas, de
15 RAMS (PARA Telecomunicaciones, Ing. | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
EVALUACION DE LOS civil, Ing. Industrial, colegiado | afos en supervision de RAMS.
EDIS) y habilitado.
Ingeniero Electricista,
SUPERVISOR SCADA | Electronico, Mecanico- S . - -
16 | (PARA EVALUACION Electricista, de Sistemas, de Experiencia pr_ofgsmnal especifica: minima de tres (03)
DE LOS EDIS) Telecomunicaciones, afos en supervision de Scada
colegiado y habilitado,
Notas:

(1) Este personal de los items del 1 al 16 que complementa al personal clave estara compuesto por
profesionales colegiados habilitados.

(2)

Estos profesionales no serdn considerados como parte de calificacion para el proceso de seleccion,

no obstante, OSITRAN se reserva el derecho de solicitar el cambio del personal si se verifica que
no cumplen con los requisitos solicitados.

(3)

En lo que respecta a la experiencia del personal que complementa al personal clave, deberdn

acreditar la experiencia profesional (desde la obtencién de la colegiatura, en caso ésta se haya
obtenido en Peru; o, de haberse obtenido la experiencia en el extranjero, se contabilizard el periodo
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que indique el documento que sustente la misma) o experiencia técnica (desde la obtencion del
titulo técnico o su equivalente). Dicha experiencia deberd ser acreditada con los documentos que

el Supervisor presentard para el inicio del servicio.

g.2.3) PERSONAL DE APOYO:

El equipo minimo del Personal de Apoyo y su incidencia es el que se enuncia en el
siguiente cuadro. Este personal no serd motivo de evaluacién en el procedimiento de
seleccion, sin embargo, EL SUPERVISOR deberd considerar en el formato que
sustenta su propuesta economica, el numero de Personal de Apoyo segun la
especialidad o funcion sefalado en el siguiente cuadro:

~

° L L. . . . Cantidad Total
N Especialidad o funcién Cantidad Incidencia (meses) (meses)
1 Asistentes BIM 3 100% 58 174
2 Controlador de Obra 3 100% 40 120
3 Topografos 2 100% 40 80
4 Portamiras 4 100% 40 160
5 Choferes 5 100% 40 200

Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, donde la jornada mdxima es de 8
horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) Las participaciones del personal indicado en el Cuadro N° 7, son las minimas requeridas.
Debiendo los profesionales, que sequn la ley de la materia lo requiere, contar con colegiatura y
habilitacion vigentes a la fecha de inicio del servicio.

(3) En lo que respecta a la experiencia del personal de apoyo de la presente tabla, estos deberdn
acreditar una experiencia laboral y/o técnica minima acumulada de dos afios. La experiencia de
los profesionales, que sequn ley de la materia lo requiere, se computard desde la fecha de la
colegiatura.

(4) La acreditacion de estas condiciones se efectuara al momento del inicio del servicio. Sin

perjuicio que, a potestad del OSITRAN se verifique en cualquier momento posterior.

Nota:

El Comité de Seleccion podrd solicitar documentos que acrediten los requisitos
senalados en el Requerimiento, de ser el caso, como experiencia del postor y/o
experiencia del personal propuesto.

El Comité de Seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no

cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

Documentacion de presentacion facultativa:

Para acreditar los factores de evaluacion, debera presentar los documentos solicitados en

el numeral 4.1, del Capitulo IV de la presente seccion.

Importante

Los archivos que contienen las ofertas técnicas que contengan algun tipo de informacion que

forme parte de la propuesta econémica son descalificadas.

L
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2.2.3 SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONOMICA (Tercer archivo digital)

El Sobre N° 3 debe contener la Propuesta Econdmica para la prestacion de los servicios en
Délares Americanos (USs$), de acuerdo a los siguientes formatos:

» Formato N° g: Carta de presentacion de la Propuesta Econdmica.

» Formato N° 10: Estructura del Presupuesto: Se detallan los diferentes conceptos de
gasto que sustentan la Propuesta Econdmica del Postor, el cual debe incluir el
Impuesto General a las Ventas.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas
de dos (2) decimales.

Importante

= | aevaluacion de la propuesta econémica se realiza sélo respecto de aquellos postores
que alcancen el puntaje técnico minimo establecido en las Bases

=  En la evaluacién de propuestas econdémicas, el Comité de Seleccion solicita al postor la
descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando la oferta
se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencial. La Entidad puede
proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes minimos materia
de acreditacion, otorgandole para ello un plazo minimo de dos (2) dias habiles de recibida
dicha solicitud.
Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el Comité de Seleccion determina
si rechaza la oferta, decision que es fundamentada.

2.3 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo sefialado en el numeral 3.1 de la Seccidn General de las presentes Bases, el
postor ganador de la buena pro debe presentar a Mesa de Partes Presencial de Ositran los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato (Carta Fianza o Pdliza de Caucion).

b) Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiadelavigenciadel poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda

e) Copia de Documento de Identidad del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica.

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales d) y e).

f)  Domicilio legal y Direccion electrdnica (Casilla electronica registrada en la Sede Digital de
Ositran®) autorizando las notificaciones durante la ejecucion del contrato.
g) Copiade la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

8 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica del Ositran,
aprobado mediante Resolucion de Presidencia N°0006-2024-PD-OSITRAN.

@




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) 004-2025-OSITRAN

Importante

= Corresponde a la Entidad verificar que las garantias (cartas fianza o pélizas de caucion)
presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

= | a Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene, segun lo previsto en
el numeral 3.1 de la Seccion General de las presentes Bases y conforme a la proforma contenida
en el Capitulo V de la Seccion Especifica de las presentes Bases.

ADELANTOS

La Entidad otorgara adelantos a la Empresa Supervisora hasta por un monto no mayor del diez
por ciento (10 %) del monto del contratado.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a
la notificacion de la orden de inicio, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® a nombre
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones — MTC, mediante una Carta Fianza o Poliza de
Caucion* acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste serd amortizado de manera proporcional a cada
uno de los pagos senalados en del presente Requerimiento, debiendo quedar totalmente
amortizado, como maximo, en el Ultimo pago del servicio de supervision. En caso de que en algun
trimestre la valorizacidn fuese inferior al monto proporcional a amortizar, el saldo pendiente se
debera compensar en el trimestre o trimestres subsiguientes.

10

Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de minima de un afio (1) afio, renovable por
un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado.

La Carta Fianza o Péliza de Caucion debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién automadtica en el pais, en
la ciudad de Lima, emitida a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones — MTC, y a solo requerimiento de éste,
la cual haya sido emitida por una entidad financiera o bancaria supervisada y autorizada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones.

~
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CAPITULOIII
REQUERIMIENTO

3.2. REQUERIMIENTO

En este rubro, el Comité de Seleccion adjunta el Requerimiento del servicio de supervision de
obra que forman parte del expediente de contratacion aprobado.
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REQUERIMIENTO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene como finalidad publica brindar a la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion del OSITRAN el soporte técnico especializado necesario para la supervisién de
los disefios y de la correcta ejecucion de la Inversiones Obligatorias que ejecutara el
Concesionario del Proyecto “Ferrocarrii Huancayo-Huancavelica”, la cual permitira prestar el
servicio de transporte ferroviario de pasajeros y de carga cumpliendo con los estandares
internacionales de calidad; generando con ello una reduccién en los tiempos de viaje, asi como
mejorando la seguridad y la conectividad, beneficiando a mas de 1.2 millones de personas en
los departamentos de Junin y Huancavelica.

3. ACTIVIDAD RELACIONADA AL PLAN ANUAL DE SUPERVISION

Por tratarse de una actividad no programada, debido a que la suscripcién del Contrato de
Concesion se realizé en el |l trimestre del afio 2025, éste no se encuentra en el Plan Anual de
Supervision 2025, sin embargo, en la medida que las obras materia del presente Requerimiento
seran sujetas a supervision a partir del afio 2026 en adelante, las actividades vinculadas a estas
seran incluidas en el Plan Anual de Supervisiéon 2026 y siguientes, segin corresponda.

4. VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

De conformidad con la Clausula Sexta, Numeral 6.62 del Contrato de Concesién del Proyecto
“Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”, los costos derivados de las actividades de supervision en
que incurra el Regulador, durante la etapa de ejecucién de las Inversiones Obligatorias, seran
de cargo del Concedente, por lo que su vinculacién con el Plan Operativo Institucional no aplica.

5. BASE LEGAL

En este numeral se considerara la base legal aplicable a la contratacion del servicio de
supervision la cual esta constituida, entre otros, por lo siguiente:

- Ley N° 16053 Autorizando al Colegio de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del
Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

- Ley N° 26917, Ley de Supervision de la Inversién Privada en Infraestructura del Transporte
de Uso Publico (Ley de creacion de OSITRAN) y sus modificatorias.

- Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismo Reguladores de la Inversiéon Privada en los
Servicios Publicos.

- Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de
Ingenieros del Peru, para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

- Cddigo Civil aprobado con Decreto Legislativo 295 y sus modificatorias

- Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN.

- Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de la
Inversion en Infraestructura del Transporte de Uso Publico y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza
al Colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la
Republica, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.
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- Resolucién de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, Reglamento General de
Supervision de OSITRAN.

- Resolucion de Consejo Directivo N° 049-2023-CD-OSITRAN, que aprueba las
Disposiciones Complementarias para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte
de OSITRAN.

- Decreto Supremo N° 289-2019-EF y su modificatoria mediante el Decreto Supremo N° 108-
2021-EF, que aprueban las disposiciones para la incorporaciéon progresiva de BIM en la
inversion publica.

- Resoluciéon Directoral N° 0002-2021-EF/63.01, que aprueba el “Plan de Implementacion y
Hoja de Ruta del Plan BIM Pera”.

- Resolucion Directoral N° 0007-2022-EF/63.01 que aprueban los “Lineamientos para la
adopcion progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversién” estableciendo pautas
minimas que se deben de seguir en las etapas de la adopcién progresiva de BIM en las
fases del Ciclo de Inversion a cargo de las entidades o empresas publicas.

- Resolucion Directoral N° 0003-2023-EF/63.01, que aprueba la “Guia Nacional BIM-Pera”.

- Directiva administrativa N° 349-MINSA/DGIESP-2024, Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2, aprobada por Resolucién Ministerial
N° 022-2024/MINSA.

- D.S N° 070-2013-PCM Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 072-
2003-PCM

- D.S. N° 026-2016-PCM Aprueban medidas para el fortalecimiento de la infraestructura
oficial de firma electrénica y la implementacién progresiva de la firma digital en el Sector
Publico y Privado

- Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica aprobado con
Resolucion de Presidencia N° 006-2024-PD-OSITRAN, modificada por la Resolucién de
Presidencia N° 061-2024-PD-OSITRAN

- Contrato de Concesion del Proyecto “Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”.

6. ANTECEDENTES

6.1. El 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones actuando como
Concedente, en representacion de la Republica del Perd suscribié con la Concesionaria
Ferroviaria del Peri S.A., en adelante el Concesionario, el Contrato de Concesion del
Proyecto “Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”. El proyecto consiste en la ejecucion de
obras de mejoramiento y rehabilitacién necesarias a lo largo de la via ferroviaria de 128,7
km de longitud (compuesto en 2 tramos, el tramo T1 de 78 km y el tramo T2 de 50 km),
adquisiciéon de material rodante con el objetivo de brindar el servicio de transporte
ferroviario a través de un operador, asi como el mantenimiento de la infraestructura y del
material rodante.

6.2. Conforme consta en la Clausula Primera del Contrato de Concesién, el Concedente y el
Concesionario, en adelante las Partes, han acordado que el Concesionario debera ejecutar
las Inversiones Obligatorias que comprenden la elaboracién de los EDI, del Expediente
del Trabajo Inicial, del Instrumento de Gestion Ambiental, la ejecucién de las Obras y del
Trabajo Inicial, asi como la Provision del Material Rodante Adquirido y las Pruebas de
Puesta en Marcha, conforme a lo establecido en el Anexo 6 y Anexo 6A del Contrato, y a
fin de alcanzar los Niveles de Servicio del Anexo 7 del Contrato.

6.3. Conforme consta en la Clausula Sexta, Numeral 6.60 del Contrato de Concesion,
corresponde al Regulador efectuar las acciones de supervision que le competen durante la
ejecucion de las Inversiones Obligatorias, incluidos los EDIs presentados, de las
Inversiones Adicionales; asi como del Mantenimiento de dichas inversiones durante el
Plazo de la Concesion.

6.4. En tal sentido, existe una necesidad inmediata de contratar una empresa supervisora que
por encargo de OSITRAN, supervise los disefios y la construccién de las Inversiones
Obligatorias antes mencionadas.

6.5. Por lo expuesto y en el marco de la Ley de Creacion de OSITRAN (Ley N° 26917), resulta
necesario adoptar las acciones pertinentes a efectos de contratar los servicios de
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consultoria especializada de una empresa supervisora para la ejecucion de las inversiones
referidas precedentemente.

7. ALCANCE DE LAS INVERSIONES MATERIA DE SUPERVISION

7.1. Las Obras (Obras Civiles y Equipamiento), la Provision de Material Rodante Adquirido, su

integracion, las Pruebas de Puesta en Marcha, la Puesta en Operacion Comercial, de
manera directa o indirecta, son responsabilidad exclusiva del Concesionario y deberan ser
ejecutadas conforme al EDI de Obras y/o al EDI de Material Rodante Adquirido, seguin
corresponda, asumiendo plena responsabilidad por los resultados, y asegurando su
funcionamiento conforme a los Niveles de Servicio a que se refiere el Anexo 7 del Contrato.

7.2. Las Obras Civiles consisten en el mejoramiento, rehabilitacion y reforzamiento de la

Infraestructura Ferroviaria tales como tlneles, puentes, estaciones, paraderos, patios taller,
instalaciones auxiliares, salén de exhibicion, entre otros previstas en o derivadas de las
Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 6 del Contrato, asi como todas aquellas que
sean previstas como tal en el EDI aprobado, que se ejecuten o implementen para el
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.

7.3. El Equipamiento se encuentra referido a las instalaciones ferroviarias y no ferroviarias

(mecanicas, eléctricas, electromecanicas y electrénicas), de manera enunciativa y no
limitativa, de acuerdo al Anexo 6 y Anexo 6 A del Contrato de Concesion:

(i) Para Estaciones de pasajeros y mercancias: sistemas de ventilacion, climatizacién,
extraccion de humos contra incendios, hidrico sanitario, deteccion de incendios, de
iluminacién, antirrobo, control de pasajeros y mercancias, entre otros;

(i) Para la via férrea y Puesto de control de operaciones: sistemas de sefalizacion,
telecomunicaciones, mando centralizado de control, y de seguridad; y

(iii) Para el Patio — Taller: gruas portico, grias mecanicas, torno de fosa, taladros y
tornos verticales, maquinas soldadoras, maquinas de retiro y colocacién de ruedas
ferroviarias, herramientas manuales, entre otros, que servirdn para dar
mantenimiento y reparacion a los DMU, coches, locomotoras y carros ferroviarios
(bodegas, tanques de combustible, planas y otros).

7.4. La ejecucion de las Obras Civiles y el Equipamiento se ubican en dos (2) tramos definidos

en el Contrato de Concesion, tal como se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1.- Alcance de las Inversiones Obligatorias

g VIiA FERREA PUENTES TUNELES ESTACIONES PARADEROS
] PK PK VIA N° | Long Long. . -
F | INICIAL | FINAL | (Km) Nombre (m) N° m) Nombre N Nombre N
Chilca, Huayucachi, Viquez,
Manuel Pacchasoccos, Chanca,
1| 0200 | 784000 | 778 ChanchTas, Acostambo, | 3 | 950 | Lo | 70945 | Tellea, |, Retama, Ingahuasi, -
*) ambillo 2 Izcuchaca y Huarisca, Parco, Pilchaca,
Mariscal Cuenca, Aguas Calientes y
Caceres Larmenta
Chinche,
Ichu N°1, Habaschacra,
Acoria, Acoria. Yauli Pallcahuayco, Chunca,
2 Ccocha, Huayas,
2 | 78+000 | 128+700 | 50.7 Ichu N°2, Ambato, 12| 198 | 27 | 180150 P | 2 Silva, 8
Ambatito, Yauli Chico, a Troya, Parcacancha,
Matipacana, Condorsenja, Pomacoria
Pomachaca, Huaylacucho
TOTAL 128.5 15 | 448 38 | 2,529.95 7 20

(*) Desde el Portén lado Chilca de la Estacion Huancayo

7.5. Con respecto al Provision de Material Rodante Adquirido sera como minimo el siguiente:

Cuadro N° 2.- Descripcion del Material Rodante

T ad.

Tipo Ui Descripcio

Locomotoras 2 Locomotoras nuevas.
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Tipo Unidades Descripcion

04 DMUs nuevos de 04 coches cada uno.

Automotores DMU 5 El quinto DMU se incorporara a la Concesion, de acuerdo a
lo sefialado en el literal b) de la Clausula 6.43 acapite c)
del presente Contrato.

Bodegas 5 Bodegas de carga nuevas.
Coches de .
Pasajeros 3 Coches de pasajeros nuevos.

7.6. El Trabajo Inicial es la labor destinada a recuperar las condiciones de la linea base en la
que se desarrollé el Proyecto Referencial. Se ejecutara juntamente con las Obras, y
comprende las actividades correctivas, preventivas, reparaciones e intervenciones, entre
otras, previstas en o derivadas de las Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 6A del
Contrato, asi como todas aquellas que sean previstas como tal en el Expediente del Trabajo
Inicial aprobado, que se ejecuten o implementen para el cumplimiento de las obligaciones
del Concesionario.

7.7. Las intervenciones que realizara el Concesionario en el Sector Critico 4: identificado desde
el PK 87+380 al PK 87+620, y que sera objeto del Trabajo Inicial a que se hace referencia
en el Anexo 6A del Contrato de Concesion.

8. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION

8.1 Cabe indicarse que la Supervision de la ejecucion de las Inversiones Obligatorias del
Contrato de Concesion Proyecto Ferrocarril Huancayo Huancavelica, es una funcién que
mantiene OSITRAN y que es delegada en parte, al SUPERVISOR a través del servicio a
ser contratado; sin embargo, en el supuesto que exista cuestionamientos respecto de la
lectura que debe darse a alguna de las clausulas del Contrato de Concesion involucradas
en la funcién delegada, sera OSITRAN el que determine el sentido que debe darse a la
misma, siendo obligacion del SUPERVISOR el respeto y cumplimiento de sus funciones
de supervision siguiendo las disposiciones que emita el OSITRAN.

8.2 El alcance del Servicio versara sobre los tramos denominados como Tramo 1y Tramo 2,
que incluyen Inversiones Obligatorias del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, indicadas
en el numeral 6.2, 7 y o del presente requerimiento y del Contrato de Concesion.

8.3 EL SUPERVISOR suministrara totalmente los servicios de ingenieria y auxiliares requeridos
para la supervisién y control del desarrollo de los Estudios Definitivos de Ingenieria (EDIs),
supervision de la construccion de las Obras Civiles y del Equipamiento y la supervisién de
la provisiéon del Material Rodante y supervision de pruebas de puesta en marcha para la
explotacion del Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

8.4 Los servicios que brindara EL SUPERVISOR comprenderan todo lo relacionado con la
supervision, inspeccion, control técnico y administrativo de las Inversiones Obligatorias a
cargo del Concesionario.

8.5 Se ha previsto realizar el desarrollo del Estudio Definitivo y la Ejecucion de las Obras
simultdneamente, por ende, el plazo para la ejecuciéon de obra contiene el plazo de la
formulacion de los estudios definitivos.

8.6 La descripcién de los alcances del servicio no es limitativa, EL SUPERVISOR en cuanto
considere necesario podra ampliarlos, siendo responsable de todo lo que realice para
cumplir con el objeto de la contratacion.

8.7 Los servicios que brindarda EL SUPERVISOR comprenderan todo lo relacionado con: la
supervision; inspeccion, firma de actas y seguimiento de estas, mediciones, emisién de
informes, controles técnicos y administrativos; evaluacion, participacion en pruebas y
reuniones; informes respecto a incumplimientos y/o desviaciones detectadas y la
implementacion de la metodologia BIM en la labor de supervisién, en concordancia con el
Anexo 15 del Contrato de Concesion.
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8.8 Las actividades de supervision deben seguir los lineamientos del Contrato de Concesioén,
Leyes y Normas aplicables y el Reglamento General de Supervisién de OSITRAN vigente.

8.9 EL SUPERVISOR inspeccionara, supervisara y controlara el cumplimiento de las
Inversiones Obligatorias del Concesionario de manera continua e inopinadamente, con el
fin de detectar oportunamente las desviaciones y exigir que se corrijan las deficiencias
encontradas.

8.10 Asistir a las reuniones convocados por el OSITRAN y/o Concedente en la fecha, hora y
lugar o segun lo establecido en el Plan de Ejecucion BIM del Proyecto (en adelante, PEB).
Toda comunicacion, ya sea electronica o escrita, que EL SUPERVISOR envie al
Concesionario debera ser copiada al OSITRAN y al personal designado por este.

8.11 EL SUPERVISOR, conforme al ordenamiento legal vigente, debera cumplir, como minimo,
las siguientes obligaciones:

8.11.1 Obligaciones Generales

a) Presentar un Plan de Supervision BIM (PSBIM), tomando como principal
referencia el PEB presentado por el CONCESIONARIO y adaptado ala Guia
Nacional BIM, con la finalidad de garantizar la supervision en las fases de
disefio y construcciéon del proyecto, el cual se desarrollara conforme a los
estandares y objetivos establecidos en el Contrato de Concesion.

b) Coordinar y participar de manera oportuna en sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering) en busca del trabajo colaborativo, con el objetivo
principal de resolver o mitigar problemas, incidentes, incongruencias,
consultas o dudas que implican una o mas especialidades, esencialmente
cambios que generan observaciones sustanciales, estas reuniones deben
realizarse previamente a la presentacion de los Estudios Definitivos de
Ingenieria (EDI) correspondientes a cada tramo o de la presentacion de
cualquier informacion contractual, en conformidad al cronograma
contemplado en el PEB.

c) Revisar los Estudios Definitivos de Ingenieria (EDIs), y en caso sea
necesario, formular oportunamente las recomendaciones en el plazo
establecido por OSITRAN o en las reuniones colaborativas que se
convoquen en el marco del Plan de Ejecucién BIM del Proyecto.

d) Verificar que los EDIs para las Inversiones Obligatorias sean conformes a las
especificaciones técnicas y las normas técnicas sefialadas en el Contrato de
Concesion y las leyes y disposiciones aplicables.

e) Verificar que el desarrollo de los EDIs para las Inversiones Obligatorias esté
basado en normas internacionales y nacionales vigentes.

f) Mantener a disposicion de OSITRAN copias de todas las normas
(intemacionales y nacionales aplicables) requeridas para el desarrollo de los
EDls.

g) Ejecutar integramente la fiscalizacién, inspecciéon y control de las Obra,
verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten
esfrictamente de acuerdo a los EDIs aprobados, cronograma de ejecucion de
obra y, en general, con toda la documentacién, cumpliendo con las normas
de construccion y reglamentacién vigente, asi como la calidad de los
materiales que intervienen en la obra.

h) Verificar que el avance de fabricaciéon y suministro del Material Rodante sea
conforme al Cronograma propuesto en el EDI respectivo.

i)  Supervisar y coordinar las revisiones, manteniendo un control constante del
PEB, con el fin de asegurar que la version esté siempre actualizada.

j)  El control de avance de las Inversiones Obligatorias debera efectuarse con
paquetes informaticos de control de proyectos en el marco de la metodologia
BIM del Proyecto.
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k) Revisary verificar los equipos ofertados por el Concesionario en su Propuesta
Técnica para la ejecucién de las Inversiones Obligatorias.

I) Verificar las instalaciones del Concesionario y todo el apoyo logistico que
implemente compatibilizandolo con el Presupuesto de los EDlIs.

m) Realizar las anotaciones pertinentes en el Libro de Obra, y verificar que éste
sea utilizado exclusivamente por personal autorizado, conforme a los
establecido en el Contrato de Concesion.

n) Ejecutar el control fisico, econémico y financiero de las Inversiones
Obligatorias, efectuando detallada y oportunamente la medicion y
valorizacién de la cantidad de obra ejecutada.

o) Vigilar y disponer que el Concesionario cumpla con las normas de seguridad
durante la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, tanto de la maquinaria
como del personal.

p) Asesorar técnicamente y brindar los servicios profesionales especializados,
cuando las condiciones de las Inversiones Obligatorias lo requieran,
contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las mismas.

q) Inspeccionar permanentemente los materiales y equipos desde las plantas
de fabricaciéon hasta su montaje en obra y pruebas, asi como efectuar el
control fisico de los mismos.

r) Mantener la estadistica general de las Inversiones Obligatorias y presentar
las fichas semanales, los informes mensuales y otros que sean necesarios,
los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y financieros,
haciendo de uso de tecnologias compatibles con el Plan de Ejecucion BIM
del Proyecto.

s) Informar oportunamente sobre los resultados de los ensayos de laboratorio,
tomando las medidas correctivas en caso de obtener resultados que no
cumplan con las especificaciones técnicas y las normas.

t) Revisar los estudios de suelos, de canteras, hidrolégicos y de hidraulica, de
disefios de concretos, entre otros, dando su conformidad y, de ser necesario
proponer alternativas y/o soluciones.

u) Revisar y verificar los trazos y niveles topograficos, Benchmark y
levantamientos topograficos en general.

v) Revisar el cronograma de pruebas de funcionamiento, operatividad e
integracion del Material Rodante Adquirido y las Obras y demas equipos que
componen el Sistema, programar la asistencia a las pruebas juntamente con
los representantes técnicos del OSITRAN.

w) Revisar y dar conformidad a los protocolos de prueba de Puesta en Marcha
y de Puesta en Operaciéon Comercial.

x) Revisary dar conformidad al Dossier Técnico de las Inversiones Obligatorias
que presente el Concesionario estén conformes a las especificaciones
técnicas y las normas, a fin de que sean presentados al Asesor Independiente
de Seguridad (ISA).

y) Supervisar y coordinar las revisiones, manteniendo un control constante del
Dossier Técnico de Calidad de las Inversiones Obligatorias, con el fin de
asegurar que la version esté siempre actualizada.

z) Cumplir estrictamente con la emisién de informes técnicos y/o informativos
con la anticipacién debida considerando los plazos que el Contrato de
Concesion establece para el pronunciamiento del OSITRAN.

aa) Asistir a las reuniones a las que sea convocado en cualquier momento que
considere OSITRAN a fin de informar o asesorar en asuntos concernientes al
Proyecto.
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bb) Absolver las consultas del Concesionario, con conocimiento de OSITRAN, en
todas las actividades relacionadas al Proyecto.

cc) Brindar todas las facilidades a los funcionarios de OSITRAN para la revision
del avance de las Inversiones Obligatorias bajo su supervision y proporcionar
la informacién que les sea requerida. EI SUPERVISOR estara sujeto a
coordinacion y fiscalizacion por los funcionarios designados por OSITRAN.

8.11.2 Obligaciones Especificas del SUPERVISOR en el desarrollo de los EDIs

EL SUPERVISOR brindara servicios especializados para revisar, verificar y
controlar el avance, calidad de disefios, cumplimiento de normas de disefio,
etc. de los proyectos que elaborara el Concesionario y que sin caracter limitativo

a) Paralos EDI de Obras:

Resumen Ejecutivo
Memoria descriptiva

Estudios basicos de ingenieria tales como, topografia, suelos, canteras
y fuentes de agua, hidrologia y drenaje, geologia y geotecnia.

Disefios a nivel de Ingenieria de Detalle y Memorias de calculo
Planilla de Metrados

Presupuesto

Presupuesto Resumen

Presupuesto detallado por partidas

Andlisis de precios unitarios por partida

Listado de insumos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas),
que incluya cantidades y costos

Especificaciones Técnicas detalladas (por cada partida del
presupuesto)

o Definicion

o Procedimiento constructivo

o Materiales y Equipos a utilizar

o Unidad de medida

o Protocolo de control de calidad de los materiales

o Protocolo de control de calidad de la ejecucion de la Partida

Diagrama Gantt que muestre la ruta critica de la ejecucion y Diagrama
PERT-CPM

Procedimientos Constructivos
Planos del Proyecto.

Plan de Operacion

Plan de Mantenimiento

Plan de Calidad

Plan de Seguridad

Plan de Gestién Ambiental

Plan de Monitoreo Arqueolégico

Estudio detallado de riesgos durante la operacién y la mitigacion de los
mismos
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b) Para el EDI de Material Rodante Adquirido:
v" Resumen Ejecutivo
v" Memoria descriptiva
v’ Estudio de compatibilidad de la interfaz Rueda - Riel
v

Criterios y parametros para la definicion del Material Rodante Adquirido.
El disefio tendra como objetivo facilitar al maximo las operaciones de
mantenimiento y modularidad de los componentes.

Memoria de Calculo, consideraciones minimas:

<

Informe del estudio del galibo estatico y dinamico del tren con relacién
a la infraestructura.

Definiciéon de parametros de colision (crashworthiness)
Capacidad de frenado (neumatico, reostatico y eléctrico)
Acoplamiento mecanico entre trenes

Capacidad de traccion efectiva

Disefio y composicion de los bogies

Mecanismos de limpia parabrisas

Suspension y amortiguacién primaria

%% R RS S S S

Estudio detallado de riesgos operacionales y mitigacion

<

Eficiencia energética y minimizacién de impactos al medio ambiente
c) En el caso de coches de pasajeros y DMUs:

v' Capacidad de transporte de pasajeros incluyendo pasajeros de
movilidad reducida (PMR)

v' Disefio interior incluyendo servicios higiénicos y espacios para equipaje.
La instalacion y disposicion de los asientos deberan optimizar la
capacidad, la comodidad y el tiempo de entrada y salida de los usuarios.

lluminacién exterior e interior

Suspensién y amortiguacién secundaria

Sistema HVAC

Sistema de informacion al pasajero

Senfalética y equipamiento para la evacuacién de emergencia
Definicién del Material Rodante a adquirir

Especificaciones Técnicas por tipo de Material Rodante a adquirir
Protocolo de control de calidad

Protocolo de mantenimiento

Presupuesto

Presupuesto Resumen

Presupuesto detallado por tipo de Material Rodante a adquirir

Documentos de cotizaciéon del Material Rodante

% N %Y E RS Y RN %S

Cronograma de actividades desde la adquisicion hasta el inicio de las
pruebas de puesta en marcha

<

Plan de adquisicion de Material Rodante

AN

Plan de Operacién y Mantenimiento
v" Plan de Calidad
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v" Plan de Seguridad
v" Plan de Capacitacion para el personal operativo y de mantenimiento

v Estudio detallado de riesgos durante la operacion y la mitigacion de los
mismos.

8.11.3 Obligaciones Especificas del SUPERVISOR con relacion a las Obras Civiles
a) Actividades previas a la ejecucion de las Obras Civiles:

v' Revisar y verificar en campo el EDI correspondiente, incluyendo
condiciones especiales, verificando los niveles, Benchmark, curvas
horizontales y verticales, radios minimos, etc.

v Participar en cada una de las entregas del terreno.

v Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el
inicio de obra.

v’ Instalar sus oficinas y/o campamento en la zona de la obra, en un plazo
maximo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha
designada por OSITRAN.

b) Actividades durante la ejecucion de las Obras Civiles:

v' Supervisar y controlar las actividades, equipos de construccién,
magquinarias, laboratorio, materiales y personal del Concesionario, en
concordancia con los documentos contractuales y los EDIs
correspondientes.

v Revisar y dar conformidad en obra a los procesos constructivos que
proponga el Concesionario durante la etapa de ejecucion de obras,
sobre trabajos de ingenieria no previstos en el EDI correspondiente;
verificando si cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas.

v Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el EDI,
especificaciones técnicas y normatividad vigente.

v' Asistir durante el replanteo general de la obra y efectuar el control
topografico durante la construccion.

v Presentar un informe técnico sobre cualquier cambio o modificacion que
presente el Concesionario respecto el EDI.

v' Controlar la programacion y avance de obra, informando con precision
los motivos que generen atrasos de ser el caso, como sus implicancias
cuantificando el tiempo de desfase.

v Asesorar técnica a OSITRAN en caso de controversias con el
Concesionario y/o terceros por dafios y perjuicios ocasionados por la
ejecucion de la obra, asi como por expropiaciones no contempladas en
el EDL.

v" Programar y coordinar reuniones periodicas en la obra con el
Concesionario o su representante para revisar el avance, informando
en el mas breve plazo sus solicitudes o planteamientos que excedan el
nivel de decision y que a su juicio merezcan la opiniéon o aprobacion de
organismos competentes.

v Asistir a las reuniones en el marco del Plan de Ejecucion BIM (PEB) del
Proyecto.

v' Supervisar y verificar las pruebas de control de calidad de materiales
que realice el Concesionario.

v' Revisar los ensayos de laboratorio que indique el expediente acorde
con las Especificaciones Técnicas del EDI.

v Revisar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean
requeridas durante la ejecucion de la obra.
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v" Sostener con OSITRAN una permanente comunicacion sobre el estado
de la obra y el desarrollo del contrato.

v' Valorizar el avance de la obra acorde con lo estipulado en el Contrato
de Concesion.

v" Controlar el cumplimiento por parte del Concesionario de la seguridad
de la obra durante la construccion.

v Supervisar las actividades relacionadas a Eventos Geoldgicos, definido
en el Contrato de Concesién, en el caso de presentarse.

v' Presentar los informes de avances mensual y trimestral, asi como una
ficha informativa semanal del avance del Proyecto.

v' Presentar informes especiales cuando el OSITRAN lo requiera o la
SUPERVISION considere informar circunstancias presentadas durante
la ejecucion de la obra.

v' Vigilar que la obra se mantenga en orden, protegida, iluminada y
sefalizada segun el plan de seguridad y resguardo o documento similar
presentado por el Concesionario.

Vigilar que la obra se mantenga bien iluminada y sefializada.
Verificar la solucion de interferencias.

Asesorar y participar en las recepciones parciales o totales de la obra.

LS M N

Brindar conformidad técnica respecto de aquellos cambios no
sustanciales o cambios menores al EDI aprobado, siempre que no se
afecte la calidad del Contrato de Concesion y sean detectados una vez
realizados los replanteos en obra, en cuyo caso debera consignarse en
el Libro de Obra, sin que ello implique reconocimiento de
compensaciones econdémicas y de plazos adicionales.

8.11.4 Actividades durante la ejecucion de la fabricacion, montaje, pruebas del
Equipamiento y Material Rodante Adquirido

v' Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el EDIs y
nomatividad vigente.

V' Controlar la programaciéon y el avance de las Inversiones prestaciones
contractuales.

v Verificar que los equipos y materiales que el Concesionario debe de
proporcionar sean de la mas alta calidad y especialidad de acuerdo con
las especificaciones técnicas del Contrato de Concesion y EDI
correspondiente.

v Exigir el reemplazo de determinada pieza o rechazar el lote o el equipo en caso
se compruebe que estos no se ajustan a los requerimientos de las
especificaciones técnicas o no hayan pasado las pruebas respectivas.

v Supervisar y controlar las instalaciones, equipo y personal del Concesionario
durante la instalacion, montaje, pruebas en campo, pruebas de puesta en
marcha y pruebas de puesta en operacién comercial.

v' Revisar y aprobar los métodos de instalacién y montaje propuestos por
el Concesionario.

v Interpretar los ensayos y pruebas de laboratorio que realice el Concesionario.

v' Revisar y dar conformidad al Dossier de calidad de cada uno de los
subsistemas del Equipamiento que deberan ser presentados al Asesor
Independiente de Seguridad (ISA).

8.11.5 Procedimientos de Control del SUPERVISOR

v' EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control técnico de las actividades del Concesionario relacionadas a la
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ejecucion del Proyecto.

v" EL SUPERVISOR debera disponer en obra de un equipamiento para ensayos
y test de campo para mecanica de suelos y concreto hidraulico, con la finalidad
de contrastar las pruebas de control de calidad que efectie el concesionario,
permitiendo la verificacion de la calidad de las Inversiones Obligatorias.

8.11.6 Gestion Administrativa del Proyecto

v" EL SUPERVISOR debera disponer de un sistema integrado de informacion
que permita a OSITRAN seguir en tiempo real, on-line, el desarrollo de los
trabajos, incidencias o cualquier otra contingencia que se produzca. Este
sistema debera ser util para gestionar documentos de manera segura y
eficiente, incluyendo planos, informes, programas de trabajo, documentacion
técnica, avances del proyecto, fotografias, actas, etc. Este sistema debera
permitir cargar y distribuir archivos, sin importar el tamafio, buscar y encontrar
los documentos y sera accesible para el personal de OSITRAN. Este sistema
debera estar adaptado conforme al Plan de Ejecucion BIM (PEB) del Proyecto
y al Plan de Supervisién BIM (PSBIM) del servicio.

v' EL SUPERVISOR debera remitir sus opiniones oportunamente a OSITRAN,
a fin de que éste ultimo emita sus pronunciamientos en las oportunidades
establecidas en el Contrato de Concesion.

v' EL SUPERVISOR debera mantener a disposicién de OSITRAN copias de
todas las normas (internacionales y nacionales) en las cuales estan
basadas el desarrollo de los EDIs de las Obras como para el Material
Rodante.

v' EL SUPERVISOR debera mantener en orden el archivo general del Proyecto
que permita a OSITRAN sustentar cualquier solicitud relacionada con:

o Interpretacion de los documentos del proceso de Concesion.
o  Solicitudes de ampliacion de plazo.

o  Sustentos ante el 6rgano de control.

o  Reclamos por interferencias.

o  Otras solicitudes de informacion.

v" EL SUPERVISOR debera verificar y visar los planos “as built” en ejercicio
de su funcion supervisora, asi como los metrados y Memorias Descriptivas
finales presentados por el Concesionario.

v' EL SUPERVISOR debera revisar el Dossier de Calidad de la obra que debera
ser presentado al Asesor Independiente de Seguridad (ISA).

v" EL SUPERVISOR debera llevar el programa de las reuniones con el
Concesionario, una vez por semana (minimo), para revisar el avance,

programacion, incidencias, e informando a OSITRAN de las solicitudes o
planteamientos que excedan su nivel de decision.

v' EL SUPERVISOR debera llevar el registro de las actas de reunion.

v" EL SUPERVISOR debera mantener comunicacién permanente con OSITRAN
sobre el estado de los trabajos y desarrollo del contrato.

v' EL SUPERVISOR debera llevar un registro de defectos e inconformidades de
calidad a subsanar por el Concesionario, donde se indique el status de cada
inconformidad, y el tiempo estimado para su correccion.

v' EL SUPERVISOR, a requerimiento de OSITRAN, podra subscribir las actas
de entrega, aceptacién, conformidad, culminacién, reversion, entre otras, que
establece el Contrato de Concesion. Entre las que se encuentran y no se
limitan a:

o  Acta de Aceptacion de las Obras y del Mantenimiento Inicial.

o Acta de Aceptacion del Material Rodante Adquirido.
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o Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias.

o Acta de Conformidad de Operacion.

o Actade culminacién de las Pruebas de Puesta en Marcha.

o Acta de Reversion de los Bienes de la Concesion, de ser el caso.

v' EL SUPERVISOR debera emitir los Reportes de Avance de Obra y Provision
de Material Rodante. Asimismo, debera:

o  Emitir opinién técnica sobre las valorizaciones de avances mensuales de
los Hitos de Obra Hito de Obra y Mantenimiento Inicial.

o Emitir opinién técnica sobre el Informe de Culminacién del Hito de Obra
y Mantenimiento Inicial.

o  Emitir opinion técnica sobre los Certificado de Avance de Mantenimiento
Inicial e Inversiones— CAMII.

o  Emitir opinion técnica sobre las valorizaciones de los Hitos de Provisiéon
de Material Rodante Adquirido.

v' EL SUPERVISOR debera elaborar y presentar a OSITRAN, los siguientes
documentos:

o  Plan de Ejecucion del Servicio (PES).

o  Ficha Semanal.

o Informes Mensuales.

o Informe Trimestral de Prestacion del Servicio de Supervision.
o Informes Especiales.

o Informe de Liquidacion de las de las Inversiones Obligatorias.
o Informe Final de la Supervision.

v' EL SUPERVISOR debera verificar y emitir opinion técnica respecto al registro
de inventarios de los bienes sefialada en la Clausula Quinta, Numeral 5.26
del Contrato de Concesién y las que establece el Reglamento General de
Supervisién de OSITRAN, entre los cuales se encuentran:

o Inventario Inicial.
o Inventario Anual.
o Inventario de Inversiones Obligatorias.

o  Otros establecidos en el Contrato de Concesion y en el Reglamento
General de Supervision de OSITRAN.

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA SUPERVISION
9.1 Lugar:

El servicio de la “Supervision del Disefio y Ejecucion de las Inversiones Obligatorias
del Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica” se realizara a largo de los 128.7 km
de infraestructura existente, recorriendo los distritos de Huancayo, Huancan, Huayucachi,
Viques y Cuilhuas en el Departamento de Junin, y los distritos de Nahuimpuquio, Mariscal
Caceres, Izcuchaca, Pilchaca, Cuenca, Acoria, Yauli y Huancavelica en el Departamento
de Huancavelica.

9.2 Plazo:

El servicio objeto del presente contrato se iniciara en la fecha indicada por OSITRAN en
la Orden de Inicio del Servicio, la cual sera notificada por la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacién, previa suscripcion del contrato respectivo, y durara cincuenta y ocho (58)
meses, que comprende entre otras actividades lo siguiente:
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= Maximo de seis (06) meses para la supervision del EDI de Material Rodante
Adquirido.

= Maximo de doce (12) meses para la supervision de los EDI de Obras para el Tramo
1y Tramo 2 y el EDI de Sectores Criticos.

= Maximo de dieciocho (18) meses para la supervision de las Inversiones Obligatorias
del Tramo 1.

= Maximo de dieciocho (18) meses para la supervisiéon de las Inversiones Obligatorias
del Tramo 2.

= Maximo de 02 meses para las Pruebas de Puesta en Marcha de los Tramos 1y 2

= 02 meses para la presentacion del Informe de Liquidacién de Obra e Informe Final
de la Supervisién, conforme a lo indicado en el presente Requerimiento.

10. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente contrataciéon se regira por los sistemas de contratacion de Tarifas (Personal) y
Precios Unitarios (Equipamiento), segun los valores ofertados por el SUPERVISOR, hasta el
monto maximo estipulado en el Contrato de Supervision.

11. DOCUMENTOS PARA EL INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION
Para el inicio del efectivo del servicio, el SUPERVISOR debera presentar lo siguiente:

a) Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Salud y SCTR Pension) de
cada personal que intervendra en la prestacion del servicio, en atencién a lo sefialado en el
Requerimiento.

b) Certificado de habilidad de cada uno de los profesionales propuestos como Personal Clave
y Personal que complementa al Personal Clave. Cabe precisar que para el personal
profesional extranjero propuesto, el certificado de habilidad emitido por el Colegio de
ingenieros del Pert podran presentarlo antes del inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion del Contrato.

c) Para la experiencia del personal que complementa al personal clave minimo deberan
acreditar dicha experiencia con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii)) copia de
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto. Se acepta la equivalencia del “Titulo profesional de
Ingenieria Civil” con el “Titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos”, “Ingeniero de
Construcciones”, o equivalentes, en cuyo caso el Supervisor demostrara la equivalencia de
los titulos. Para el personal propuesto son validos autopistas y/o autovias como similares a
carreteras.

d) Para el Equipamiento para Control de Calidad minimo, indicados en el numeral 15.4.4
(Cuadro N° 8) del presente Requerimiento, debera presentar copia simple de la factura de
compra o certificacion del fabricante u otro documento que acredite fehacientemente la
antigiedad de los equipos, ya sea equipos propios o alquilados por el SUPERVISOR.
Dichos equipos deben tener una antigtiedad no mayor de tres (03) arfios a la fecha del uso
efectivo del mismo.

e) Paralos Vehiculos de Transporte indicados en el numeral 15.4.8, Otros Equipos (Cuadro
N° 9) del presente Requerimiento, debera presentar:

- Copia simple de tarjeta de propiedad de los vehiculos propuestos para determinar la
antigiedad (minimo afio de fabricacion 2020 o un recorrido no mayor a 50,000 Km), ya
sean propios o alquilados.

- Copia de las polizas de seguro, las cuales debera mantener vigente durante la
prestacion del servicio, y cuyas copias quedaran en poder de OSITRAN. El Contratista
es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le
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competen a su actividad. El seguro a contratar debe contar con las siguientes
caracteristicas:

Respecto al Vehiculo:
Seguro de Responsabilidad Civil vehicular, que debe contemplar el nimero de

ocupantes sefalados en la tarjeta de propiedad de cada vehiculo asegurado, asi
como, debera contar como minimo con las siguientes coberturas:

COBERTURA

Responsabilidad Civil Frente a Terceros US$ 100,000.00
Responsabilidad Civil ante ocupantes c/u Us$ 10,000.00
Muerte e invalidez permanente c/u USs$ 20,000.00
Gastos de Curacion c/u US$ 4,000.00
Gastos de Sepelio c/u Us$ 1,000.00

12. INFORMACION QUE PROPORCIONARA OSITRAN AL SUPERVISOR

En la fecha de inicio del servicio, OSITRAN proporcionara a EL SUPERVISOR la informacion
necesaria disponible relacionada a la Supervision del Disefio y Ejecuciéon de las Inversiones
Obligatorias. Se proporcionara, entre otros, la siguiente documentacion:

a) Contrato de Concesion.

b) Anexos al Contrato de Concesion.
c) Estudio de Factibilidad del Proyecto.
d) Plan de Ejecucion BIM del Concesionario.

13. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS A LA SUPERVISION

Se encuentran excluidas las siguientes actividades o facultades del servicio de EL
SUPERVISOR:

a) Disponer liboremente de la documentacion obrante en su poder. En tal sentido, EL
SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en
ningun momento, para fines distintos a los de la supervision, incluso tampoco después de
la recepcion de la misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada por la Entidad. Toda
informaciéon empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de caracter
reservado y confidencial.

b) Exonerar al Concesionario de sus obligaciones técnicas, contractuales o legales.

c) Interpretar las clausulas del Contrato de Concesién y sus adendas, atribucién unica y
exclusiva del OSITRAN

d) OSITRAN es el titular de las funciones de Supervision que son delegadas dentro del alcance
de sus competencias, por lo que no es posible que el SUPERVISOR asuma funciones de
interpretacion del sentido de las Clausulas del Contrato de Concesién debiendo seguir las
disposiciones del numeral 8.1 del presente requerimiento.

14. PERFIL MIiNIMO DEL SUPERVISOR
14.1 EXPERIENCIA GENERAL

El SUPERVISOR podra presentarse de manera individual o en consorcio (con una
participacion individual minima del 30%), con experiencia en supervision y/o fiscalizacion
supervision y/o asistencias técnicas y/o gestion de proyectos y/o auditorias en
infraestructuras de transporte en general tales como: carreteras, puertos, aeropuertos,
metros, ferrocarriles que involucran la construccion de tuneles y puentes, acreditando un
monto facturado acumulado minimo de USD 60 millones incluido el 1.G.V. Estos servicios
deberan haber sido concluidos en los Ultimos quince (15) afios contados a la fecha de
presentacion de propuestas y deberan ser acreditados con un maximo de diez (10)
contratos.
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14.2

14.3

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio. En
dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido en la promesa formal
de consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento debera
sustentar haber tenido una participacion minima del 25% en dichos servicios, caso
contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia minima. Dicho
porcentaje sera el monto que acredite como experiencia minima.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica del SUPERVISOR debera corresponder a contratos de servicios
de supervision (disefio y/o ejecucion) de obras de construccion y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento de Sistemas Ferroviarios, acreditando un monto facturado acumulado
minimo de USD 25 millones, incluido el I.G.V. Estos servicios deberan haber sido
concluidos en los ultimos quince (15) afios contados a la fecha de presentacion de
propuestas.

Se considerara como Sistemas Ferroviarios a los siguientes:
v Ferrocarriles de carga.
v Ferrocarriles de pasajeros.

La experiencia especifica minima del SUPERVISOR, debera ser acreditada hasta con
ocho (08) contratos como maximo, de las cuales cada contrato debera incluir por lo menos
dos (02) de los siguientes componentes:

v Material rodante.

v Infraestructuras (Estaciones y Patios).

v Superestructura de vias férreas.

v Instalaciones ferroviarias y comunicaciones.
v Tuneles ferroviarios.

v Puentes ferroviarios.

La experiencia especifica minima puede estar sustentada por servicios prestados en
consorcio. En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera comprometido en la
promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones esenciales materia del presente
Requerimiento debera sustentar haber tenido una participacion minima del 25% en dichos
servicios, caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar la experiencia
minima. Dicho porcentaje sera el monto que acredite como experiencia minima.

En caso de postores que se presenten en consorcio, sélo se considerara la experiencia
de aquellos que se comprometan a ejecutar las actividades esenciales del servicio, de
conformidad a la promesa formal de consorcio.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se realizara mediante
la presentacion de copias simple de los siguientes documentos:

v' Contratos y su respectiva conformidad o liquidacién, por la prestacion efectuada.
v' Comprobantes de pago, cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente.

v' Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye
Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido.

Cuando en los contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en otra moneda, debe indicarse el tipo de cambio correspondiente
a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de
cancelacion del comprobante de pago, segulin corresponda.
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Los servicios presentados para acreditar la Experiencia Especifica serviran para acreditar
la Experiencia General.

15. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

EL SUPERVISOR sera el tnico responsable de toda la gestion administrativa que conlleve el
cumplimiento del Contrato de Supervision que suscribe con el OSITRAN.

EL SUPERVISOR proporcionara una organizacion de profesionales y personal técnico y
administrativo, los cuales contaran con las instalaciones, medios de transporte y comunicacion
necesarios para cumplir eficientemente con las obligaciones establecidas en el presente
Requerimiento y su Propuesta Técnica.

EL SUPERVISOR debera contar con los equipos necesarios y las demas herramientas para
ejecutar de manera eficiente el servicio de supervisiéon, de conformidad con los términos y
condiciones establecidas en el presente Requerimiento y su Propuesta Técnica.

15.1 PERSONAL CLAVE

El Personal Clave minimo requerido para la supervision y que sera materia de calificacion
se detalla a continuacion:

Cuadro N° 3.- Personal Clave minimo

i Especialidad o funcié e T Cantidad Total
(meses) (meses)
1 Jefe de Supervision 1 100% 58 58
2 Jefe de Material Rodante 1 100% 40 40
3 Jefe de Obras Civiles 1 100% 58 58
4 Jefe de Instalaciones 1 100% 40 40
Ferroviarias y no Ferroviarias
5 Especialista Estructural 1 100% 24 24
e I N RN
e [ [ e | e | w
8 Ing. Suelos y Geotecnia 1 100% 40 40
9 Especialista BIM 1 100% 58 58
10 Especialista en RAM 1 100% 24 24
Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, en la cual la jornada maxima es de 8
horas diarnias o 48 horas semanales como maximo.

(2) La cantidad de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro N° 3 son
las minimas requeridas y no limitativas.

(3) EIl personal clave debera estar compuesto por profesionales que cuenten con la habilitacion
profesional correspondiente, la misma que debera encontrarse vigente. Para los profesionales
extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Peri, el Postor debera presentar en su
propuesta una declaracion jurada comprometiéndose, en caso resulte adjudicatario, a obtener la
colegiatura y habilitacion en el Colegio Profesional del Peri correspondiente, por el periodo de
duracion de sus servicios. El profesional debera estar debidamente colegiado y habilitado, a mas
tardar, al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

(4) La experiencia profesional general y especifica seran contabilizados a partir de la fecha de la
colegiatura, o equivalente en el pais de origen

Los requisitos minimos del Personal Clave se detallan en el cuadro siguiente:
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Cuadro N° 4.- Requisitos minimos del Personal Clave minimo

e |ESEESREEAD O CALIFICACION ESTUDIOS DE POSTGRADO EXPERIENCIA MINIMA
Experiencia profesional general: minima de ocho (08)
afos.
Experiencia profesional especifica: minima de seis (06)
afios en jefatura de supervision de obras y/o ejecucion de
Egresado de postgrado o maestria construccion y/o mantenimiento y/o rehabilitacion de sistemas
Profesional e | € Ingenieria o gestion de ferroviarios.
1 JEFE DE Ingenieria, Titulado, proyectos o gerencia de proyectos | pepe acreditar experiencia en rehabilitacion de Sistemas
SUPERVISION colegiado y habilitado o direccion de empresas 0 en | Feroviarios al menos de dos (02) afios.
sistemas  y/o  infraestructura
ferroviaria. Para acreditar la experiencia del Jefe de Supervision, seran
validos los siguientes cargos:
i.Gerente y/o
ii. Superintendente y/o
iii. Jefe y/o
iv. Sub Jefe
Experiencia profesional general: minima de seis (06) afios
Ingeniero Mecanico o Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
Ingeniero Electricista o afios en jefatura de fabricacion y/o gestion del mantenimiento
Ingeniero Mecanico- y/o supervision del mantenimiento y/o supervision de la
JEFE DE Electricista o Ingeniero fabricacion, entrega, pruebas y puesta en marcha;
Electronico o Ingeniero rehabilitacion de Sistemas Ferroviarios.
2 MATERIAL P
de Mantenimiento o X o .
RODANTE Ingeniero de Para acreditar la experiencia del Jefe de Material Rodante,
Mantenimiento seran validos los siguientes cargos:
Mecanico, colegiado y
habilitado i; Gerente:y/o
ii. Superintendente y/o
iii. Jefe ylo
iv. Sub Jefe
Experiencia profesional general: minima de seis (06) afios
Experiencia profesional especifica: minima de cuatro (04)
afios en jefatura de supervision de obras y/o ejecucion de
construccion y/o mantenimiento y/o rehabilitacion; de obras
3 JEFE DE OBRAS | Ingeniero Civil, colegiado de civiles (puentes, tuneles, superestructura para Sistemas
CIVILES y habilitado Fermoviarios.
Para acreditar la experiencia del Jefe de Obras, seran
validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Obras y/o
ii. Ingeniero de Planeamiento y Control de Obras y/o
iii. Ingeniero de Oficina Técnica
Experiencia profesional general: minima de seis (06) afios
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
. - afios en supervision de obras y/o ejecucion de construccion
Ingeniero Electricista o y/o mantenimiento y/o rehabilitacion de obras de Sistemas
JEFE DE Ingeniero Electrénico o Femoviarias.
INSTALACIONES Ingeniero Mecanico-
4 FERROVIARIAS Y | Electricista o Ingeniero Para acreditar la experiencia del Jefe de Instalaciones
NO de Telecomunicaciones Femoviarias y no Ferroviarias, seran validos los siguientes
FERROVIARIAS o Ingeniero de Sistemas cargos:
coleatadgy:hablitadg i. Jefe de Instalaciones Ferroviarias y/o
ii. Gerente de Instalaciones Ferroviarias y/o
iii. Especialista y/o Supervisor de Sefializacion y/o
iv. Especialista y/oa Supervisor de Comunicaciones
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o | FRECEOEDED0 CALIFICACION ESTUDIOS DE POSTGRADO EXPERIENCIA MINIMA
Experiencia profesional general: minima de seis (06) afios
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afios en disefio estructural de puente y /o, supervision de
construccién de puentes y/o ejecucién de construccién y/o
mantenimiento y/o rehabilitacion de obras que incluyan
tlneles.
6 ESPECIALISTA Ingeniero Civil, Para acreditar la experiencia del Especialista estructural,
ESTRUCTURAL colegiado y habilitado seran validos los siguientes cargos:
i. Jefe de Tunel y/o
ii. Supervisor de tuneles y/o
iii. Especialista estructural de puentes
Experiencia profesional general: minima de seis (06) afios.
Maestria o diplomado en Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
Ingeniero de Seguridad, Seguridad y salud en el trabajo y/o afios como jefe y/o Coordinador de seguridad y medio
ESPECIALISTADE Ambi | Industrial Prevencion de riesgos laborales; o | ambiente en obras ferroviarias y/o viales de transporte.
6 | SEGURIDADY mblena elndostnal similares
MEDIO AMBIENTE Minero Titulado, ; Para acreditar la experiencia seran validos los siguientes
colegiado y habilitado Maestria o Diplomado en temas | cargos:
de ‘medio ambiente. i, Jefe de Seguridad,
ii. Supervisor y/o prevencion de riesgos laborales.
iii. Supervisor de seguridad y medio ambiente.
Experiencia profesional general: minima de seis (06) afios
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afios como responsable de topografia en obras de Sistemas
ESPECIALISTADE g : B
; TOPOGRAFIA In_geniero Givil Fermoviarios, que incluyan tdneles.
(TRAZO, PUENTES |  colegiado y habilitado Para acreditar la experiencia del Especialista de Topografia,
Y TUNELES) seran validos los siguientes cargos:
i. Ingeniero de Topografia y/o
ii. Supervisor de Topografia y/o
iii. Especialista de Topografia
Experiencia profesional general: minima de seis (06) afios
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afos en disefio y/o supervision de obras y/o ejecucion de
Ingeniero Civil o construccion y/o mantenimiento y/o rehabilitacion de obras de
8 INGGggTSéJS\'I I(/is 35 Geologo o en Geotecnia, Sistemas Femoviarios y/o viales.
colegiado y habilitado : s <
Para acreditar la experiencia del Ing. de Suelos y Geotecnia,
seran validos los siguientes cargos:
i. Ing. de Mecanica de Suelos y/o Ing. de Suelos y Pavimentos
ii. Ing. de Geotecnia.
Experiencia profesional especifica: minima de Tres (03)
afios como en supervision y/o ejecucion de proyectos en
general, con metodologia BIM.
Para acreditar la experiencia, seran validos los siguientes
Ingeniero Civil o Con Diplomado y/o postgrado | Cargos:
9 ESPES:QUSTA Arquitecto, colegiado y : :
habilitado en BIM Management i. Supervisor BIM y/o
ii. BIM Manager y/o
iii. Gestor BIM y/o
iv. Monitor BIM y/o
v. Coordinador BIM y/o
vi. Analista BIM y/o
vii. Modelador BIM
Experiencia profesional especifica: minima de cuatro (04)
afios como en supe_rvisién y/o ejecucion de proyectos en
10 ESPECIALISTA Ingeniero colegiado y Con Diplomado y/o postgrado | general, con evaluaciones RAM.
M habilitado en RAM Para acreditar la experiencia, seran validos los siguientes
cargos:
i. Supervisor RAM y/o
ii. Especialista RAM y/o
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ESPECIALIDAD O

FUNCION CALIFICACION ESTUDIOS DE POSTGRADO EXPERIENCIA MINIMA

vi. Analista RAM
vii. Responsable RAM

15.1.1. ACREDITACION
Calificaciones:
Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto se debera
presentar copia del titulo profesional y del diploma de colegiatura, y
constancia de habilitacién, en caso los estudios y colegiatura se hayan
realizado en Peru.

Para los profesionales que hayan realizado sus estudios en el extranjero,
deberan presentar titulo profesional o equivalente en el pais de origen.

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el
Colegio Profesional del Perd, el postor debera presentar una declaracion
jurada comprometiéndose, en caso de que, resulte adjudicatario, a inscribir
al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Peri por el
periodo de duracién de sus servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR
contar con la colegiatura y habilitacion de todo su personal para el inicio del
servicio y durante el tiempo de prestacién del mismo.

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.

La experiencia general y especifica seran calificadas en funcion de los
servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir
de la fecha de la obtencion de la colegiatura en caso la experiencia haya sido
obtenida en el Perli. En caso la experiencia haya sido obtenida en el
extranjero se computara el periodo que sefiale el documento que sustente la
misma.

En relacion con los requisitos minimos se indica que:
e “Construccién” se refiere a la ejecucion y/o rehabilitacion de Obra.

e “Disefio” se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos,
ambos de construccién y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de obras
viales o equipamientos, segun corresponda.

Se considerara como similares o equivalentes a Supervisién de Obra las
siguientes denominaciones: Inspeccion de Obra, Fiscalizaciéon de Obra,
Control y Vigilancia de Obra e Interventoria de Obra.

15.2 PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE

El equipo minimo de Personal que Complementa al Personal Clave y su incidencia es el
que se enuncia en el siguiente cuadro. Este personal no sera motivo de evaluacion,
sin embargo, EL SUPERVISOR debera considerarlo en el formato que sustenta su
propuesta econdmica, el nimero de Personal que Complementa al Personal Clave
segun la especialidad o funcién sefialada en el Cuadro N° 4.

Cuadro N° 5.- Personal que Complementa al Personal Clave minimo

Cantidad

Cantidad l Total

Incidencia l (meses) (meses)

‘ N° | Especialidad o funcion
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1 Ing. de Valorizaciones 1 100% 58 58
2 Ing. Supervisor de Estaciones, 1 100% 40 40
Paraderos y Talleres
Ing. Supervisor de Puentes y
3 Taneles 2 100% 40 80
4 Ing. Superw;.or de Via Férrea, 1 100% 40 40
Drenaje y Taludes
Ing. Supervisor de Sefalizacion o
5 Earroviana 1 100% 30 30
6 Ing. Supervisor Electromecanico 1 100% 58 58
7 Ing. Supe&v&;ﬁ: Material 1 100% 24 24
8 Supervisor Ambiental 1 100% 40 40
Ing. Supervisor de Salud y 100%
9 Seguridad 1 40 40
Ing. Estructural (para evaluacion 3
10 de los EDIs) 1 100% 16 16
Ing. Sanitario (para evaluacion
1" de los EDIs) 1 100% 16 16
Ing. Supervisor Electromecanico
12 (edificaciones y tuneles (para 1 100% 9 9
evaluacion de los EDIs))
Ing. Supervisor Hidrélogo (para
13 evaluacion de los EDIs) 1 100% 16 16
Ing. Supervisor en Suelos y
14 Geotecnia (para evaluacion de 1 100% 16 16
los EDIs)
Ing. Supervisor RAM (para
15 evaluacion de los EDIs) 1 100% 5 5
16 Ing: Supenvisor S CADIX (para 1 100% 10 10
evaluacion de los EDIs)
Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, donde la jomada maxima es de 8
horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro N° 4
son las minimas requeridas.

(3) El personal que complementa al personal clave estara compuesto por profesionales colegiados
habilitados, cuando corresponda. Para los profesionales extranjeros no registrados en Colegio
Profesional del Pert, el Postor debera presentar una declaracion jurada comprometiéndose, en
caso de que resulte adjudicatario, a obtener la colegiatura y habilitacion en el correspondiente
Colegio Profesional del Peru por el periodo de duracion de sus servicios. El profesional debera
estar debidamente colegiado y habilitado, a mas tardar, al inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion del contrato.

(4) EIl Personal que complementa al Personal Clave no sera materia de calificacion durante el

procedimiento de seleccion. No obstante, en lo que respecta a la experiencia estos deberan
acreditar que cumplen con lo requerido en el cuadro 6, al momento del inicio del servicio.

Los requisitos minimos del Personal que Complementa al Personal Clave se detallan en
el cuadro siguiente:

Cuadro N° 6.-Requisitos del Personal que Complementa al Personal Clave minimo

o ESPECIALIDAD O 5
N FUNCION CALIFICACION EXPERIENCIA MINIMA
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
ING. DE Ingeniero Civil, colegiado y afnos como especialista en valorizaciones en disefio y/o

1 VALORIZACIONES habilitado cons@mcci()n y/o superyisir’)n de'construcck')n; en proyectos
de Sistemas Ferroviarios y/o viales (carmreteras asfaltadas
en frio, caliente o TSB y puentes).

ING. SUPERVISOR DE

5 ESTACIONES, Ingeniero Civil o Arquitecto | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
PARADEROS Y colegiado y habilitado afos en supervision y/o construccion y/o rehabilitacion de
TALLERES obras civiles de Sistemas Ferroviarios y/o metros.
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o ESPECIALIDAD O A
N FUNCION CALIFICACION EXPERIENCIA MINIMA
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
afnos como especialista en puentes y tuneles en disefio y/o
3 ING. SUPERVISOR DE | Ingeniero Civil, colegiado vy | construccion y/o supervision de construccion, todas en
PUENTES Y TUNELES | habilitado Sistemas Ferroviarios y/o metros y/o viales (carreteras
asfaltadas en frio, caliente o TSB) que contenga tuneles y
puentes.
Ingeniero Civil o Ingeniero de | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
4 {;\:SFSE%%%E\VESSN?\EE Mantenimiento o Ingeniero de | afios en supervision y/o construccion y/o rehabilitacion; de
Y TALUDES Mantenimiento Mecanico, | superestructura de vias fémreas y/o drenaje de vias fémreas
colegiado y habilitado de Sistemas Ferroviarios y/o metros.
Ingeniero Electricista o
Ingeniero Electronico o
ING. SUPERVISOR DE | Ingeniero Mecanico- | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
5 | SENALIZACION Electricista o Ingeniero de | afios en supervision y/o construccion y/o renovacion; de
FERROVIARIA Telecomunicaciones o | instalaciones de sefalizacion ferroviaria.
Ingeniero de Sistemas o
colegiado y habilitado
Ingeniero Mecanico o | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
6 ING. SUPERVISOR Ingeniero Mecanico- | afios en supervision y/o construccion y/o rehabilitacion; de
ELECTROMECANICO Electricista,  colegiado vy | instalaciones electromecanicas de Sistemas Ferroviarios
habilitado ylo generales.
Ingeniero Mecanico o
i:g:g:z;g Electn:l:zt:énico‘? Ei(periem;iab pmfg§ion/al esp:t.:ifi%azl ml'nirr‘la de trets (01/3)
5 4 afios en fabricacion y/o gestion del mantenimiento y/o
7 |ING.SUPERVISOREN | Electricista o Ingeniero | o\ o ician del mantenimiento ylo supervision de la
MATERIAL RODANIE Elecionico 1o Ingeniofo: te fabricacion de material rodante de Sistemas Ferroviarios
Mantenimiento o Ingeniero de " t
Mantenimiento Mecanico, ¥/ metros.
colegiado y habilitado
8 ING. SUPERVISOR Ingeniero Ambiental Titulado, | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
AMBIENTAL colegiado y habilitado afios en supervision de obras de construccion
Ingeniero  de  Seguridad, . i . -
9 ING. SUPERVISOR DE industrial, minero; colegiado y Ei(penencm p(of93|onal especifica: minima de tres (03)
SALUD Y SEGURIDAD habilitado afos en supervision de obras de construccion.
Experiencia profesional especifica: minima de tres afos
ING. ESTRUCTURAL Ingeniero Civil, colegiado y como Especialista en estructuras en disefio yl/o
10 | (PARA EVALUACION habilitado x construccion y/o supervision de construccion de obras en
DE LOS EDIS) Sistemas Ferroviarios y/o metros y/o viales (carreteras
asfaltadas en frio, caliente o TSB y puentes).
Ingeniero Civil o Ingeniero Experiencia profesional especifica: minima de tres afios
1 ING. SANITARIO (PARA Sanitario colegiado y como Especialista en Instalaciones Sanitarias en disefio y/o
EVALUACION DE EDIS) habilitad (‘) construccion y/o supervision de construccion de obras en
Sistemas Ferroviarios y/o generales.
ING. SUPERVISOR
ELECTROMECANICO Ingeniero Mecanico o | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
12 (EDIFICACIONES Y Ingeniero Mecanico- | afios como Especialista en Instalaciones mecanico-
TUNELES) (PARA Electricista, colegiado y | eléctricas en disefio y/o construccion y/o supervision de
EVALUACION DE LOS habilitado construccion de obras en Sistemas Ferroviarios.
EDIS)
ING. SUPERVISOR EN Ingeniero Civil o Ingeniero Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
13 HIDROLOGIA (PARA Agricola colegiado y anos como Especialista en Hidrologia en disefio y/o
EVALUACION DE LOS h abi!itadb construccion y/o supervision de construccion de obras en
EDIS) Sistemas Ferroviarios y/o metros y/o viales.
Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
ING. SUPERVISOR EN ' o _ anos como Espgcialista en suelos y_geotecnia o su_e!os ylo
14 SUELOS Y GEOTECNIA lnggmero Civil, colegiado y geotecnla_ en disefio y/o cgnstruccnén qu sypervnsx')n de
(PARA EVALUAR EDIS) habilitado const'rucuon de obras en Sistemas Fe.rrowar_los y/o metros
y/o viales (carreteras asfaltadas en frio, caliente o TSB y
puentes).
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o ESPECIALIDAD O A
N FUNCION CALIFICACION EXPERIENCIA MINIMA
Ingeniero Electricista,
Electronico, Mecanico-
ING. SUPERVISOR Electricista, de Sistemas, de
15 RAMS (PARA Telecomunicaciones, Ing. | Experiencia profesional especifica: minima de tres (03)
EVALUACIONDE LOS | civil, Ing. Industrial, colegiado | afios en supervision de RAMS.
EDIS) y habilitado.
Ingeniero Electricista,
SUPERVISOR SCADA Electronico, Mecanico- R B ) L
16 | (PARA EVALUACION Electricista, de Sistemas, de Eggsezre]r;ﬁla fvri:ifg:ldo:glczzgeuflca. minima de tres (03)
DE LOS EDIS) Telecomunicaciones, pe
colegiado y habilitado,
Notas:

(1) Este personal de los items del 1 al 16 que complementa al personal clave estara compuesto por profesionales
colegiados habilitados.

(2) Estos profesionales no seran considerados como parte de calificacion para el proceso de seleccion, no obstante,
OSITRAN se reserva el derecho de solicitar el cambio del personal si se verifica que no cumplen con los requisitos
solicitados.

(3) En lo que respecta a la experiencia del personal que complementa al personal clave, deberan acreditar la
experiencia profesional (desde la obtencion de la colegiatura, en caso ésta se haya obtenido en Peni; o, de haberse
obtenido la experiencia en el extranjero, se contabilizara el periodo que indique el documento que sustente la
misma) o experiencia técnica (desde la obtencion del titulo técnico o su equivalente). Dicha experiencia debera ser
acreditada con los documentos que el Supervisor presentara para el inicio del servicio.

15.3 PERSONAL DE APOYO

El equipo minimo del Personal de Apoyo y su incidencia es el que se enuncia en el
siguiente cuadro. Este personal no sera motivo de evaluacion en el procedimiento
de seleccidn, sin embargo, EL SUPERVISOR debera considerar en el formato que
sustenta su propuesta econdémica, el numero de Personal de Apoyo segun la
especialidad o funcién sefialado en el Cuadro N° 6.

Cuadro N° 7.- Personal de Apoyo Minimo

= . PR TR Cantidad Total

N o > C e (meses) (meses)
1 Asistentes BIM 3 100% 58 174

2 Controlador de Obra 3 100% 40 120

3 Topografos 2 100% 40 80

4 Portamiras 4 100% 40 160

5 Choferes 5 100% 40 200

Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses requeridos,
cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, donde la jornada maxima es de 8 horas diarias o 48
horas semanales como maximo.

(2) Las participaciones del personal indicado en el Cuadro N° 7, son las minimas requeridas. Debiendo los
profesionales, que segun la ley de la materia lo requiere, contar con colegiatura y habilitacion vigentes a
la fecha de inicio del servicio.

(3) Enlo que respecta a la experiencia del personal de apoyo de la presente tabla, estos deberan acreditar
una experiencia laboral y/o técnica minima acumulada de dos afios. La experiencia de los profesionales,
que segun ley de la materia lo requiere, se computara desde la fecha de la colegiatura.

(4) La acreditacion de estas condiciones se efectuara al momento del inicio del servicio. Sin perjuicio que, a
potestad del OSITRAN se verifique en cualquier momento posterior.

15.4 EQUIPAMIENTO DEL SUPERVISOR

15.4.1 EI SUPERVISOR verificara que el Concesionario cumpla con lo establecido en el
Contrato de Concesioén y las obligaciones derivadas en el ambito de Control de
Calidad de las Inversiones Obligatorias objeto de supervision, incluyendo los
materiales a ser utilizados en las mismas.
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15.4.2 Para efectuar las pruebas de verificacion de Control de Calidad, EL SUPERVISOR
debera disponer de los equipos de campo que respondan a las necesidades
especificas de la obra, con certificados de calibracion vigentes de acuerdo con la
normativa correspondiente. Para las pruebas y ensayos de verificacion que
requieran equipos instalados en laboratorio, el SUPERVISOR debera disponer
para la orden de inicio de un laboratorio propio o de un laboratorio especializado
alquilado, lo suficientemente equipado como para realizar los ensayos necesarios
que no son a cuenta del Concesionario, esto es, los que corresponden al control
de calidad exterior o de supervision y contraste.

15.4.3 En el Plan de Ejecucion del Servicio (PES) se debera indicar las fechas en que el
SUPERVISOR contara con los diferentes equipos de campo en relacion con las
necesidades de verificacion de la calidad en las inversiones obligatorias. Los
equipos para utilizar por el SUPERVISOR deben tener una antigtiedad no mayor
de (03) afios, contados hasta el inicio de su puesta en servicio y contar con el
certificado de calibracién vigente de acuerdo con la normativa correspondiente. La
factura de compra, certificacién del fabricante u otro documento que acredite
fehacientemente la antigliedad de los equipos, se presentara para el inicio efectivo
del servicio, ya sea que sean equipos propios del SUPERVISOR o alquilados por
éste. El certificado de calibracion de los equipos debera encontrarse vigente al
momento del uso de estos equipos, segun lo indicado en el PES aprobado, y ser
presentados en los informes mensuales a ser presentados por el SUPERVISOR.

Equipamiento para Control de Calidad

15.4.4 Para cumplir con las tareas en campo de verificacion y aceptacién de las
inversiones obligatorias, EL SUPERVISOR debera contar con el siguiente equipo
minimo, propio o a través de un proveedor especializado contratado:

Cuadro N° 8.- Equipamiento para Control de Calidad minimo

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Unidad | Cantidad Ctilizacion
Estacion Total Global 1.00 40
Nivel Topografico Global 1.00 40
Equipos GPS Alta Precision Global 1.00 40
EQUIPOS PARA MEDIR CARACTERISTICAS Y = ’ Utilizacion
CAPACIDAD PORTANTE DE SUELOS URIEE|fEEftE: ( )
Equipo Marshall para control de calidad de Global 1.00 40
mezcla asféltica i
Equipo de Lavado Asfaltico Global 1.00 40
Equipo para determinar la Maxima Densidad
de la Mezcla Asfaltica (RICE) Global 1.00 40
01 Deflectémetro de Impacto Ligero (Ligh Global 100 40
Weiht) i
Equipo de densidad de campo (Densimetro Global 100 40
Nuclear y Cono de Arena) )
Juego de mallas para control de granulometria,
Limites de Consistencia y hornos 60°C Global 1.00 40
Equipo de compactacion (Proctor standard y
modificado), Equipo CBR Global 100 40
Determinacion de la Distribucion de Masa de
Explanaciones Ligeras y Pesadas (BS EN Global 1.00 40
13383-2)
EQUIPOS PARA VERIFICAR CONCRETOS Y - . Utilizacion
MATERIALES idaciyeanticad (meses)
Esclerémetro con un rango de medida de 10 a
70 N/mm2 Global 1.00 40
Equipo de compresion para control de calidad
del concreto, incluyendo Prensa hidraulica Global 1.00 40
para pruebas de compresion y flexion 120T
Perforadora Diamantina parta Concreto de 4" Global 100 40
de diametro i
Moldes para Probetas de 6" y 4" Global 1.00 40
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Compresémetro para probetas de concreto
(menor de 3 afios de antigiiedad)

Moldes para probetas de 15 cmx30cm Global 1.00 40

Global 1.00 40

Moldes para probetas de 10 cmx20cm

T 2 Global 1.00 40
(plasticas), para ensayos de compresion
Moldes para realizar ensayos de flexion de 15 Global 1.00 40
cmx15cmx50cm i
Moldes para realizar ensayos de grout de Global 1.00 40
5cmeS5cmx5cm 5
Medidor de espesor de revestimiento Global 1.00 40
Laboratorio de agregados Global 1.00 40
02 unidades-Homo termostatos Global 1.00 40
Juegos de mallas para control de Global 100 40

granulometria
Equivalente de arena Global 1.00 40

Maquina de Los Angeles para pruebas de
abrasion de agregados gruesos

Global 1.00 40

15.4.5 Los equipos listados en esta seccion son los equipos minimos requeridos a los
postores, y se verificara que se incluyan en su propuesta econémica. Estos
equipos minimos son los considerados necesarios para efectuar el control y
verificacion de cumplimiento por el CONCESIONARIO de las Especificaciones
Técnicas incluidas en el EDIy EIA.

15.4.6 Si durante la ejecucion de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requieren
equipos diferentes a los indicados en su propuesta, el SUPERVISOR debera
entregar una propuesta de precio unitario para someterla a consideraciéon del
OSITRAN

Otros Equipos

15.4.7 Para cumplir con las labores de supervision de las inversiones obligatorias, se
estima que el SUPERVISOR debera contar con el equipo de comunicaciones,
computo y transporte adecuado para el desempeiio de sus labores.

15.4.8 Los otros equipos ofertados por el SUPERVISOR deben estar en optimas
condiciones al inicio de su prestacion de servicio, y las camionetas con no mas de
50,000 km de recorrido o del afio de fabricacion no menor al 2020, deben incluir:
conductor, combustible, seguros y todo lo necesario para un correcto servicio. Las
facturas de compra para determinar la antigliedad de los equipos ya sean éstos,
propios o alquilados por el SUPERVISOR, se presentara y verificara al momento
del uso efectivo de los mismos.

Cuadro N° 9.- Estimado de otros Equipos

Transporte Unidad Cantidad ‘(::I""d")’ el

Movilidad Supervisor 1 .

(camioneta Pick up 0 SUV 4x2) Unidad 3 40 120
Movilidad Supervisor 2 .

(camioneta Pick up 0 SUV 4x2) unidad 1 58 =8
Movilidad OSITRAN 3 :

(Camioneta SUV 4x2) unilad i 20 4

Equipos de oficina Unidad Total
Equipos de oficina Global 1

(*) Todos los equipos de oficina deben pemitir su uso en entomos BIM.

Oficina en Obra y camioneta para el OSITRAN

15.4.9 Debera brindarse un ambiente en el campamento de obra, con un area minima de
20 m2, con todas las facilidades (01 mobiliario de oficina, 01 computadora,
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impresora con conexién a internet), para los supervisores in situ designados por
OSITRAN.

15.4.10 EI Supervisor pondra a disposicion del OSITRAN la camioneta designada como
Movilidad OSITRAN 3 (Camioneta SUV 4x2) en el cuadro N° 9 con los siguientes criterios:

o Carroceria: SUV o pick up

o Afio de fabricacion: No anterior al afio 2020, y contar con un recorrido
maximo de 50,000 kilémetros.

o Formula Rodante (Traccion): 4x4

Diametro de aro minimo: 17”.

o Capacidad minima del Motor (Cilindrada): 2000 cc. (2.0 L) para motores
convencionales o 1400cc. (1.4 L).

o Aire acondicionado y calefaccion (bi-zona).

o Contar con dispositivos de seguridad: airbags (minimo 4), extintor de
10 Ibs. (minimo), cinturones de seguridad delanteros y posteriores,
botiquin de primeros auxilios, llanta de repuesto, gata hidraulica, juego
de llaves mecénicas y cable de remolque.

o Tener SOAT cuya vigencia abarque el periodo de contratacién.

o De corresponder, debe contar con el Certificado de Inspecciéon Técnica
Vehicular correspondiente y vigente (tipo complementario).

o No contar con infracciones ni con requerimientos pendientes de la
autoridad competente

o Uso: en el lugar de las obras y eventualmente se usara desde Lima a
las Obras

[e]

Del conductor

15.4.11 Para prestar el servicio, el Proveedor debera contar con personal que cuente con
las siguientes caracteristicas:

o Licencia de conducir A2B Profesional o superior vigente durante todo
el servicio.

o Experiencia minima de dos (02) afios como conductor de vehiculos,
con licencia de conducir A2B como minimo, en servicios iguales al
objeto del contrato o similares como: transporte de personal para
minas, transporte interprovincial, chéfer de camionetas y/o vehiculos en
general relacionado a la categoria de licencia de conducir requerida (de
preferencia de la zona).

15.5 ORGANIZACION

15.5.1 EL SUPERVISOR es responsable de garantizar el respeto y sujecion a la normativa
laboral peruana, no siendo responsabilidad del OSITRAN las situaciones derivadas
de los contratos que EL SUPERVISOR suscriba con su personal contratado.

15.5.2 Laincidencia del personal sefialada en los Cuadros N° 3, N° 5 y N° 7 del presente
Requerimiento, debe enmarcarse en la normativa laboral vigente. En ese sentido,
cabe precisar que la incidencia del 100% que se exige al personal de la empresa
supervisora, no implica de modo alguno que se esté solicitando a la referida
empresa, contravenir la jornada maxima diaria y/o semanal sefialada en la
legislacion laboral vigente, debiendo el SUPERVISOR organizar la participacion de
su personal con sujecion a dicha normativa, no siendo responsable el OSITRAN por
jornadas que excedan lo sefialado en la normativa laboral vigente, ni por las
consecuencias que se deriven de su inobservancia.

15.5.3 EL SUPERVISOR debera contar con todo el personal clave, el personal que
complementa al personal clave y personal de apoyo que considere necesario para
cumplir con todas sus obligaciones establecidas en el presente Requerimiento y en
su Propuesta Técnica.
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15.5.4 EIl Personal Clave y Personal que Complementa al Personal Clave asignados al
servicio deben ser titulados, colegiados y habilitados; ademas, los profesionales
extranjeros deberan comunicarse en idioma espafiol, pudiendo utilizar traductores
o intérpretes, siempre y cuando se garantice la calidad de la comunicacién. En caso
no tener la colegiatura y habilitacion se considerara como personal ausente en sus
labores de supervision.

15.5.5 La colegiatura y la habilidad del Personal Clave y Personal que Complementa al
Personal Clave debe presentarse, a mas tardar, al inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion del Servicio, de lo contrario se considerara como personal ausente,
ocasionando se le aplique la penalidad correspondiente y el descuento proporcional
por el mismo, en base a la propuesta econémica presentada por EL SUPERVISOR

15.5.6 EL SUPERVISOR debera obtener todos los seguros necesarios para su personal,
segun la legislacion nacional aplicable, y presentarlo al OSITRAN, antes del inicio
efectivo del servicio, y debe mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total durante todo el periodo de ejecucion del Servicio.

15.5.7 El personal de EL SUPERVISOR debera observar en todo momento las normas de
seguridad vigentes y contar con los EPP (equipos de proteccion personal)
cormrespondientes.

15.5.8 El Personal Clave y el Personal que Complementa al Personal Clave presentados,
seran los que participaran en la Supervision y no podran ser sustituidos sin la
aprobacion previa de OSITRAN.

15.5.9 El SUPERVISOR inicia y ejecuta la prestacion del servicio con dicho personal, el
cual necesariamente permanece como minimo sesenta (60) dias calendario desde
el inicio de su participacion en la ejecucion del servicio. El incumplimiento de esta
disposicion acarrea la aplicaciéon de una penalidad por cada dia calendario por cada
personal que no cumpla con el tiempo minimo de permanencia, de acuerdo con lo
establecido el cuadro de penalidades del numeral 20 del presente Requerimiento.
La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i)
muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacién para ejercer la profesion.

15.5.10 De igual forma, el personal que complementa al Personal Clave no podra ser
sustituido sin la aprobaciéon previa del OSITRAN.

15.5.11 Cualquier cambio del Personal o del personal que complementa al Personal Clave
debe estar plenamente justificado o ser el resultado de un motivo de caso fortuito o
fuerza mayor, conforme al articulo 1315 del Codigo Civil Peruano.

15.5.12 Transcurrido el plazo de permanencia sefialado en el numeral anterior, en caso el
SUPERVISOR requiera efectuar cambios de personal debera remitir la propuesta
del nuevo personal en un plazo no mayor a siete (7) dias calendarios de producirse
la vacante, a fin de obtener la aprobacién del OSITRAN. El OSITRAN tendra un
plazo de siete (7) dias calendario para aprobar o desaprobar el cambio propuesto.
En caso OSITRAN no aprobara el cambio, el Supervisor, dentro de los cinco (05)
dias calendario siguientes debera proponer a otro personal para ser evaluado, sin
perjuicio que, en caso de demora en formular la propuesta o en caso se efectue el
reemplazo sin contar con la aprobacién de OSITRAN se aplique la penalidad
cormrespondiente-:Cuando el cambio es denegado, por Unica vez, el SUPERVISOR
podra solicitar su reconsideracién aportando mayor justificacion de la idoneidad o
presentar un candidato alternativo, debiendo observar los mismos plazos.

15.5.13 Para el caso del Personal Clave, que se propone como reemplazo, el puntaje que
debe obtener el personal propuesto, de acuerdo con los criterios para la evaluacion
del Personal Clave establecidos en los documentos del procedimiento de seleccién,
debe ser igual o superior al puntaje obtenido por el personal a ser reemplazado. En
el caso del Personal que complementa al Personal Clave y del Personal Técnico y
Especialistas de Apoyo, debera tener el perfil requerido en el presente
Requerimiento.

15.5.14 Durante el periodo de cambio de personal y en caso de ausencia de este, sin
perjuicio de aplicar la penalidad sefialada en el numeral 20 del presente
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Requerimiento, para efectos del pago, se efectuard el descuento de manera
proporcional por los dias de ausencia en base a la propuesta econémica presentada
por el SUPERVISOR. En tal sentido, el nuevo personal se considerara integrado al
personal del SUPERVISOR a partir de la fecha de inicio de su servicio.

15.5.15 Por otro lado, en el caso especifico de renuncia del personal, éstos deberan prestar
sus servicios hasta que se apruebe el cambio por parte del OSITRAN.

15.5.16 EL SUPERVISOR es el unico responsable de velar por la continuidad de los
servicios de supervision de presentarse la necesidad de realizar cambios de
personal.

15.5.17 EL SUPERVISOR seleccionara el personal necesario para el mejor cumplimiento
de los servicios. El OSITRAN se reserva el derecho de requerir el cambio del
personal, que a su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad, competencia y/u
honestidad. A solo requerimiento del OSITRAN, EL SUPERVISOR dara por
terminados los servicios de cualquier personal de la Supervision (profesional,
técnico, especialista, administrativo y/o de apoyo), cuya labor o comportamiento no
sean satisfactorios para el OSITRAN. EL SUPERVISOR es el Unico responsable de
velar por la continuidad de los servicios de supervision de presentarse la necesidad
de realizar cambios de personal.

15.5.18 De presentarse esta condicion, se seguird el procedimiento establecido en el
numeral 15.6.11 del presente Requerimiento.

15.5.19 Los costos adicionales que demanden la obtencién de los reemplazos necesarios
correran por cuenta de EL SUPERVISOR.

15.5.20 EL SUPERVISOR debera cumplir con las exigencias y obligaciones de orden
laboral o contractual que asuma con su personal por la relaciéon que mantenga con
éste. Dada la naturaleza del servicio que debera prestar el personal propuesto, EL
SUPERVISOR debera sujetar su relacion con este personal al régimen laboral
general de la actividad privada.

15.5.21 EL SUPERVISOR podra reemplazar temporalmente con un profesional del mismo
equipo (personal clave solo por otro personal clave, y personal que complementa al
clave sélo por otro personal que complementa al clave), por un periodo de hasta
quince (15) dias calendario continuos, que tomen su descanso vacacional.

15.5.22 En caso de que EL SUPERVISOR considere reemplazar temporalmente al referido
personal por un periodo vacacional superior a quince (15) dias calendario debe
proponer a un profesional externo de reemplazo. En este caso, se seguira el
procedimiento establecido en el numeral 15.5.12 del presente Requerimiento.

16. ENTREGABLES

Los entregables podran ser presentados a través de la modalidad virtual o presencial, teniendo
en cuenta el siguiente detalle:

a) Modalidad Virtual — Ingresando a la Sede Digital:

Mesa de Partes Virtual - MPV: Requiere contar con certificado digital, para lo cual debera
solicitar su afiliacion a la Sede Digital y firmar digitalmente sus documentos. Para lo cual
tendra que ingresar al siguiente enlace:
https://ositran.administracionelectronica.net/SedeDigital/tramites/browser.do#no-back-
button

El uso de esta modalidad se realiza en el marco de lo establecido por el Reglamento para
el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica aprobado con Resolucién de
Presidencia N° 006-2024-PD-OSITRAN, modificada por la Resolucién de Presidencia N°
061-2024-PD-OSITRAN; para tal fin el Representante Legal y el personal técnico (Jefe de
Supervisién y Especialistas de Supervision) que emitiran documentos y/o informes técnicos
deben contar con firma digital y certificado digital de persona juridica, el cual debe ser
emitido por una entidad de certificacién acreditada ante INDECOPI (ROPS), en el marco de
lo establecido por el Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla
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Electrénica. Se deben cargar todos los anexos a través de la MPV y evitar enlaces de
descarga, para mitigar riesgos de accesos no autorizados externos y actualizaciones
posteriores a su remisién por parte del contratista. Las paginas de los informes deberan
estar numeradas, y firmadas por el personal que lo elaboré adjuntando los archivos en Word,
Excel (adjuntar métodos de calculos, es decir las formulas, tablas dinamicas, entre otros que
utilicen para llegar al resultado final de sus conclusiones) PowerPoint, segun corresponda.

b) Modalidad presencial:

La Mesa de Partes Presencial se encuentra ubicada en la Sede Central, sito en Calle Los
Negocios N° 182, Piso 2, — Surquillo, Lima.

Los entregables, deberan ser presentados en fisico impreso y en medio digital, firmados en
original por el Jefe de Supervision y el personal que lo elaboré. De igual forma, todos los
informes que se presenten deberan estar foliados, adjuntando en medio magnético (Disco
Duro/ Dispositivo USB) o medio Optico (CD/DVD/BLU RAY) los archivos adjuntos en PDF y
editables en Word, Excel (adjuntar los métodos de calculos, es decir las formulas, tablas
dindmicas, entre otros que utilicen para llegar al resultado final), PowerPoint, segin
corresponda. Debiendo precisarse que para el formato en PDF se debera apreciar de
manera legible la imagen de las firmas manuscritas y/o sellos del Supervisor.

Los informes deberan tener las evidencias y sustento técnico en base a Leyes, Normas,
Reglamentos, Estandares, Planes, Procedimientos, Instructivos, Ordenes de Servicio y/u
otros documentos vigentes, aplicables a la concesion. En todos los casos, EL
SUPERVISOR, debera hacer referencia o contar con el soporte de la experiencia
internacional en el sustento de sus informes y/o recomendaciones o en la actividad que sea
requerido por el OSITRAN.

Asimismo, los canales para la comunicacién con el Supervisor podran ser de manera virtual
o fisica, debiendo para el primer caso afiliarse a la Casilla Electrénica del OSITRAN a través
de la Sede Digital, donde se le haran llegar todas las comunicaciones por parte del
OSITRAN por lo que esta obligado a revisarla frecuentemente, recibiendo alertas a su correo
electronico y/o celular. Asimismo, en caso decida que la comunicacion sea de manera fisica,
el Supervisor debera indicar el domicilio legal donde se le notificara. Al momento de
presentar los documentos para la firma del contrato, el Supervisor debe indicar domicilio
legal y direccion electrénica (Casilla electronica registrada en la Sede Digital de OSITRAN,
autorizando las notificaciones durante la ejecucion del contrato).

La presentacion de los informes por parte del Supervisor a través del servicio de la Mesa de
Partes Virtual de la Sede Digital o por medios fisicos no varian de modo alguno los plazos
ni los procedimientos de evaluacién y subsanacion previstos en el presente Requerimiento.

16.1 PLAN DE EJECUCION DEL SERVICIO (PES)

Que debe ser presentado en un plazo de treinta (30) dias calendario computado a partir
de la fecha de inicio del servicio comunicada por OSITRAN, impreso en original y en
medio digital (archivos con extension .pdf), para la aprobacion de OSITRAN, con el fin
de definir un plan de implementacion de normas, coordinaciones, metodologia,
procedimientos, condiciones minimas exigibles para la verificacién de la calidad en la
ejecucion de las Inversiones Obligatorias, el cual debera ser concordante con su
propuesta técnica.

El PES debera describir las politicas de control de calidad que se implementaran y los
procedimientos de ejecucidon del servicio de supervisiéon, detallando rutinas,
responsabilidades, flujos de informaciéon y de documentos, entre otros asuntos;
asimismo, debera incluir la participacion del personal y equipos y guardar relaciéon con
la propuesta técnica y econémica.

De ser observado el PES, EL SUPERVISOR contara con siete (07) dias calendario
para subsanar las observaciones. EI OSITRAN tiene un plazo de diez (10) dias
calendarios para emitir la conformidad u observaciéon al Plan. El pronunciamiento
extemporaneo de OSITRAN no implicara la aprobacion del Plan.

En tanto se apruebe el PES, el control de recursos se realizara en base a la propuesta
econdémica y a la incidencia de participacion indicada en el presente requerimiento.
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16.2 PLAN DE SUPERVISION BIM (PSBIM)
Que debe ser presentado en un plazo de treinta (30) dias calendario computado a partir
de la fecha de inicio del servicio comunicada por OSITRAN, en medio digital (archivos
con extension .pdf), para la aprobacion de OSITRAN.

El presente documento debe de servir de base para definir los requisitos respecto a la
implantacion y aplicacion de metodologia BIM en el Contrato de Concesién, como se
establece en el Anexo 15.- Implementacién de la Metodologia BIM (Building Information
Modeling) del Contrato de Concesiéon, y segun lo establecido en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Se implementara el uso de la metodologia BIM en todas las fases del Contrato de
Concesion.

En ese contexto, el SUPERVISOR debera considerar para la elaboracion del Plan de
Supervision BIM, los siguientes aspectos adoptados en el PEB presentado por el
Concesionario:

En ese contexto, el SUPERVISOR debera tener en cuenta los siguientes aspectos:
e Aspectos generales asociados a la aplicacion de metodologia BIM.
e Objetivos de la aplicacion de metodologia BIM.
e Usos del BIM de aplicacion en cada fase del Proyecto.
e Seguimiento y control del desarrollo de los modelos BIM;
e Desarrollo de los modelos BIM.
e Gestién de la Informacioén.

e Revision de Planos, Plan de Ejecucién BIM (PEB) y modelos BIM del proyecto
constructivo, presentados por el Concesionario, basados en la utilizaciéon de
estandares y clasificaciones como el ISO 19650, ISO 16739, ISO 12006, ISO
29481, PAS 1192 y otros debidamente justificados, segun corresponda.

El SUPERVISOR sera el responsable de definir un esquema de estandarizacion
basado en los principios de la metodologia BIM para la elaboracion y presentacién de
su PEB tomando como principal referencia y adaptacion la Guia Nacional BIMy el PEB
del Concesionario, segun se vaya modificando, cumpliendo como minimo con lo
siguiente:

v' RESUMEN EJECUTIVO

v INTRODUCCION
v ALCANCE GLOBAL DEL PROYECTO
o Descripcion del Proyecto.
Objetivos y alcance para la produccién colaborativa de informacion. 83
Objetivo General.
Objetivo Especificos.
Usos BIM.
Definiciones y estratégicas de desarrollo de usos BIM implicados.
Usos excluidos del BIM.
Estandares de Informacion.
Gestion de la Informacion.
Involucrados en la gestion de la informacion.
STRATEGIA DE ENTREGA DE INFORMACION
Objetivos/metas para la revision colaborativa de informacion
Metas
Objetivos
Estructura organizativa y composicién del Concesionario
Organigrama
Contactos
Roles y Responsabilidades de Cada Equipo

O0OO0OO0O0O0OOmMOOOOOOOOO0
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Matriz de responsabilidad por Objetivos

Plan maestro de la revision y entrega de informacion (MIDP)

Matriz de responsabilidad detallada

Estrategia de la revisiéon

Estrategia de Coordinacion Espacial

Flujos de Trabajo BIM

Infraestructura Tecnolégica

Entorno Comun de Datos (CDE)

Software

Hardware

Planes de entrega de informacién

Gestion de riesgos

v' ESTANDARES, METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE
LA INFORMACION
o Meétodos y procedimientos de informacion

Macroproceso y flujo de desarrollo

Trabajo colaborativo

Organizacion y adaptacién del Entorno Comun de datos (CDE)

Configuracion de software para integrar la informacion de los modelos BIM

con el Concesionario y OSITRAN

Comunicacién de la coordinacion

Plan maestro para la revisién de los Modelo federado

Control de calidad del modelo de informacién

Matriz de lecciones aprendidas y mejores practicas durante la ejecucion

de la obra

v ANEXOS

O 0O0OO0OO0OO0OO0OO0OOOOOo

O 0 0 o0

O 0 0 O

16.3 FICHA SEMANAL

Debe ser presentada en medio digital y remitida via correo electrénico a las antes de
las 12:00 m. del primer dia util de la semana, conteniendo un breve resumen de los
trabajos y actividades tanto del Concesionario y EL SUPERVISOR, correspondiente a
la semana anterior, asi como la programacion de los trabajos y actividades de la
semana siguiente del Concesionario y la Supervision.

16.4 INFORMES MENSUALES

EL SUPERVISOR debera presentar un Informe Mensual, impreso en original y en
medio digital (archivos con extensién .pdf), de las actividades de Supervision realizadas
el cual debera ser entregado dentro de los cinco (05) primeros dias calendario del mes
siguiente.

Este informe no requiere aprobacion del OSITRAN dado que constituyen opinion
técnica especializada por parte del SUPERVISOR; sin embargo, de requerir mayores
precisiones o ampliacion de los mismos, OSITRAN podra requerirlo, estableciendo un
plazo no mayor a quince (15) dias calendario para la atencion correspondiente.

De no cumplir el SUPERVISOR con presentar este informe o emitir las precisiones o
ampliaciones requeridas, en los plazos que establezca OSITRAN, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

Este informe debera contener como minimo, en lo que corresponda, los siguientes
aspectos:

A Ficha Resumen de Informacion mensual
e Referidos a las obligaciones del Concesionario

- Informacion referente a los datos del avance de las Inversiones
Obligatorias ejecutadas en el periodo y acumulado.

- Porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado en el mes y acumulado.
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Informacién sobre los documentos técnicos y medio ambientales
preparados y presentados por el Concesionario.

Resumen de inversiones efectuadas por el Concesionario.

e Referidos a las obligaciones del SUPERVISOR

Generalidades del contrato: Niumero, monto, fecha de suscripcion, inicio de
los servicios, etc.

Montos pagados mensual y acumulado; porcentaje de pago acumulado.
Utilizacion de personal y otros recursos.

Conclusiones y Recomendaciones

B Informacion Detallada

o Referidos a las obligaciones del Concesionario:

Informacion detallada de las Inversiones Obligatorias ejecutadas durante el
periodo mensual, indicando las principales incidencias incluyendo la
descripcion ordenada de los trabajos ejecutados en cada rubro de las obras
o partidas genéricas, dificultades y soluciones.

Juicio critico sobre la actuacion del Concesionario en su conjunto y toda la
informacion que contribuya a que OSITRAN tenga un conocimiento cabal
del estado de la Obra, Equipamiento y del Material Rodante Adquirido.

El estado de avance fisico de la Obra, seguimiento al cronograma del plan
de inversiones y ejecucion de las Inversiones Obligatorias, situacion y
comparacion entre el avance fisico real y el programado.

Breve descripcion de los métodos de construcciéon propuestos y/o
ejecutados por el Concesionario.

Plan de frentes de trabajo y partidas a ejecutar en el mes siguiente.
Resumen estadistico de los controles de calidad realizados.
Cuadro resumen de las autorizaciones de modificaciones de campo.

Adjuntar los partes diarios de obra (supervisiéon), donde se aprecie el
control que el equipo de supervision efectia en el campo, indicando la
participaciéon del personal de Supervision y del Concesionario, y equipo
utilizado en cada actividad.

Cuadro resumen del equipo principal utilizado.

Descripcion de las actividades relacionadas al cumplimiento de la gestion
medio ambiental desarrollada por el Concesionario, y otras relacionadas
con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion.

Y otras actividades resaltantes ocurridas en el mes informado.

o Debera anexar:

Inspecciones y control de calidad, incluira certificados de calidad de los
materiales acorde con los requerimientos de las especificaciones técnicas
de obra; ensayos y pruebas de laboratorio, indicando ubicacién, fecha en
que fueron realizados, resultados y andlisis admisibles. En caso de que las
pruebas no cumplieran con lo requerido para las especificaciones técnicas
se deberan indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las
hubiera.

Panel fotografico que contenga vistas y eventualmente videos de los
trabajos de ejecucion y de los trabajos terminados de aquellas actividades
y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales.

Video en formato digital, que muestren en forma resumida las actividades
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desarrolladas en obra.

- Copia del Libro de Obra, con las anotaciones efectuadas en el mes
correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren
mas importantes; relaciéon que incluya la numeracién de las anotaciones
entregadas en informes mensuales anteriores.

- Relacién de incidentes y/o accidentes mensuales ocurridos en la Obra;
resultados de la investigaciéon del incidente/accidente relacionado con la
seguridad en general.

- Programa de actividades de ejecucion de obra del mes siguiente.
o Referidos a las obligaciones del SUPERVISOR:
- Organizacion de los equipos de supervision
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma y de otros recursos utilizados
- Reporte sobre el estado econémico

- Relacién de documentos técnicos, administrativos y ambientales en sus
diferentes niveles revisados.

- Resumen de la documentacion recibida y emitida.

16.5 INFORMES TRIMESTRALES DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL
SUPERVISOR

Mediante estos Informes se sustentara la prestacion del servicio del SUPERVISOR y
seran presentados a los diez (10) dias calendario siguientes del trimestre que se
reporte. Estos Informes contendran como minimo la siguiente informacion:

« Porcentaje de inversién ejecutado acumulado.

* Montos pagados al SUPERVISOR acumulados a la fecha de emisiéon del
respectivo Informe.

* Anexos que sustenten de manera clara el uso de los recursos humanos y equipos
utilizados de acuerdo con su propuesta econémica.

La conformidad al Informe Trimestral por el OSITRAN es requisito previo para efectuar
el pago de las valorizaciones de los servicios al SUPERVISOR. Mientras el Informe se
encuentre como “Observado” no se procedera a la aprobacion del mismo y, por ende,
las valorizaciones por el servicio de supervision no podran efectuarse. OSITRAN
contara con un plazo de quince (15) dias calendario para brindar su conformidad u
observar el Informe Trimestral.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo maximo
de diez (10) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la
observacion, a fin de efectuar la subsanacién correspondiente. Dicho plazo podra ser
ampliado a solicitud sustentada del SUPERVISOR en funcién al numero de
observaciones o a la complejidad de estas.

De no cumplir con presentar el informe o levantar las observaciones debidamente en
el plazo establecido por OSITRAN, la penalidad sera computada desde el dia siguiente
de vencido el plazo hasta la fecha en que presente el informe a satisfaccion de
OSITRAN.

16.6 INFORMES DE REVISI()N DE AVANCE DE OBRA Y PROVISION DEL MATERIAL
RODANTE SEGUN HITOS

Mediante estos Informes EL SUPERVISOR debera emitir opinién técnica respecto a:

e Las Valorizaciones de avances mensuales de los Hitos de Obra Hito de Obra y
Mantenimiento Inicial.
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e  ElInforme de Culminacién del Hito de Obra y Mantenimiento Inicial.
e Los Certificado de Avance de Mantenimiento Inicial e Inversiones— CAMII.
e Las valorizaciones de los Hitos de Provisién de Material Rodante Adquirido.

Estos Informes deberan ser presentados a OSITRAN, dentro de los diez (10 ) dias
calendario siguientes de presentada la solicitud de pago por Avance de Obra o
Provision del Material Rodante Adquirido por parte del Concesionario.

De no cumplir el SUPERVISOR con presentar este informe o emitir las precisiones o
ampliaciones requeridas, en los plazos que establezca OSITRAN, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

16.7 INFORMES ESPECIALES

En caso amerite la situacion, a solicitud de OSITRAN, se presentaran Informes
Especiales sobre cualquier aspecto técnico especifico de la supervision de las
Inversiones Obligatorias, entre otros, que OSITRAN estime pertinentes. Los Informes
Especiales solicitados por OSITRAN deberan ser entregados dentro del plazo que este
establezca, contados a partir de la recepcion del pedido.

En los Informes Mensuales, se consignara la emisiéon de los Informes Especiales
presentados.

Estos informes no requieren aprobacién dado que constituyen opiniéon técnica
especializada del SUPERVISOR; sin embargo, de requerir mayores precisiones o
ampliacién de los mismos, OSITRAN podra requerirlo para lo cual establecera un plazo
de la atencion respectiva.

De no cumplir con presentar el informe especial, o emitir las precisiones o ampliaciones
requeridas, en los plazos establecidos por OSITRAN, la penalidad sera computada
desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

16.8 INFORME DE LIQUIDACION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS

EL SUPERVISOR debera elaborar un Informe de Liquidacion de las Inversiones
Obligatorias, consistente en la liquidacion financiera y técnica de la misma, en un plazo
maximo de sesenta (60) dias calendario luego de la aceptacion de las Inversiones
Obligatorias, conforme al Contrato de Concesién, debiendo adjuntar todo el acervo
documentario técnico administrativo de la Obra, planos “as built’ y Libros de Obra, en
formato fisico y digital.

El contenido de este Informe incluira el consolidado general de los Informes Mensuales,
Informes Especiales y la Memoria Descriptiva presentada por el Concesionario,
incluyendo los planos de replanteo debidamente revisados y visados en sefial de
conformidad.

Toda la documentacién que se presente debera tener un indice y numeracion de
paginas, asimismo deberan estar sellados y visados por el Jefe de Supervision.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo maximo
de quince (15) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la
observaciéon, para efectuar la subsanacion correspondiente. De no cumplir con
presentar el informe o levantar las observaciones en el plazo establecido por OSITRAN,
la penalidad sera computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha
en que presente el informe a satisfaccion de OSITRAN.

Cabe indicar que, el SUPERVISOR podra solicitar extender el plazo establecido para
el levantamiento de observaciones de cada uno de los entregables (no pudiendo
solicitar plazos que excedan el plazo otorgado inicialmente), siempre que sustente su
necesidad mediante comunicaciéon formal y ésta haya sido remitida hasta antes del
vencimiento del plazo inicialmente conferido para el levantamiento de la observacion
en cuestion.
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17. ADELANTOS

17.1 EL SUPERVISOR podra solicitar un adelanto dentro de los treinta (30) dias calendario
posteriores a la notificacion de la orden de inicio hasta por un monto no mayor del diez
por ciento (10%) del monto contratado, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza o
Pdliza de Caucion la cual debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion
automatica en el pais, en la ciudad de Lima, (emitida a nombre del Ministerio de
Treansportes y Comunicaciones - MTC y a solo requerimiento de éste, la cual haya sido
emitida por una entidad financiera o bancaria supervisada y autorizada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones
para emitir dichas garantias, con vigencia minima de un afio y renovable hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado.

17.2 En caso de haberse otorgado el adelanto, éste sera amortizado de manera proporcional
a cada uno de los pagos sefialados en del presente Requerimiento, debiendo quedar
totalmente amortizado, como maximo, en el ultimo pago del servicio de supervisién. En
caso de que en algun trimestre la valorizacién fuese inferior al monto proporcional a
amortizar, el saldo pendiente se debera compensar en el frimestre o trimestres
subsiguientes.

17.3 EL SUPERVISOR podra solicitar la reduccion de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
del Contrato (la cual sera emitida a nombre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) o(Concedente) una vez se verifique la suscripcion del Acta de
Aceptacion de las Obras y del Mantenimiento Inicial del Tramo 1 o Tramo 2.

18. FORMA DE PAGO

18.1 La forma de pago previsto se regira por la aplicacién de Tarifas/Costos Unitarios segun
los valores ofertados por EL SUPERVISOR, hasta el maximo del monto estipulado en
el Contrato de Supervision.

18.2 Para la valorizacion trimestral del personal/equipos y posterior pago, EL SUPERVISOR
debera incluir sélo los recursos empleados en el trimestre respectivo, aplicando la tarifa
o costo unitario correspondientes, segun el valor indicado en su propuesta econémica.

18.3 En caso de ausencia del personal, se descontara la parte proporcional al uso de los
recursos humanos efectivamente utilizados de acuerdo a su Propuesta Econdmica.

18.4 OSITRAN debera pagar dichos costos contra la presentacion por EL SUPERVISOR de
los comprobantes de pago correspondientes que acrediten los gastos por concepto de
supervision.

18.5 Los pagos trimestrales se realizaran previa aprobacion por parte de la Jefatura de
Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao de OSITRAN de los Informes
Trimestrales de Prestacion del Servicio del SUPERVISOR, asi como de la aprobacion
del resto de informes a cumplimentar durante el periodo.

18.6 Los informes presentados deben contener anexos que sustenten de manera clara el uso
de los recursos humanos y equipos utilizados de acuerdo con su propuesta econémica.

18.7 Con relacion al pago del ultimo trimestre, previamente debera estar aprobado el Informe
de Liquidacion de Obra y el Informe Final de la Supervision.

18.8 OSITRAN tiene un plazo de quince (15) dias calendario para la aprobacién de los
Informes Trimestrales de Prestacion del Servicio del SUPERVISOR, contados a partir de
la fecha de la presentacién del mismo. Una vez aprobado el Informe Trimestral
correspondiente, EL SUPERVISOR entregara al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la factura respectiva cuando se lo solicite.

189 Los pagos al SUPERVISOR se efectuaran en ddélares americanos (USD). EL
SUPERVISOR emitira la factura correspondiente a nombre del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

18.10 En el caso de que surgiera alguna discrepancia sobre la valorizacion, se pagara en el
referido plazo el monto correspondiente por conceptos que no sean materia de
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discrepancia, quedando pendiente la diferencia hasta que la discrepancia sea resuelta
de mutuo acuerdo y/o de acuerdo con los mecanismos de solucién establecidos en el

Contrato.

18.11 El plazo de presentaciéon de cualquier reclamo por parte del SUPERVISOR y derivado

de alguna discrepancia no podra exceder el plazo de presentacion de la liquidacién.
Asimismo, dichos reclamos no seran causal de reclamo por mayores costos y/o intereses

al momento en que la discrepancia haya sido resuelta.

19. FINANCIAMIENTO

20. PENALIDADES

En caso EL SUPERVISOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, se le
aplicara a éste las penalidades descritas en el siguiente cuadro, segun corresponda, hasta por
un maximo equivalente acumulado del diez por ciento (10%) del monto del Contrato de

El servicio de supervision durante la etapa de ejecucion de las Inversiones Obligatorias sera
financiado con recursos del Concedente, segun lo establecido en la Clausula Sexta, Numeral
6.61 del Contrato de Concesion.

Supervision.
Cuadro N° 10.- Penalidades
e . Criterio de i
N° Descripcion de la penalidad bt Monto Medio de
e b Aplicacion Soles Verificacion

1 Atraso en la presentacion de los Por cada dia de
entregables establecidos en el aitiass S ada 0,35 de la Informe de la
numeral 16 del presente P uiT JCFM
Requerimiento. entregable

2 No informar sobre incumplimientos Informe de la
al Contrato de Concesion, Adendas JCFM
y Leyes y Disposiciones Aplicables | Por cada vez que el
por el Concesionario y que estan | incumplimiento sea | 0,35dela
tipificadas como penalidades o que | detectado y por uIT
son materia de inicio de un | cadacaso
Procedimiento Administrativo
Sancionador.

3 Ausencia injustificada del personal Informe de la
clave o personal que complementa JCFM
al personal clave en el lugar de Por cada dia or | 070dela
prestacion del servicio sefialado en cida rofesionzl P ; uIT
la Propuesta Técnica de EL P
SUPERVISOR, asi como en las
inspecciones programadas.

et o ey | Por cata diny g | 050dela | Mooz
profesional correspondiente vigente. cada profesional ur

o o g 6o por cada parsonal | 070dela | "oz

) faltante por cada dia uIT
ofertado en Propuesta Técnica.

6 No realizar las inspecciones 0.70 de la Informe de la
programadas segun su Plan de | Por cada vez 2 uIT JCFM
Ejecucion del Servicio (PES).

7 | Si EL SUPERVISOR no cumple con Informe de la
subsanar de manera sustentada | Por cadavez 1uIT JCFM
técnicamente y a satisfaccion de
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Lo . Criterio de i
N° Descripcion de la penalidad st Monto Medio de
B Be Aplicacion Soles Verificacion

OSITRAN las observaciones
efectuadas a los informes de EL
SUPERVISOR en el plazo otorgado.

8 | Si EL SUPERVISOR cambia de Informe de la
personal clave y personal que | Por cada vez y por | 0,70 dela JCFM
complementa al personal clave sin | cada personal uiT
autorizacion de OSITRAN.

9 No asistir a las reuniones Informe de la
convocadas por OSITRAN o el 1504 JCFM

5 g : e la
Concesionario con el Personal Clave | Por cada vez uIT
en el marco del Plan de Ejecucién
BIM (PEB) del Proyecto.

10 | No contar con certificacion de Informe de la
calibracién vigentes de los equipos | Por cada equipo y | 1,50 dela JCFM
de medicién que se empleen en la | por cada vez uIT
Supervision.

11 Demora o falta de entrega, Informe de la
renovacion, mantenimiento o JCFM
actualizacion de los equipos | Por dia de retraso 1UIT

estratégicos requeridos para la
implementacién de la Sala BIM

12 | No contar con equipamiento
ofertado en el numeral 15.4 segun
cronograma del PES

Por cada equipo y 0,5dela Informe de la
por cada dia uiT JCFM

Nota:

v Los plazos para la aplicacion de las penalidades indicadas en el presente cuadro se refieren
a dias calendario.

v" Lademora en el pago de las penalidades acarrea intereses legales.

v Las penalidades seran aplicadas hasta un maximo del 10% del monto total del Contrato,
pudiendo OSITRAN notificar a EL SUPERVISOR la resolucién del contrato por esta causa,
en caso EL SUPERVISOR acumule penalidades por este porcentaje.

v' UIT a considerar sera la vigente al momento del pago de la penalidad correspondiente.

21. CONFORMIDAD DEL SERVICIO (Para el Pago)

La conformidad del Informe Trimestral de Servicios de Supervision, precisada en el numeral
16.5 del presente Requerimiento, es requisito para efectuar el pago de las valorizaciones de los
servicios del Supervisor, la cual sera otorgada por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del
Metro de Lima y Callao de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion a través de un Acta de
Conformidad e Informe.

De ser el caso que se presenten observaciones, se procede segun lo indicado en el numeral
16.5 y en tanto no absuelva dichas observaciones, no se inicia el tramite de pago de
valorizaciones por los servicios de supervision.

El OSITRAN tiene un plazo de quince (15) dias calendario para la aprobacion de los Informes
Trimestrales, contados a partir de la fecha de la presentacion del mismo. Una vez aprobado el
Informe Trimestral correspondiente, EL SUPERVISOR entregara la factura respectiva a nombre
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando se lo solicite.

Con relacién al pago del ultimo trimestre, previamente debera estar aprobado el Informe de
Liquidacién de Obra y el Informe Final de la Supervision.
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22. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

22.1 Consistira en el Informe Final de Liquidacion del Contrato de Supervision. Al presentar el
Informe Final de la Supervision, EL SUPERVISOR entregara a OSITRAN toda la
documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

22.2 El plazo para la presentacion del Informe Final de Liquidacién del Contrato de Supervision
sera dentro de los quince (15) dias calendarios contados a partir de la aprobacion del
Informe de Liquidacion de la Obra elaborado por EL SUPERVISOR, y su conformidad sera
condicién para el pago final de los servicios del SUPERVISOR.

22.3 La documentacion que se genere durante la ejecucion de la supervision constituira
propiedad de OSITRAN y no podra ser utilizado para fines distintos a los de la supervision
de las Obras sin autorizacion por escrito de OSITRAN.

22.4 El OSITRAN tendra un plazo de treinta (30) dias calendario para emitir su conformidad u
observar dicho informe, contados desde el dia siguiente de presentado el Informe Final de
los Servicios de Supervisién. El pronunciamiento extemporaneo de OSITRAN no implicara
la aprobacién del Informe Final de los servicios de supervision.

22.5 En caso este informe sea observado, EL SUPERVISOR contara con un plazo maximo de
quince (15) dias calendario contados desde el dia siguiente de notificada la observacion,
para efectuar la subsanacion comrespondiente. De no cumplir con presentar el informe, o
levantar las observaciones en el plazo establecido por OSITRAN, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha en que presente el
informe a satisfaccion de OSITRAN.

22.6 El Informe Final, sin caracter limitativo, incluira como minimo lo siguiente:

a) Ficha resumen del Contrato de Supervisién: datos referidos tanto al SUPERVISOR
como al Concesionario: nimero de concurso y Contrato, monto de Contrato, fecha
de suscripcion, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios,
montos pagados mensual y acumulado, porcentaje de pago parcial y acumulado.

b) Memoria resumen con los datos mas significativos de las Inversiones Obligatorias:
fecha de inicio de actividades; fecha de solicitud de certificado de correcta ejecucion
o conformidad por parte del Concedente; observaciones realizadas y atendidas;
fecha de aceptacion final; metrados finales.

c) Resumen de recursos utilizados por el SUPERVISOR: personal, instalaciones,
equipos.

d) Resumen descriptivo de las actividades de supervision realizadas en cada uno de
los servicios prestados.

e) Andlisis de las actividades de verificacion de calidad, con un resumen de la
evolucién de la implementacion de las pruebas y ensayos de verificaciéon en campo
relevantes y aquellas necesarias en laboratorio, incluyendo un resumen de los
ensayos y pruebas de verificacion de calidad realizadas.

f) Resumen de los informes emitidos.

g) Resumen de las principales dificultades encontradas y la gestion efectuada sobre
las mismas.

h)  Opinién con respecto al desempefio del Concesionario y recomendaciones al
OSITRAN para este y/o futuros proyectos.

23. SITUACIONES QUE PODRIAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO
DE SUPERVISION

23.1. PRESTACION ADICIONAL

OSITRAN podra autorizar y pagar la ejecucion de prestaciones adicionales de supervision
que no sean imputables al SUPERVISOR, de acuerdo a las condiciones establecidas en

Pagina 38 de 41

~




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 004-2025-OSITRAN

el articulo 30 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion
de Empresas Supervisoras de OSITRAN aprobada con Resolucién de Consejo Directivo
N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

23.2. AMPLIACION DE PLAZO

El SUPERVISOR podra solicitar la ampliacion de plazo del contrato o de las prestaciones
que lo integran, por causales no imputables a esta, debidamente fundamentadas, segun
el procedimiento establecido en el articulo 31 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras de OSITRAN aprobada con
Resolucién de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

23.3. SUSPENSION DE OBLIGACIONES

En aquellos casos en los que EL SUPERVISOR estuvieran temporalmente incapacitados
debido a fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a
las Partes, para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas, debera notificar
a la otra Parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible, proporcionando
todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinado de fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por
cualquier hecho no imputable a las partes, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la Parte afectada, soélo por el periodo en el que la parte afectada se encuentre impedida
de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar de modo que la causa o los
efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

En caso de suspension de los servicios de supervision, el OSITRAN le reconocera al
SUPERVISOR, la tarifa y/o precio unitario ofertado, o la parte proporcional de los mismos,
respecto de aquellos recursos cuya permanencia haya sido autorizada por el OSITRAN.

Si la suspension de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por
cualquier hecho no imputable a las Partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60)
dias calendario, el OSITRAN o EL SUPERVISOR mediante una comunicacién, podran
resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de los servicios
reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo.

En cualquier caso, de resolucién del contrato de supervisiéon, EL SUPERVISOR entregara
bajo responsabilidad toda la informacion relacionada con sus servicios, entrega que debe
ser realizada en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario de resuelto el contrato,
debiendo foliarse y ordenarse en forma cronolégica dicha informacion.

23.4. REPROGRAMACION DE RECURSOS

En aquellos casos en los que la ejecucion de las Inversiones Obligatorias presente
reduccion o aceleracion en el ritmo de trabajo programado o cambios en la planificacién
de los frentes de trabajo, el SUPERVISOR debera presentar, para la aprobacion de
OSITRAN, la reprogramacion de sus recursos en el Plan de Ejecucion del Servicio (PES),
acorde a las necesidades reales de ejecucion de la obra, en un plazo no mayor de cinco
(5) dias de haber sido comunicado tal hecho por el Concesionario y OSITRAN.

La reduccion del ritmo de la ejecuciéon de los servicios pactados podra ser gradual,
llegando hasta la paralizacion de la ejecucion de la Obra, de ser el caso.

24. SUBCONTRATACION Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL

El SUPERVISOR no podra ceder su posicion contractual. El SUPERVISOR podra subcontratar
bajo su responsabilidad, los servicios de laboratorios externos, en caso deba efectuar algin
ensayo o prueba que requiera comprobar algun resultado entregado por el Concesionario”.
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25. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de seguridad de la
informacion y politica especifica de seguridad de la informacion para los proveedores de la
entidad. Asimismo, se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad
sobre los documentos e informacién del OSITRAN a los que tenga acceso a raiz de la ejecucion
del servicio contratado. En tal sentido, el SUPERVISOR debera abstenerse de divulgar tales
documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, salvo autorizacién expresa y por
escrito del OSITRAN. Ademas, acepta que toda informacién suministrada y generada en virtud
de la contratacion es confidencial y de propiedad del OSITRAN, no pudiendo hacer uso de esta
para provecho propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del servicio
contratado. Los datos de caracter personal entregados y obtenidos durante la ejecucién del
servicio, deberan ser utilizados Unica y exclusivamente para la ejecucion del servicio contratado,
estando obligados a cumplir con lo indicado en la Ley N° 29733, Ley de Proteccién de Datos
Personales.

Asimismo, el SUPERVISOR se hace responsable por la divulgacién que se pueda producir, y
asume la indemnizacion por dafios y perjuicios que la autoridad competente determine. El
incumplimiento de lo establecido en la presente clausula constituye causal de resolucion del
contrato, la cual se llevara a cabo de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, el
OSITRAN se reserva el derecho de las acciones legales civiles y penales que correspondieran.”

26. RESPONSABILIDAD DEL DEBER DE CONSERVACION DE LA INFORMACION

Las Empresas Supervisoras y, de ser el caso, las empresas que conforman el consorcio se
encuentran obligadas a mantener, en formato digital, los cargos de sus informes de supervision
y los documentos que sustenten los informes de supervisién, asi como de toda la documentacion
que hayan presentado ante el OSITRAN, por un periodo no menor de diez (10) afios, contados
a partir de la fecha de culminacién del contrato.

27. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El SUPERVISOR sera responsable por los vicios ocultos de la prestacion contratada, por un
plazo de diez (10) afios, computados a partir de la conformidad de la Liquidacién del Contrato
de Supervision.

28. RESPONSABILIDAD PENAL

En aplicacién a lo dispuesto en la Tercera Disposicion Complementaria, Transitoria y Final - Ley
26917 - Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura de Transportes de uso
Publico y Promocion de los Servicios de Transporte Aéreo:

“Para efecto de lo establecido en el Articulo 425 del Codigo Penal, los funcionarios
responsables de los informes que emitan las Empresas Fiscalizadoras, asi como los
representantes legales de las mismas, seran considerados como funcionarios publicos.”

29. INSPECCION PREVIA

A efectos de presentar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el
servicio en armonia con las normas técnicas vinculadas al servicio, es indispensable que se
realice una evaluacién exhaustiva de las condiciones y requisitos establecidos en del presente
Requerimiento, pudiendo el postor de manera facultativa efectuar una detenida inspeccion a la
zona de trabajo hasta tres (3) dias calendario previos a la fecha prevista para la presentacion
de propuestas, dado que la presentacion de la propuesta implicara la aceptacion del postor de
no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparacion de la oferta como para la
prestacion del servicio en el plazo previsto. Para dichos efectos, el participante podra realizar
las coordinaciones correspondientes enviando una solicitud al correo electrénico que se indicara
en las Bases del proceso de seleccion.

Pagina 40 de 41




-

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 004-2025-OSITRAN

30. ANEXOS
Se adjunta para la preparacion de la propuesta técnica y econémica lo siguiente:
¢ Anexo 1.- Cronograma Referencial de Disefio y Ejecucioén de las Inversiones Obligatorias.
e Anexo 2.- Formatos de la Estructura de Presupuesto a Tarifas y Precios Unitarios (A, B, C).

e Anexo 3.- Copia del Contrato de Concesién del Proyecto “Ferrocarrii Huancayo-
Huancavelica”.
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CAPITULO IV
EVALUACION DE PROPUESTAS

4.1. EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

El Comité de Seleccion puede considerar los siguientes factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE/METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se evaluara en funcion al monto de facturacion mayor al | ¢ Mayor a US$ 26
minimo solicitado (US$ 25 millones) en el numeral 14.2 del millones: 5o puntos
Requerimiento (Términos de Referencia), referido a la
experiencia especifica del SUPERVISOR; siempre y | e Mayora US$ 25
cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones millones hasta US$ 26
técnicas requeridas para dicha experiencia. millones: 40 puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes

documentos:

(i) Copia de contratos y su respectiva conformidad o
liquidacion, por la prestacion efectuada.

(ii) Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

(iii) Otros documentos que acrediten fehacientemente el
monto facturado. No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera
como experiencia la parte del periodo efectivamente
acreditado como ejecutado y concluido.

Importante
El Comité de Seleccion podra modificar el criterio de
evaluacion, sequn la naturaleza y/o complejidad de la
contratacion.

2. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

Importante

En este factor el Comité de Seleccion evalua la experiencia de cada profesional propuesto
como personal clave para el servicio, el cual debe superar el requerimiento técnico
minimo.

El Comité de Seleccion podra modificar el criterio de evaluacion sequn la naturaleza y/o
complejidad de la contratacion.
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2.1. Experiencia del Personal Clave

2.1.1. Jefe de Supervision

Criterio:

Para el Jefe de Supervision, se evaluara en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (06
anos) en el Cuadro N°4 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con
todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

2.1.2. Jefe de Material Rodante

Criterio:

Para el Jefe de Material Rodante, se evaluara en funcion a
la experiencia especifica adicional a la minima requerida
(03 anos) en el Cuadro N°4 del numeral 15.1 del
Requerimiento (Términos de Referencia); siempre y
cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones
solicitadas para dicha experiencia especifica del referido
profesional.

2.1.3. Jefe de Obras Civiles

Criterio:

Para el Jefe de Obras Civiles, se evaluara en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (o4
anos) en el Cuadro N°4 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con
todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

2.1.4. Jefe de Instalaciones Ferroviarias y no
Ferroviarias

Criterio:

Para el Jefe de Instalaciones Ferroviarias y no Ferroviarias,
se evaluara en funcidn a la experiencia especifica adicional
a la minima requerida (03 anos) en el Cuadro N°4 del
numeral 15.1 del Requerimiento (Términos de Referencia);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y
condiciones solicitadas para dicha experiencia especifica
del referido profesional.

2.1.5. Especialista Estructural

Criterio:

Para el Especialista Estructural, se evaluard en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (03
anos) en el Cuadro N°4 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con

Mas de o7 ahos: og
puntos

Mas de 06 hasta o7
afios: 03 puntos

Mas de o4 afos: o5
puntos

Mas de 03 hasta o4
anos: 03 puntos

Mas de o5 afos: o5
puntos

Mas de o4 hasta og
afios: 03 puntos

Mas de o4 afhos: o5
puntos

Mas de 03 hasta o4
afios: 03 puntos

Mas de o4 anos: og
puntos

Mas de 03 hasta o4
anos: 03 puntos

~
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todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

2.1.6. Especialista de Seguridad y Medio Ambiente

Criterio:

Para el Especialista de Sequridad y Medio Ambiente, se
evaluard en funcion a la experiencia especifica adicional a
la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N°4 del
numeral 15.1 del Requerimiento (Términos de Referencia);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y
condiciones solicitadas para dicha experiencia especifica
del referido profesional.

2.1.7. Especialista de Topografia (trazo, puentes y
tuneles)

Criterio:

Para el Especialista de Topografia (trazo, puentes vy
tuneles), se evaluard en funcion a la experiencia especifica
adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N°g4
del numeral 15.1 del Requerimiento (Términos de
Referencia); siempre y cuando, cumplan con todos los
requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia
especifica del referido profesional.

2.1.8. Ingeniero de Suelos y Geotecnia

Criterio:

Para el Ingeniero de Suelos y Geotecnia, se evaluara en
funcion a la experiencia especifica adicional a la minima
requerida (03 afios) en el Cuadro N°4 del numeral 15.1 del
Requerimiento (Términos de Referencia); siempre vy
cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones
solicitadas para dicha experiencia especifica del referido
profesional.

2.1.9. Especialista BIM

Criterio:

Para el Especialista BIM, se evaluard en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (03
anos) en el Cuadro N°4 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con
todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

2.1.10. Especialista en RAM

Criterio:

Para el Especialista en RAM, se evaluara en funcidn a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (o4
anos) en el Cuadro N°4 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con

e Mas de o4 afos: o5

puntos
Mas de 03 hasta o4
afios: 03 puntos

Mas de o4 afos: o5
puntos

Mas de 03 hasta o4
anos: 03 puntos

Mas de o4 anos: og
puntos

Mas de 03 hasta o4
anos: 03 puntos

Mas de o4 afhos: o5
puntos

Mas de 03 hasta o4
afios: 03 puntos

Mas de o5 afios: 05
puntos

Mas de o4 hasta og
anos: 03 puntos
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todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

4.3.

Los factores de evaluacion elaborados por el Comité de Selecciéon deben guardar vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Requerimiento.

El comité define los rangos de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

. EVALUACION ECONOMICA

Para pasar a la evaluacidon econdmica, los postores deben haber alcanzado ochenta (80) puntos
como minimo, caso contrario quedan descalificadas.

La evaluacion econdmica consiste en asignar el puntaje maximo a la oferta econémica de menor
costo. Al resto de propuestas se les asigna puntajes segun lo siguiente:

PEi = 2(PMPE) — (0i/Om) x PMPE|

Donde:

PEi = Puntaje de la oferta econédmica “i”

Oi = Oferta economica “i”

Om = Oferta econdmica de costo mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica (100)

[ = Propuesta

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS

Tanto la evaluacion técnica como la evaluacion economica se califican sobre cien (100) puntos.
El puntaje para determinar la oferta con el mayor puntaje total es el promedio ponderado de
ambas evaluaciones. Las ponderaciones son de 0.80 para la evaluacion técnica y de 0.20 para la
evaluacion econdmica.

Asitenemos que para el postor i:

PTi = 0.80 x PETi + 0.20 X PEEi

~
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Donde:

PTi = Puntaje Total del postor “i”

PETI = Puntaje por Evaluacién Técnica del postor “i”
PEEi = Puntaje por Evaluacién Econdmica del postor “i”
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa aplicable ni a lo sefialado en este capitulo.

SERVICIO DE SUPERVISION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL CONTRATO DE
CONCESION DEL PROYECTO FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA
Conste por el presente documento, la contratacion del “Servicio de Supervision de las Inversiones
Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”, que
celebra de una parte el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE USO PUBLICO, en adelante OSITRAN, con RUC N° 20420248645, con domicilio
legal en Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urb. Limatambo, distrito de Surquillo, provincia y

departamento de Lima, representada por su Gerente de Administracion, [.......cccccoevieeriineiiienenne 1,
identificado con DNI Ne° [......... ], ydeotra parte [cccoooeeeiiieicieeee ], con RUC NO [................ 1,
con domicilio legal en [....ccccoiiiiiiiiiinie, 1, y direccidon electronica recaida en el correo
electronico: [oooooveeeeieeeniennen, ] o casilla electronica registrada en la Sede Digital del Ositran (precisar
segun  corresponda),  debidamente  representado  por su  Representante  Legal,
Lo 1, con DNI N° [oiiiiiiniannn. ], segun poder inscrito en la Partida N°
Lo, ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], aquien

en adelante se le denominara EL SUPERVISOR en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha [ccceviirennen. ] se publicé en el portal web de OSITRAN - la
convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN para
la contratacion del “Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de
Concesion del Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”; posteriormente, una vez recibidas
las ofertas y evaluadas éstas, se adjudicd la buena pro a favor de EL SUPERVISOR.

1.2 Con fecha [.ccooiiiinne ], quedd consentido el otorgamiento de la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN.

1.3 Con fecha [cccccoovivinnnnn. ] mediante carta N° [....ccccoeeeere.... 1, EL SUPERVISOR remitio la
documentacion para el perfeccionamiento del contrato, segun lo sefialado en el numeral [......... ]
del capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN.

CLAUSULA SEGUNDA: REGIMEN APLICABLE

El orden de prelacion de las normas y documentos que constituyen fuente de las obligaciones del
presente vinculo contractual es el siguiente:

2.1. El Decreto Supremo N° 035-2001-PCM.
2.2.  Las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas

~
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Supervisoras, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-
OSITRAN.

2.3. Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion Ordinario N° 004-2025-OSITRAN, que
contiene el Requerimiento del servicio materia del presente contrato, en adelante "“El
Requerimiento”, asi como la Absolucion de Consultas y Observaciones a las Bases.

2.4.  La Propuesta del postor adjudicatario y demas documentos que establezcan obligaciones
para las partes derivadas del procedimiento de seleccion.

2.5. El Contrato de Concesidn, sus Adendas y actas de acuerdo, de ser el caso.

La prelacion sefialada no excluye ni afecta la vigencia de otra normativa y principios juridicos
aplicables al vinculo contractual establecido entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del “Servicio de Supervision de las Inversiones
Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”, de
conformidad con lo sefalado en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccidon Ordinario N°
004-2025-OSITRAN, la Propuesta presentada por EL SUPERVISOR y demas documentos que
establezcan obligaciones para las partes derivadas del procedimiento de seleccion.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS]
[CONSIGNAR MONEDA], incluidos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, inspecciones, pruebas vy, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislacion aplicable, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor de EL SUPERVISOR se efectUa de acuerdo con las
condiciones establecidas en el numeral 18 del Requerimiento.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, EL SUPERVISOR debe haber cumplido
con las obligaciones contractuales, presentando en Mesa de Partes de Ositran, los correspondientes

entregables y sus respectivos comprobantes de pago.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Este Contrato rige a partir del dia siguiente de su suscripcion.

El plazo de ejecucidn del presente contratoesde[.................. ], contados a partir de [CONSIGNAR DE
ACUERDO AL REQUERIMIENTO].

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

7.1. EL SUPERVISOR prestara sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las
Bases del Procedimiento de Seleccion Ordinario N° 004-2025-OSITRAN, su Propuesta Técnicay
Econdmica, los dispositivos legales y normas técnicas internacionales vigentes sobre la materia,
y otros establecidos en el Contrato de Concesion.

7.2. EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato.
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7.3. EL SUPERVISOR mantendrd actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico-
administrativa relacionada con los servicios que preste, hasta la finalizacion del servicio,
oportunidad en la cual transferira a OSITRAN toda la documentacién que haya obtenido como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

7.4. EL SUPERVISOR estard sujeto a fiscalizacion por OSITRAN, quien verificara la participacion del
personal propuesto por EL SUPERVISOR.

7.5. La documentacion que se genere durante la ejecucion de los servicios constituird propiedad
intelectual de OSITRAN. EL SUPERVISOR no podré utilizarla para fines distintos a los de los
servicios materia del presente Contrato, sin que medie autorizacion escrita otorgada por
OSITRAN.

7.6. EL SUPERVISOR guardara estricta reserva sobre toda la informacion que reciba para el
cumplimiento del servicio o que obtenga durante la ejecucion del presente Contrato, la cual tiene
caracter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El incumplimiento de esta
obligacion podra ser causal de resolucion del Contrato.

7.7- EI SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de seguridad de la
informacion y politica especifica de sequridad de la informacion para los proveedores de la
entidad, en congruencia con lo establecido en el numeral [CONSIGNAR NUMERAL] del
Requerimiento.

7.8. EL SUPERVISOR no podra dictar orden alguna que sobrepase a las atribuciones que se sefialan en

el Requerimiento y en el presente Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables y
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de OSITRAN.

CLAUSULA OCTAVA: DEL JEFE DE SUPERVISION Y DE SU RELACION CON OSITRAN

8.1. El Jefe de Supervisién de EL SUPERVISOR coordina con OSITRAN a través del Gerente de
Supervisiony Fiscalizacion o a través de quien este designe expresamente para cumplir funciones
especificas.

8.2. El Jefe de Supervision en representacion de EL SUPERVISOR, es responsable de:

8.2.1 Velar por el estricto cumplimiento del presente contrato.

8.2.2 Organizar el servicio de supervision, administrando al personal y recursos que se asignen.

8.2.3 Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacionados a la ejecucion del
contrato.

8.2.4 Presentar a OSITRAN el Programa de ejecucién de servicios y Entregables,
contractualmente obligatorios con la participacion del personal y segun lo establecido en
el Requerimiento.

8.2.5 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y normas contractuales y de comportamiento
ético y de buenas costumbres, por parte del personal de EL SUPERVISOR.

8.2.6 Cualquier otra que OSITRAN le solicite relacionada con el objeto del contrato y que le
competa como Jefe de Supervision.

~
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CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total y completa por los servicios a su cargo
materia del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el Requerimiento, las Bases
Integradas, la oferta ganadora y demds documentos integrantes del contrato.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE OSITRAN

OSITRAN proporcionara a EL SUPERVISOR la informacién disponible relacionada con el servicio
contratado y las autorizaciones que sean necesarias, segun lo establecido en el Requerimiento.

OSITRAN apoyara a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este ante las entidades
estatales para la ejecucion de los servicios.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: GARANTIA

Como requisito para suscribir el presente contrato, EL SUPERVISOR entrega al perfeccionamiento del
contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el
pais al solo requerimiento, a favor de OSITRAN, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], con vigencia hasta el.....
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, con
vigencia hasta el consentimiento de liquidacion del contrato de supervision de obra.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ENTREGA DE ADELANTO

EL SUPERVISOR podra solicitar un adelanto dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a la
notificacion de la orden de inicio hasta por un monto no mayor del diez por ciento (10%) del monto
contratado, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza o Pdliza de Caucion la cual debe ser
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais, en la ciudad de Lima,
(emitida a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTCy a solo requerimiento de
éste, la cual haya sido emitida por una entidad financiera o bancaria supervisada y autorizada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones para emitir
dichas garantias, con vigencia minima de un afio y renovable hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

OSITRAN puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL SUPERVISOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento en cuyo caso, EL SUPERVISOR no tiene derecho a
reclamo alguno.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad sera otorgada por Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Limay Callao de
la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion.

De existir observaciones, OSITRAN debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar de acuerdo con lo sefalado en el
Requerimiento.
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran conforme a lo indicado en el Requerimiento.

En ese sentido, en caso OSITRAN detecte que EL SUPERVISOR ha incumplido con cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato, se procedera segun lo establecido en el articulo 32

de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras
por parte de OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquier de las partes puede resolver el contrato de conformidad con lo previsto en el articulo 34 de
las Disposiciones Complementarias del Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras por
parte de OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor y caso fortuito la definicion contenida en
el articulo 1315 del Cddigo Civil peruano.

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor
o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a las partes para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier
hecho noimputable a las partes, sea comunicado o no, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, asi como la obligacion de pago correspondiente, sélo por el periodo en el que la
parte afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar
de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

Si la paralizacion de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a las partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60) dias calendario, OSITRAN
o EL SUPERVISOR podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de
los servicios reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo, mediante Acta de Acuerdo
entre OSITRAN y el Representante de EL SUPERVISOR.

En cualquier caso de resolucién del Contrato, EL SUPERVISOR entregard a OSITRAN bajo
responsabilidad, toda la informacidon y documentacion que haya obtenido como consecuencia de la
prestacion del servicio materia del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CLAUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que las controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, serdn resueltas de manera definitiva mediante
arbitraje de derecho.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral serd de tipo institucional, el mismo que se realizard bajo
la organizacion y administracion del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Peru, conforme a
su Estatuto y Reglamento, a los cuales las partes se someten incondicionalmente. El arbitraje sera
resuelto por tres (3) arbitros.

El laudo arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al proceso de manera definitiva, siendo el
mismo inapelable.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: ANTICORRUPCION

EL SUPERVISOR declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30
de la Ley General de Contrataciones Publicas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

Ademas, EL SUPERVISOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

EL SUPERVISOR se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar,
en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a
estos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacidn, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

Elincumplimiento de la presente clausula da el derecho a OSITRAN a resolver automaticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales,
administrativas que corresponda.

CLAUSULA VIGESIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del
procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL DEBER DE CONSERVACION DE
INFORMACION

EL SUPERVISOR se encuentra obligado a mantener, en formato digital, los cargos de sus informes de
supervision y los documentos que sustenten los informes de supervision, asi como de toda la
documentacion que hayan presentado ante el Ositran, por un periodo no menor de diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de culminacion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

EL SUPERVISOR es responsable de los vicios ocultos que se encuentren posteriormente a la finalizacion
del contrato de supervision, hasta por el plazo de diez (10) afios, computados a partir de la conformidad
de la Liquidacion del Contrato de Supervision. En caso de que las Empresas Supervisoras sean consorcios,
esta responsabilidad se extiende a las empresas que lo integraron, asi como a sus representantes legales.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo a cuenta de quien lo solicite, los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran que el domicilio legal y direccion electrénica sefialada en la parte introductoria del
presente contrato surte efectos para las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del presente
contrato.

La variacion del domicilio declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTACION INSTITUCIONAL

A la suscripcion del presente contrato, se entrega a EL SUPERVISOR los siguientes documentos:

- Politica de Integridad de OSITRAN.

- Politica de Gestién Antisoborno del OSITRAN.

- Cddigo de conductay ética de los servidores del Ositran.

- Presentacidn sobre el Sistema de Gestién Antisoborno (SGAS) implementado en el OSITRAN.

- Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el OSITRAN, actualizado.

- Politicay Objetivos de la Seguridad de la Informacion.

- Politica Especifica de Seguridad de la Informacién del OSITRAN para relaciones con proveedores.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ]1al [CONSIGNAR FECHA]

OSITRAN EL SUPERVISOR
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ANEXOS
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ANEXO N°1

REGISTRO DE PARTICIPANTE

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

El que se suscribe, [..cccccocveee.ee 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], solicito proceda a inscribirme como
PARTICIPANTE en el presente procedimiento de seleccion, conforme a la informacion que se detalla
a continuacion:

TELEFONO(S): vttt
CORREO ELECTRONICO: ....ovvviiiciecice e

N ou N~ w N op
@)
C
O
>
o

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de un consorcio, basta que se inscriba uno (1) de sus integrantes con la presentacion del
presente anexo.

12 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion

N (L
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ANEXO Ne° 2
FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

A continuacion, formulo las siguientes consultas y/u observaciones a las Bases:

Nomenclatura del procedimiento de PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N°
seleccion 004-2025-OSITRAN

“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias

del Contrato de Concesion del Proyecto Ferrocarril
Objeto de la contratacion Huancayo-Huancavelica”

Participante

Acapite de las Bases ,
N° de Consulta y/u Observacion Articulo y norma que se

vulnera
orden . Numeral i . .
Seccion Pag. debidamente motivada
y Literal 9 ( ) (De ser el caso)

Nota: Agregar o eliminar filas, sequn sea necesario.

No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~
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ANEXO N° 3

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccidon de la referencia, el suscrito
[CONSIGNAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] Representante Legal de [CONSIGNAR
NOMBRE DEL POSTOR] tiene a bien presentar su Propuesta Técnica para el servicio de la referencia,
la misma que contiene los tres (3) sobres (Sobres 1, Sobre 2 y Sobre 3), en un total de [CONSIGNAR
CANTIDAD DE ARCHIVOS ELECTRONICOS] archivos electronicos.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases vy
documentacion que forma parte del presente Procedimiento de Seleccion, a las cuales me someto en
su integridad.

La informacion y documentacion que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma, OSITRAN tendra el derecho de invalidar mi participacion.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O
DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

~
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ANEXO Ne 4
SUBSANACION DE LA PROPUESTA

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

El que se suscribe, [.......cccooverviricnnennn. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], de acuerdo con lo
solicitado por el Comité de Seleccion, cumplo con presentar los documentos adjuntos que subsanan
mi propuesta presentada al procedimiento de seleccion de la referencia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda




-
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FORMATOS

~




@

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 004-2025-OSITRAN

FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

El que se suscribe, [.....cccevviiiiiiinnnn. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

TELEFONO(S): vt

NOMBRE ORIGINAL DE LA EMPRESA: ...

ANO DE CONSTITUCION DE LAEMPRESA.: ..................
9. CORREO ELECTRONICO: ...cocveveieiiieieieieeieieeiee , el cual se mantendra vigente para
cualquier comunicacion relacionada al procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato,

®N oW op
o
>
wn

o para comunicar las observaciones de la documentacidn presentada para la suscripcion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas integrantes del Consorcio debera
proporcionar la informacion solicitada mediante este formato. Las empresas extranjeras consignaran en
el presente formato la informacién equivalente o se procedera de acuerdo con lo indicado en las Bases.

22 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion
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FORMATO Ne° 2
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION

Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1. Nohaberincurridoy me obligo a noincurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

2. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas y lo sefialado en las
presentes Bases.

3. Conocer las sanciones contenidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

4. Participar en el presente proceso de contratacidon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

5. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

6. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

7. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

8. Renuncia a efectuar cualquier reclamacion por la via diplomatica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de Consorcios, cada una de las firmas asociadas presentara su correspondiente Declaracion
Jurada.

~

L




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 004-2025-OSITRAN

FORMATO N° 3

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que el postor se presente como consorcio)

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta al PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio respectivo, con firmas legalizadas de cada uno de los representantes de los consorciados,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con Ositran.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [......ccccoceeiieennnnee. 1.

d) Losrepresentantes de cada empresa consorciada, bajo los poderes que nos asisten acordamos los
siguientes términos y condiciones:

o Que la constitucion del CONSORCIO se fundamenta en razones de complementariedad y
de transferencia de tecnologia, procurando siempre la mejor prestacion de los servicios
encomendados.

° Las firmas Consorciadas asumen la denominacion comin de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
CONSORCIO] para las diversas etapas del procedimiento de seleccion

e) Las obligaciones que corresponde a cada uno de los integrantes del consorcio y los porcentajes
de participacion son las siguientes:
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OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1 [%]%3

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2 [Y%]*
TOTAL OBLIGACIONES 100%"

f) Que las empresas que constituyen el CONSORCIO asumen ante Ositran, la responsabilidad
econdmica, legal y técnica en forma solidaria e indivisible por la calidad y exactitud de la totalidad
de las tareas a ejecutar y por el cumplimiento de todos los aspectos relativos a la respectiva
contratacion.

g) Asumimos el compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras los
servicios no cuenten con Liquidacion Final consentida, salvo autorizacion expresa de Ositran.

h) Que la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas [CONSIGNAR NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO], mantendra su vigencia en
todos sus términos hasta la finalizacion y liquidacion de los servicios, en caso de llegar a contratar
con Ositran.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma de Nombre y Firma de
Consorciado 1 Consorciado 2

13 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
14 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

15 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

N Lz
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FORMATO N° 4
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Senores

COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN

“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

FECHA DE FECHA DE % DE PARTICIPACION
o 16
No | CLIENTE cégjﬁ:::gAl?r% . Cog'll'SRATOI FECHA INICIO DEL| TERMINO DEL | MONEDA C-I:'I:\’/IOBII?JE” “gg;l\-lrlglzﬂ_ (EN CASO DE
SERVICIO SERVICIO CONSORCIO)
1
2
3
4
5
6
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La informacién proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados emitidos por el cliente
u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condicion para ser evaluada, siendo
dichos certificados o constancias presentados (de ser el caso), de conformidad a lo establecido en las

Bases del Procedimiento de Seleccion.

16 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios, segun corresponda.

17 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS, correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacidn del comprobante de pago, segun corresponda.

18 Consignar en la moneda establecida en las bases.

~
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FORMATO Ne 5
PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

El personal propuesto para la ejecucion del servicio que sera asignado por el tiempo previsto en el
Requerimiento que forman parte de las Bases, es el siguiente:

ESPECIALIDAD O FUNCION NOMBRE COMPLETO Ne DNI

PERSONAL PROPUESTO 1

B

2. PERSONAL PROPUESTO 2

3. PERSONAL PROPUESTO 3

El que suscribe .......ccoeeviiieeinnns Representante Legal de ........... (nombre del Postor)..........ccccee.....
se compromete que para el servicio materia del presente Procedimiento de Seleccidn, se asignara al
personal indicado y que se cuenta con el compromiso de participacion del especialista que se
contratard, en caso de obtener la Buena Pro, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~
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FORMATO N° 6
CURRICULUM VITAE* DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

2. TITULO PROFESIONAL:.....cvveeecrieeeeeseeseseeessesnens FECHA (dia/mes/afio): «...fecefees..
3. UNIVERSIDAD: ===nnnnsxxzs=smmmmreesaammmmsaeaammmmeeeaammmmneeeeanmmmneeeas PERIODO:....c.covruenennnnne
4. REG. PROFESIONAL NO: ......cvviveecriestecsessssssessessssssesnas 7Y o TR

5. GRADO Y ESTUDIOS DE POST GRADO

UNIVERSIDAD TITULO ESPECIALIDAD ANO

6. CURSOS DE ESPECIALIZACION
INSTITUCION MATERIA N° DE HORAS FECHA

7 CARGOS DESEMPENADOS SIMILARES AL PROPUESTO
CARGOEMPRESA O ENTIDAD PERIODO TIEMPO TOTAL
(Del........ AL:......) Afios/Mes
8 TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO
TRABAJO TIPO FIRMA/ UBICACION PERIODO TIEMPO TOTAL
ENTIDAD (Del..... Al:....)) (Anos/mes)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

19 El Curriculum Vitae deberd permitir distinguir con facilidad la capacitacion y experiencia del profesional, a fin de calificar
seqgun los criterios de evaluacion. Se anexard copia simple de la documentacidn que acredite los requisitos solicitados en las
Bases.

. ®
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FORMATO Ne 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el “Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato
de Concesion del Proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”, en caso que el postor [CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?°] resulte favorecido con la buena
proy suscriba el contrato correspondiente.

También, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

También, me comprometo de estar habilitado al inicio y durante todo el desarrollo de la prestacion
del servicio

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participacion en la fecha 'y
por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma del Profesional

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

20 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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FORMATO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN
“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
Integradas y demas documentos del procedimiento de seleccion de la referencia 'y, conociendo todos
los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el “Servicio de Supervision de
las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesidon del Proyecto Ferrocarril Huancayo-
Huancavelica”, de conformidad con el Requerimiento que se indican en el Capitulo Ill de la seccion
especifica de las Bases y los documentos del procedimiento de seleccion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento del
Requerimiento, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de la
presente seccion de las Bases.

~
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FORMATO Ne° g
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 004-2025-OSITRAN

“Servicio de Supervision de las Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica”

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Integradas y Requerimiento del Procedimiento de Seleccion de la referencia,
quien suscribe presenta a su consideracion la Propuesta Econdmica de........... (Nombre del
Postor)........ , por el monto de [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA], incluidos los impuestos de ley.

La propuesta corresponde a todas las acciones a realizar para el “Servicio de Supervision de las
Inversiones Obligatorias del Contrato de Concesion del Proyecto Ferrocarril Huancayo-
Huancavelica”.

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia del presente Procedimiento de Seleccion, en el
plazo establecido en las Bases.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las presentes Bases
y Requerimiento

La Propuesta Economica que se presenta esta en correspondencia y de acuerdo con los documentos
presentados en nuestra Propuesta Técnica.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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FORMATO N° 10

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Tarifa /
ESPECIALIDAD O FUNCION / . Cantidad | 'Mcidencia | Cantidad Total Precio TOTAL
Unidad % (meses) Unitario (USs)
DESCRIPCION
(USs)
(A) (B) © (D) = (A*B*C) (E) (F)=(D*E)
PERSONAL CLAVE
1. Jefe de Supervision mes/hombre 1 100% 58 58
2. Jefe de Material Rodante mes/hombre 1 100% 40 40
3. Jefe de Obras Civiles mes/hombre 1 100% 58 58
4. Jefe de. IjstalaC|ones Ferroviarias y no mes/hombre N 100% 40 40
Ferroviarias
5. Especialista Estructural mes/hombre 1 100% 24 24
6. Espe_uallsta de Seguridad y Medio mes/hombre . 100% 58 58
Ambiente
7. Espeuallsta’de Topografia (trazo, mes/hombre ) 100% 40 40
puentesy tuneles)
8. Ing. Suelos y Geotecnia mes/hombre 1 100% 40 40
9. Especialista BIM mes/hombre 1 100% 58 58
10. Especialista en RAM mes/hombre 1 100% 24 24
PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE
—— 5
1. Ing. de Valorizaciones mes/hombre 1 100% 58 58
- - 5
2. Ing. Supervisor de Estaciones, Paraderos mes/hombre 1 100% 40 40
y Talleres
- ; 5
3. Ing. Supervisor de Puentes y Tuneles mes/hombre 2 100% 40 8o
N 7 . . 0,
4. Ing. Supervisor de Via Férrea, Drenajey mes/hombre 1 100% 40 40
Taludes
- ) o
5. Ing. Sgpgrwsorde Sefalizacion mes/hombre 1 100% 30 30
Ferroviaria
- e 5
6. Ing. Supervisor Electromecanico mes/hombre 1 100% 58 58
- - 5
7. Ing. Supervisor en Material Rodante mes/hombre 1 100% 24 24
: - 5
8. Supervisor Ambiental mes/hombre 1 100% 40 40
- - 5
9. Ing. Supervisor de Salud y Seguridad mes/hombre 1 100% 40 40
10. Ing. Estructural (para evaluacion de los 1 100% 16 16
mes/hombre
EDlIs)
— — 5
11.Ing. Sanitario (para evaluacion de los mes/hombre 1 100% 16 16
EDlIs)
12.Ing. Supervisor Electromecanico 1 100% 9 9
(edificaciones y tuneles (para evaluacion | mes/hombre
de los EDIs))
- — 5
13.1Ing. Sup(?rV|sor Hidrélogo (para mes/hombre 1 100% 16 16
evaluacion de los EDIs)
14.Ing. Supervisor en Suelos y Geotecnia 1 100% 16 16
, mes/hombre
(para evaluacion de los EDIs)
- — 5
15.1Ing. Supervisor RAM (para evaluacion de mes/hombre 1 100% 5 5
los EDIs)
- — 5
16.1Ing. Supervisor SCADA (para evaluacion mes/hombre 1 100% 10 10
de los EDIs)
PERSONAL DE APOYO
i 0,
1. Asistentes BIM mes/hombre 3 100% 58 174
0,
2. Controlador de Obra mes/hombre 3 100% 40 120
3. Topdgrafos mes/hombre 100% 40 80
4. Portamiras mes/hombre 4 100% 40 160
5. Choferes mes/hombre 5 100% 40 200
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
Estacion Total global 1 100% 40 40
Nivel Topografico global 1 100% 40 40
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Equipos GPS Alta Precision | global | 1 | 100% | 40 | 40
EQUIPOS PARA MEDIR CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD PORTANTE DE SUELOS
Equipo Marshall para control de calidad de 100%
e global 1 40 40
mezcla asfaltica
Equipo de Lavado Asfaltico global 1 100% 40 40
Equipo para determinar la Maxima lobal . 100% o o
Densidad de la Mezcla Asfaltica (RICE) 9 4 &
o1 Deflectdmetro de Impacto Ligero (Ligh lobal ) 100% o o
Weiht) g 4 4
Equipo de densidad de campo (Densimetro lobal . 100% o o
Nucleary Cono de Arena) 9 & &
Juego de mallas para control de 100%
granulometria, Limites de Consistenciay global 1 40 40
hornos 60°C
Equipo de compactacion (Proctor standard lobal . 100% o o
y modificado), Equipo CBR 9 4 4
Determinacion de la Distribucion de Masa 100%
de Explanaciones Ligeras y Pesadas (BS EN global 1 40 40
13383-2)
EQUIPOS PARA VERIFICAR CONCRETOS Y MATERIALES
Esclerémetro con un rango de medida de 10 100%
a global 1 40 40
70 N/mm2
Equipo de compresion para control de 100%
calidad del concreto, incluyendo Prensa lobal J o o
hidraulica para pruebas de compresiony 9 4 &
flexion 120T
Perforadora Diamantina parta Concreto de lobal . 100% o o
4" de diametro 9 4 &
Moldes para Probetas de 6"y 4" global 1 100% 40 40
Compresdmetro para probetas de concreto lobal . 100% o o
(menor de 3 afios de antigiedad) 9 4 4
Moldes para probetas de 15 cmx3ocm global 1 100% 40 40
Moldes para probetas de 10 cmx2ocm 100%
. - global 1 40 40
(plasticas), para ensayos de compresion
Moldes para realizar ensayos de flexion de 100%
global 1 40 40
15 CMX15CMX50Cm
Moldes para realizar ensayos de grout de 100%
global 1 40 40
5CMC5CMX5CM
Medidor de espesor de revestimiento global 1 100% 40 40
Laboratorio de agregados global 1 100% 40 40
02 unidades-Horno termostatos global 1 100% 40 40
Juego de mallas para control de 100%
| . global 1 40 40
granulometria
Equivalente de arena global 1 100% 40 40
Maquina de Los Angeles para pruebas de 100%
L global 1 40 40
abrasion de agregados gruesos
TRANSPORTE
Movilidad Supervisor 1 (camioneta Pick up o unidad 3 40 120
100%
SUV 4x2)
Movilidad Supervisor 2 (camioneta Pick up unidad 1 58 58
100%
o SUV 4x2)
Movilidad OSITRAN 3 (Camioneta SUV 4x2) unidad 1 100% 40 40
OTROS
Equipos y material de oficina global 1 100% 1 1
Alquiler de oficina mes 1 100% 58 58
Personal de seguridad mes 5 100% 40 200

COSTO DIRECTO (USs)

Gastos Generales Fijos (US$)

Gastos Generales Variables (US$)

Total Utilidad (%)

xx %

SUBTOTAL (Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad) (US$)

Impuesto General a Las Ventas (IGV)

MONTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA INCLUIDO IGV (USs)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Notas:

1. La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos (se considera la permanencia semanal en obras de lunes a sabado), de acuerdo a la
programacion y necesidades reales de la ejecucion de las obras.

2. Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son
las minimas requeridas.

3. Se considerard que las tarifas y los precios unitarios cubren todos los costos necesarios para la
correcta 'y completa ejecucion del servicio.

4. hd=hombre dias
em = equipo mes

En calidad de postor, después de haber examinado las Bases, Requerimiento y demas documentos,
proporcionados por Ositran y de conocer todas las condiciones existentes, propongo ejecutar el
servicio de supervision, de acuerdo con las Bases del Procedimiento de Seleccion y demas condiciones
que se indican en los documentos que constituyen mi propuesta, por el monto de [CONSIGNAR
MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA], incluyendo impuestos,
el cual se detalla en los formularios de cotizacion y anexos.
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