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BASES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA*

PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO
N©° 002-2025-OSITRAN-OSITRAN

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO
Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL
PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO”

' Estas Bases se utilizardn para la contratacion del servicio de supervision de obras bajo el dmbito del D.S. 035-2001-PCM y

sus Disposiciones Complementarias, aprobadas por R.C.D. 0049-2023-CD-OSITRAN.
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CAPITULO
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.2. CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en el portal web de Ositran —

, en lafecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 15 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas
por Resolucidn de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

La convocatoria incluye la publicacion en el portal web del Ositran ( ) delos
siguientes documentos:

a) Aviso de convocatoria.

b) Bases.

c) Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electronica del Ositran.
d) Guia";Cémo presentar un documento por la Mesa de Partes Virtual?”.

Opcionalmente, el Comité de Seleccion puede disponer la publicacion del aviso de convocatoria
en algun diario de alcance local o nacional.

Importante

e Si la contrataciéon se encuentra financiada con recursos de Ositran, es requisito para la
convocatoria del procedimiento de seleccién que este se encuentre incluido en el Cuadro
Multianual de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones

1.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Todo proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion se registra
como participante en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion, a
través del Anexo N° 1, debidamente llenado y firmado. Dicho anexo debe ser presentado a
través de la Mesa de Partes Virtual, debiendo observar para estos efectos, las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion: Guia ;Cdmo presentar un documento por la Mesa
de Partes Virtual?

El registro de participantes es gratuito y electrénico, a través de la Mesa de Partes Virtual de
Ositran. Se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la
presentacion de propuestas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se
registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de seleccion en el
estado en que se encuentre.

1.3. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular electronicamente consultas y/u observaciones a las Bases,
segun corresponda, en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de seleccion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 17 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras, aprobadas por Resolucion de Consejo
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1.4.

1.5.

1.6.

Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

Las consultas y/u observaciones se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual de Ositran,
segun el Anexo N° 2, debidamente llenado y firmado, debiendo observar para estos efectos,
las instrucciones sefaladas en el documento de orientacion: Guia ;Como presentar un
documento por la Mesa de Partes Virtual?

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucion de las consultas y observaciones por parte del Comité de Seleccion, mediante
pliego absolutorio, se notifica a través de su publicacion en el portal web de Ositran
( ), en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion, en
un plazo que no puede exceder de siete (7) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo
para recibir consultas y observaciones.

La absolucion se realiza de manera motivada. En el caso de las observaciones se precisa si estas
se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absuelven consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaneamente,
en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean formuladas por quienes no se han
registrado como participantes.

INTEGRACION DE BASES

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
el Comité de Seleccion publica en el portal web de Ositran ( ), las Bases
Integradas. Dicha publicacion se realiza méaximo al dia habil siguiente de publicada la
absolucion de consultas y/u observaciones.

Las Bases integradas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido
como consecuencia de las consultas y/u observaciones, en caso estas hubieran sido formuladas.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observacionesy la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio
del respectivo deslinde de responsabilidades.

El Comité de Seleccidn no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las Bases integradas en el portal web de Ositran ( ).

Importante

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién y no pueden
ser impugnadas en ninguna otra via ni modificadas.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que forman parte de la propuesta se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompanados de la respectiva traduccion efectuada por traductor publico
juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el caso de la
informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares,
que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos.
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las Bases que conforman la
propuesta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o firma digital
del postor, segun la Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales) 2. En el caso de
persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin
y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. En el caso de postores constituidos
en consorcios, por su representante legal comun.

En caso de personas juridicas, quien suscriba con firma digital (representante legal, apoderado
o mandatario), debe tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la
persona juridica

Respecto de los documentos publicos y privados extendidos en el exterior, estos podran ser
presentados por los postores en copia simple, como parte de sus propuestas; no obstante, los
documentos publicos y privados extendidos en el exterior que se presenten para el
perfeccionamiento del contrato, deben estar legalizados por los funcionarios consulares
peruanos competentes para hacerlo y cuyas firmas deben ser autenticadas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises
que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con
la Apostilla de la Haya, en virtud de lo establecido en el Reglamento Consular del Pert aprobado
por Decreto Supremo N°076-2005-RE. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el
documento en idioma original y no en la traduccion.

Los postores presentan sus propuestas en tres (3) sobres:
Sobre N° 1: Credenciales.

Sobre N° 2: Propuesta Técnica.

Sobre N° 3: Propuesta Econdmica.

Las personas juridicas deben presentar dentro del “Sobre N° 1: Credenciales”, el documento
que certifique la calidad en la ejecucion del servicio, siempre que el drea usuaria lo haya exigido
expresamente en su requerimiento, contenido en la Seccion Especifica de las presentes Bases.

La propuesta econdmica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales segun la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio de supervision de obra.

Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.

1.7. PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta se presenta a través de la Mesa de Partes Virtual de Ositran, mediante una Carta
de Presentacion segun Anexo N° 3, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia
establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta, segun lo requerido en la
seccion especifica de las presentes Bases.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a

~
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Importante

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas no puede ser menor de dieciocho
(18) dias habiles.

El plazo minimo entre la integracién de bases y la presentacién de propuestas es de cinco (5) dias
habiles.

Las propuestas que se presenten fuera del horario establecido o en forma fisica, se tendran por no
presentadas.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su exclusiva responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible. En caso de no poder descargar o abrir algun
documento, o si el contenido del documento no fuera legible, las propuestas se consideran
como NO PRESENTADAS.

Finalizado el horario de presentacion, las propuestas seran remitidas por la Mesa de Partes
Virtual al presidente del Comité de Seleccion.

Importante

Los postores pueden participar en el procedimiento de seleccién, de manera individual o en
consorcio. Los requisitos establecidos en las Bases deben ser cumplidos por al menos uno de los
consorciados sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por todas las consecuencias derivadas
de su participacion individual o en consorcio durante su participacion en el Procedimiento de
Seleccion y del cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Supervisién derivado de este.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un mismo procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Asimismo, todos los consorciados son responsables durante la ejecucion del contrato respecto de
la ejecuciéon de las prestaciones y cumplimiento de obligaciones pactadas, asumiendo sus
representantes responsabilidad penal, en caso se incurran en hechos que configuren delito en la
supervision efectuada.

1.8. APERTURAY EVALUACION DE PROPUESTAS

La apertura y evaluacion de las propuestas se sujeta a las disposiciones previstas en las Bases
integradas.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza de la siguiente manera:

- Propuesta técnica : 100 puntos
- Propuesta economica 1100 puntos

La evaluacidn de propuestas se realiza en acto privado. La evaluacidn efectuaday los resultados
de esta constaran en Acta que serd publicada en el portal web de Ositran ( )
el mismo dia de realizado el acto.

1.8.1 EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS

Previo a la evaluacion, el Comité de Seleccion determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones establecidos en el Requerimiento. De no
cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.
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Para la evaluacion de propuestas técnicas, las Bases pueden contener, entre otros
factores de evaluacion, la experiencia del postor en la especialidad, la capacidad técnica
y profesional del personal clave para la prestacion del servicio, las certificaciones en
gestion medioambiental, sequridad y salud en el trabajo, integridad.

La evaluacion se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados en la seccion
especifica de las Bases.

Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) El Comité de Seleccidon evalua las propuestas de acuerdo con los factores de
evaluacion previstos en la seccion especifica de las Bases.

b) Las propuestas técnicas que contengan algun tipo de informacion que forme parte
de la oferta econdmica son descalificadas.

¢) Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo detallados en la seccién
especifica de las Bases son descalificadas.

Para efectos de la evaluacion de las propuestas, el Comité de Seleccion puede solicitar el
apoyo y/o asesoria a las areas técnicas de Ositran.

1.8.2 APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS

La apertura y evaluacion de las propuestas econdmicas se realiza solo respecto de
aquellos postores que alcancen el puntaje técnico minimo, conforme a lo sefalado en la
Seccidn Especifica de las presentes Bases.

1.9. SUBSANACION DE PROPUESTAS

Durante la admision y evaluacion de las ofertas, el Comité de Seleccidon puede solicitar a
cualquier postor la subsanacion de alguna omision o la correccidn de algun error material o
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la
oferta.

Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas a
las que contienen el plazo o el precio u oferta economica.

- Lanomenclatura del procedimiento de seleccion y la falta de firma o foliatura del postor
0 su representante.

- Latraduccion en tanto se haya presentado el documento objeto de traduccion.

- Losreferidos a las fechas de emisién o denominaciones de las constancias o certificados
emitidos por Entidades publicas.

- Losreferidos a las divergencias en la informacion contenida en uno o varios documentos,
siempre que las circunstancias materia de acreditacion existieran al momento de la
presentacion de la oferta.

- Loserrores y las omisiones contenidas en documentos emitidos por Entidad Publica o un
privado ejerciendo funcidn publica, o la no presentacion de documentos emitidos por
Entidad PUblica o un privado ejerciendo funcion publica. En estos casos, son subsanables
siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacion de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscritos o integrar un
registro, y otros de naturaleza analoga.

~
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En la propuesta econdmica puede subsanarse la rubrica y la foliacion. La falta de firma en la
oferta econémica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en
numeros Yy letras, prevalece este Ultimo. En el sistema de contratacion de tarifas y precios
unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al Comité de
Seleccidn, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva. En este uUltimo caso,
dicha correccidn no implica la variacion de los precios unitarios o tarifas ofertadas.

Cuando se requiera subsanacion, la propuesta continla vigente para todo efecto, a condicion
de la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
habiles. La subsanacion corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o
apoderado acreditado.

Los documentos que subsanan las ofertas se presentan a través de la Mesa de Partes Virtual
de Ositran, segun el Anexo N° 4 de las presentes Bases.

1.120. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

LaBuena Pro se otorgara a favor del postor que obtenga el mayor puntaje total y sera notificada
a través del portal web de Ositran ( ), en la fecha prevista para tal efecto.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
b) Através de sorteo.

El Ultimo criterio de desempate se realizard conforme a lo que sefiale el Comité de Seleccion, lo
cual sera comunicado oportunamente a los postores.

Definida la oferta ganadora, el Comité de Seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el portal web de Ositran ( ), incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admision,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su notificacion a través
del portal web de Ositran ( ), sin que los postores hayan ejercido el derecho
de interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El Comité de Seleccidn publica el consentimiento de la Buena Pro en el portal web de Ositran
( ), al dia siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial
realiza la verificacién de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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1.12. VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA

Todos los documentos presentados por los postores tendran caracter de declaracion jurada,
siendo estos responsables de la exactitud y veracidad del contenido de sus propuestas,
teniéndose como veraces.

Toda la informacion entregada por los postores y/o adjudicatarios esta sujeta a fiscalizacion
posterior.

De detectarse falsedad en la informacion proporcionada por el postor o adjudicatario se
procedera a su descalificacion o nulidad del otorgamiento de la buena pro, segun corresponda,
y se otorgara la buena pro al postor que ocupe el segundo lugar en el orden de prelacion, de ser
el caso.

Toda presentacion de documentacion falsa conlleva al inicio de las acciones legales
correspondientes.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Jefatura de Logistica y Control
Patrimonial realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro;
asimismo, dicha Jefatura puede realizar la verificacion de la documentacion presentada para el
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio de que el area usuaria solicite las verificaciones
correspondientes durante la ejecucion del mismo. En caso de comprobar la inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad puede
declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en la que se hizo la comprobacion. Adicionalmente, la Entidad, a través de la
Procuraduria PUblica, comunica al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato. El recurso de
apelacion se presenta ante y es resuelto por el Gerente General de Ositran. En caso de no
hacerlo, en el plazo previsto para ello, el acto de otorgamiento de la buena pro queda
consentido.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligaciéon de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion -salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia-, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden solicitar acceso a la
documentacién obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, Ositran entregara
dicha documentacién en forma digital en el menor tiempo posible.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes Virtual o presencial de Ositran,
dirigida al Gerente General, quien dispondra su publicacién en el portal web del Ositran

( )-

De conformidad con lo establecido en el numeral 26.2 del articulo 26 de las Disposiciones
Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de
Ositran, aprobadas por Resolucién de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN, el escrito
que contiene la impugnacion debe cumplir con los siguientes requisitos para ser admitido a
tramite:

a. Identificacion del impugnante, debiendo consignar como minimo sus nombres y apellidos
completos o sudenominacion o razén social, documento de identidad y domicilio procesal.
En caso de actuar con representante se acompafia los documentos que acrediten tal
representacion.

b. Garantia(CartaFianza o Pdliza de Caucidn) por el monto de 3% del valor referencial a favor
de Ositran con un plazo de vigencia minimo de treinta (30) dias calendario.

¢.  Elpetitorio, que comprende la determinacion claray concreta de lo que se solicita.

d. Losfundamentos de hechoy derecho.

e. Seifialar una direccion electrénica propia, autorizando la notificacion de la decision de la
Entidad sobre el recurso de apelacion a través de medios electronicos.

f.  Larelacion de documentos y anexos que acompaia a su recurso.

g. Lafirmadel impugnante o de su representante.

La verificacion de la presentacion de los requisitos de admisibilidad sera realizada en un solo
acto en la oportunidad de su presentacidn. Se podra otorgar un plazo maximo de subsanacion
de documentos de dos (2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de notificada la
observacion. En caso no se realice la subsanacion en el plazo otorgado, se entendera por no
presentado el recurso de apelacion.

En caso la Mesa de Partes de la Entidad omita la observacion de algun requisito de admisibilidad
al momento de la presentacion del recurso, la autoridad competente para resolver la
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impugnacion puede conceder el plazo maximo de dos (2) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de las observaciones, lo cual suspende todos los plazos del
procedimiento de impugnacion

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

El plazo para presentar el recurso de apelacion es de cinco (5) dias habiles, contados desde el
dia siguiente de la notificacion de la buena pro.

La impugnacion es declarada improcedente cuando:

a. Seainterpuesto fuera del plazo establecido.

Quien suscribe el escrito no sea el postor o su representante legal.

c. Elpostorse encuentraincurso en alguno de los impedimentos previstos en el articulo 7 de
las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran, aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N°©
0049-2023-CD-OSITRAN.

d. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles o
administrativos, o carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de
cuestionamiento.

e. No exista conexion logica entre los hechos expuestos en la impugnacion y el petitorio del
mismo.

f.  Quienimpugne sea el ganador de la buena pro.

g. Seainterpuesto contra las bases integradas o contratacion directa, segun corresponda.

2.3. RESOLUCION DEL RECURSO DE APELACION

Otorgada laBuena Pro, los postores podran presentar el recurso de apelacion ante la Gerencia
General de Ositran, el mismo que debe contener los requisitos sefialados en el articulo 26 de
las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

El recurso de apelacion es resuelto por el Gerente General de Ositran, mediante Resolucion,
en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la
presentacion o de la subsanacion del recurso, segun corresponda.

En caso se haya solicitado informacion adicional para mejor resolver dada la alta complejidad
técnica, se puede extender dicho plazo hasta por un maximo de cinco (5) dias habiles; este
plazo suspende todos los plazos del procedimiento de impugnacion.

A efectos de resolver el recurso de apelacion, el Gerente General cuenta con la opinidn previa
de las dreas técnicas, correspondientes, y del 6rgano de asesoramiento juridico institucional,
cautelando que en la decision de la impugnacién no intervengan los servidores que
participaron en el procedimiento de seleccion.

En caso el recurso sea declarado improcedente o infundado, se procede a ejecutar la garantia
presentada, caso contrario se procede a devolver la misma, en el plazo maximo de cinco (5)
dias habiles contados a partir del dia siguiente de resuelto el recurso. En caso de desistimiento
antes de culminado el plazo para resolver el recurso de apelacion, se ejecuta el 100% de la
garantia presentada.

La Resolucion que resuelve el recurso de apelacion debe ser notificada en en el domicilio
procesal o en el domicilio electrdnico autorizado y sefialados en el recurso o en la absolucidn,
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dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de emitida. Asimismo, debe ser publicada en el
portal web del Ositran ( ) en el mismo plazo.

La Resolucion que resuelve la impugnacion agota la via administrativa. En caso dicha
Resolucion no sea emitida y/o notificada dentro de los plazos previstos, se entendera por
desestimado el recurso.

Procede devolucidn de la garantia cuando:

a.
b.
C.

El recurso sea declarado fundado en todo o en parte.

Se declare la nulidad y/o que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Con posterioridad a la interposicion del recurso de apelacion sobrevenga un impedimento
para contratar con el Estado.

Opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo
establecido

~
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.2. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes a la publicacion del consentimiento de la
buena pro o de que este haya quedado administrativamente firme, el adjudicatario debe
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, establecida en las Bases
Integradas.

El Ositran cuenta con cuatro (4) dias habiles para revisar la documentacion y formular
observaciones o, de estar todo conforme, procede a la suscripcion de contrato. El postor
adjudicado cuenta con un plazo maximo de tres (3) dias habiles para subsanar las
observaciones, luego de subsanadas estas, el contrato se suscribe como maximo dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes.

En caso lo considere necesario, el adjudicatario puede solicitar, por razones debidamente
fundamentadas, una ampliacion de plazo para la presentacion o para la subsanacion de la
documentacion requerida para la suscripcion del contrato, cuyo otorgamiento sera evaluado
por el funcionario de Ositran facultado para suscribir contrato, resolviendo discrecionalmente.

Importante

El caso la documentacion para el perfeccionamiento del contrato se encuentre en idioma diferente
al castellano o sean emitidos por entidades oficiales en el exterior, el adjudicatario debe considerar
lo senalado en el numeral 1.6 del Capitulo | de la Seccién General.

El Contrato sera suscrito por el funcionario de Ositran facultado para ello.
3.2. GARANTIAS
Las garantias se pueden materializar a través de Carta Fianza y/o Pdliza de Caucion.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el adjudicatario debe
presentar la garantia de fiel cumplimiento equivalente al 10 % del monto del contrato
original, con vigencia hasta el consentimiento de liquidacion del contrato de
supervision de obra.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un ano, el adjudicatario debe presentar una garantia de fiel cumplimiento
con una vigencia minima de un afio, con el compromiso de renovar la vigencia por un
plazo de treinta (30) dias posteriores al consentimiento de la liquidacidn del contrato.

Importante

No se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato en aquellos en los que el monto
del contrato sea igual o menor a S/ 200 000,00.

L7
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3-3.

3.4.

3.2.2. GARANTIA POR ADELANTOS

Una vez suscrito el contrato y en caso se haya previsto en la seccion especifica de las
Bases la entrega de adelantos, el contratista puede solicitar adelanto, presentando
para ello, entre otros, una GARANTIA POR ADELANTO equivalente al monto
solicitado. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad, bajo responsabilidad de
las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior, asimismo deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las garantias deben consignar la direccion de la Entidad Emisora en la ciudad de Lima - Peru,
en el que se ejecutara la garantia y la modalidad de realizacion del pago (cheque de gerencia o
abono en cuenta).

En caso de consorcios, debe consignarse expresamente el nombre completo o la denominacion
o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados; de lo contrario, no
podrd ser aceptada por la Entidad. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio.

Advertencia

No se aceptan garantias emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
Una vez que se cuente con la conformidad de la recepcion de la prestacion vy,
siempre que no existan deudas a cargo de la Empresa Supervisora o de haber
saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses.
Tratandose de las garantias por adelantos, no corresponde devolucion alguna por
el adelanto pendiente de amortizacion.

b) Las garantias se ejecutan, en su totalidad, cuando el documento por el cual
Ositran resuelve el contrato por causa imputable a la Empresa Supervisora haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision
de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia corresponde
integramente a Ositran, independientemente de la cuantificacion del dafio
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efectivamente irrogado.

¢) Asimismo, Ositran ejecuta la garantia cuando la Empresa Supervisora no cumpla
con efectuar el pago de las penalidades que le hayan sido aplicadas.

d) Lagarantiaporadelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato,
no se realice la amortizacion o el pago, aun cuando este evento haya sido
sometido a un medio de solucidn de controversias.

En virtud de la realizacion automatica, al solo y primer requerimiento de Ositran, las empresas
emisoras se encuentran obligadas a honrarlas, sin oponer excusion alguna y sin solicitar
sustento ni documentacion alguna y en el plazo perentorio de tres (3) dias habiles. Cualquier
pacto en contrario contenido en la garantia emitida es nulo de pleno derecho y se considera no
puesto, sin afectar la eficacia de la garantia extendida.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones -
SBS.

3.5. ADELANTOS

Ositran puede entregar adelantos directos al contratista, conforme a lo previsto en el
Requerimiento que forma parte de la Seccion Especifica de las presentes Bases.

3.6. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones y/u otros incumplimientos
sujetos a penalidad en el Requerimiento y/o en el Contrato, la Entidad aplica la penalidad
prevista para ello.

Las penalidades pueden ser aplicadas y cobradas por la Entidad hasta la liquidacion del
Contrato de Supervision, sequn el procedimiento establecido en el articulo 32 las Disposiciones
Complementarias para la Contratacion de Empresas Supervisoras por parte del Ositran,
aprobadas por Resolucion de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

En los contratos cuyo pago es efectuado por el Concedente y/o el Concesionario, el contratista
debe abonar directamente a las cuentas del Ositran el monto por las penalidades en las que
hubiere incurrido.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

3.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Empresa Supervisora presentara al Ositran la liquidacion del Contrato de Supervision de
obra dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes de haberse otorgado la conformidad
de la Ultima prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato.

Ositran contara con un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para aprobar o emitir
observaciones segun corresponda, a la liquidacion presentada por la Empresa Supervisora.

La Empresa Supervisora contard con un plazo maximo de diez (20) dias calendario para
subsanar las observaciones efectuadas por Ositran. Por causa debidamente fundamentada,
Ositran podra ampliar el plazo inicialmente otorgado.
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3.9.

Una vez que la Empresa Supervisora subsane las observaciones formuladas por el Ositran, esta
contara con un plazo maximo de veinte (20) dias calendario para su pronunciamiento.

El pronunciamiento extemporaneo del Ositran no implica la aprobacion de la liquidacion
presentada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas.

De manera excepcional y en atencion a la envergadura de la contratacion, el area usuaria podra
establecer en el Requerimiento, plazos de liquidacion distintos.

Emitido el pronunciamiento del Ositran, la Empresa Supervisora que no esté de acuerdo puede
someter la controversia a arbitraje dentro de los quince (15) dias calendario siguientes.
Transcurrido dicho plazo la liquidacion quedara consentida, segun corresponda.

Cuando la liquidacion haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no procede
someterla a arbitraje.

RESOLUCION DE CONTRATO

Ositran o la Empresa Supervisora podran resolver el contrato de supervision en virtud de las
causales previstas en el mismo o en las bases del procedimiento de seleccion, que establezcan
obligaciones para las partes.

A tal efecto, la parte perjudicada debe requerir a su contraparte, mediante oficio simple o carta
notarial, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgandole un plazo no mayor a
quince (15) dias calendario para dicho efecto. Las notificaciones se realizan en el domicilio legal
o en la direccion electronica autorizada.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continla, la parte perjudicada podra resolver el
contrato, en forma total o parcial, comunicando tal decision mediante oficio simple o carta
notarial.

El contrato puede resolverse ademas por las siguientes causales:

a. Cuando la Empresa Supervisora transgreda la disposicion de confidencialidad contemplada
en el contrato.

b. Pormutuo acuerdo entre el Ositran y la Empresa Supervisora, al serimposible y de manera
definitiva la continuacion del mismo, debido a un evento de caso fortuito o fuerza mayor, o
por hecho sobreviniente no imputable a las partes.

c. A potestad del Ositran, cuando la Empresa Supervisora transgreda sus obligaciones
contractuales, desconociendo la opinidn técnica del area usuaria y/o de otras opiniones de
orden técnico comunicadas al contratista por el Ositran.

d. Cuando laEmpresa Supervisora haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad.

Otros que establezcan las presentes Bases o el contrato.

m

La caducidad del Contrato de Concesion genera a Ositran la obligacion de resolver el contrato
de supervision suscrito, sin reconocimiento de indemnizacion alguna para la Empresa
Supervisora.

La resolucion del contrato requiere del respectivo sustento a través de los Informes Técnico -
Legal del area usuaria emitidos en el marco del Reglamento de Organizacion y Funciones de
Ositran.
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En cualquier caso de resolucion del contrato de supervision, la Empresa Supervisora entrega
bajo responsabilidad toda la informacion relacionada con sus servicios, entrega que debe ser
realizada en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario de resuelto el contrato, debiendo
esta foliarse y ordenarse en forma cronologica.

La resolucion del contrato puede ser sometida al arbitraje, dentro del plazo de treinta (30) dias
habiles de producida

3.120. NULIDAD DE CONTRATO

Una vez celebrados los contratos, Ositran puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes
casos:

a) Por haberse celebrado con Empres Supervisora impedida.

b) Cuando se verifique la trasgresion del Principio de Presuncion de Veracidad durante el
procedimiento de seleccion o para la suscripcion del contrato.

¢) Cuando no se hayan utilizado los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

La nulidad de contrato sera declarada por Resolucion de Gerencia General, previo descargo del
contratista.

Copia del documento que declara la nulidad del contrato, se notifica al contratista a través de
carta notarial y se publica en el portal web del Ositran ( ). La notificacion se
realiza en el domicilio legal autorizado

El contratista puede someter a arbitraje la nulidad del contrato dentro del plazo de treinta (30)
dias habiles computados desde el dia siguiente de recibida la notificacion.

3.21. MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Durante la vigencia del contrato la Empresa Supervisora y Ositran pueden someter las
controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucidn, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato a arbitraje ante la institucion arbitral, que se lleve a cabo
segun el convenio arbitral previsto en el Contrato.

~
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CAPITULO IV
PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A TRAVES
DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

4.1. DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

La presentacion de documentos vinculados al procedimiento de seleccion se realiza en la Mesa
de Partes Virtual de Ositran, a través del siguiente enlace:

Importante

Para acceder a la Mesa de Partes Virtual no es requisito estar afiliado a la Sede Digital® ni tener
certificado digital*. No obstante, el proveedor podra gestionar su afiliacion a la Sede Digital del
Ositran, si asi lo cree por conveniente, a través del enlace antes indicado.

4.2. DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A
TRAVES DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL

La Mesa de Partes Virtual esta habilitada las 24 horas del dia, los siete (7) dias de la semana para la
presentacion de documentos.

Parala presentacion de documentos vinculados al procedimiento de seleccion, el proveedor debe
tener en cuenta el cronograma establecido en las Bases, entre otros, para presentar los siguientes
anexos:

1. Anexo N° 1: Registro de Participantes.

2. Anexo N° 2: Formulacion de consultas y observaciones a las Bases.
3. Anexo Ne° 3: Carta de presentacion de la propuesta.

4. Anexo N° 4: Subsanacion de la propuesta.

En caso el proveedor sea persona natural, los tramites a realizar en la Mesa de Partes Virtual seran
a titulo personal o por medio de su apoderado. En caso el proveedor sea persona juridica, los
tramites a efectuar en la Mesa de Partes Virtual seran realizados por su representante legal o
apoderado; y, en caso de consorcios, los tramites seran realizados por su representante legal
comun.

Durante el registro de sus propuestas a través de la Mesa de Partes Virtual del Ositran, el postor
debe seleccionar de manera obligatoria como “Area Destino” la opcién: “GA - JLCP (COMITE
PSO)”.

El Ositran garantiza la conservacion en soporte electrénico de los documentos presentados en el
procedimiento de seleccion a través de la Mesa de Partes Virtual.

3 Sede Digital: Canal digital del Ositran a través del cual el administrado puede acceder a un catdlogo de servicios digitales,
realizar tramites, hacer sequimiento a los mismos, recibir y enviar documentos electrénicos.

4 Certificado Digital: Documento electrénico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificacion, que ha
identificado previamente a una persona determinada (Persona natural o juridica) confirmando su identidad a fin de que pueda
firmar digitalmente documentos electronicos.
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Importante

En caso de consulta o requerimiento de soporte técnico remoto sobre el uso de la Mesa de Partes
Virtual, podrd comunicarse dentro de la jornada laboral al teléfono 500-9330 (Anexos 371, 256 6
642) o a través del correo electronico infompv@ositran.gob.pe (indicando su nimero de teléfono
o celular de contacto).

Asimismo, el proveedor puede revisar la Guia “;Cémo presentar un documento por la Mesa de
Partes Virtual?”.

4.3. DISPOSICIONES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS CON FIRMA DIGITAL

En caso el proveedor presente sus documentos con firma digital, debe tener en cuenta lo previsto
en el numeral 5.2 del "Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica
de Ositran”, el cual dispone en sus numerales 5.2.1y 5.2.2., lo siguiente:

"5.2.1 En caso el administrado sea persona natural, contard con lo siguiente:

a) Documento Nacional de Identidad Electrénica (DNle), el cual es emitido por el Registro
Nacional de Identidad (RENIEC) o Certificado Digital de Persona Natural, emitido por una
entidad de certificacion acreditada ante INDECOPI (ROPS,).

b) Lectora de tarjetas inteligentes, si utiliza DNle.

¢) Software de firma digital de un proveedor de servicios informdticos acreditado ante el
INDECOPI (ROPS) o, en su defecto, el software de firma digital proporcionado por la Sede
Digital. d) Computadora personal con permisos de instalacion de software.

5.2.2 En caso el administrado sea persona juridica, contard con lo siguiente:
a) Certificado digital de persona juridica, el cual sera emitido por una entidad de certificacion
acreditada ante INDECOPI (ROPS,).
b) Software de firma digital de un proveedor de servicios informdticos acreditado ante el
INDECOPI (ROPS) o, en su defecto, el software de firma digital proporcionado por la Sede
Digital.
¢) Computadora personal con permisos de instalacion de software”.

En caso de personas juridicas, quien suscriba con firma digital (representante legal, apoderado o
mandatario), debe tener la calidad de suscriptor del certificado digital que haya obtenido la
persona juridica.

4.4. DE LA CONSTANCIA DE PRESENTACION
Una vez efectuada la presentacion de documentos en la Mesa de Partes Virtual, se generara

automaticamente una Constancia, la cual acredita la presentacion del documento, mas no la
admision de la propuesta, acto que estara a cargo del Comité de Seleccion.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION, EL COMITE DE SELECCION DEBE COMPLETAR LA INFORMACION
EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO
GENERALIDADES

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de
Uso Publico - Ositran

RUC 20420248645
Domicilio Legal : Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urb. Limatambo, Surquillo - Lima — Pery
Teléfono : (01) 500-9330

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del “Servicio de
Supervision al Disefio y Construccion de las Inversiones Obligatorias del Proyecto Anillo Vial
Periférico”.

El detalle de las actividades del servicio se describe en el Capitulo Il de la Seccidn Especifica de
las presentes Bases.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es de $ 131'017,479.87 (Ciento treinta y un millones diecisiete mil
cuatrocientos setenta y nueve con 87/100 ddlares americanos), incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de supervision de obra.

El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de 2025.

Importante

- Cuando se trate de un procedimiento de seleccién por relacion de items, se debe incluir los
valores referenciales en numero y letras de cada item.

- Siel sistema de contratacién es a precios unitarios o tarifas, se debe indicar los precios unitarios
referenciales del servicio a contratar.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia General
N°00079-2025-GG-OSITRAN, de fecha 24 de junio de 2025,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El servicio de supervision materia de la presente convocatoria serd financiado con recursos del
Concesionario, segun lo establecido en el numeral “19 Financiamiento” del Requerimiento”.

~
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

La fuente de financiamiento puede ser:

- “RECURSOS DE OSITRAN’:

- “RECURSOS DE CONCEDENTE” cuando es financiado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; y/o,

- “RECURSOS DEL CONCESIONARIO” cuando es financiado con Recursos de la Sociedad
Concesionaria.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion Tarifas y Precios Unitarios, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion aprobado.

FORMA DE PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista se efectuara segun lo establecido
en el numeral “18-Forma de pago” del Requerimiento del Capitulo Ill de la presente seccion de
las Bases y de conformidad con el expediente de contratacion.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Los servicios materia de la presente convocatoria se realizaran segun lo establecido en el
numeral “9-Lugar y plazo de prestacion de la supervision” del Requerimiento del Capitulo Ill de
la presente seccion de las Bases y de conformidad con el expediente de contratacion.

ALCANCES DE LA PRESTACION

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las Bases.

. DOCUMENTOS VINCULADOS A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Para mas informacion sobre la obra materia de supervision, el participante puede revisar el
Contrato de Concesion para el disefio, financiamiento, Construccion, Operacidn, Explotaciony
Mantenimiento del Proyecto Anillo Vial Periférico, en el siguiente enlace (link): COPIA
CONTRATO CONCESION ANILLO VIAL

. ACCESO A LAS BASES

Los participantes podran descargar las Bases del portal web de Ositran ( ).

. BASE LEGAL

e LeyN°26917, Ley de Supervisidn de la Inversion Privada en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico.

e Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los
Servicios Publicos.

e Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la Inversion
Privada mediante Asociaciones PUblico-Privadas y Proyectos en Activos.

e  Decreto Supremo N° 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 - Decreto
Legislativo que regula la Promocion de la Inversidon Privada mediante Asociaciones
PUblico-Privadas y Proyectos en Activos.

e  Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Reglamento General de Ositran, y su modificatoria
aprobada por Decreto Supremo N°© 114-2013-PCM.
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e Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

e Resolucién de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN que aprueba el Reglamento
General de Supervision de Ositran.

e Resolucion de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN que aprueba las
Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras por parte de Ositran.

e LeyN°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

e LeyN°31465, Ley que modifica la Ley N° 27444, a fin de facilitar la recepcion documental
digital.

e Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital.

e  Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.

e LeyN°27269, Ley de Firmasy Certificados Digitales.

e Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales y sus modificatorias.

e Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, aprueba medidas para el fortalecimiento de la
infraestructura oficial de firma electrdnica y la implementacion progresiva de la firma
digital en el Sector Publico y Privado.

e  Resolucion de Presidencia N°0006-2024-PD-OSITRAN que aprueba el Reglamento para el
uso de la Mesa de Partes Virtual del Ositran.

e Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloria General de la Republica la competencia
para recibir y ejercer el control, fiscalizacion y sancion respecto a la declaracion jurada de
intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos publicos.

e LeyN°16053 que autoriza al Colegio de Arquitectos del PerU y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

e Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Ley que autoriza al Colegio de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los profesionales
de Arquitectura e Ingenieria de la RepuUblica

e  Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de laLey N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perg,
para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica.

e Ley N°29783, Ley de Sequridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

e  (Codigo Civil aprobado con Decreto Legislativo 295 y sus modificatorias.

e Contrato de Concesion del Proyecto “Anillo Vial Periférico”.

e Decreto Supremo N° 289-2019-EF y su modificatoria mediante el Decreto Supremo N°
108-2021-EF, que aprueban las disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM en la
inversion publica.

e  Resolucion Directoral N° 0002-2021-EF/63.01, que aprueba el “Plan de Implementacion y
Hoja de Ruta del Plan BIM Perg”.

e  Resolucion Directoral N° 0007-2022-EF/63.01 que aprueban los “Lineamientos para la
adopcidn progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversion” estableciendo pautas
minimas que se deben de seguir en las etapas de la adopcion progresiva de BIM en las fases
del Ciclo de Inversion a cargo de las entidades o empresas publicas.

e  Resolucion Directoral N° 0003-2023-EF/63.01, que aprueba la "Guia Nacional BIM Peru”.
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Importante

Cuando la contratacién se financie con recursos publicos se aplicara supletoriamente:
- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Cuando la contrataciéon se financie con recursos del CONCESIONARIO se aplicara
supletoriamente:
- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, segun sea el caso.

Para la aplicacion del derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.

~
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CAPITULOI
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPA FECHA, HORA Y LUGAR
Convocatoria 14/07/2025
Registro de participantes® :  Del: 15/07/2025
Al: 18/08/2025
Formulacion de consultasy :  Del: 15/07/2025
observaciones a las Bases Al: 25/o7/2025
Absolucion de consultas y :  05/08/2025
observaciones a las Bases
Integracion de Bases® : 07/08/2025
Presentacion de propuestas : 19/08/2025

Las propuestas se presentan a través de la Mesa de Partes
Virtual de Ositran

Del: 20/08/2025
Al: 26/08/2025

Otorgamiento de laBuena Pro : 26/08/2025

Evaluacion de propuestas

La Buena Pro se notifica a través del portal web del
Ositran

El Comité de Seleccidn por razones debidamente justificadas, puede modificar el calendario en
cualquiera de sus etapas, comunicando oportunamente a los participantes registrados mediante
la publicacidn del aviso de postergacidn en el portal web de Ositran ( ); las que
a su vez seran comunicadas al funcionario competente en virtud de lo previsto en el articulo 23
de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la contratacion de Empresas
Supervisoras.

Inspeccion Previa:

A efectos de presentar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio
en armonia con las normas técnicas vinculadas al servicio, es indispensable que se realice una
evaluacion exhaustiva de las condiciones y requisitos establecidos en del presente
Requerimiento, pudiendo el postor de manera facultativa efectuar una detenida inspeccidn a la
zona de trabajo hasta tres (3) dias calendario previos a la fecha prevista para la presentacion de
propuestas, dado que la presentacion de la propuesta implicara la aceptacion del postor de no
haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparacion de la oferta como para la
prestacion del servicio en el plazo previsto. Para dichos efectos, el participante podra realizar las
coordinaciones correspondientes enviando una solicitud al correo electronico del Ing. David

5 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentacion de
propuestas.

6Se publica en el portal web del Ositran ( ), mdaximo al dia habil siguiente de publicada la absolucion de
consultas y observaciones.

~
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Villegas Balarezo: dvillegas@ositran.gob.pe

2.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se presenta en una sola oportunidad, adjuntandose a la Carta de Presentacion
(Anexo NP° 3), los tres (3) sobres que se describen a continuacion:

- Sobre N°1: “Credenciales”
- Sobre N° 2: “Propuesta Técnica”
- Sobre N°3: "Propuesta Economica”

La Carta de Presentacion se registra como documento principal, cuyo peso no debe exceder de
los 5 MB; v, los tres (3) sobres se registran como documentos anexos. Considerando el tamaiio
maximo permitido de los documentos anexos (800 MB), cada sobre puede estar compuesto por
uno o mas documentos electronicos, por lo que es necesario que el nombre de cada archivo
permita la identificacion del sobre al que pertenece, tal como se sefiala a continuacion:

Sobre “Credencial”: Sobre 1 Archivo 1
Sobre 1 Archivo 2
Sobre 1 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Técnica”: Sobre 2 Archivo 1
Sobre 2 Archivo 2
Sobre 2 Archivo (n+1)

Sobre “Propuesta Econdmica”:  Sobre 3 Archivo 1
Sobre 3 Archivo 2

Sobre 3 Archivo (n+1)
La documentacion contenida en cada archivo electrénico debe ser presentada de la siguiente
manera:
- Indice.

- Documentacion en idioma castellano o, en su defecto, acompafado de traduccion.

- Documentacion foliada.

- Documentacion visada por el Representante Legal del postor, con su respectivo sello, salvo
documentacion con firma digital’.

2.2.1 SOBRE N°1 - CREDENCIALES (Primer archivo digital)

El Sobre N°© 1 — Credenciales, contiene, ademas de un indice de documentos, la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria

a) Informacion Identificatoria
» Formato N° a: Identificacion del Postor

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 1.

7 Para mayor informacicn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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b) Declaracion Jurada del Postor
Segun lo establecido en el Formato N° 2.

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato N° 2

c¢) Promesade Consorcio
Segun lo establecido en el Formato N° 3, de ser el caso.
d) Documentacion Legal

» Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la
oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Acreditacion:

Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE, no correspondera exigir copia del certificado de vigencia de
poder ni el Documento Nacional de Identidad.

Tratandose de personas juridicas domiciliadas en el exterior, bastara la
presentacion de carta poder, con firma legalizada por la via consular, en la que se
indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el 6rgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervision, acompanada
de traduccion efectuada por traductor publico juramentado o traductor
colegiado certificado.

» En caso de que el postor sea una persona juridica nacional, debe presentar una
Declaracion Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la
escritura publica de constitucion de empresay de su estatuto social, asi como las
escrituras de modificacion, cuando sea el caso.

En caso de que el postor sea una persona juridica extranjera debera precisar en la
Declaracion Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz
(extranjera).
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En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debera
presentar la referida declaracion jurada.

»  En caso de ser persona juridica, nacional o extranjero debera contar y acreditar
con las siguientes Certificaciones, en procesos relacionados al objeto de la
contratacion:

a) Calidad de Servicios Prestados (ISO goo1),
b) Gestion Ambiental (ISO 14001),

¢) Seguridad y salud en el Trabajo (ISO 45001)
d) Antisoborno (ISO 37001)

Acreditacion:

Las certificaciones y acreditaciones deberan encontrarse vigentes a la fecha de
presentacion de propuestas. En caso de consorcio bastara que el consorciado que
se comprometan a ejecutar el servicio cumpla.

e) Informacion Financiera

Declaracion Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Peru) su gestion
anual durante los dos (2) Ultimos afios. Los postores extranjeros deben precisar en su
declaracion jurada que ha efectuado la declaracion de impuesto a la renta de la
institucion de su pais de origen, correspondiente a los dos (2) Ultimos afios fiscales. De
existir postores que aun no hayan efectuado la declaracion de impuesto a la renta en
su pais de origen correspondiente al afio fiscal 2024, por motivos de fechas en su
calendario de impuesto a la renta 2024, podran precisar la declaracion jurada que
corresponde a los afios 2022 y 2023.

En caso de Consorcio, la Declaracion Jurada debe ser presentada por cada uno de los
integrantes.

El Comité de Seleccion verifica la correcta presentacion de la documentacion solicitada
en el Sobre N° 1.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N° 1, el Comité de
Seleccion procede a abrir el Sobre N° 2 vy verifica la correcta presentacion de la
documentacion.

2.2.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA TECNICA (Segundo archivo Digital)

El Sobre N° 2 — Propuesta Técnica, contiene, ademas de un indice de documentos, la
siguiente documentacion:

Documentacidn de presentacion obligatoria

a) Formato N° 4, experiencia del postor, detallando la documentacion presentada para
acreditar la experiencia del postor.

b) Formato N° 5, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.

¢) Formato N° 6, curriculum vitae del personal clave propuesto para el servicio.

d) Formato N° 7, carta de compromiso del personal clave para el servicio.

e) En caso de que el profesional propuesto para el personal clave sea extranjero no
registrado en Colegio Profesional del Pery, el Postor deberd presentar en su
propuesta técnica una Declaracién Jurada (formato libre) identificando nombre y
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apellidos, documento de identidad, especialidad o funcion del referido profesional,
comprometiéndose, en caso resulte adjudicatario, a obtener la colegiatura y
habilitacion en el correspondiente Colegio Profesional del Peru correspondiente, por
el periodo de duracidn de sus servicios.

Nota:

(*) El profesional debera estar debidamente colegiado y habilitado, a mas tardar, al
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

f) En caso de que el profesional propuesto para el personal que complementa al
personal clave sea extranjero no registrado en Colegio Profesional del Pery, el
Postor deberd presentar en su propuesta técnica una Declaracion Jurada (formato
libre) comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a obtener la
colegiatura y habilitacion en el correspondiente Colegio Profesional del Pert por el
periodo de duracidn de sus servicios.

Nota:
(*) El profesional debera estar debidamente colegiado y habilitado, a mas tardar, al
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

g) Formato N° 8, declaracion jurada de cumplimiento del Requerimiento y
documentacion que acredite su cumplimiento, tales como:

e.1) PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR:

e.1.1. Experiencia General

Requisito:

El SUPERVISOR podra presentarse de manera individual o en consorcio
(con una participacion individual minima del 30%), con experiencia en
supervision y/o fiscalizacion y/o interventoria y/o asistencias técnicas y/o
gestion de proyectos y/o auditorias en infraestructuras de transporte,
acreditando un monto de facturacion minimo de USD 260 millones. Estos
servicios deberan haber concluido en los Ultimos 10 afos antes de la
fecha de la presentacion de la propuesta y seran acreditados con un
maximo de ocho (08) contratos.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en
consorcio, siempre que el consorciado que participard en el
procedimiento de seleccion acredite una participacion minima del 40%
en dichos servicios; caso contrario, el contrato no sera validado para
sustentar la experiencia general.

En caso de postores que se presenten en consorcio, solo se considerara
la experiencia de aquellos que se comprometan a ejecutar el servicio, de
conformidad a la promesa formal de consorcio.

e.1.2. Experiencia Especifica

Requisito:

La experiencia especifica del SUPERVISOR debe corresponder a
contratos de supervision y/o fiscalizacion y/o interventoria y/o asistencias
técnicas y/o gestion de proyectos y/o auditorias; de disefio y/o
construccidn, en infraestructuras de obras viales urbanas, acreditando
un monto de facturacidon minimo de USD 190 millones. Estos servicios

~
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deberan haber concluido en los Ultimos 10 afios antes de la fecha de la
presentacion de la propuesta y seran acreditados con un maximo de ocho
(08) contratos.

Se considerara como obras viales urbanas a las siguientes
infraestructuras: via de evitamiento, autopista principal, via expresa,
corredor vial, que incluya al menos de tres unidades de las obras
siguientes:

- Puentes

- Viaductos

- Tuneles

- Pasos inferiores

- Pasos superiores

- Intersecciones

- Sistemas Inteligentes de Transporte o Viales (ITS)

e.1.3 Acreditacion de la Experiencia General y Especifica:

La experiencia general y especifica minima puede estar sustentada por
servicios prestados en consorcio. En dicho caso, el integrante del
Consorcio que se hubiera comprometido en la promesa formal de
consorcio a ejecutar las obligaciones materia del presente Requerimiento
debera sustentar haber tenido una participacion minima del 40% en
dichos servicios, caso contrario, el contrato no sera validado para
sustentar la experiencia minima. Dicho porcentaje sera el monto que
acredite como experiencia minima.

Cuando en los contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el
monto facturado se encuentre expresado en otra moneda, debe
indicarse el tipo de cambio correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se
realizard mediante la presentacion de copias simple de los siguientes
documentos:

- Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacion
efectuada.

- Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente.

- Otrosdocumentos que acrediten fehacientemente el monto facturado.
No incluye Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia
la parte del periodo efectivamente acreditado como ejecutado y
concluido.

Los servicios presentados para acreditar la Experiencia Especifica
serviran para acreditar la Experiencia General.
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e.2) RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO:
e.2.1. Personal clave
El Personal Clave minimo requerido para la supervision y que sera
materia de calificacion se detalla a continuacion:

.y i . Incidenci|Cantidad| Total
Especialidad o funcién Cantidad
a (meses) | (meses)
1. Jefe de Supervision 1.00 100% 110.00 | 110.00
2. Jefe de Estudio 1.00 100% 31.00 31.00
3. Jefe de Ingenieria Vial 1.00 100% 104.00 | 104.00
4. Jefe de Estructuras,
Puentes, Obras Artes vy 1.00 100% 104.00 | 104.00
Drenajes
5. Jefe de Calidad 1.00 100% 104.00 | 104.00
6. Jefe de Tinel y 0
. 1.00 100% 104.00 | 104.00
Excavaciones
7. Jefe de Prevencién de 0
Riesqos 1.00 100% 104.00 | 104.00
8. Jefe de Topografia (trazo,
viaductos, puentes y 1.00 100% 104.00 | 104.00
tuneles)
9. Jefe de Planeamiento vy 0
. 1.00 100% 110.00 | 110.00
Valorizaciones
10.Ingeniero  de  Suelos, 0
. . 1.00 100% 104.00 | 104.00
Geotecnia y Pavimentos
11. Ingeniero Supervisor 0
Ambiental 1.00 100% 104.00 | 104.00
12. Lider BIM 1.00 100% 110.00 110.00
13. Control Documentario
1.00 100% 104.00 | 104.00
(Document Control)
Notas:

(2) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad
de meses requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, en la cual
la jornada mdxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) La cantidad de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en la
Tabla son las minimas requeridas y no limitativas.

(3) El personal clave deberd estar compuesto por profesionales que cuenten con la
habilitacion profesional correspondiente, la misma que deberd encontrarse vigente.
Para los profesionales extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Perd,
el Postor deberd presentar en su propuesta una declaracién jurada
comprometiéndose, en caso resulte adjudicatario, a obtener la colegiatura y
habilitacion en el Colegio Profesional del Peru correspondiente, por el periodo de
duracion de sus servicios. El profesional debera estar debidamente colegiado y
habilitado, a mds tardar, al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del
contrato.

(4) La experiencia profesional general y especifica seran contabilizados a partir de
la fecha de la colegiatura, o equivalente en el pais de origen.

Los requisitos minimos que debera reunir el personal clave son los
siguientes:
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Ne° ESPES:\?GIIODSD ° CALIFICACION |ESTUDIOS DE POSTGRADO EXPERIENCIA MINIMA
Experiencia profesional general:
minima de quince (15) afos en
entidades puUblicas o empresas
privadas.

Experiencia profesional especifica: de
ocho (08) afios en supervision de obras
ylo ejecucion de construccion y/o
Egresado de postgrado o rehal?lllt'a!uon ylo meJor'a‘mlento ylo
. L ampliacion y/o construccion de obras
maestria en: Ingenieria o . .
) . viales urbanas, tales como: autopistas
Profesional gestion de proyectos o L , . .
. ) principales, vias de evitamiento, vias
1 JEFE DE titulado, gerencia expresas, corredores viales
SUPERVISION colegiado y | de proyectos o direccion P ! '
habilitado d-e empresas o en Para acreditar la experiencia del Jefe
sistemas ylo L R s
: ) de Supervisién, seran validos los
infraestructura vial. Lo
siguientes cargos:
i. Gerente y/o
ii. Superintendente y/o
iii. Jefe y/o
iv. Sub Jefe y/o
v. Supervisor y/o
vi. Residente de obra
vii. Jefe de Tramo
Experiencia profesional general:
minima de ocho (08) afios en
entidades pUblicas o empresas
Ingeniero  Civil Maestria ylo | privadas.

2 JEFEDEESTUDIO | tfitvlados Especializacion vlo . . .
colegiado y Diplomado en Experiencia profesional especifica: de
habilitado. Infraestructura Vial. cinco (o5) afios como jefe de estudios

y/o supervisor en la elaboracion de
estudios definitivos y/o expedientes
técnicos en obras viales.
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Egresado de maestria y/o
especializacion en:

Experiencia profesional general:
minima de ocho (08) afios en entidades
publicas o empresas privadas.

Experiencia profesional especifica: de
cinco (o5) afios en disefios, supervision
de obras y/o ejecucion de construccion
ylo rehabilitacion y/o mejoramiento
y/o ampliacion y/o construccion de
obras viales.

JEFE DE Ingenllero Civil Gestion, Ingenieria Vial, Para acreditar la experiencia del Jefe

3 INGENIERIA VIAL cohleg!ﬁfod Gerencia de Proyectos | de Ingenieria Vial, seran validos los

y habiiitado. relacionado a proyectos | siguientes cargos:

viales.
i. Gerente y/o
ii. Superintendente y/o
iii. Residente y/o
iv. Jefe yjo
v. Sub Jefe y/o
vi. Supervisor y/o
vii. Residente de obra
vii. Ingeniero de Oficina Técnica
viii. Jefe de Proyecto
viii. Gerente vial
Experiencia Profesional general:
minima de ocho (08) afios en entidades
publicas o empresas privadas.
Experiencia profesional especifica:
de cinco (05) afios en supervision de
obras y/o ejecucidn de construccion y/o
rehabilitacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o
construccion; de obras relacionadas a
Egresado de maestria y/o | viaductos, puentes, obras artes vy
JEFE DE especializacion,  cursos | drenajes.
ESTRUCTURAS, Ingeniero  Civil, en: Estructuras, puentes,

4 PUENTES, OBRAS colegiado y | obrasde Para acreditar la experiencia del Jefe
ARTES Y habilitado. arte, drenajes, Gestion de Estructuras, Puentes, Obras de
DRENAJES ylo Gerencia de | Artes, Drenajes, seran validos los

Proyectos. siguientes cargos:

i. Jefe de Obras y/o

ii. Ingeniero estructural, y/o

iii. Residente de obras y/o

iv. Supervisor de obras en puentes,
obras de artes, drenajes

iv. Ingeniero de Oficina Técnica

v. Especialista en Estructuras y/o
Puentes y/o Obras de Artes y/o
Drenaje.

~
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JEFE DE CALIDAD

Ingeniero Civil,
colegiado y
habilitado

Egresado de maestria y/o
especializacion en
Gestion Integral de la
Calidad y/o Sistemas
Integrados de Gestion

de la Calidad.

Experiencia Profesional general:
minima de cinco (o5) afios en entidades
publicas o empresas privadas.

Experiencia profesional especifica: de
cuatro (04)

afos en supervision de calidad en obras
de infraestructura de transporte.

Para acreditar la experiencia del Jefe
de Calidad, seran validos los siguientes
cargos:

i. Jefe de Calidad y/o

ii. Gerente de Calidad y/o

iii. Supervisor de Calidad y/o control de
calidad

JEFE DE TUNEL Y
EXCAVACIONES

Ingeniero Civil,
Geotécnica, o
una

disciplina
relacionada.
colegiado y
habilitado.

Egresado de maestria y/o
Especializacion ylo
Cursos avanzados en
tuneles y excavaciones.

Experiencia Profesional general:
minima de cinco (o5) afios en entidades
publicas o empresas privadas.

Experiencia profesional especifica: de
tres (03) afos en supervision de obras
y/o ejecucion de construccion y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o construccion de tuneles
y/o excavaciones y/o movimiento de
tierras en proyectos de infraestructura
de transporte.

Para acreditar la experiencia del Jefe
de Tunel y Excavaciones, seran validos
los siguientes cargos:

i. Jefe de Tunel y/o

ii. Residente de obras en tunel y
excavaciones

iii. Supervisor de tuneles y/o

iv. Especialista de tuneles y/o
movimiento de tierras
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Ingeniero  Civil,

Egresado de maestria y/o
Especializacion ylo
Diplomados y/o Cursos

Experiencia Profesional general:
minima de cinco (o5) afios en entidades
publicas o empresas privadas.

Experiencia profesional especifica: de
tres (03) aflos como responsable de la
prevencion de riesgos y/o seguridad
ylo medio ambiente y/o SSOMA en
obras infraestructura de transporte

Geomeétrico.

JEFE DE Industrial avanzados en Prevencion
7 PREVENCION DE Titulado, de Riesgos Para acreditar la experiencia del Jefe
RIESGOS colegiadoy Laborales, Seguridad, | de prevencion de riesgos, seran validos
habilitado. Salud  Ocupacional o [ lossiguientes cargos:
Laboral y Medio
Ambiente. i. Jefe de Seqguridad y/o
ii. Responsable de Seguridad y/o
iii. Jefe de prevencion de riesgos y/o
iv. Supervisor de seguridad y/o medio
ambiente y/o
v. Especialista en sequridad y/o medio
ambiente
Experiencia Profesional general:
minima de cinco (o5) afios en entidades
publicas o empresas privadas.
Experiencia profesional especifica: de
tres (03) aflos supervision de obras y/o
Con estudios culminados | ejecucion de  construccion  y/o
JEFEDE en rehabilitacion y/o mejoramiento y/o
TOPOGRAFIA Ingeniero Civil, Especializacion lo ampliacion y/ t i6n de ob
(TRAZO, Geodesta p y p y/o construccion de obras
8 ) Cursos avanzados en de viales.
VIADUCTOS, colegiadoy Georreferenciacion
PUENTES Y habilitado. Toboarafia IID - P ditar | iencia del Jef
TUNELES) pografia, vy isefio ara acreditar la experiencia del Jefe

de Topografia, seran validos los
siguientes cargos:

i. Ingeniero de Topografia y/o

ii. Supervisor de Topografia y/o

iii. Especialista de Topografia y/o
seguridad vial y/o trazo y/o replanteo

~
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Experiencia Profesional general:
minima de cinco (o5) afios en entidades
publicas o empresas privadas.
Con estudios culminados | Experiencia profesional especifica: de
Especializacion ylo | tres (03) afios en disefio supervision de
Ingeniero Civil o Cursos avanzados en obras y/o ejecucion de construccion y/o
INGENIERO DE X mecanica de suelos y rehabilitacion y/o mejoramiento
Gedlogo o en - o i
9 SUELOS, Geotecnia rocas, d|s§no de ylo ampl@oon ylo construccion de
GEOTECNIAY colegiado, v cimentaciones, obras de viales.
PAVIMENTOS 2 estabilidad de taludes,
habilitado. L L . N
disefio, construcciony Para acreditar la experiencia del Ing. de
mantenimiento de | Suelos, Geotecnia y Pavimentos seran
pavimentos. validos los siguientes cargos:
i. Jefe/Supervisor/Especialista en
Mecanica de Suelos y/o Ing. de Suelos
y Pavimentos.
ii. Ing. de Geotecnia y/o geologia
Experiencia Profesional general:
minima de cinco (o5) afios en entidades
publicas o empresas privadas.
Con estudios culminados
Especializacion y/o | Experiencia profesional especifica: de
Cursos avanzados en tres (03) afos como en disefo
JEFE DE planificacion, supervision de obras y/o ejecucion de
10 PLANEAMIENTO Y Ingeniero Civil, control y gestion de | construccion y/o rehabilitacion y/o
VALORIZACIONES colegiado y | proyectos de | mejoramiento y/o ampliacion y/o
habilitado. construccion, costos, construccion de
valorizaciones vy la obras de viales.
evaluacion econdmica.
i. Especialista / Supervisor [ costos y/o
presupuesto y/o planeamiento y/o
valorizaciones
Experiencia Profesional general:
minima de cuatro (o4) afios en
entidades puUblicas o empresas
privadas.
Con estudios culminados Experiencia profesional especifica: de
Ingeniero Civil, Especializacion ylo | tres (03) afos como responsable de la
ING. Ambiental Cursos avanzados en [ gestion ambiental en obras de civiles
11 SUPERVISOR Titulado, sistemas de  gestion | y/ovialesy/o obrasen general.
AMBIENTAL colegiado y | ambientaly Auditorias
habilitado. Ambientales, Normas ISO Para acreditar la experiencia, seran
14001. validos los siguientes cargos:
i. Ingeniero Supervisor Ambiental y/o
seguridad y/o SSOMA
ii. Especialista Ambiental y/o
ii.Especialista de Medio Ambiente
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Con estudios culminados
en Especializacion y/o

Experiencia Profesional general:
minima de seis (06) afios en entidades
publicas o empresas privadas.

Experiencia profesional especifica: de
tres (03) afios en Estudios, supervision
y/o ejecucion de proyectos, con
metodologia BIM.

Ingeniero Civil, Diplomado, Cursos en
12 LIDER BIM ArqmFecto, BIM Mlanagement, Para acreditar la experiencia, seran
colegiadoy Coordinador BIM, validos los
habilitado. Certificacion VDC (Virtual .
Design Construction) y/o siguientes cargos:
Gestion BIM i. Supervisor BIM y/o
' ii. BIM Manager y/o
iii. Gestor BIM y/o
iv. Monitor BIM y/o
v. Coordinador BIM y/o
vi. Analista BIM y/o
vii. Modelador BIM
Experiencia Profesional general:
minima de cinco (o5) afios en entidades
publicas o empresas privadas.
socler e Experiendapfeina st
CONTROL Administracién, e o st
DOCUMENTARIO Computacién, . pr privac st
13 ) No requerido. Documental o Gestion de Contratos o
(DOCUMENT Sistemas, - S
. Gestion Publica o Control
CONTROL) Arquitectura, .
- Gubernamental en sistemas
Ingenieria

informaticos de tramite documentario
o herramientas de entornos comun de
datos en Metodologia BIM.

ACREDITACION DEL PERSONAL CLAVE:

CALIFICACIONES:
Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto se debera
presentar copia del titulo profesional y del diploma de colegiatura, y
constancia de habilitacion, en caso los estudios y colegiatura se hayan
realizado en Peru.

~

L
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Para los profesionales que hayan realizado sus estudios en el extranjero,
deberan presentar titulo profesional o equivalente en el pais de origen.

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el
Colegio Profesional del Peru, el postor debera presentar una declaracion
jurada comprometiéndose, en caso de que, resulte adjudicatario, a inscribir

al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Peru por el

periodo de duracidn de sus servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR

contar con la colegiatura y habilitacion de todo su personal para el inicio del
servicio y durante el tiempo de prestacion del mismo.

Se considerara la equivalencia del “Titulo profesional de Ingenieria Civil” con
el “Titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos”.

EXPERIENCIA:
La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos:

(i) copiasimple de contratosy su respectiva conformidad o

(i) copiade constancias o

(iii) copia de certificados o

(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
la experiencia del personal propuesto.

La experiencia general y especifica seran calificadas en funcion de los
servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir
de la fecha de la obtencion de la colegiatura en caso la experiencia haya sido
obtenida en el Pery. En caso la experiencia haya sido obtenida en el
extranjero se computara el periodo que sefale el documento que sustente
la misma.

En relacion con los requisitos minimos se indica que:

e “Construccion” se refiere a la ejecucion de Obra Nueva.

e "Disefio” se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos,
ambos de construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de obras
viales o equipamientos, segun corresponda.

Se considerara como similares o equivalentes a Supervision de Obra las
siguientes denominaciones: Inspeccion de Obra, Fiscalizacion de Obra,
Control y Vigilancia de Obra e Interventoria de Obra.

. Personal que Complementa al Personal Clave

El equipo minimo de Personal que Complementa al Personal Clave y su
incidencia es el que se enuncia en el siguiente cuadro. Este personal no sera
motivo de evaluacion, sin embargo, EL SUPERVISOR debera considerar en
el formato que sustenta su propuesta econdmica, el nUmero de Personal que
Complementa al Personal Clave segun la especialidad o funcion sefialada en
el Cuadro N° 4 del Requerimiento (contenidas en el Capitulo lll de la Seccién
Especifica de las Bases), el cual se replica a continacion:
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Cantidad | Total

Especialidad o funcion Cantidad |Incidencia
(meses) | (meses)
1. Ing. de Valorizaciones 1.00 100% 110.00 110.00
2. Ing. Supervisor de Calidad 1 1.00 100% 38.00 38.00
3. Ing. Supervisor de Calidad 2 1.00 100% 61.00 61.00
4. Ing. Supervisor de Calidad 3 1.00 100% 42.00 42.00

5. Ing. Supervisor de Estructuras,

: 1.00 100% 2.00 2.00
Puentes, Obras Artes y Drenajes 1 ° 4 4
6. Ing. Supervisor de Estructuras
9 P . ! 1.00 100% 61.00 61.00
Puentes, Obras Artes y Drenajes 2
. Ing. Supervisor de Viaducto
7. 9. 5Up ) ! 4.00 100% 85.00 85.00
tuneles y excavaciones
8. Ing. Supervisor de Sefializacion
9->up , 2.00 100% 85.00 85.00
y Tecnologia
9. Ing. Supervisor de Ingenieria Vial 3.00 100% 85.00 85.00
10. Especialista en Planificacion 1.00 100% 110.00 110.00
11. Ing.  Supervisor en  Suelos,
. ) 1.00 100% 104.00 104.00
Geotécnica y Pavimentos
12. Ing. Supervisor de SSOMA 3.00 100% 104.00 104.00
13. Arquedlogo 1.00 100% 61.00 61.00
14. Ing. Estructural (para evaluacion de
4 IogEDls) P 1.00 100% 31.00 31.00
15. Ing. Especialista Trafico (para
- 1.00 100% 1.00 1.00
evaluacion de los EDIs) 0 3 3
16. Ing. Especialista en tuneles y
excavaciones (para evaluacion 1.00 100% 31.00 31.00
de los EDIs)
17. Ing. Supervisor Electromecanico
e , 1.00 100% 31.00 31.00
(edificaciones y tuneles)
18. Ing. Supervisor en Hidrdlogo (para
g oup go (p 1.00 100% 31.00 31.00

evaluacion de los EDIs)

19. Ing.  Supervisor en  Suelos,
Geotécnica y Pavimentos (para 1.00 100% 31.00 31.00
evaluacion de los EDIs)

20. Coordinador BIM 1 1.00 100% 110.00 110.00
21. Coordinador BIM 2 1.00 100% 104.00 104.00
22. Coordinador BIM 3 1.00 100% 104.00 104.00

23. Asistente Control Documentario 1.00 100% 110.00 110.00
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24. Asistente  de Administrador de

1.00 100% 110.00 110.00
Contratos

Notas:

(2) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacién del personal durante la cantidad de
meses requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, donde la jornada
maxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en la
Tabla (Cuadro N°4 del Requerimiento) son las minimas requeridas.

(3) El personal que complementa al personal clave estard compuesto por profesionales
colegiados habilitados, cuando corresponda, al inicio de su participacién efectiva en la
ejecucion del contrato.

(4) El Personal que complementa al Personal Clave no sera materia de calificacion
durante el procedimiento de seleccion. No obstante, en lo que respecta a la experiencia
estos deberdn acreditar que cumplen con lo requerido (segun Cuadro N°5 del
Requerimiento) al momento del inicio del servicio.

e.2.3. Personal Técnico

El equipo minimo del Personal Técnico y su incidencia es el que se enuncia en
el siguiente cuadro. Este personal no sera motivo de evaluacidn durante el
procedimiento de seleccidn; sin embargo, EL SUPERVISOR debera
considerar el formato que sustenta su propuesta econdmica, el nUmero de
Personal Técnico segun la especialidad o funcion sefalada en el Cuadro N° 6
del Requerimiento (contenidas en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las
Bases), el cual se replica a continuacion:

Especialidad o funcion Cantidad (Incidencia C(:::::;j (;Z::L)
1. Asistentes BIM 1 1.00 100% 104.00 104.00
2. Asistentes BIM 2 1.00 100% 104.00 104.00
3. Asistentes BIM 3 1.00 100% 110.00 110.00
4. Asistentes de Calidad 1 2.00 100% 38.00 38.00
5. Asistentes de Calidad 2 2.00 100% 61.00 61.00
6. Asistentes de Calidad 3 2.00 100% 42.00 £42.00
7. Asistente de Valorizaciones 1 1.00 100% 110.00 110.00
8. Asistente de Valorizaciones 2 1.00 100% 104.00 104.00
9. Asistente de Valorizaciones 3 1.00 100% 104.00 104.00
10. Controlador de Obra 1 1.00 100% 38.00 38.00
11. Controlador de Obra 2 1.00 100% 38.00 38.00
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12. Controlador de Obra 3 1.00 100% 61.00 61.00
13. Controlador de Obra 4 1.00 100% 61.00 61.00
14. Controlador de Obra 5 1.00 100% 42.00 £42.00
15. Controlador de Obra 6 1.00 100% 42.00 £42.00
16. Topdgrafos 1 1.00 100% 38.00 38.00
17. Topdgrafos 2 1.00 100% 61.00 61.00
18. Topdgrafos 3 1.00 100% 42.00 42.00
19. Portamiras 1 1.00 100% 38.00 38.00
20. Portamiras 2 1.00 100% 38.00 38.00
21. Portamiras 3 1.00 100% 61.00 61.00
22. Portamiras 4 1.00 100% 61.00 61.00
23. Portamiras 5 1.00 100% 42.00 £42.00
24. Portamiras 6 1.00 100% 42.00 £42.00
25. Jefe de Laboratorio 1.00 100% 85.00 85.00
26. Técnico laboratorista Asfalto en 0

Caliente 1.00 100% 65.00 65.00
27. T.écrjicc? laboratorista  Concreto 100 100% 85.00 85.00

hidraulico
28. Técnico laboratorista de Suelos 1.00 100% 85.00 85.00
29. Ayudante de Laboratorio 1 1.00 100% 65.00 65.00
30. Ayudante de Laboratorio 2 1.00 100% 85.00 85.00
31. Ayudante de Laboratorio 3 1.00 100% 85.00 85.00

Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de
meses requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, donde la jornada
maxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) Las participaciones del personal indicado en la Tabla (Cuadro N°6 del

Requerimiento), son las minimas requeridas.

(3) En lo que respecta a la experiencia del personal técnico de la presente tabla, estos
deberan acreditar una experiencia laboral y/o técnica minima acumulada de dos afios.
(4) La acreditacion de estas condiciones se efectuard al momento del inicio del servicio.

Sin perjuicio que, a potestad del OSITRAN se verifique en cualquier momento posterior.

~

L




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2025-OSITRAN

e.2.4. Personal de Apoyo

El equipo minimo del Personal de Apoyo y su incidencia es el que se enuncia
en el siguiente cuadro. Este personal no sera motivo de evaluacion en el
procedimiento de seleccidn, sin embargo, EL SUPERVISOR debera
considerar en el formato que sustenta su propuesta econdmica, el nUmero de
Personal de Apoyo segun la especialidad o funcion sefialado en el Cuadro N°7
del Requerimiento (contenidas en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las
Bases), el cual se replica a continuacion:

Especialidad o funcion Cantidad (Incidencia el CtE]
(meses) | (meses)

1. Asesor Legal 1.00 100% 110.00 110.00
2. Contador 1.00 100% 110.00 110.00
3. Asistentes administrativos 2.00 100% 110.00 110.00
4. Secretaria 1.00 100% 110.00 110.00
5. Conserje 1.00 100% 110.00 110.00
6. Administrador de Contratos 1.00 100% 110.00 110.00
7. Auxiliar Contable 1.00 100% 110.00 110.00

Notas:

(2) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacién del personal durante la cantidad de
meses requeridos, cumpliendo la legislacién laboral nacional vigente, donde la jornada
maxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) Las participaciones del personal indicado en la Tabla, son las minimas requeridas.
Debiendo los profesionales, que segun la ley de la materia lo requiere, contar con
colegiatura y habilitacién vigentes a la fecha de inicio del servicio.

(3) En lo que respecta a la experiencia del personal de apoyo de la presente tabla, estos
deberdn acreditar una experiencia laboral y/o técnica minima acumulada de dos arios.
La experiencia de los profesionales, que segin ley de la materia lo requiere, se computard
desde la fecha de la colegiatura.

(4) La acreditacion de estas condiciones se efectuard al momento del inicio del servicio.
Sin perjuicio que, a potestad del OSITRAN se verifique en cualquier momento posterior.

Nota:

El Comité de Seleccion podra solicitar documentos que acrediten los requisitos
sefialados en el Requerimiento, de ser el caso, como experiencia del postor y/o
experiencia del personal propuesto.

El Comité de Seleccidn verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.
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Documentacion de presentacion facultativa:

Para acreditar los factores de evaluacion, debera presentar los documentos solicitados en
el numeral 4.1, del Capitulo IV de la presente seccion.

Importante

Los archivos que contienen las ofertas técnicas que contengan algun tipo de informacién que
forme parte de la propuesta econémica son descalificadas.

2.2.3 SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONOMICA (Tercer archivo digital)

El Sobre N° 3 debe contener la Propuesta Econdmica para la prestacion de los servicios en
en Dolares Americanos ($USD), de acuerdo a los siguientes formatos:

» Formato N° g: Carta de presentacion de la Propuesta Econdmica.

» Formato NP° 10: Estructura del Presupuesto: Se detallan los diferentes conceptos de
gasto que sustentan la Propuesta Econdmica del Postor, el cual debe incluir el
Impuesto General a las Ventas.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas
de dos (2) decimales.

Importante

= La evaluacién de la propuesta econémica se realiza sélo respecto de aquellos postores
que alcancen el puntaje técnico minimo establecido en las Bases

= En la evaluacion de propuestas econémicas, el Comité de Seleccién solicita al postor la
descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando la oferta
se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencial. La Entidad puede
proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes minimos materia
de acreditacion, otorgandole para ello un plazo minimo de dos (2) dias habiles de recibida
dicha solicitud.
Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el Comité de Seleccién determina
si rechaza la oferta, decisién que es fundamentada.

2.3 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo sefialado en el numeral 3.1 de la Seccion General de las presentes Bases, el
postor ganador de la buena pro debe presentar a Mesa de Partes Presencial de Ositran los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato (Carta Fianza o Pdliza de Caucion).

b) Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiadelavigenciadel poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda

e) Copia de Documento de Identidad del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica.

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de la
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Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE, no correspondera exigir los documentos
previstos en los literales d) y e).

f)  Domicilio legal y Direccion electronica (Casilla electronica registrada en la Sede Digital de
Ositran®) autorizando las notificaciones durante la ejecucién del contrato.
g) Copiade laconstitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

Importante

= Corresponde a la Entidad verificar que las garantias (cartas fianza o podlizas de caucion)
presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

= [a Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene, segun lo previsto en
el numeral 3.1 de la Seccidn General de las presentes Bases y conforme a la proforma contenida
en el Capitulo V de la Seccion Especifica de las presentes Bases.

2.5 ADELANTOS

La Entidad otorgara adelantos a la Empresa Supervisora hasta por un monto no mayor del diez
por ciento (10 %) del monto del contratado.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a
la notificacion de la “orden de inicio”, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos? a
nombre del OSITRAN mediante una Carta Fianza® o Pdliza de Caucion®™ acompanada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste sera amortizado de manera proporcional a cada
uno de los pagos sefalados en del presente Requerimiento, debiendo quedar totalmente
amortizado, como maximo, en el Ultimo pago del servicio de supervision. En caso de que en algun
trimestre la valorizacion fuese inferior al monto proporcional a amortizar, el saldo pendiente se
debera compensar en el trimestre o trimestres subsiguientes.

8 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica del Ositran,
aprobado mediante Resolucion de Presidencia N°0006-2024-PD-OSITRAN.

9 Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de minima de un afio (1) afio, renovable por
un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 La Carta Fianza o Pdliza de Caucion debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién automatica en el pais, en la
ciudad de Lima, emitida a nombre del OSITRAN y a solo requerimiento de éste, la cual haya sido emitida por una entidad
financiera o bancaria supervisada y autorizada por la Superintendencia de Banca, Seqguros y Administradora Privada de Fondo
de Pensiones.
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CAPITULO Il - REQUERIMIENTO

3.12. REQUERIMIENTO
En este rubro, el Comité de Seleccidn adjunta el Requerimiento del servicio de supervision de
obra que forman parte del expediente de contratacion aprobado.

Importante

El area usuaria debe emplear los “Formatos Guias” para la formulacién del Requerimiento para la
contratacion de servicio de Supervisién de Obra, aprobados por la Gerencia General, bajo el
ambito del D.S. 035-2001-PCM y sus Disposiciones Complementarias, aprobadas por R.C.D.
0049-2023-CD-OSITRAN.
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REQUERIMIENTO

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Supervision al Disefio y Construcciéon de las Inversiones Obligatorias del
Proyecto Anillo Vial Periférico.

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene como finalidad proporcionar a la Unidad Funcional del Anillo Vial
Periférico de la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de OSITRAN el soporte técnico
especializado necesario para la supervision de los Estudios Definitivos de Ingenieria (EDI) y
en la correcta ejecucién de las Inversiones Obligatorias a cargo del concesionario del
Proyecto “Anillo Vial Periférico”, las cuales tienen como propésito mejorar la conectividad
hacia los centros logisticos del comercio exterior (puertos y aeropuertos), facilitar la
circulacion de Corredores tipo BTR (Bus Rapid Transit) y de las Lineas 1 y 2 del Metro de

Lima v Callag cumnlieandn con log egstandaresg intarnacionalas da calidad v con ello redunir
wima Y Lanal, Cumpiengag ¢on 105 £5iangares iniernacionaics Ge caigad y ¢on Sid reQucl!

los tiempos de viaje, mejorar la seguridad, y beneficiar a mas de 4.3 millones de personas
en 11 distritos de Lima Metropolitana y un distrito del Callao.

3. ACTIVIDAD RELACIONADA AL PLAN ANUAL DE SUPERVISION

La presente confratacion se encuentra relacionada con el Plan Anual de Supervision 2025,
infraestructura: “Anillo Vial Periférico”, Materia: “Inversiones” de la Entidad Prestadora:
Sociedad Concesionaria Anillo Vial S.A.C., Concesién: Anillo Vial Periférico, Actividades de
la8ala14.

4. VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

De conformidad con la Clausula Octava, Numeral 8.16 del Contrato de Concesién del
Proyecto “Anillo Vial Periférico”, los costos y gastos derivados de las actividades de
supervision en que incurra OSITRAN, durante la etapa de disefioc y ejecucion de las
Inversiones Obligatorias, seran de cargo del Concesionario, por lo que su vinculacién con el
Plan Operativo Institucional no aplica.

5. BASE LEGAL

La base legal aplicable a la contratacion del servicio de supervision la cual esté constituida,
entre ofros, por lo siguiente:

- Ley N° 16053 Autorizando al Colegio de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica.

- Ley N° 26917, Ley de Supervision de la Inversién Privada en Infraestructura del
Transporte de Uso Publico (Ley de creacién de OSITRAN) y sus modificatorias.

- Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismo Reguladores de la Inversion Privada en los
Servicios Publicos.

- Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de
Ingenieros del Perd, para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
- Cadigo Civil aprobado con Decreto Legislativo 295 y sus modificatorias

- Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la contratacién de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN.

- Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de
la Inversidn en Infraestructura del Transporte de Uso Publico y sus modificatorias.
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- Reglamento de la Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza
al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la
Republica, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.

- Resolucién de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, Reglamento General de
Supervisiéon de OSITRAN.

- Resolucién de Consejo Directivo N° 049-2023-CD-OSITRAN, que aprueba las
Disposiciones Complementarias para la Contratacion de Empresas Supervisoras por
parte de OSITRAN.

- Contrato de Concesion del Proyecto “Anillo Vial Periférico”.

- Decreto Supremo N° 289-2019-EF y su modificatoria mediante el Decreto Supremo N°
108-2021-EF, que aprueban las disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM
en la inversion publica.

- Resolucioén Directoral N° 0002-2021-EF/63.01, que aprueba el “Plan de Implementaciéon
y Hoja de Ruta del Plan BIM Pera”.

- Resolucién Directoral N° 0007-2022-EF/63.01 que aprueban los “Lineamientos para la
adopcion progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversién” estableciendo pautas
minimas que se deben de seguir en las etapas de la adopcion progresiva de BIM en las
fases del Ciclo de Inversién a cargo de las entidades o empresas publicas.

- Resolucion Directoral N° 0003-2023-EF/63.01, que aprueba la "Guia Nacional BIM-
Pera’.

6. ANTECEDENTES

6.1. El 12 de noviembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones actuando
como Concedente, en representacion de la Replblica del Perd suscribié con la
Sociedad Concesionaria Anillo Vial S.A.C., en adelante el Concesionario, el Contrato de
Concesion del Proyecto “Anillo Vial Periférico”. El proyecto consiste en el disefio,
financiamiento, construccién, operacion, explotacién y mantenimiento de una autopista
urbana de 34.8 km de longitud desde el 6valo de las 200 millas en la Provincia
Constitucional del Callao hasta la Av. Circunvalacion, en el distrito de San Luis, Lima
Metropolitana, incluyendo en su area de influencia 1 distrito en la Provincia
Constitucional del Callao y 11 en Lima Metropolitana.

6.2. Conforme consta en la Clausula 2.1 del Contrato de Concesion, el Concedente otorga
al Concesionario el derecho de Concesién del Disefio, Financiamiento, Construccion,
Operacion y Mantenimiento del Proyecto, para lo cual le concede el uso y
aprovechamiento econdmico de los Bienes de la Concesién durante el plazo de vigencia
de la misma. Para tal fin, el Concesionario debera cumplir con los parametros, niveles,
capacidad y otros asociados a la inversién, asi como con los Niveles de Servicio, segun
lo establece el presente Contrato.

6.3. Conforme a la Clausula 8.14 del Contrato de Concesién, OSITRAN designara a un
tercero como supervisor del disefio y construccién de las Obras. OSITRAN comunicara
por escrito esta designacion al Concedente y al Concesionario durante la etapa de
preconstrucciéon y antes del inicio de la elaboracién del primer EDI del Tramo
correspondiente por parte del CONCESIONARIO, en un plazo maximo de cinco (05)
Dias Habiles contados a partir de la fecha de realizada la misma.

6.4. En tal sentido, existe una necesidad inmediata de contratar con una empresa
supervisora que por encargo de OSITRAN, supervise los disefios y la construcciéon de
las Inversiones Obligatorias antes mencionadas.

6.5. Por lo expuesto y en el marco de la Ley de Creacién de OSITRAN (Ley N° 26917),
resulta necesario adoptar las acciones pertinentes a efectos de contratar el servicio de
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supervision especializado de una empresa para que supervise la ejecucion de las
inversiones referidas precedentemente.

7. ALCANCE DE LAS INVERSIONES MATERIA DE SUPERVISION

7.1. El Proyecto “Anillo Vial Periférico” en cuanto a disefio, financiamiento, construccion,
operacion, explotacion y mantenimiento es de manera directa o indirecta
responsabilidad exclusiva del Concesionario y deberan ser ejecutadas conforme al EDI
de Obras, segun corresponda, asumiendo plena responsabilidad por los resultados, y
asegurando su funcionamiento conforme a los Niveles de Servicio a que se refiere el
Anexo 11 del Contrato de Concesién.

7.2. Las Obras Civiles consisten en la Construccién de una Autopista con velocidad de
diserio de 80 km/h conformada por 02 calzadas. Cada calzada consta de 03 carriles de
3.60 m de anchura, Berma Exterior 1.40 m. y Berma Interior 0.50 m. En las zonas
urbanas se contempla el disefio de 02 vias laterales de servicio unidireccionales con 02
carriles de 3.00 m cada uno, zona de parqueo en algunos casos y veredas de 1.50 m.

7.3. La infraestructura vial adyacente compuesta de intercambiadores viales con las vias
principales y se estableceran pasos 11 viaductos, 16 pasos inferiores, 18 pasos
superiores y puentes peatonales a cada 500 metros para la conectividad de personas y
vehiculos de las zonas adyacentes. De igual manera, se considera la construccion de
02 taneles dobles, uno por calzada, con una longitud referencial de 2.285,00 y 1.936,00
metros, respectivamente, dotados de instalaciones de alumbrado, ventilacién,
sefialética y proteccion contra incendios, previstas en o derivadas de las
Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 11 del Contrato de Concesidn, y las
previstas en el EDI aprobado, ejecutadas o implementadas para cumplir las
obligaciones del Concesionario.

7.4. En el Anexo 01 Derecho de Via del Contrato de Concesion, se precisa que el Derecho
de Via se encuentran comprendido en tres (3) Tramos del Proyecto que se indican a
continuacion:

(i) Tramo 01, desde el Ovalo de 200 millas hasta la Panamericana Norte a |a altura
del Ovalo del Naranjal, con una longitud de 8.7 Km.

(i) Tramo 02, desde el Ovalo del Naranjal en la Panamericana Norte hasta el
intercambio vial de la Autopista Ramiro Prialé, con una longitud de 15.1 Km.

(iiy Tramo 03, desde la Autopista de Ramiro Prialé hasta la Av. Circunvalacion
(pasando la Av. Circunvalacién 70 metros aproximadamente, antes de llegar a la
Av. Rosa Toro), con una longitud de 11 Km.

7.5. El tiempo de ejecucién de la obra esta indicado en el Capitulo VIII, Numeral 8.7 del
Contrato de Concesion, y sera contado a partir de la suscripciéon del Acta de Inicio de
Obra del Tramo correspondiente:

a) Duracién de la Etapa de Construccion del Tramo 1: mil ciento cuarenta (1140) Dias
Calendario.

b) Duracién de la Etapa de Construccién del Tramo 2:

b.1 Para la ejecucién de las Obras correspondientes a la zona de los
accesos y tineles del Tramo 2: mil ochocientos (1800) Dias Calendario.

b.2 Para la ejecucion de las Obras correspondientes al resto del Tramo 2:
mil cuatrocientos cuarenta (1440) Dias Calendario.

c) Duracién de la Etapa de Construccién del Tramo 3: mil doscientos sesenta (1260)
Dias Calendario.

7.6. Durante la ejecucion de la obra seran construidas cinco (05) Unidades de Peaje que
estaran ubicadas, seguin la Clausula 11.2 del Contrato de Concesion, segun se detalla
a continuacion:
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Ingenieria de cada Tramo.

el Estudio Definitivo de Ingenieria de cada Tramo; y

el Estudio Definitivo de Ingenieria de cada Tramo.

(i) Parael Tramo 01 se dispondra de una (01) Unidad de Peaje Troncal, cabe resaltar
que la ubicacién exacta se encontrard detallada en el Estudio Definitivo de

(ii) Para el Tramo 02 se dispondra de 01 Unidad de Peaje Troncal y una (01) Unidad
de Peaje Lateral, cabe resaltar que la ubicacion exacta se encontrara detallada en

(iii) Para el Tramo 03 se dispondra de una (01) Unidad de Peaje Troncal y (01) Unidad
de Peaje Lateral, cabe resaltar que la ubicacion exacta se encontrara detallada en

7.7. En el Anexo 03.- Aspectos Técnicos, Apéndice 1.- Requisitos Técnicos Minimos del
Proyecto para el Disefio y Construccion, Acapite A.- Requerimientos Técnicos Minimos
Obligatorios del Proyecto para el Disefio y Construccion, detalla la descripcion del
componente para la ejecucién de las Obras Civiles, las cuales comprende los tres (3)
tramos definidos en el Contrato de Concesién, tal como se describe en el siguiente

cuadro:
Cuadro N° 1.- Alcance de las Inversiones Obligatorias
2 LONGITUD
IV/PD DESIGNACION IV/IPD KM TIPO TOTAL (m)
E-01 RAMAL EOO-R03 0+600 Viaducto 143.10
0+300y
E-02 RAMAL EOO-RO2 (Ay B) 04600 Viaducto 139.10/ 116.55
E-03 RAMAL E01-ROO 0+400 Paso Superior 49.40
E-04 RAMAL E01-RO1 0+600 Paso Superior 72.00
E-05 BERTELLO 2+100 Paso Superior 46.00
E-06 CARLOCS A. IZAGUIRRE 3+200 Paso Superior 56.00
E-07 AV. LOS ALISOS 4+500 Paso Superior 58.00
E-08 CANTA CALLAOD 5+800 Paso Superior 14.85 - 30.25
E-09 PROCERES DE HUANDOY 6+300 Paso Superior 53.00
E-10 AV. UNIVERSITARIA (Ay B) 7+000 Paso Superior 28.40/28.40
E-11 AV. LAS PALMERAS 7+500 Paso Superior 52.00
NARANJAL - ;
E-12 PANAMERICANA NORTE 8+100 Viaducto 200.00
E-13 AV. TUPAC AMARU 8+900 Viaducto 147.50
E-14 AV. TUPAC AMARU (A 'y B) 9+000 Paso Inferior 25.40
E-15 HUAMACHUCO 9+900 Paso Superior 52.00
E-16 JOSE G. CONDOR CANQUI 11+100 Paso Superior 50.00
el AV. DEL SOL 144152 Viaducto 1411,50
E-19 DURAZNO 15+700 Paso Inferior 39.00
E-20 AV.SANTA ROSA DE LIMA 16+800 Paso Inferior 40.00
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IV/PD DESIGNACION IV/PD KM TIPO #g#:'_'r(tr’n:;
E-21 eSO INE 174800 Paso Inferior 42.60
E22 A M IARE 18+100 Paso Inferior 31.95
E-23 PROCERES | 22+000 Paso Inferior 31.97
E-24 PROCERES II 22+700 Paso Inferior 33.50
E25 H%gfggﬂggg) 234610 Paso Inferior 161.69
E-26 FRANCISCO BOLOGNESI 23+700 Paso Inferior 63.80
0D.0.81 (AyB)
E-27 AMPLIACA‘IC‘)_I\lJ E21-ROO 0+810 Paso Inferior 21.83/34.00
UVALL
pgs | ML OHEZE: 14180 Paso Inferior 2183
E-29 AUTERISTARAMIRO 23+800 Viaducto 389.10
E-30 RAMAL E-21-RO0 OVALO 0+400 Paso Superior 56.00
E-31 RAMAL E-21-RO0 OVALO 1+000 Paso Superior 56.00
E-32 SAN PABLO 24+700 Paso Inferior 41.00
E-33 AV. SAN JUAN 25+200 Paso Inferior 55.20
E-34 METROPOLITANA 25+900 Paso Inferior 30.00
E-35 CARRETERA CENTRAL 27+700 Viaducto 135.00
E-37 ASTURIAS (A y B) 28+300 Paso Superior 28.40
E-38 HUAROCHIRI 28+800 Paso Superior 28.40
E-39 LOS INGENIEROS 29+700 Paso Inferior 83.00
E-40 LA MOLINA (Ay B) 30+700 Paso Superior 28.40
E-41 LOS FRUTALES 31+200 Paso Inferior 81.95
E-42 AR ETMIERTE 314900 Viaducto 85769
E-43 RAMAL E32-RO0O 0+080 Paso Superior 315.94
E-456) SANTA ROSA 33+100 Paso Inferior 107.70
E-46 LAS TORRES 33+900 Paso Inferior 81.00
E-47 CIRCUNVALACION (A y B) 34+400 Paso Superior 28.40
8. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION
8.1 El alcance del Servicio versara sobre los tramos denominados como Tramo 01, Tramo
02 y Tramo 03 que incluyen Inversiones Obligatorias del Proyecto “Anillo Vial Periférico”,
indicadas en los numerales 7.1 al 7.7 del presente Requerimiento, ademas de obras
adicionales, de ser el caso.
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8.2 EL SUPERVISOR suministrara totalmente los servicios de ingenieria requeridos para la
supervision y control del desarrollo de los Estudios Definitivos de Ingenieria (EDI's),
supervisiéon de la construccién de las Obras y del equipamiento para todas las
funcionalidades necesarias que permitan el registro de la informacion generada en la
via, tuneles, aforos y poérticos, conforme lo establecido en el Anexo 03, Aspectos
Técnicos, Apéndice 01, Requerimientos Técnicos Minimos Obligatorios para Sistemas
Inteligentes de Informacién — ITS del Contrato de Concesién.

8.3 Los servicios que brindara EL SUPERVISOR comprenderan todo lo relacionado con la
supervision, inspeccion, control técnico y administrativo de las Inversiones Obligatorias
a cargo del Concesionario.

8.4 Se ha previsto realizar el desarrollo del Estudio Definitivo y la Ejecucion de las Obras
simultaneamente, por ende, el plazo para la ejecucién de obra contiene el plazo de la
formulacién de los estudios definitivos.

8.5 Ladescripcion de los alcances del servicio no es limitativa, EL SUPERVISOR en cuanto
considere necesario podra ampliarlos, siendo responsable de todo lo que realice para
cumplir con el objeto de la contratacién.

objeto de 1a contrataclo

8.6 Los servicios que brindara EL SUPERVISOR comprenderan todo lo relacionado con:
la supervision; inspeccidn, firma de actas y seguimiento de estas, mediciones, emision
de informes, controles técnicos y administrativos; evaluacién, participacion en pruebas
y reuniones; informes respecto a incumplimientos y/o desviaciones detectadas y la
implementacion de la metodologia BIM (Building Information Modeling) en la labor de
supervisiéon, en concordancia con el Anexo 03, Aspectos Técnicos, Apéndice 01,
Requerimientos Técnicos Minimos del Proyecto para Disefio y Construccion, Acapite
C, Requerimientos Técnicos Minimos Obligatorios del Proyecto referentes al Modelado
de Informacién de Construccién (BIM) del Contrato de Concesion.

8.7 Las actividades de supervision deben seguir los lineamientos del Contrato de
Concesion, Leyes y Normas aplicables y el Reglamento General de Supervisién de
OSITRAN vigente.

8.8 EL SUPERVISOR supervisara y controlara el cumplimiento de las Inversiones
Obligatorias del Concesionario de manera continua e inopinadamente, con el fin de
detectar oportunamente las desviaciones y exigir que se corrijan las deficiencias
encontradas.

8.9 En los casos que el OSITRAN lo solicite, EL SUPERVISOR brindara apoyo en las
funciones de supervision de las liberaciones de interferencias en lo concerniente a las
valorizaciones y control de su cronograma para la ejecucién eficiente del proyecto.

8.10 Asistir a las reuniones convocados por el OSITRAN y/o Concedente en la fecha, hora
y lugar o segun lo establecido en el Plan de Ejecucién BIM del Proyecto (en adelante,
PEB). Toda comunicacion, ya sea electrénica o escrita, que EL SUPERVISOR envie al
Concesionario debera ser copiada al OSITRAN y al personal designado por éste.

8.11 EL SUPERVISOR, conforme al ordenamiento legal vigente, debera cumplir, como
minimo, las siguientes obligaciones:

8.11.1 Obligaciones Generales

a) Implementacién de una Sala BIM (Building Information Modeling), para la
Unidad Funcional Anillo Vial Periférico en un area de 55.00 m2 en la sede
del OSITRAN, que permitira una integracion eficiente de todas las
disciplinas involucradas, facilitando la visualizacion y andlisis en tiempo
real de los modelos digitales. Esta sala estara equipada con tecnologia
avanzada que permitird la revisién detallada de los modelos 3D,
proporcionado por el Concesionario y sefialado en el Anexo 3, Apéndice
1, Acépite C del Confrato de Concesiéon. Ademas, esta sala permitira:
visualizaciéon en tiempo real del avance de la obra mediante modelos
digitales, anadlisis de KPls criticos como avance fisico, costos y
cumplimiento de hitos, realizaciéon de reuniones ICE para toma de
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decisiones basadas en datos, integracién con herramientas de gestion
documental y de comunicacion.

b) Presentar un Plan de Supervision BIM (PSB), tomando como principal
referencia el PEB presentado por el CONCESIONARIO y adaptado a la
Guia Nacional BIM, con la finalidad de garantizar la supervisién en todas
las fases del proyecto (Disefio y Construccién), el cual se desarrollara
conforme a los estandares y objetivos establecidos en el Contrato de
Concesion.

c) Coordinar y participar de manera oportuna en sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering) en busca del trabajo colaborativo, con el objetivo
principal de resoclver y/o mitigar problemas, incidentes, incongruencias,
consultas o dudas que implican una o mas especialidades, esencialmente
cambios que generan observaciones sustanciales, estas reuniones
deben realizarse previamente a la presentacion de los Estudios
Definitivos de Ingenieria (EDI) correspondientes a cada tramo o de la
presentacién de cualquier informacién contractual, en conformidad al
cronograma contemplado en el PEB.

d) Revisar los Estudios Definitivos de Ingenieria (EDIs), y en caso sea
necesario, formular oportunamente las recomendaciones en el plazo
establecido por OSITRAN o en las reuniones colaborativas que se
convoquen en el marco del Plan de Ejecucién BIM del Proyecto.

e) Verificar que los EDIs para las Inversiones Obligatorias sean conformes a
las especificaciones técnicas y las normas sefialadas en el Contrato de
Concesion.

f)  Verificar que el desarrollo de los EDIs para las Inversiones Obligatorias
esté basado en normas internacionales y nacionales vigentes.

g) Mantener a disposicién de OSITRAN copias digitales o electronicas de
todas las normas (internacionales y nacionales) requeridas para el
desarrollo de los EDls.

h) Ejecutar integramente la inspeccién y control de las Obras, verificando de
manera constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten
estrictamente de acuerdo con los EDIs aprobados, cronograma de
ejecucién de obra y, en general, con toda la documentacién, cumpliendo
con las normas de construccién y reglamentacién vigente, asi como la
calidad de los materiales que intervienen en la obra.

i)  Supervisar y coordinar las revisiones, manteniendo un control constante
del PEB, con el fin de asegurar que la versién esté siempre actualizada.

J) Elcontrol de avance de las Inversiones Obligatorias debera efectuarse con
paquetes informaticos de control de proyectos en el marco de la
metodologia BIM del Proyecto.

k) Revisar y verificar los equipos ofertados por el Concesionario en su
Propuesta Técnica para la ejecucion de las Inversiones Obligatorias.

) Realizar las anotaciones pertinentes en el Libro de Obra Digital, y verificar
que éste sea utilizado exclusivamente por personal autorizado, conforme
a lo establecido en el Contrato de Concesion.

m

=

Ejecutar el control fisico, econémico y financiero de las Inversiones
Obligatorias, efectuando detallada y oportunamente la medicion y
valorizacién de la cantidad de obra ejecutada.

n) Vigilar y disponer que el Concesionario cumpla con las normas de
seguridad en las Inversiones Obligatorias, tanto de la maquinaria como del
personal.
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o) Asesorar técnicamente y brindar los servicios profesionales
especializados, cuando las condiciones de las Inversiones Obligatorias lo
requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién de la misma.

p) Inspeccionar permanentemente los materiales y equipos desde las
plantas de fabricacion hasta su montaje en obra y pruebas, asi como
efectuar el control fisico de los mismos.

q) Mantener la estadistica general de las Inversiones Obligatorias y presentar
las fichas semanales, los informes mensuales y otros que sean
necesarios, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos
y financieros, haciendo uso de tecnologias compatibles con el Plan de
Ejecucion BIM del Proyecto.

r) Informar oportunamente sobre los resultados de los ensayos de
laboratorio, tomando las medidas correctivas en caso de obtener
resultados que no cumplan con las especificaciones técnicas y las normas.

s) Revisar los estudios de suelos, de canteras, hidroldgicos y de hidraulica,
de disefios de concretos, entre otros, dando su conformidad y, de ser
necesario proponer alternativas y/o soluciones.

t) Revisar y verificar los trazos, niveles y levantamientos topograficos en
general en coordinacién el personal asignado a obra por parte del
Concesionario.

u) Revisar el cronograma de pruebas de funcionamiento, operatividad e
integracion de los equipos que componen de los Sistemas Inteligentes de
Transporte.

v) Coordinar, programar y validar las pruebas de los Sistemas Inteligentes
de Transporte juntamente con el personal del Concesionario y con los
representantes técnicos del OSITRAN.

w) Revisar y dar conformidad a los protocolos de prueba de Puesta en
Marcha y de Puesta en Operacién Comercial.

x) Revisar y dar conformidad al Dossier Técnico de Calidad desde una
plataforma colaborativa de las Inversiones Obligatorias que presente el
Concesionario estén conformes a las especificaciones técnicas y las
normas.

y) Supervisar y coordinar las revisiones, manteniendo un control constante
del Dossier Técnico de Calidad de las Inversiones Obligatorias, con el fin
de asegurar que la version esté siempre actualizada.

z) Cumplir estrictamente con la emisién de informes técnicos y/o informativos
con la anticipaciéon debida considerando los plazos que el Contrato de
Concesion establece para el pronunciamiento del OSITRAN.

aa) Cumplir estrictamente los plazos que el Contrato de Concesion establece
para el pronunciamiento del OSITRAN, emitiendo sus respectivos
informes técnicos con la anticipacién debida para que el OSITRAN emita
sus pronunciamientos contractuales.

bb) Verificar que las actividades de liberacion de interferencias estén
alineadas con el cronograma del proyecto.

cc) Inspeccionar en campo la ejecucidn de las actividades de liberacion de
interferencias, asegurando el cumplimiento de los estandares de
seguridad establecidos.

dd) Monitorear el avance de las liberaciones de interferencias y generar
reportes de seguimiento.

ee) Apoyar en la revisién y emitir opinién a valorizaciones presentadas sobre
las actividades realizadas en las liberaciones de interferencias.
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ff) Asistiralas reuniones a las que sea convocado en cualquier momento que
considere OSITRAN afin de informar o asesorar en asuntos concernientes
al Proyecto.

gg) Absolver las consultas técnicas del Concesionario, con conocimiento de
OSITRAN, en todas las actividades relacionadas al Proyecto.

hh) Brindar todas las facilidades a los funcionarios de OSITRAN para la
revision del avance de las Inversiones Obligatorias bajo su supervision y
proporcionar la informacion que les sea requerida. EL SUPERVISOR
estard sujeto a coordinacion y fiscalizacion por los funcionarios
designados por OSITRAN.

8.11.2 Obligaciones Especificas del SUPERVISOR en el desarrollo de los EDIs

EL SUPERVISOR brindara servicios especializados para revisar, verificar
y controlar el avance, calidad de disefios, cumplimiento de normas de
disefio, entre otros, de los proyectos que elaborara el Concesionario y que
sin caracter limitativo son:

a) Paralos EDI de Obras:

v Resumen Ejecutivo
v" Memoria descriptiva
v Estudios basicos de ingenieria tales como estudios de trafico,
estudios de georreferenciacion, topografia, y disefio geomeétrico,
estudios de senalizacidén y seguridad vial, estudios de geologia y
geotecnia, estudios de hidrologia e hidraulica, estudios de suelos,
canteras, fuentes de agua y pavimentos, estructuras y obras de arte.
= Estudio de georreferenciacion, topografia y disefio geométrico
o Sistema de Referencia
Puntos de Control del Proyecto (Georreferenciados)
Poligonal de Apoyo
Nivelacion
Mapa Topografico
Representacion grafica del terreno
Levantamientos topograficos complementarios
Replanteo correspondiente al Estudio
Presentacién de Planos
Georreferenciacion y Topografia de tuneles
Trazo y Disefio Vial de tineles
Replanteo de Accesos y Eje en la Zona de Encampane del
Tuinel
o Delimitacién del Derecho de Via
= Estudios de sefializacién y seguridad vial
o Sefializacion Horizontal (Marcas en el Pavimento, Tachas u
ojos de gato)
o Sefalizacién Vertical
= Estudio Geologico- Geotécnico
o Disefio Geotécnico para la carretera
o Estudio Geologico- Geotécnico con fines de construccién de
Puentes, Pasos a Desnivel, Intercambios viales
Investigaciones Geofisicas
Estudio Geolégico- Geotécnico con fines de construccion de
Tuneles Viales
Disefio Geotécnico de Tlneles Viales
Investigaciones geotécnicas y ensayos in situ
Excavacion de Calicatas y/o Trincheras
Perforaciones Diamantinas en suelo y rocas
studio de Hidrologia e Hidraulica
Hidrologia e Hidraulica de la Autopista Urbana

000000000 O0O0
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o Hidrologia e Hidraulica para puentes, viaductos, paso
superior, paso inferior
o Hidrologia e Hidraulica de Taneles
o Hidrologia Subterranea
o Revision de los parametros de disefio de tuneles y
geomeétricos de via
= Proyecto de Electrificacién para los Sistemas de lluminacién,
Ventilacion, Explotacion, Seguridad en los tineles
Disefios a nivel de Ingenieria de Detalle y Memorias de calculo
Planilla de Metrados
Presupuesto de Obra
Presupuesto Resumen
Presupuesto detallado por partidas
Analisis de precios unitarios por partida
Listado de insumos (mano de obra, materiales, equipos y
herramientas), que incluya cantidades y costos
Especificaciones Técnicas detalladas (por cada partida del
presupuesio)
o Definicién
Procedimiento constructivo
Materiales y Equipos para utilizar
Unidad de medida
Protocolo de control de calidad de los materiales
o Protocolo de control de calidad de la ejecucion de la Partida
Cronograma de Ejecucién de Obra (Primavera y/o GANT)
Procedimientos Constructivos
Planos y modelo BIM del Proyecto.
Plan de Autoevaluacidon de los Niveles de Servicio y Sistemas
Tecnologicos de la Informacion, Control y Gestidn.
Plan de Operacién
Plan de Mantenimiento
Plan de Calidad
Plan de Seguridad
Plan de Gestidén Ambiental
Plan de Monitoreo Arqueologico
Estudio detallado de riesgos durante la operacion y su mitigacion
Protocolos de pruebas del Sistema de Informacion y Trafico.

8.11.3 Obligaciones Especificas del SUPERVISOR con relacion a las Obras
Civiles

A N N N NN
o 0 o0 0
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a) Actividades previas a la ejecucion de las Obras Civiles:

v Revisar y verificar en campo el EDI correspondiente, incluyendo
condiciones especiales, verificando los niveles, galibo, curvas
horizontales y verticales, radios minimos, etc.

v' Participar en cada una de las entregas del terreno.

v" Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para
el inicio de obra.

v' Instalar su oficina técnica/campamento, en un plazo méximo de
sesenta (60) dias calendario contados a partir del inicio del servicio,
sefialada en la orden de inicio emitida por OSITRAN.

b) Actividades durante la ejecucion de las Obras Civiles:

v Supervisar y controlar las actividades, equipos de construccidn,
magquinarias, laboratorio, materiales y personal del Concesionario,
en concordancia con los documentos contractuales y los EDIs
correspondientes.

v Revisar y dar conformidad a los procesos constructivos que
proponga el Concesionario durante la etapa de ejecucién de cbras,
sobre trabajos de ingenieria no previstos en el EDI correspondiente;
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verificando si cumplen con las condiciones y especificaciones
técnicas.

v Revisar y dar conformidad en obra a los procesos constructivos que
proponga el Concesionario durante la etapa de ejecucién de obras,
sobre trabajos de ingenieria no previstos en el EDI correspondiente;
verificando si cumplen con las condiciones y especificaciones
técnicas.

v Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el EDI,
especificaciones técnicas y normatividad vigente.

v" Asistir durante el replanteo general de la obra y efectuar el control
topografico durante la construccion.

v" Presentar un informe técnico sobre cualquier cambio o modificacién
que presente el Concesionario respecto al EDI.

v Controlar la programacién y avance de obra, informando con
precisién los motivos que generen atrasos de ser el caso, como sus
implicancias cuantificando el tiempo de desfase.

v Asesorar en aspectos técnicos en caso de controversias con el
Concesionario y/o terceros por dafios y perjuicios ocasionados por
la ejecucion de la obra, asi como por liberaciones de predios no
contempladas en el EDI.

v" Programar y coordinar reuniones periédicas en la obra con el

Concesionario juntamente con el personal de OSITRAN para revisar

el avance, informando en el mas breve plazo sus solicitudes o

planteamientos que excedan el nivel de decisién y que a su juicio

merezcan la opinién o aprobacion de organismos competentes.

Asistir a las reuniones en el marco del Plan de Ejecucién BIM del

Proyecto.

Supervisar y verificar las pruebas de control de calidad de materiales

que realice el Concesionario.

Revisar los ensayos de laboratorio de trazabilidad, que indique el

expediente acorde con las Especificaciones Técnicas del EDI.

Revisar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean

requeridas durante la ejecucién de la obra.

Sostener con OSITRAN una permanente comunicacién sobre el

estado de la obra y el desarrollo del contrato.

Valorizar el avance de la obra acorde con lo estipulado en el Contrato

de Concesién.

Controlar el cumplimiento por parte del Concesionario de la

seguridad de la obra durante la construccion.

Supervisar las actividades relacionadas a Eventos Geologicos,

definido en el Contrato de Concesidn, en el caso de presentarse.

Presentar y/o compartir los informes de avances mensual y trimestral

mediante tableros de control en tiempo real, asi como una ficha

informativa semanal del avance del Proyecto.

v' Presentar informes especiales cuando el OSITRAN lo requiera o EL
SUPERVISOR considere informar circunstancias presentadas
durante la ejecucién de la obra.

v' Vigilar que la obra se mantenga en orden, protegida, iluminada y
sefializada segun el plan de seguridad y resguardo presentado por
el Concesionario.

v Monitorear la solucion de interferencias de redes de agua,
telefonicas, eléctricas, de gas, de intemet, etc.

v Asesorar y participar en las recepciones parciales o totales de la
obra.

v Brindar conformidad técnica respecto de aquellos cambios no
sustanciales o cambios menores al EDI aprobado, siempre que no
se afecte la calidad del Contrato de Concesion y sean detectados
una vez realizados los replanteos en obra, en cuyo caso debera
consignarse en el Libro de Obra Digital, sin que ello implique
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reconocimiento de compensaciones econdémicas y de plazos
adicionales.

8.11.4 Procedimientos de Control del SUPERVISOR

v EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control técnico de las actividades del Concesionario relacionadas
ala ejecucién del Proyecto.

v EL SUPERVISOR debera disponer en obra de un equipamiento para
ensayos y test de campo para mecanica de suelos, asfalto en caliente y
concreto hidraulico, con la finalidad de contrastar las pruebas de control de
calidad que efectie el Concesionario, permitiendo la verificacién de la
calidad de las Inversiones Obligatorias.

8.11.5 Actividades de supervision SSOMA del SUPERVISOR

v Supervisar y controlar el programa de seguridad, salud y medio ambiente
presentado por el Concesionario.

v Verificar las areas de trabajo, seguridad, sefializaciones y salud de los
trabajadores e impacto ambiental de las actividades del Concesionario.

v Reportar al OSITRAN en el més breve plazo, a través de un informe de
responsabilidad, cualquier incidente, accidente que ocurra en obra.

v Presentar el informe SSOMA como parte de los Informes Mensuales al
OSITRAN.

v" Supervisar, organizar y controlar segun el Plan de Seguridad presentado
por el Concesionario, todas las actividades relevantes en la realizacion de
la obra para el cumplimiento de las normativas nacionales vigentes en
temas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

v Dar apoyo en la elaboracién de informes especiales en caso de
incumplimientos de nommativas nacionales vigentes por parte del
Concesionario.

v" Revisién y opinidn a los Estudios Definitivos de Ingenieria (EDIs) en materia
de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente presentados por el
Concesionario, y en caso sea necesario, formular oportunamente las
recomendaciones en el plazo establecido por OSITRAN.

8.11.6 Gestion Administrativa del Proyecto

v EL SUPERVISOR debera disponer de un sistema integrado de
informaciéon o tablero de control, el cual se encuentre integrado
directamente con |a plataforma colaborativa de construccidn que permita
a OSITRAN seguir en tiempo real, on-line, el desarrollo de los trabajos,
incidencias o cualquier otra contingencia que se produzca. Este sistema
debera ser util para gestionar documentos de manera segura y eficiente,
incluyendo planos, modelos BIM, informes, solicitud de informacion,
programas de trabajo, documentacion técnica, avances del proyecto,
fotografias, videos, protocolos de calidad, inspecciones de seguridad,
procesos constructivos, actas, etc. Este sistema debera permitir cargar y
distribuir archivos, sin importar el tamafio, buscar y encontrar los
documentos y sera accesible para el personal de OSITRAN. Este sistema
debera estar adaptado conforme al Plan de Ejecucién BIM (PEB) del
Proyecto y al Plan de Supervision BIM (PSB) de este servicio.

v EL SUPERVISOR debera remitir sus opiniones en los plazos sefalados
por el OSITRAN, a fin de que este Ultimo emita sus pronunciamientos en
las oportunidades establecidas en el Contrato de Concesion.

v" EL SUPERVISOR deberd mantener a disposicion de OSITRAN, copias
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digitales de todas las normas (internacionales y nacionales) en las
cuales se base el desarrollo de los EDI’s de las Obras.

v EL SUPERVISOR debera mantener en orden el archivo general digital
(dentro de la plataforma colaborativa) del Proyecto que permita a
OSITRAN sustentar cualquier solicitud relacionada con:

o Interpretacién de los documentos del proceso de Concesién.
o  Solicitudes de ampliacion de plazo.

o Pedidos de informacién o cuestionamientos de los érganos de
control.

o Reclamos por interferencias.
o  Otfras solicitudes de informacion.

v" EL SUPERVISOR debe verificar que todos los planos utilizados en campo
para la ejecucion de la obra deben ser los ultimos actualizados por el
modelo 3D y firmados por las areas responsables del Concesionario, los
cuales deben ser presentados segun los diferentes mecanismos que se
adopten en el PEB, antes del inicio de la ejecucion de las obras, con la

finalidad de realizar su supervisién.

v EL SUPERVISOR debera verificar y visar los planos “As Built’” en
ejercicio de su funcién supervisora, asi como los Metrados y Memorias
Descriptivas finales presentados por el Concesionario.

v EL SUPERVISOR debera revisar el Dossier de Calidad digital de la obra.

v EL SUPERVISOR debera llevar el programa de las reuniones con el
Concesionario, una vez por semana (minimo), para revisar el avance,
programacién, incidencias, convocando e informando a OSITRAN de las
solicitudes o planteamientos que excedan su nivel de decision.

v EL SUPERVISOR debera llevar el registro de las actas de reunién dentro
de la plataforma colaborativa de construccion.

v EL SUPERVISOR deberd mantener comunicacion permanente con
OSITRAN sobre el estado de los trabajos y desarrollo del contrato.

v EL SUPERVISOR debera llevar un registro de defectos e inconformidades
de calidad a subsanar por el Concesionario dentro de la plataforma
colaborativa de construccién, donde se indique el status de cada
inconformidad, y el tiempo estimado para su correccién.

v EL SUPERVISOR debera subscribir las actas de entrega, aceptacion,
conformidad, culminacion, reversién, entre otras, que establece el
Contrato de Concesiéon. Entre las que se encuentran y no se limitan a:

o Acta de Inicio de Obras del Tramo correspondiente

o Acta de Recepcion de Obras del Tramo correspondiente

o  Acta de Aceptacion de las Obras.

o Acta de Reversion de los Bienes.

o Acta Integral de Entrega de Bienes o Acta de Entrega Final de Bienes.
o Acta de culminacion de las Pruebas de los niveles de servicio.

o Acta de Reversion de los Bienes de la Concesion, de ser el caso.

v EL SUPERVISOR debera emitir los Reportes de Avance de Obra
comparados con los avances programados, asimismo debera:

o  Emitir opinién técnica sobre las valorizaciones de avances
trimestrales de los Hitos de Obra.
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o Emitir opiniéon técnica sobre el Informe trimestral presentado por el
CONCESIONARIO de Hito de Avance de Obra Tramo
correspondiente, determinada como la sumatoria de los montos
(precios unitarios por metrados ejecutados) de las partidas y
subpartidas ejecutadas del presupuesto aprobado en el EDI del
Tramo correspondiente.

v EL SUPERVISOR debe presentar un Informe de Avance de Obras cada tres
meses con el avance programado cada tres meses y a la culminacién de
cada Hito Constructivo.

v" EL SUPERVISOR debera elaborar y presentar a OSITRAN, los
siguientes documentos:

o  Plan de Ejecucion del Servicios (PES).

o Plan de Supervision BIM (PSB).

o Ficha Semanal y tablero de control digital

o Informes Mensuales.

o Informe Trimestral de Prestacion del Servicio de Supervision.
o Informes Especiales.

o Informe de Liquidacion de las Inversiones Obligatorias.

o Informe Final de la Supervision.

v EL SUPERVISOR debera emitir opinién técnica respecto al registro de
inventarios de los bienes sefialados en el Capitulo | y Capitulo VI vy las
que establece el Reglamento General de Supervision de OSITRAN, entre
los cuales se encuentran:

o Inventario Inicial.

o Inventario de Construccién.

o Inventario Anual.

o Inventario Final.

o Inventario de Inversiones Obligatorias.

o  Otros establecidos en el Contrato de Concesion y en el Reglamento
General de Supervisién de OSITRAN.

9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA SUPERVISION

9.1 EIl servicio de “Supervision del Disefio y Construccion de las Inversiones
Obligatorias del Proyecto “Anillo Vial Periférico” se realizara alargo de los 34.9 km
de longitud desde el évalo de las 200 millas en la Provincia Constitucional del Callao
hasta la Av. Circunvalacién, en el distrito de San Luis, Lima Metropolitana, incluyendo
en su area de influencia, un distrito en la Provincia Constitucional del Callao y once en
Lima Metropolitana.

9.2 El servicio objeto del presente contrato se iniciara en la fecha indicada por el OSITRAN
en la Orden de Inicio del Servicio, la cual seré notificada por la Gerencia de Supervisién
y Fiscalizacién, previa suscripcion del contrato respectivo, y durara ciento diez (110)
meses, los cuales estaran comprendidos de la siguiente manera:

(i) 31 meses para Revisién y aprobacién de Estudios Definitivos de Ingenieria
(EDI).

(ii) 85 meses para Ejecucién de obras de los Tramo 1,2 y 3.

Los ultimos 06 meses posteriores a la ejecucion de obra del contrato de supervisién
comprenden lo siguiente:
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(i) 03 meses para la presentacion del Informe de Liquidacién de Obra.
(i) 03 meses para la presentacién del Informe Final de Supervision.

El desarrollo de los puntos a) y b) mencionados en lineas precedentes se traslapan por
un periodo de 12 meses. (Ver Anexo 1).

10. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente contratacién se regira por los sistemas de contratacién de Tarifas (Personal) y
Precios Unitarios (Equipamiento), segun los valores ofertados por EL SUPERVISOR, hasta
el monto maximo estipulado en el Contrato de Supervision.

11. DOCUMENTOS PARA EL INICIO EFECTIVO DE LA PRESTACION
Para el inicio del servicio, EL SUPERVISOR debera presentar lo siguiente:

a) Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Salud y SCTR Pension)
Io

de cada personal que intervendra en la prestacion del servicio, en atencién

a gefaladn
GO Cagda perstna: que imervenar N ia presiacion ol servicie, en aiencion a1 senai

aiaco

en el Requerimiento.

b) Certificado de habilidad de cada uno de los profesionales propuestos como Personal
Clave y Personal que complementa al Personal Clave. Cabe precisar que para el
personal profesional extranjero propuesto, el certificado de habilidad emitido por el
Colegio de ingenieros del Perd podran presentarlo antes del inicio del servicio.

c) Para la experiencia del personal que complementa al personal clave minimo deberan
acreditar dicha experiencia con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
la experiencia del personal propuesto. Se acepta la equivalencia del “Titulo profesional
de Ingenieria Civil” con el “Titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos”. Para el
personal propuesto son validos autopistas y/o autovias como similares a carreteras.

d) Para el Equipamiento para Control de Calidad minimo, indicados en el numeral 15.5.4
(Cuadro N° 8) del presente Requerimiento, deberé presentar copia simple de la factura
de compra o certificacion del fabricante u otro documento que acredite fehacientemente
la antigiedad de los equipos, ya sea equipos propios o alquilados por el SUPERVISOR.
Dichos equipos deben tener una antigtiedad no mayor de tres (03) afios a la fecha del
uso efectivo del mismo.

e) Para los Equipos de Comunicacion y Cémputo, indicados en el numeral 15.5.7, Otros
Equipos (Cuadro N° 9) del presente Requerimiento, debera presentar copia simple de la
factura de compra para determinar la antigiedad de los equipos. Dichos equipos deben
tener una antigiedad no mayor de tres (3) afios a la fecha del uso efectivo del mismo,
ya sean propios o alquilados.

f) Paralos Vehiculos de Transporte indicados en el numeral 15.5.8, Otros Equipos (Cuadro
N° 9) del presente Requerimiento, debera presentar:

- Copia simple de tarjeta de propiedad de los vehiculos propuestos para determinar la
antigiedad (minimo afio de fabricacion 2024 o un recorrido no mayor a 15,000 Km),
ya sean propios o alquilados.

- Copia de las pdlizas de seguro, las cuales debera mantener vigente durante la
prestaciéon del servicio, y cuyas copias quedaran en poder de OSITRAN. El
Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por
Ley le competen a su actividad. El seguro a contratar debe contar con las siguientes
caracteristicas:

Respecto al Vehiculo:
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Seguro de Responsabilidad Civil vehicular, que debe contemplar el nimero de
ocupantes sefialados en la tarfjeta de propiedad de cada vehiculo asegurado, asi
como, deberéa contar como minimo con las siguientes coberturas:

COBERTURA

Responsabilidad Civil Frente a Terceros US$ 100,000.00
Responsabilidad Civil ante ocupantes c/u us$ 10,000.00
Muerte e invalidez permanente c/u uss 20,000.00
Gastos de Curacion c/u uss 4,000.00
Gastos de Sepelio c/u us$ 1,000.00

12. INFORMACION QUE PROPORCIONARA OSITRAN AL SUPERVISOR

En la fecha de inicio del servicio, OSITRAN proporcionara a EL SUPERVISOR la informacion
necesaria disponible relacionada a la Supervisién del Disefio y Construccion de las
Inversiones Obligatorias. Se proporcionara, entre otros, la siguiente documentacion:

a) Contrato de Concesién y Adendas.

b) Especificaciones Técnicas Basicas y demas Anexos al Contrato de Concesion.
c) Estudio de Factibilidad.

d) Bases de Licitacion del Contrato de Concesién.

e) Plan de Ejecucion BIM del Concesionario.

13. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS A LA SUPERVISION

Se encuentran excluidas las siguientes actividades o facultades del servicio de EL
SUPERVISOR:

a) Disponer libremente de la documentacion obrante en su poder. En tal sentido, EL
SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella
en ningun momento, para fines distintos a los de la supervision, incluso tampoco después
de la recepcion de la misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada por la Entidad.
Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
caracter reservado y confidencial.

b) Exonerar al Concesionario de sus obligaciones técnicas, contractuales o legales.

c) Interpretar las clausulas del Contrato de Concesién y sus adendas, atribucion unica y
exclusiva del OSITRAN

14. PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR
14.1. EXPERIENCIA GENERAL

El SUPERVISOR podra presentarse de manera individual o en consorcio (con una
participacion individual minima del 30%), con experiencia en supervision y/o
fiscalizacion y/o interventoria y/o asistencias técnicas y/o gestidn de proyectos y/o
auditorias en infraestructuras de transporte, acreditando un monto de facturacion
minimo de USD 260 millones. Estos servicios deberan haber concluido en los ultimos
10 afios antes de la fecha de la presentacion de la propuesta y seran acreditados con
un maximo de ocho (08) contratos.

La experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio,
siempre que el consorciado que participara en el procedimiento de seleccién acredite
una participacion minima del 40% en dichos servicios; caso contrario, el contrato no
serd validado para sustentar la experiencia general.

En caso de postores que se presenten en consorcio, sélo se considerara la experiencia
de aquellos que se comprometan a ejecutar el servicio, de conformidad a la promesa
formal de consorcio.

14.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
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La experiencia especifica del SUPERVISOR debe corresponder a contratos de
supervision y/o fiscalizacién y/o interventoria yfo asistencias técnicas y/o gestion de
proyectos y/o auditorias; de disefio y/o construccion, en infraestructuras de obras
viales urbanas, acreditando un monto de facturacién minimo de USD 190 millones.
Estos servicios deberan haber concluido en los Ultimos 10 afios antes de la fecha de la
presentaciéon de la propuesta y seran acreditados con un maximo de ocho (08)
contratos.

Se considerard como obras viales urbanas a las siguientes infraestructuras: via de
evitamiento, autopista principal, via expresa, corredor vial, que incluya al menos de tres
unidades de las obras siguientes:

- Puentes

- Viaductos

- Tuneles

- Pasos inferiores

- Pasos superiores

- Intersecciones

- Sistemas Inteligentes de Transporte o Viales (ITS)

14.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

La experiencia general y especifica minima puede estar sustentada por servicios
prestados en consorcio. En dicho caso, el integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido en la promesa formal de consorcio a ejecutar las obligaciones materia
del presente Requerimiento debera sustentar haber tenido una participacién minima
del 40% en dichos servicios, caso contrario, el contrato no sera validado para sustentar
la experiencia minima. Dicho porcentaje sera el monto que acredite como experiencia
minima.

Cuando en los contratos, orden de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en otra moneda, debe indicarse el tipo de cambio
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de
Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Para la acreditacion de la experiencia general y especifica minima se realizara
mediante la presentacién de copias simple de los siguientes documentos:

v Contratos y su respectiva conformidad o liquidacion, por la prestacién efectuada.

v" Comprobantes de pago, cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente.

¥v" Otros documentos que acrediten fehacientemente el monto facturado. No incluye
Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
periodo efectivamente acreditado como ejecutado y concluido.

Los servicios presentados para acreditar la Experiencia Especifica serviran para
acreditar la Experiencia General.

14.4. CERTIFICACIONES
EL SUPERVISOR debera contar y acreditar con las siguientes Certificaciones:

a) Calidad de Servicios Prestados (ISO 9001),
b) Gestion Ambiental (ISO 14001),

c) Seguridad y salud en el Trabajo (ISO 45001)
d) Antisoborno (ISO 37001)

Acreditacién:
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Las certificaciones y acreditaciones deberan encontrarse vigentes a la fecha de
presentacion de propuestas. En caso de consorcio bastara que el consorciado que se
comprometan a ejecutar el servicio cumpla.

15. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

EL SUPERVISOR sera el unico responsable de toda la gestion administrativa que conlleve
el cumplimiento del Contrato de Supervision que suscribe con el OSITRAN.

EL SUPERVISOR proporcionara una organizacion de profesionales y personal técnico y
administrativo, los cuales contaran con las instalaciones, medios de transporte y
comunicacion necesarios para cumplir eficientemente con las obligaciones establecidas en
el presente Requerimiento y su Propuesta Técnica.

EL SUPERVISOR debera contar con los equipos necesarios y las deméas herramientas para
ejecutar de manera eficiente el servicio de supervision, de conformidad con los términos y
condiciones establecidas en el presente Requerimiento y su Propuesta Técnica.
15.1. PERSONAL CLAVE

El Personal Clave minimo requerido para la supervisién y que serd materia de
calificacion se detalla a continuacién:

Cuadro N° 2.- Personal Clave minimo

Cantidad | Total

N° Especialidad o funcién Cantidad | Incidencia
(meses) (meses)
1 Jefe de Supervision 1.00 100% 110.00 110.00
2 Jefe de Estudio 1.00 100% 31.00 31.00
3 Jefe de Ingenieria Vial 1.00 100% 104.00 104.00
Jefe de  Estructuras,
4 Puentes, Obras Artes y 1.00 100% 104.00 104.00
Drenajes
5 Jefe de Calidad 1.00 100% 104.00 104.00
g (== de  Tunel 7y 100% 10400 | 104.00
Excavaciones 1.00
Jefe de Prevencién de
7 Riesgos 1.00 100% 104.00 104.00

Jefe de Topografia (trazo,

8 viaductos, puentes vy 100% 104.00 104.00
tuneles) 2.00

g | Jefe de Planeamiento y 100% 11000 | 110.00
Valorizaciones 1.00
Ingeniero  de  Suelos, 5

19 Geotecnia y Pavimentos 1.00 100% 10300 104,00
Ingeniero Supervisor 5

11 Ambiental 1.00 100% 104.00 104.00

12 Lider BIM 1.00 100% 110.00 110.00

3 | okl  Docimentaio | ., 100% 11000 | 110.00

(Document Control)

Notas:

(1) Laincidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, en la cual la jornada
maxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como maximo.
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(2) Lacantidad de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro
N° 3 son las minimas requeridas y no limitativas.

(3) El personal clave deberd estar compuesto por profesionales que cuenten con la
habilitacién profesional correspondiente, la misma que debera encontrarse vigente. Para
los profesionales extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Peru, el Postor
debera presentar en su propuesta una declaracion jurada comprometiéndose, en caso
resulte adjudicatario, a obtener la colegiatura y habilitacion en el Colegio Profesional del
Pert correspondiente, por el periodo de duracién de sus servicios. El profesional debera
estar debidamente colegiado y habilitado, a mas tardar, al inicio de su participacion
efectiva en |a ejecucién del contrato.

(4) La experiencia profesional general y especifica seran contabilizados a partir de la fecha
de la colegiatura, o equivalente en el pais de origen.

Los requisitos minimos del Personal Clave se detallan en el Cuadro N° 3 siguiente:
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15.1.1. ACREDITACION
Calificaciones:
Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto se debera
presentar copia del titulo profesional y del diploma de colegiatura, y
constancia de habilitaciéon, en caso los estudios y colegiatura se hayan
realizado en Peru.

Para los profesionales que hayan realizado sus estudios en el extranjero,
deberan presentar titulo profesional o equivalente en el pais de origen.

En cuanto al personal profesional que no se encuentre registrado en el
Colegio Profesional del Pert, el postor deberé presentar una declaracion
jurada comprometiéndose, en caso de que, resulte adjudicatario, a inscribir
al profesional en el correspondiente Colegio Profesional del Peri por el
periodo de duracion de sus servicios. Es responsabilidad del SUPERVISOR
contar con la colegiatura y habilitacion de todo su personal para el inicio del
servicio y durante el tiempo de prestacion del mismo.

= concidarars la aniiy i Al STl e £
& CONSiGeiaia ia equiv iCia aei  1iio pirore
i |

i
el “Titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos”.

w

Experiencia:

La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) copia de constancias o (iii) copia de certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.

La experiencia general y especifica seran calificadas en funcién de los
servicios efectivamente realizados y documentados, contabilizados a partir
de la fecha de la obtencién de la colegiatura en caso la experiencia haya sido
obtenida en el Peri. En caso la experiencia haya sido obtenida en el
extranjero se computara el periodo que sefiale el documento que sustente la
misma.

En relacion con los requisitos minimos se indica que:
e “Construccion” se refiere a la ejecucién de Obra Nueva.

o ‘“Disefio” se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos,
ambos de construccién yl/o rehabilitacién y/o mejoramiento de obras
viales o equipamientos, segun corresponda.

Se considerard como similares o equivalentes a Supervisidon de Obra las
siguientes denominaciones: Inspeccion de Obra, Fiscalizacién de Obra,
Control y Vigilancia de Obra e Interventoria de Obra.

15.2. PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE

El equipo minimo de Personal que Complementa al Personal Clave y su incidencia es el
que se enuncia en el siguiente cuadro. Este personal no sera motivo de evaluacion, sin
embargo, EL SUPERVISOR debera considerar en el formato que sustenta su propuesta
econdmica, el numero de Personal que Complementa al Personal Clave segun la
especialidad o funcién sefialada en el Cuadro N° 4.

Cuadro N° 4.- Personal que Complementa al Personal Clave minimo

i Cantidad Total
N° Especialidad o funcion Cantidad | Incidencia
(meses) (meses)
1 Ing. de Valorizaciones 1.00 100% 110.00 110.00
2 Ing. Supervisor de Calidad 1 1.00 100% 38.00 38.00
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Cantidad Total
N° Especialidad o funcion Cantidad | Incidencia
(meses) (meses)
3 Ing. Supervisor de Calidad 2 1.00 100% 61.00 61.00
4 Ing. Supervisor de Calidad 3 1.00 100% 42.00 42.00
Ing. Supervisor de Estructuras,
5 Puentes, Obras Artes y 1.00 100% 42.00 42.00
Drenajes 1
Ing. Supervisor de Estructuras,
6 Puentes, Obras Artes y 1.00 100% 61.00 61.00
Drenajes 2
Ing. Supervisor de Viaducto,
7 Taneles y Excavaciones 4.00 100% 85.00 85.00
8 Ing. Superv[lsor de Sefializacion 2.00 100% 85.00 85.00
y Tecnologia
9 {;‘Igl Supariizor.de Ingeniaria 3.00 100% 85.00 85.00
10 | Especialista en Planificacion 1.00 100% 110.00 110.00
Ing. Supervisor en Suelos,
11 Geotécnica y Pavimentos 1.00 100% 104.00 104.00
12 | Ing. Supervisor de SSOMA 3.00 100% 104.00 104.00
13 | Arquedlogo 1.00 100% 61.00 61.00
Ing. Estructural (para
14 | eop g o EDIs) 1.00 100% 31.00 31.00
15 | Ing. Especialista Trafico (para 1.00 100% 31.00 31.00
evaluacién de los EDIs)
Ing. Especialista en tlneles y
16 | excavaciones (para evaluacion 1.00 100% 31.00 31.00
de los EDIs)
Ing. Supervisor
17 | Electromecanico (edificaciones 1.00 100% 31.00 31.00
y tlneles)
Ing. Supervisor en Hidrélogo
18 (para evaluacion de los EDIs) 1.00 100% 2,00 REE
Ing. Supervisor en Suelos,
19 | Geotécnica y Pavimentos (para 1.00 100% 31.00 31.00
evaluacién de los EDIs)
20 | Coordinador BIM 1 1 100% 110.00 110.00
21 | Coordinador BIM 2 1 100% 104.00 104.00
22 | Coordinador BIM 3 1 100% 104.00 104.00
23 | Asistente Control Documentario 1 100% 110.00 110.00
24 .éilsttg;t:sde Administrador de 1 100% 110.00 110.00

Notas:

(1) La incidencia se refiere al tiempo de dedicacién del personal durante la cantidad de meses
requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, donde la jornada maxima es de 8
horas diarias o 48 horas semanales como maximo.

(2) Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro N° 4
son las minimas requeridas.

(3) El personal que complementa al personal clave estara compuesto por profesionales colegiados
habilitados, cuando corresponda, al inicio de su participacion efectiva en |a ejecucion del contrato.
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(4) El Personal que complementa al Personal Clave no sera materia de calificacién durante el
procedimiento de seleccién. No obstante, en lo que respecta a la experiencia estos deberan
acreditar que cumplen con lo requerido en el cuadro 5, al momento del inicio del servicio.

Los requisitos minimos del Personal que Complementa al Personal Clave se detallan en
el Cuadro N° 5 siguiente:

Cuadro N° 5.-Requisitos del Personal que Complementa al Personal Clave minimo

4 ESPECIALIDAD O <
N FUNCION CALIFICACION EXPERIENCIA MINIMA
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
afios como especialista en valorizaciones en disefio
1 ING. E | Ingeniero Civil, colegiado | y/o construccion y/o supervisién de construccién; en
VALORIZACIONES y habilitado proyectos de obras civiles ylo viales (carreteras
asfaltadas en frio, caliente, viaductos, tineles y/o
puentes).
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
2 ING. SUPERVIOR DE | Ingeniero Civil, colegiado | afios como especialista y/o supervisién de calidad
CALIDAD y habilitado en obras de infraestructura vial, edificaciones, obras
de artes, drenajes, viaductos.
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
ING. SUPERVISOR DE . - . afios en disefio de estructuras, supervision de obras
3 ESEEEJFE;URASEJBRAS LHE:E;E?JSMI'COI&GINO ylo ejecucion de construccion y/o mantenimiento y/o
ARTES Y DRENAIES DO o br Flcadas a s
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
ING. SUPERVISOR DE Ingeniero Civil. colegiado afios como especialista en puentes y tuneles en
4 | VIADUCTOS, TUNELES ﬁabilitado : g disefio ylo construccién ylo supervision de
Y EXCAVACIONES y construccién, todas en Sistemas viales que
contenga tuneles y puentes.
Ingeniero Electricista o Efpenencm prt_)f_e'sm?al espemﬁt_:'a: df tFES.I(D.a)
Ingeniero Electrénico o afios en supervision y/o construccion y/o andlisis,
ING. SUPERVISOR DE inganiero de disefio y desarrollo de sistemas informaticos en
5 SENALIZACION Y Tgl oo plataforma, supervision, pruebas de
TECNOLOGIA eEcomunIcaciones. o funcionamiento, operatividad e integracién de los
Ingeniero de Sistemas, i . .
i st equipos que componen de los Sistemas Inteligentes
colegiado y habilitado e
de Informacion y transporte.
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
6 ING. SUPERVISOR DE | Ingeniero Civil colegiado | afios en disefios, Ejecucion, Supervision de
INGENIERIA VIAL y habilitado ingenieria vial y/o obras de infraestructura de
autopistas, carreteras, caminos.
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
afios como especialista en Planeamiento con
7 ESPECIALISTA EN | Ingeniero Civil, colegiado | experiencia en disefio ylo construccién ylo
PLANIFIACION y habilitado supervisién de construccion; en proyectos de obras
civiles y/o viales (carreteras asfaltadas en frio,
caliente, viaductos, tineles y puentes).
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
ING. SUPERVISOR EN afios como Especialista en suelos y geotecnia o
8 SUELOS, Ingeniero Civil, colegiado | suelos y/o geotecnia en disefio ylo construccién ylo
GEOTECNICA Y | y habilitado supervisién de construccién de obras en Sistemas
PAVIMENTOS viales (carreteras asfaltadas en frio, caliente,
viaductos y puentes).
Ingeniero Civil I : .
: ; ' | Experiencia profesional especifica: de tres (03)
9 QSGCI)I\? A‘I EERVISORDE !ﬁ?jgg?l’ COI':T:éintal' afios como responsable de la gestion ambiental en
s o g Y| obras de civiles y/o viales y/o obras en general.
habilitado
. . Experiencia profesional especifica: minima de
grqa::l)?:gll,‘:s::';:;;;g cuatro (04) afios en direccién yfo residencia ylo
10 | ARQUEGLOGO Nacional de Erecucnlaln ] de Proyectos i deb Intgr\.;enclo]n
Argueslogos \rqueolégica para proyectos de obras viales yfo
& TR civiles generales, con experiencia en planes de
Colegiado y Habilitado 7 A G
monitoreo de obras viales y/o civiles en general y/o
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ESPECIALIDAD O
FUNCION

CALIFICACION

EXPERIENCIA MINIMA

Proyectos de Evaluacién Arqueoldgica con
excavaciones y/o Proyectos de Rescate
Arqueoldgico ylo Planes de  Monitoreo
Arqueoldgico; para instituciones privadas ylo
publicas.

ING. ESTRUCTURAL
11 | (PARA EVALUACION
DE LOS EDIS)

Ingeniero Civil, colegiado
y habilitado

Experiencia profesional especifica: de tres (03)
afios en disefio de estructuras, supervision de obras
ylo ejecucion de construccion y/o mantenimiento y/o
rehabilitacién; de obras relacionadas a viaductos,
puentes, obras artes y drenajes.

ING.  ESPECIALISTA
EN TRAFICO (PARA
EVALUACION DE LOS
EDIS)

Ingeniero Civil, colegiado
y habilitado

Experiencia profesional especifica: de tres (03)
afios como Especialista en Trafico en disefio y/o
construccion y/o supervisién de construccion; en
proyectos de obras civiles y/o viales (carreteras
asfaltadas en frio, caliente, viaductos, tineles y
puentes).

ING.  ESPECIALISTA
EN TUNELES Y
13 | EXCAVACIONES

(PARA  EVALUACION

Ingeniero Civil, colegiado
y habilitado

Experiencia profesional especifica: de cuatro
(04) afios en supervision de obras y/o ejecucion de
construccion y/o mantenimiento y/o rehabilitaciones
de tineles y excavaciones.

Y PAVIMENTO (PARA
EVALUAR EDIS)

y habilitado

DE LOS EDIS)
ING. SUPERVISOR | Ingeniero Mecanico o | Experiencia profesional especifica: de tres (03)
14 ELECTROMECANICO | Ingeniero Mecanico- | afios como Especialista en Instalaciones mecanico-
(EDIFICACIONES Y | Electricista, colegiado vy |eléctricas en disefio ylo construccién ylo
TUNELES) habilitado supervisién en edificaciones y tineles.
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
mSRgEggE\VIS?EAE}: Ingeniero Civil o | afios como Especialista en Hidrologia en disefio y/o
15 EVALUACION DE LOS Ingeniero Agricola, | construccion y/o supervision de construccion de
EDIS) colegiado y habilitado obras en Sistemas Ferroviarios y/o metros y/o
viales.
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
ING. SUPERVISOR EN afios como Especialista en suelos y geotecnia o
16 SUELOS, GEOTECNIA | Ingeniero Civil, colegiado | suelos y/o geotecnia en disefio y/o construccion y/o

supervisién de construccién de obras en Sistemas
(carreteras asfaltadas en frio, caliente, viaductos y
puentes).

17 | COORDINADOR BIM

Ingeniero Civil, colegiado
y habilitado

Experiencia profesional especifica: de tres (03)
afios como Coordinador BIM o Especialista BIM en
disefio y/o construccién yfo supervision de
construccion de obras en Sistemas (carreteras
asfaltadas en frio, caliente, viaductos y puentes).

ASISTENTE CONTROL

Bachiller en
Administracion,

Experiencia profesional especifica: de tres (03)
afios como Responsable de Control Documentario,

18 Computacién, Sistemas, | Control Documentario, Document Controlller o
DOCUMENTARIO Arquitectura, Ingenieria | Asistente en disefio y/o construccién y/o supervisién
o carrera afin. de construccion de Obras de Infraestructura
Experiencia profesional especifica: de tres (03)
ASISTENTE DE Abodiads ©  Ihgenieo afos como Administrador de Contratos, Asistente
19 |ADMINISTRADOR DE Civilg 9 de Administrador de Contratos o Asesor Legal en
CONTRATOS diseflo ylo construccion ylo supervision de
construccion de Obras de Infraestructura.
Notas:

(1) Este personal de los items del 1 al 15 que complementa al personal clave estara compuesto por
profesionales colegiados habilitados.
(2) Estos profesionales no seran considerados como parte de calificacién para el proceso de seleccién,
no obstante, OSITRAN se reserva el derecho de solicitar el cambio del personal si se verifica que no
cumplen con los requisitos solicitados.
(3) Enloque respecta a la experiencia del personal que complementa al personal clave, deberan acreditar
la experiencia profesional (desde la obtencién de la colegiatura, en caso ésta se haya obtenido en
Pert; o, de haberse obtenido la experiencia en el extranjero, se contabilizara el periodo que indique
el documento que sustente la misma) o experiencia técnica (desde la obtencion del titulo técnico o su
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equivalente). Dicha experiencia debera ser acreditada con los documentos que el Supervisor
presentara para el inicio del servicio.
15.3. PERSONAL TECNICO
El equipo minimo del Personal Técnico y su incidencia es el que se enuncia en el siguiente
cuadro. Este personal no sera motivo de evaluacién durante el procedimiento de seleccion;
sin embargo, EL SUPERVISOR debera considerar el formato que sustenta su propuesta
econdmica, el nimero de Personal Técnico segtin la especialidad o funcién sefialada en
el Cuadro N° 6.
Cuadro N° 6.- Personal Técnico Minimo
N Especialidad o funcién | Cantidad | Incidencia ‘(:;';1::;’ (;:;ZL)
1 Asistentes BIM 1 1.00 100% 104.00 104.00
2 Asistentes BIM 2 1.00 100% 104.00 104.00
3 Asistentes BIM 3 1.00 100% 110.00 110.00
4 Asistentes de Calidad 1 2.00 100% 38.00 38.00
5 Asistentes de Calidad 2 2.00 100% 61.00 61.00
6 Asistentes de Calidad 3 2.00 100% 42.00 42.00
7 Asistente de Valorizaciones 1 1.00 100% 110.00 110.00
8 Asistente de Valorizaciones 2 1.00 100% 104.00 104.00
9 Asistente de Valorizaciones 3 1.00 100% 104.00 104.00
10 | Controlador de Obra 1 1.00 100% 38.00 38.00
" Controlador de Obra 2 1.00 100% 38.00 38.00
12 Controlador de Obra 3 1.00 100% 61.00 61.00
13 Controlador de Obra 4 1.00 100% 61.00 61.00
14 | Controlador de Obra 5 1.00 100% 42.00 42.00
15 | Controlador de Obra 6 1.00 100% 42.00 42.00
16 | Topdgrafos 1 1.00 100% 38.00 38.00
17 | Topdgrafos 2 1.00 100% 61.00 61.00
18 | Topdgrafos 3 1.00 100% 42.00 42.00
19 Portamiras 1 1.00 100% 38.00 38.00
20 Portamiras 2 1.00 100% 38.00 38.00
21 Portamiras 3 1.00 100% 61.00 61.00
22 Portamiras 4 1.00 100% 61.00 61.00
23 Portamiras 5 1.00 100% 42.00 42.00
24 Portamiras 6 1.00 100% 42.00 42.00
25 Jefe de Laboratorio 1.00 100% 85.00 85.00
26 Técnic_o laboratorista Asfalto 1.00 100% 65.00 65.00
en Caliente
27 Técnico o laboratorista 1.00 100% 85.00 85.00
Concreto hidraulico
o8 Técnico laboratorista de 1.00 100% 85.00 85.00
Suelos
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N° Especialidad o funcién | Cantidad | Incidencia ‘(::1';222;’ (r;';g;zg)
29 Ayudante de Laboratorio 1 1.00 100% 65.00 65.00
30 Ayudante de Laboratorio 2 1.00 100% 85.00 85.00
31 Ayudante de Laboratorio 3 1.00 100% 85.00 85.00

Notas:

(1) Laincidencia se refiere al tiempo de dedicacién del personal durante la cantidad de meses
requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, donde |a jornada maxima es
de 8 horas diarias o0 48 horas semanales como maximo.

(2) Las participaciones del personal indicado en el Cuadro N° 6, son las minimas requeridas.

(3) En lo que respecta a la experiencia del personal técnico de la presente tabla, estos deberan
acreditar una experiencia laboral y/o técnica minima acumulada de dos afios.

(4) La acreditacién de estas condiciones se efectuard al momento del inicio del servicio. Sin
perjuicio que, a potestad del OSITRAN se verifique en cualquier momento posterior.

15.4. PERSONAL DE APOYO

El equipo minimo del Personal de Apoyo y su incidencia es el que se enuncia en el
siguiente cuadro. Este personal nho sera motivo de evaluacion en el procedimiento de
seleccion, sin embargo, EL SUPERVISOR deberé considerar en el formato que sustenta
su propuesta econdémica, el nimero de Personal de Apoyo segun la especialidad o funcion
sefialado en el Cuadro N° 7.

Cuadro N° 7.- Personal de Apoyo Minimo

N° Especialidad o funcién Cantidad Incidencia Cantidad Total

(meses) (meses)
1 Asesor Legal 1.00 100% 110.00 110.00
2 Contador 1.00 100% 110.00 110.00
3 Asistentes administrativos 2.00 100% 110.00 110.00
4 Secretaria 1.00 100% 110.00 110.00
5 Conserje 1.00 100% 110.00 110.00
6 Administrador de Contratos 1 100% 110.00 110.00
7 Auxiliar Contable 1 100% 110.00 110.00
Notas:

(1) Laincidencia se refiere al tiempo de dedicacién del personal durante la cantidad de meses
requeridos, cumpliendo la legislacion laboral nacional vigente, donde la jornada maxima es
de 8 horas diarias 0 48 horas semanales como maximo.

(2) Las participaciones del personal indicado en el Cuadro N° 7, son las minimas requeridas.
Debiendo los profesionales, que segtin la ley de la materia lo requiere, contar con colegiatura
y habilitacién vigentes a la fecha de inicio del servicio.

(3) Enloque respecta a la experiencia del personal de apoyo de la presente tabla, estos deberan
acreditar una experiencia laboral y/o técnica minima acumulada de dos afios. La experiencia
de los profesionales, que segtn ley de la materia lo requiere, se computara desde la fecha
de la colegiatura.

(4) La acreditacion de estas condiciones se efectuara al momento del inicio del servicio. Sin
perjuicio que, a potestad del OSITRAN se verifique en cualquier momento posterior.

15.5. EQUIPAMIENTO Y OTRAS FACILIDADES AL OSITRAN

15.5.1. El SUPERVISOR verificara que el Concesionario cumpla con lo establecido en el
Contrato de Concesioén y las obligaciones derivadas en el ambito de Control de
Calidad de las Inversiones Obligatorias objeto de supervisién, incluyendo los
materiales a ser utilizados en las mismas.
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15.5.2. Para efectuar las pruebas de verificacion de Control de Calidad, EL SUPERVISOR
debera disponer de los equipos de campo que respondan a las necesidades
especificas de la obra, con certificados de calibracion vigentes de acuerdo a la
normativa comrespondiente. Para las pruebas y ensayos de verificacion que
requieran equipos instalados en laboratorio, el SUPERVISOR debera disponer
para la orden de inicio de un laboratorio propio o de un laboratorio especializado
alquilado, lo suficientemente equipado como para realizar los ensayos necesarios
que no son a cuenta del Concesionario, esto es, los que corresponden al control
de calidad exterior o de supervisién y contraste.

15.5.3. En el Plan de Ejecucion del Servicio (PES) se debera indicar las fechas en que el
SUPERVISOR contara con los diferentes equipos de campo en relacion con las
necesidades de verificacion de la calidad en las inversiones obligatorias. Los
equipos para utilizar por el SUPERVISOR deben tener una antigiedad no mayor
de (03) afios, contados hasta el inicio de su puesta en servicio y contar con el
certificado de calibracién vigente de acuerdo con la normativa correspondiente. La
factura de compra, certificacién del fabricante u otro documento que acredite
fehacientemente la antigiiedad de los equipos, se presentara para el inicio efectivo
del servicio, ya sea que sean equipos propios del SUPERVISOR o alquilados por
éste. El certificado de calibracién de los equipos debera encontrarse vigente al
momento del uso de estos equipos, segun lo indicado en el PES aprobado, y ser
presentados en los informes mensuales a ser presentados por el SUPERVISOR.

Equipamiento para Control de Calidad

15.5.4. Para cumplir con las tareas en campo de verificacion y aceptacion de las
inversiones obligatorias, EL SUPERVISOR debera contar con el siguiente equipo
minimo, propio o a través de un proveedor especializado contratado:

Cuadro N° 8.- Equipamiento para Control de Calidad minimo

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Unidad | Cantidad U:::::::L(;n
TRAMO|

Estacion Total Mes 1.00 38.00

Nivel Topogréfico Mes 1.00 38.00

Equipos GPS Alta Precision Mes 1.00 38.00
TRAMO 11

Estacion Total N° 02 Mes 1.00 61.00

Nivel Topografico N° 02 Mes 1.00 61.00

Equipos GPS Alta Precision N° 02 Mes 1.00 61.00
TRAMO I

Estacion Total N° 03 Mes 1.00 42.00

Nivel Topografico N* 03 Mes 1.00 42.00

Equipos GPS Alta Precision N° 03 Mes 1.00 42.00
TRAMOL I, 1l

Dron Mes 2.00 85.00
EQUIPOS PARA MEDIR Utilizacion
CARACTERISTICAS Y  CAPACIDAD | Unidad Cantidad (meses)
PORTANTE DE SUELOS i

Egigzzcl\;‘laa;sslgltlicpaara control de calidad Mes 1.00 65.00
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Equipo de Lavado Asfaltico Mes 1.00 65.00

Equipo para determinar la Maxima Mes 1.00 65.00
Densidad de la Mezcla Asféltica (RICE) i

01 Deflectémetro de Impacto Ligero (Ligh Mes 1.00 85.00
Weiht) :
Equipo de densidad de campo Mes 1.00 85.00

(Densimetro Nuclear y Cono de Arena)

Juego de mallas para control de
granulometria, Limites de Consistencia y Mes 1.00 85.00
hornos 60°C

Equipo de compactacién (Proctor Mes 1.00 85.00
standard y modificado), Equipo CBR i
Determinacion de la Distribucién de Masa
de Explanaciones Ligeras y Pesadas (BS Mes 1.00 85.00
EN 13383-2)
EQUIPOS PARA VERIFICAR CONCRETOS Utilizacién
Y MATERIALES Unidad | Cantidad {meses)
Esclerémetro con un rango de medida de
10 a 70 N/mm2 i Mos s 8500
Equipo de compresién para control de
calidad del concreto, incluyendo Prensa Mes 1.00 85.00
hidraulica para pruebas de compresién y .
flexién 120T
Perforadora Diamantina para Concreto Mes 1.00 85.00
de 4" de didmetro )
Moldes para Probetas de 6" y 4" Mes 1.00 85.00
Compresometro para probetas de
concreto (menor de 3 afios de Mes 1.00 85.00
antigiiedad)
Moldes para probetas de 15 cmx30cm Mes 1.00 85.00
Moldes para probetas de 10 cmx20cm Mes 1.00 85.00

(plasticas), para ensayos de compresién

Moldes para realizar ensayos de flexion 85.00
de 15 ecmx15cmx50cm Mes 100,

Moldes para realizar ensayos de grout de 85.00
ScmebemxSem Mes 1.00

Medidor de espesor de revestimiento Mes 1.00 85.00
Laboratorio de agregados Mes 1.00 85.00
02 unidades-Horno termostatos Mes 1.00 85.00
Juegos de mallas para control de 85.00
granulometria Mes 1.00

Equivalente de arena Mes 1.00 85.00
Méaquina de Los Angeles para pruebas de Mes 1.00 85.00

abrasion de agregados gruesos

15.5.5. Los equipos listados en esta seccion son los equipos minimos requeridos a los
postores, y se verificard que se incluyan el formato que sustenta su propuesta
econdémica. Estos equipos minimos son los considerados necesarios para efectuar
el control y verificacion de cumplimiento por el CONCESIONARIO de las
Especificaciones Técnicas incluidas en el EDI y EIA

15.5.6. Si durante la ejecucion de sus servicios y a solicitud del OSITRAN, se requieren
equipos diferentes a los indicados en su propuesta, el SUPERVISOR debera
entregar una propuesta de precio unitario para someterla a consideracién del
OSITRAN

Oftros Equipos
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15.5.7. Para cumplir con las labores de supervisién de las inversiones obligatorias, el
SUPERVISOR debera contar con el equipo minimo de comunicaciones, computo
y transporte sefialado en el Cuadro N° 9.

15.5.8. Los otros equipos ofertados por el SUPERVISOR deben tener menos de tres (03)
afios de antigiedad contados desde el inicio de su prestacion de servicio, y las
camionetas con no mas de 15,000 km de recorrido o del afio de fabricacion no
menor al 2024, deben incluir: conductor, combustible, seguros y todo lo necesario
para un correcto servicio. Las facturas de compra para determinar la antigiedad
de los equipos ya sean éstos, propios o alquilados por el SUPERVISOR, se
presentara y verificara al momento del uso efectivo de los mismos.

Cuadro N° 9.- Otros Equipos minimo

Transporte Unidad | Cantidad u:::zz;‘;“
Movilidad Supervisor 1(camioneta Pick unidad 1.00 85.00
up o SUV 4x2) : .
Movilidad Supervisor 2(camioneta Pick 2
up 0 SUV 4x2) unidad 1.00 85.00
Movilidad Supervisor 3(camioneta Pick «
up o SUV 4x2) unidad 1.00 85.00
Movilidad Supervisor 4(camioneta Pick .
up o SUV 4x2) unidad 1.00 104.00
Movilidad Supervisor 5(camioneta Pick *
up o SUV 4x2) unidad 1.00 110.00
Movilidad Supervisor 6 (Mini Bus no anidad 1.00 85.00
menor a 25 personas) : .
Movilidad Supervisor 7 (Mini Bus no unidad 1.00 104.00
menor a 25 personas)

Movilidad OSITRAN 8 (Camioneta SUV iR 300 85.00
4x2)
Movilidad OSITRAN 9 (Camioneta SUV unidad 1.00 110.00
4x2)

Equipos de comunicacion (*) . . Utilizacion

Unidad Cantidad (meses)
Celulares unidad 40.00 110.00
Pantalla Interactiva 70" (4k) mes 2.00 104.00
Camara de video digital mes 6.00 104.00
Laptop o PCs de escritorio mes 65.00 110.00

(*) Todos los equipos de comunicacién deben permitir su uso en entornos BIM.

15.5.9. El requerimiento minimo de los equipos es de caracter obligatorio (podra ser propio
o arrendado) y deberan permanecer en el lugar de la obra, segun el tiempo de
utilizacién previsto en el presupuesto referencial), debiendo adjuntar un cuadro
con las caracteristicas del equipo para su verificacion.

15.5.10. EL SUPERVISOR debera indicar la relacion del equipamiento y sus
caracteristicas. La disponibilidad requerida es para la fase de ejecucion del
servicio, no para la presentacion de las ofertas.

Oficina en Obra para el OSITRAN

15.5.11. EL SUPERVISOR debera brindar un ambiente en el campamento de obra, con
un area minima de 20 m2, con todas las facilidades (mobiliario de oficio,
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computadoras, impresoras, internet, software BIM y teléfono), para los
supervisores in situ designados por OSITRAN.

Sala BIM del OSITRAN

15.5.12. OSITRAN en un plazo no mayor de siete (07) dias calendario de suscrito el
Contrato de Supervisién, hara entrega al SUPERVISOR del ambiente donde se
implementara la Sala BIM en la sede del OSITRAN, mediante Acta de Entrega que
la elaborara la Unidad Funcional del Anillo Vial Periférico (UFAVP).

15.5.13. EI SUPERVISOR debe suministrar e instalar los equipos, softwares, accesorios,
inmobiliario para la implementacion de una sala BIM (Building Information
Modeling) en la sede del OSITRAN en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45)
dias calendario desde la suscripcion del acta sefialada en el numeral precedente.
Culminado dicho plazo se procedera a suscribir un acta de conformidad de la
implementacion de la Sala BIM por parte de la UFAVP. Esta sala estara equipada
con tecnologia avanzada que permitira la revision detallada de los modelos 3D del
Proyecto y otros que OSITRAN autorice.

15.5.14. Es importante precisar que todos los softwares implementados deben estar
alineados a los requerimientos del Concesionario, con la finalidad de lograr una
optima integracién de las diferentes plataformas implementadas en el PEB. A
continuacién, se presenta el equipamiento minimo el cual puede ser mejorado
segun las especificaciones técnicas del mercado para la implementacién de la sala
BIM del OSITRAN.

Cuadro N° 10.- Equipamiento minimo para Sala BIM del OSITRAN
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Concepto Equipos Cantidad

PC Escritorio, Procesador: AMD RYZEN 7
7700X 8-core (16 CPus)

Memoria Ram: 128 GB o superior 01
Tarjeta Madre: ASUS

Tarjeta de Video: Nvidia GeForce RTX
4060 16 GB o superior

Equipos. Laptop Gigabyte AERO 16 YE5 Creator
informaticos Gaming, Intel Core i9-12900H Hasta 5.0
para SalaBIM | GHz RAM 64GB, SSD 2TB, Video 16GB 01

Nvidia RTX 3080Ti, AMOLED 16" 4K
UHD+ o superior, Windows 11 Pro

Tablet Ultra, 1TB/16GB 03

Pizarra Interactiva 86" 01

Software para | Softwares para modelado de informacion
Sala BIM de Disefio, revision de informacion de 01
construccion, Entorno Comun de Datos

Pantalla VIDEO WALL 3X3

Procesador controlador de pantallas para 01
VIDEO WALL 3X3
Rack para VIDEO WALL 3X3
Mesa holografica TOPTABLE 01
Equipos para | ;oo /iyal Reallity VR (Lentes y 03
Visualizacion y d
Audio mandos)
Sistema de audio y video para 01
videoconferencia.
Dron Profesional 01
Microfono 01

Mesa de reuniones MEET para 12 puestos

con zona central para la conexién de 01
. equipos
Mobiliario  para| 12
el area BIM Sillas ergonémicas
Modular o escritorio para PC 01

15.5.15. La instalacion de luminarias, puntos de red, puntos de suministro eléctrico e
interruptores minimos en pared), sera implementados por el area correspondiente
del OSITRAN. El objetivo es entregar al SUPERVISOR del espacio fisico para que,
en caso de ser necesario, se puedan hacer las modificaciones minimas requeridas
para la conexion e implementacién del componente tecnoldgico.

15.5.16. EL SUPERVISOR tiene la obligaciéon de dimensionar y contratar los servicios de
un data center para el funcionamiento de la sala BIM y equipos de UFAVP del
OSITRAN a fin de optimizar el almacenamiento, gestion y procesamiento de
grandes volumenes de datos, generados durante el disefio y ejecucion del
Proyecto con los equipos minimos descritos en el Cuadro N° 10, lo que incluye
contar con almacenamiento virtual y conexiones de red de alta velocidad para
permitir a los equipos de trabajo acceder y colaborar en la revisidn en tiempo real
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del disefio de los modelos (3D), mejorar la coordinacién entre disciplinas y
asegurar la integridad de los datos a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.

15.5.17. El SUPERVISOR esta obligado a garantizar el mantenimiento, actualizaciones,
la seguridad de la informacién y garantizar una infraestructura flexible y escalable
de este equipamiento a lo largo del plazo de su servicio de supervision, asi como
sera responsable de contratar los seguros de todos los equipos. Al término o
caducidad o resoluciéon del Contrato de Supervision, la propiedad de dichos
equipos sera transferidos a OSITRAN a titulo gratuito.

15.5.18. La administracién y gestion de la Sala BIM del OSITRAN estara a cargo de la
Unidad Funcional del Anillo Vial Periférico de la Gerencia de Supervisién y
Fiscalizacion del OSITRAN.

15.6. ORGANIZACION
15.6.1 EL SUPERVISOR es responsable de garantizar el respeto y sujecion a la

normativa laboral peruana, no siendo responsabilidad del OSITRAN las

situaciones derivadas de los contratos que EL SUPERVISOR suscriba con su
personal contratado.

15.6.2 La incidencia del personal sefialada en los Cuadros N° 2, N° 4, N° 6 y N° 7 del
presente Requerimiento, debe enmarcarse dentro de la normativa laboral vigente.
En ese sentido, cabe precisar que la incidencia del 100% que se exige al personal
de la empresa supervisora, no implica de modo alguno que se esté solicitando a
la referida empresa, contravenir la jornada maxima diaria y/o semanal sefialada
en la legislacion laboral vigente, debiendo el SUPERVISOR organizar la
participacién de su personal con sujecion a dicha normativa, no siendo
responsable el OSITRAN por jornadas que excedan lo sefalado en la normativa
laboral vigente, ni por las consecuencias que se deriven de su inobservancia.

15.6.3 EL SUPERVISOR debera contar con todo el personal clave, el personal que
complementa al personal clave y personal de apoyo que considere necesario para
cumplir con todas sus obligaciones establecidas en el presente Requerimiento y
en su Propuesta Técnica.

15.6.4 El Personal Clave y Personal que Complementa al Personal Clave asignados al
servicio deben ser titulados, colegiados y habilitados; ademas, los profesionales
extranjeros deberan comunicarse en idioma espafiol, pudiendo utilizar traductores
o intérpretes, siempre y cuando se garantice la calidad de la comunicacion. En
caso no tener la colegiatura y habilitacion se considerara como personal ausente
en sus labores de supervision.

15.6.5 La colegiatura y la habilidad del Personal Clave y Personal que Complementa al
Personal Clave debe presentarse, a mas tardar, al inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Servicio, de lo contrario se considerara como personal
ausente, ocasionando se le aplique la penalidad correspondiente y el descuento
proporcional por el mismo, en base a la propuesta econdémica presentada por EL
SUPERVISOR

15.6.6 EL SUPERVISOR debera obtener todos los seguros necesarios para su personal,
segun la legislacion nacional aplicable, y presentarlo al OSITRAN, antes del inicio
efectivo del servicio, y debe mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total durante todo el periodo de ejecucién del Servicio.

15.6.7 El personal de EL SUPERVISOR debera observar en todo momento las normas
de seguridad vigentes en la Linea 1 y contar con los EPP (equipos de proteccion
personal) correspondientes.

15.6.8 El Personal Clave y el Personal que Complementa al Personal Clave no podran
ser sustituidos sin la aprobacion previa de OSITRAN.

15.6.9 EI SUPERVISOR inicia y ejecuta la prestacion del servicio con dicho personal, el
cual necesariamente permanece como minimo sesenta (60) dias calendario desde
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el inicio de su participacién en la ejecucion del servicio. El incumplimiento de esta
disposicién acarrea la aplicacion de una penalidad por cada dia calendario por
cada personal que no cumpla con el tiempo minimo de permanencia, de acuerdo
con lo establecido el cuadro de penalidades del numeral 20 del presente
Requerimiento. La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los
siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para
ejercer la profesion.

15.6.10 De igual forma, el Personal Técnico y Especialistas de Apoyo no podran ser
sustituidos sin la aprobacion previa del OSITRAN.

15.6.11 Cualquier cambio de personal debe estar plenamente justificado o ser el resultado
de un motivo de caso fortuito o fuerza mayor, conforme al articulo 1315 del Codigo
Civil Peruano.

15.6.12 Transcurrido el plazo de permanencia sefialado en el numeral anterior, en caso el
SUPERVISOR requiera efectuar cambios de personal debera remitir la propuesta
del nuevo personal en un plazo no mayor a siete (7) dias calendarios de producirse
la vacante, a fin de obtener la aprobacion del OSITRAN. El OSITRAN tendra un
plazo de siete (7) dias calendario para aprobar o desaprobar el cambio propuesto.
En caso OSITRAN no aprobara el cambio, el Supervisor, dentro de los cinco (05)
dias calendario siguientes debera proponer a otro personal para ser evaluado, sin
perjuicio que, en caso de demora en formular la propuesta o en caso se efectue el
reemplazo sin contar con la aprobaciéon de OSITRAN se aplique la penalidad
correspondiente-:Cuando el cambio es denegado, por Unica vez, el SUPERVISOR
podra solicitar su reconsideracion aportando mayor justificacion de la idoneidad o
presentar un candidato alternativo, debiendo observar los mismos plazos.

15.6.13 Para el caso del Personal Clave, que se propone como reemplazo, el puntaje que
debe obtener el personal propuesto, de acuerdo con los criterios para la evaluacion
del Personal Clave establecidos en los documentos del procedimiento de
seleccion, debe ser igual o superior al puntaje obtenido por el personal a ser
reemplazado. En el caso del Personal que complementa al Personal Clave y del
Personal Técnico y Especialistas de Apoyo, debera tener el perfil requerido en el
presente Requerimiento.

15.6.14 Durante el periodo de cambio de personal y en caso de ausencia de este, sin
perjuicio de aplicar la penalidad sefialada en el numeral 20 del presente
Requerimiento, para efectos del pago, se efectuara el descuento de manera
proporcional por los dias de ausencia en base a la propuesta econémica
presentada por el SUPERVISOR. En tal sentido, el nuevo personal se considerara
integrado al personal del SUPERVISOR a partir de la fecha de inicio de su servicio.

15.6.15 Por otro lado, en el caso especifico de renuncia del personal, éstos deberan
prestar sus servicios hasta que se apruebe el cambio por parte del OSITRAN.

15.6.16 EL SUPERVISOR es el unico responsable de velar por la continuidad de los
servicios de supervision de presentarse la necesidad de realizar cambios de
personal.

15.6.17 EL SUPERVISOR seleccionara el personal necesario para el mejor cumplimiento
de los servicios. El OSITRAN se reserva el derecho de requerir el cambio del
personal, que a su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad, competencia y/u
honestidad. A solo requerimiento del OSITRAN, EL SUPERVISOR dara por
terminados los servicios de cualquier personal de la Supervision (profesional,
técnico, especialista, administrativo y/o de apoyo), cuya labor o comportamiento
no sean satisfactorios para el OSITRAN. EL SUPERVISOR es el Unico
responsable de velar por la continuidad de los servicios de supervision de
presentarse la necesidad de realizar cambios de personal.

15.6.18 De presentarse esta condicion, se seguira el procedimiento establecido en el
numeral 15.6.11 del presente Requerimiento.

15.6.19 Los costos adicionales que demanden la obtencién de los reemplazos necesarios
correran por cuenta de EL SUPERVISOR.
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15.6.20 EL SUPERVISOR debera cumplir con las exigencias y obligaciones de orden
laboral o contractual que asuma con su personal por |a relacién que mantenga con
éste. Dada la naturaleza del servicio que debera prestar el personal propuesto, EL
SUPERVISOR debera sujetar su relacién con este personal al régimen laboral
general de la actividad privada.

15.6.21 EL SUPERVISOR podra reemplazar temporalmente con un profesional del mismo
equipo (personal clave sélo por otro personal clave, y personal que complementa
al clave s6lo por otro personal que complementa al clave), por un periodo de hasta
quince (15) dias calendario continuos, que tomen su descanso vacacional.

15.6.22En caso de que EL SUPERVISOR considere reemplazar temporalmente al
referido personal por un periodo vacacional superior a quince (15) dias calendario
debe proponer a un profesional externo de reemplazo. En este caso, se seguird el
procedimiento establecido en el numeral 15.6.11 del presente Requerimiento.

16. ENTREGABLES

Los entregables podran ser presentados a través de la modalidad virtual o presencial, teniendo
en cuenta el siguiente detalle:

a) Modalidad Virtual — Ingresando a la Sede Digital:

Mesa de Partes Virtual - MPV: Requiere contar con certificado digital, para lo cual debera
solicitar su afiliacién a la Sede Digital y firmar digitalmente sus documentos. Para lo cual

tendra que ingresar al siguiente enlace:
https://ositran.administracionelectronica.net/SedeDigital/tramites/browser.do#no-back-
button

El uso de esta modalidad se realiza en el marco de lo establecido por el Reglamento para
el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrénica aprobado con Resoluciéon de
Presidencia N° 006-2024-PD-OSITRAN, modificada por la Resolucion de Presidencia N°
061-2024-PD-OSITRAN,; para tal fin el Representante Legal y el personal técnico (Jefe de
Supervision y Especialistas de Supervision) que emitirdn documentos y/o informes técnicos
deben contar con firma digital y certificado digital de persona juridica, el cual debe ser
emitido por una entidad de certificacion acreditada ante INDECOPI (ROPS), en el marco de
lo establecido por el Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla
Electrénica. Se deben cargar todos los anexos a través de la MPV y evitar enlaces de
descarga, para mitigar riesgos de accesos no autorizados externos y actualizaciones
posteriores a su remisién por parte del contratista. Las paginas de los informes deberan
estar numeradas, y firmadas por el personal que lo elaboré adjuntando los archivos en Word,
Excel (adjuntar métodos de célculos, es decir las formulas, tablas dinamicas, entre otros que
utilicen para llegar al resultado final de sus conclusiones) PowerPoint, seguin corresponda.

b) Modalidad presencial:

La Mesa de Partes Presencial se encuentra ubicada en la Sede Central, sito en Calle Los
Negocios N° 182, Piso 2, — Surquillo, Lima.

Los entregables, deberan ser presentados en fisico impreso y en medio digital, frmados en
original por el Jefe de Supervisién y el personal que lo elaboré. De igual forma, todos los
informes que se presenten deberan estar foliados, adjuntando en medio magnético (Disco
Duro/ Dispositivo USB) o medio Optico (CD/DVD/BLU RAY) los archivos adjuntos en PDF y
editables en Word, Excel (adjuntar los métodos de célculos, es decir las formulas, tablas
dinamicas, entre otros que utilicen para llegar al resultado final), PowerPoint, segun
corresponda. Debiendo precisarse que para el formato en PDF se debera apreciar de
manera legible la imagen de las firmas manuscritas y/o sellos del Supervisor.

Los informes deberan tener las evidencias y sustento técnico en base a Leyes, Normas,
Reglamentos, Estandares, Planes, Procedimientos, Instructivos, Ordenes de Servicio y/u
otros documentos vigentes, aplicables a la concesién. En todos los casos, EL
SUPERVISOR, debera hacer referencia o contar con el soporte de la experiencia
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internacional en el sustento de sus informes y/o recomendaciones o en la actividad que sea
requerido por el OSITRAN.

Asimismo, los canales para la comunicacion con el Supervisor podréan ser de manera virtual o
fisica, debiendo para el primer caso afiliarse a la Casilla Electronica del OSITRAN a través de
la Sede Digital, donde se le haran llegar todas las comunicaciones por parte del OSITRAN por
lo que esta obligado a revisarla frecuentemente, recibiendo alertas a su correo electrénico y/o
celular. Asimismo, en caso decida que la comunicacién sea de manera fisica, el Supervisor
debera indicar el domicilio legal donde se le notificara. Al momento de presentar los documentos
para la firma del contrato, el Supervisor debe indicar domicilio legal y direccién electrénica
(Casilla electrénica registrada en la Sede Digital de OSITRAN, autorizando las notificaciones
durante la ejecucién del contrato).

La presentacion de los informes por parte del Supervisor a través del servicio de la Mesa de
Partes Virtual de la Sede Digital o por medios fisicos no varian de modo alguno los plazos ni los
procedimientos de evaluacion y subsanacion previstos en el presente Requerimiento.

16.1. PLAN DE EJECUCION DEL SERVICIO (PES)

Que debe ser presentado en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario computado
a partir de la fecha de inicio del servicio comunicada por OSITRAN, en medio digital
(archivos con extension .pdf), para la aprobacién de OSITRAN, con el fin de definir un plan
de implementacién de normas, coordinaciones, metodologia, procedimientos, condiciones
minimas exigibles para la verificacion de la calidad en la ejecucion de las Inversiones
Obligatorias, el cual deberéa ser concordante con su propuesta técnica.

El Plan debera describir las politicas de control de calidad que se implementaran y los
procedimientos de ejecucion del servicio de supervision, detallando rutinas,
responsabilidades, flujos de informacién y de documentos, entre otros asuntos; asimismo,
debera incluir la participacion del personal y equipos y guardar relacion con la propuesta
técnica y econémica.

De ser observado el Plan, EL SUPERVISOR contara con siete (07) dias calendario para
subsanar las observaciones. El OSITRAN tiene un plazo de quince (15) dias calendario
para emitir la conformidad u observacion al Plan. El pronunciamiento extemporaneo de
OSITRAN no implicara la conformidad del Plan.

En tanto se otorga la conformidad de dicho Plan, el control de recursos se realizara en
base a |la propuesta econdmica y a la incidencia de participacion indicada en del presente
Requerimiento.

16.2. PLAN DE SUPERVISION BIM (PSB)

Que debe ser presentado en un plazo de treinta (30) dias calendario computado a partir
de la fecha de inicio del servicio comunicada por OSITRAN, en medio digital (archivos con
extension .pdf), para la aprobacion de OSITRAN

El presente documento debe de servir de base para definir los requisitos respecto a la
implantacién y aplicacién de metodologia BIM en el Contrato de Concesion, como se
establece en el Anexo 03, Apéndice 1, Requerimientos Técnicos Minimos del Proyecto
para Disefio y Construccion; Acapite C, Requerimientos Técnicos Minimos Obligatorios
del Proyecto referentes al Modelado de Informacién de Construccion (BIM, Building
Information Modelling), y segun lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Se implementara el uso de la metodologia BIM en todas las fases del Contrato de
Concesion.

En ese contexto, el SUPERVISOR debera considerar para la elaboracion del Plan de
Supervisién BIM, los siguientes aspectos adoptados en el PEB presentado por el
Concesionario:

En ese contexto, el SUPERVISOR debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

. Aspectos generales asociados a la aplicacién de metodologia BIM.

Péagina 42 de 53




ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO \
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO (PSO) N° 002-2025-OSITRAN

. Objetivos de la aplicacidn de metodologia BIM.

. Usos del BIM de aplicacion en cada fase del Proyecto.

. Seguimiento y control del desarrollo de los modelos BIM;
. Desarrollo de los modelos BIM.

. Gestion de la Informacion.

. Revision de Planos, Plan de Ejecucion BIM (PEB) y modelos BIM del proyecto
constructivo, presentados por el Concesionario, basados en la utilizacion de
estandares y clasificaciones como el ISO 19650, ISO 16739, 1ISO 12006, ISO 29481,
PAS 1192 y ofros debidamente justificados, segin corresponda.

El SUPERVISOR sera el responsable de definir un esquema de estandarizacion basado
en los principios de la metodologia BIM para la elaboraciéon y presentacion de su PEB
tomando como principal referencia y adaptacion la Guia Nacional BIM y el PEB del
Concesionario, seguin se vaya modificando, cumpliendo como minimo con lo siguiente:

v RESUMEN EJECUTIVO
v INTRODUCCION
v ALCANCE GLOBAL DEL PROYECTO
[°) Descripcion del Proyecto.
Objetivos y alcance para la produccion colaborativa de informacion.
Objetivo General.
Objetivo Especificos.
Usos BIM.
Definiciones y estratégicas de desarrollo de usos BIM implicados.
Usos excluidos del BIM.
Estéandares de Informacion.
Gestion de la Informacion.
Involucrados en la gestién de la informacion.

OO0 0O00O0O0C0CO0

v ESTRATEGIA DE ENTREGA DE INFORMACION

Objetivos/metas para la revision colaborativa de informacion
Metas

Objetivos

Estructura organizativa y composicion del Concesionario
Organigrama

Contactos

Roles y Responsabilidades de Cada Equipo

Matriz de responsabilidad por Objetivos

Plan maestro de la revisién y entrega de informacién (MIDP)
Matriz de responsabilidad detallada

Estrategia de la revision

Estrategia de Coordinacién Espacial

Flujos de Trabajo BIM

Infraestructura Tecnolégica

Entorno Comun de Datos (CDE)

Software

Hardware

Planes de entrega de informacion

Gestion de riesgos

v ESTANDARES, METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA

OO0 00000000000 0O0O0O0O0O0

INFORMACION

o Métodos y procedimientos de informacion

o Macroproceso y flujo de desarrollo

[ Trabajo colaborativo

o) Organizacién y adaptacion del Entorno Comun de datos (CDE)

o Configuracion de software para integrar la informacién de los modelos BIM

con el Concesionario y OSITRAN
Comunicacién de la coordinacion

o]
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o Plan maestro para la revision de los Modelo federado
[ Control de calidad del modelo de informacién
[o) Matriz de lecciones aprendidas y mejores practicas durante la ejecucion de
la obra
v ANEXOS

16.3. FICHA SEMANAL

Debe ser presentada en medio digital y remitida via correo electrénico a las 9:00 am. del
primer dia util de la semana, conteniendo un breve resumen de los trabajos y actividades
tanto del Concesionario y EL SUPERVISOR, correspondiente a la semana anterior, asi
como la programacién de los trabajos y actividades de la semana siguiente del
Concesionario y la Supervision.

16.4. INFORMES MENSUALES

EL SUPERVISOR debera presentar un Informe Mensual, en medio digital (archivos con
extension .pdf), de las actividades de Supervision realizadas el cual debera ser entregado
dentro de los cinco (05) primeros dias calendario del mes siguiente.

Este informe no requiere conformidad del OSITRAN dado que constituyen opinion técnica
especializada por parte del SUPERVISOR,; sin embargo, de requerir mayores precisiones
o ampliacién de los mismos, OSITRAN podra requerirlo estableciendo un plazo no mayor
a quince (15) dias calendario para la atencion correspondiente.

De no cumplir el SUPERVISOR con presentar este informe o emitir las precisiones o
ampliaciones requeridas, en los plazos que establezca el OSITRAN, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

Este informe debera contener como minimo, en lo que corresponda, los siguientes
aspectos:

A Ficha Resumen de Informacion mensual
* Referidos a las obligaciones del Concesionario

- Informacion referente a los datos del avance de las Inversiones
Obligatorias ejecutadas en el periodo y acumulado.

- Porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado en el mes y acumulado.

- Informacién sobre los documentos técnicos y medio ambientales
preparados y presentados por el Concesionario.

- Resumen de inversiones efectuadas por el Concesionario.
+ Referidos a las obligaciones del SUPERVISOR

- Generalidades del contrato: Numero, monto, fecha de suscripcion, inicio de
los servicios, etc.

- Montos pagados mensual y acumulado; porcentaje de pago acumulado.
- Utilizacién de personal y otros recursos.
- Conclusiones y Recomendaciones
B Informacion Detallada
* Referidos a las obligaciones del Concesionario:

- Informacién detallada de las Inversiones Obligatorias ejecutadas durante el
periodo mensual, indicando las principales incidencias incluyendo la
descripcion ordenada de los trabajos ejecutados en cada rubro de las obras
o partidas genéricas, dificultades y soluciones.

- Juicio critico sobre |la actuacién del Concesionario en su conjunto y toda la
informacién que contribuya a que OSITRAN tenga un conocimiento cabal
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del estado de la Obra y Equipamiento.

- El estado de avance fisico de la Obra, seguimiento al cronograma del plan
de inversiones y ejecucién de las Inversiones Obligatorias, situacién y
comparacion entre el avance fisico real y el programado.

- Breve descripcion de los métodos de construccidn propuestos y/o
ejecutados por el Concesionario.

- Plan de frentes de trabajo y partidas a ejecutar en el mes siguiente.
- Resumen estadistico de los controles de calidad realizados.
- Cuadro resumen de las autorizaciones de modificaciones de campo.

- Adjuntar los partes diarios de obra (supervisién), donde se aprecie el
control que el equipo de supervisiéon efectia en el campo, indicando la
participacion del personal de Supervisién y del Concesionario, y equipo
utilizado en cada actividad.

- Cuadro resumen del equipo principal utilizado.

- Descripcién de las actividades relacionadas al cumplimiento de la gestion
medio ambiental desamrollada por el Concesionario, y otras relacionadas
con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion.

- Ofras actividades resaltantes ocurridas en el mes informado.
+ Debera anexar:

- Inspecciones y control de calidad, incluira certificados de calidad de los
materiales acorde con los requerimientos de las especificaciones técnicas
de obra; ensayos y pruebas de laboratorio, indicando ubicacion, fecha en
que fueron realizados, resultados y analisis admisibles. En caso de que las
pruebas no cumplieran con lo requerido para las especificaciones técnicas
se deberan indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las
hubiera.

- Panel fotografico que contenga vistas y eventualmente videos de los
trabajos de ejecucion y de los trabajos terminados de aquellas actividades
y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales, indicando fecha, hora
u ubicacion.

- Video en formato digital, que muestren en forma resumida las actividades
desarrolladas en obra.

- Copia del Libro de Obra, con las anotaciones efectuadas en el mes
correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren
mas importantes; relacién que incluya la numeracién de las anotaciones
entregadas en informes mensuales anteriores.

- Relacién de incidentes y/o accidentes mensuales ocurridos en la Obra;
resultados de la investigacion del incidente/accidente relacionado con la
seguridad en general.

- Programa de actividades de ejecucion de obra del mes siguiente.
+ Referidos a las obligaciones del SUPERVISOR:
- Organizacion de los equipos de supervision
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma y de otros recursos utilizados
- Reporte sobre el estado econdmico

- Relacién de documentos técnicos, administrativos y ambientales en sus
diferentes niveles revisados.

- Resumen de la documentacién recibida y emitida.
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16.5. INFORMES TRIMESTRALES DE PRESTACION DEL SERVICIO DEL SUPERVISOR

Mediante estos Informes se sustentara la prestacion del servicio del SUPERVISOR y seran
presentados a los diez (10) dias calendario siguientes del trimestre que se reporte. Estos
Informes contendran como minimo la siguiente informacion:

* Porcentaje de inversion ejecutado acumulado.

* Montos pagados al SUPERVISOR acumulados a la fecha de emision del respectivo
Informe.

*  Anexos que sustenten de manera clara el uso de los recursos humanos y equipos
utilizados de acuerdo con su propuesta econémica.

La conformidad al Informe Trimestral por el OSITRAN es requisito previo para efectuar el
pago de las valorizaciones de los servicios al SUPERVISOR. Mientras el Informe se
encuentre como “Observado” no se procedera a la aprobacién del mismo vy, por ende, las
valorizaciones por el servicio de supervisién no podran efectuarse. OSITRAN contara con
un plazo de quince (15) dias calendario para brindar su conformidad u observar el Informe
Trimestral.

En caso este informe sea observado, EL SUPERVISOR contara con un plazo maximo de
diez (10) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la observacion, a
fin de efectuar la subsanacién correspondiente. Dicho plazo podra ser ampliado a solicitud
sustentada del SUPERVISOR en funcién al nimero de observaciones o a la complejidad
de estas.

De no cumplir con presentar el informe o levantar las observaciones debidamente en el
plazo establecido por OSITRAN, la penalidad sera computada desde el dia siguiente de
vencido el plazo hasta la fecha en que presente el informe a satisfaccién de OSITRAN.

16.6. INFORMES DE REVISION DE AVANCE DE OBRA
Mediante estos Informes EL SUPERVISOR debera emitir opinién técnica respecto a:

» Las Valorizaciones de avances mensuales de los Hitos de Obra y Mantenimiento
Inicial.

¢  El Informe de Culminacién del Hito de Obra y Mantenimiento Inicial.

* Los Certificado de Avance de obra para posterior aprobacién del mecanismo de pago
por Remuneracion por Inversién — Certificado de Avance de Obra (RPI-CAQ)

Estos Informes deberan ser presentados al OSITRAN, dentro de los cinco (05) dias
calendario siguientes de presentada la solicitud de pago por Avance de Obra por parte del
Concesionario.

Este informe no requiere conformidad del OSITRAN dado que constituye opinion técnica
especializada por parte del SUPERVISOR. Sin embargo, de requerir mayores precisiones
o ampliacion de los mismos, OSITRAN podra requerirlo, estableciendo un plazo no mayor
a siete (07) dias calendario para la atencion correspondiente.

De no cumplir el SUPERVISOR con presentar este informe o emitir las precisiones o
ampliaciones requeridas, en los plazos que establezca OSITRAN, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

16.7. INFORMES ESPECIALES

En caso amerite la situacién, a solicitud de OSITRAN, se presentaran Informes Especiales
sobre cualquier aspecto técnico especifico de la supervision de las Inversiones
Obligatorias, entre otros, que OSITRAN estime pertinentes. Los Informes Especiales
solicitados por OSITRAN deberan ser entregados dentro del plazo que este establezca,
contados a partir de la recepcion del pedido.
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En los Informes Mensuales, se consignara la emision de los Informes Especiales
presentados.

Estos informes no requieren conformidad dado que constituyen opinién técnica
especializada del SUPERVISOR; sin embargo, de requerir mayores precisiones o
ampliacién de los mismos, OSITRAN podra requerirlo para lo cual establecera un plazo de
la atencion respectiva.

De no cumplir con presentar el informe especial, o emitir las precisiones o ampliaciones
requeridas, en los plazos establecidos por el OSITRAN, la penalidad sera computada
desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado.

16.8. INFORME DE LIQUIDACION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS

EL SUPERVISOR debera elaborar un Informe de Liquidacién de las Inversiones
Obligatorias, consistente en la liquidacion financiera y técnica de la misma, en un plazo
méaximo de dos (2) meses de la aceptacion de las Inversiones Obligatorias, conforme al

Contrato de Concesidn, debiendo adjuntar todeo el acerve documentario téchico

administrativo de la Obra, planos “as built” y Libros de Obra, en formato fisico y digital.

El contenido de este Informe incluira el consoclidado general de los Informes Mensuales,
Informes Especiales y la Memoria Descriptiva presentada por el Concesionario, incluyendo
los planos de replanteo debidamente revisados y visados en sefial de conformidad.

Toda la documentacién que se presente debera tener un indice y numeracién de paginas,
asimismo deberan estar sellados y visados por el Jefe de Supervisién.

En caso este informe sea observado, el SUPERVISOR contara con un plazo maximo de
quince (15) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la ocbservacion,
para efectuar la subsanacion correspondiente. De no cumplir con presentar el informe o
levantar las observaciones en el plazo establecido por OSITRAN, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha en que presente el
informe a satisfaccion de OSITRAN.

Cabe indicar que, el SUPERVISOR podréa solicitar extender el plazo establecido para el
levantamiento de observaciones de cada uno de los entregables (no pudiendo solicitar
plazos que excedan el plazo otorgado inicialmente), siempre que sustente su necesidad
mediante comunicacion formal y ésta haya sido remitida hasta antes del vencimiento del
plazo inicialmente conferido para el levantamiento de la observacion en cuestion.

17. ADELANTOS

17.1 EL SUPERVISOR podra solicitar un adelanto dentro de los treinta (30) dias calendario
posteriores a la notificacion de la orden de inicio hasta por un monto no mayor del diez por
ciento (10%) del monto contratado, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza o Pdliza de
Caucién la cual debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién automatica
en el pais, en la ciudad de Lima, (emitida a nombre del OSITRAN y a solo requerimiento
de éste, la cual haya sido emitida por una entidad financiera o bancaria supervisada y
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo
de Pensiones para emitir dichas garantias, con vigencia minima de un afio y renovable
hasta la amortizacién total del adelanto otorgado.

17.2 En caso de haberse otorgado el adelanto, éste sera amortizado de manera proporcional a
cada uno de los pagos sefialados en del presente Requerimiento, debiendo quedar
totalmente amortizado, como maximo, en el ultimo pago del servicio de supervision. En
caso de que en algin trimestre la valorizacion fuese inferior al monto proporcional a
amortizar, el saldo pendiente se deberd compensar en el trimestre o trimestres
subsiguientes.

17.3 EL SUPERVISOR podra solicitar la reduccién de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del
Contrato (la cual sera emitida a nombre del OSITRAN) una vez se verifique la suscripcion
del Acta de Aceptacion de las Obras y del Mantenimiento Inicial del Tramo 1 o Tramo 2.
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18. FORMA DE PAGO

18.1 La forma de pago previsto se regira por la aplicacion de Tarifas/Costos Unitarios segtn los
valores ofertados por EL SUPERVISOR, hasta el maximo del monto estipulado en el
Contrato de Supervision.

18.2 Para la valorizacion trimestral del personallequipos y posterior pago, EL SUPERVISOR
deberd incluir sélo los recursos empleados en el trimestre respectivo, aplicando la tarifa o
costo unitario correspondientes, segtn el valor indicado en su propuesta econdmica.

18.3 El Concesionario debera pagar dichos costos contra la presentacion por EL SUPERVISOR
de los comprobantes de pago o contratos correspondientes que acrediten los gastos por
concepto de supervision.

18.4 En caso de ausencia del personal, se descontara la parte proporcional al uso de los
recursos humanos efectivamente utilizados de acuerdo con su Propuesta Econémica.

18.5 Los pagos trimestrales se realizaran previa conformidad por parte de la Unidad Funcional
del Anillo Vial Periférico del OSITRAN de los Informes Trimestrales de Prestacion del
Servicio del SUPERVISOR, asi como de la conformidad del resto de informes a
complementar durante el periodo de ejecucién del contrato.

18.6 Los informes presentados deben contener anexos que sustenten de manera clara el uso
de los recursos humanos y equipos utilizados de acuerdo con su propuesta econémica.

18.7 Con relacién al pago del dltimo trimestre, previamente debera estar aprobado el Informe
de Liquidacion de Obra y el Informe Final de la Supervision.

18.8 OSITRAN tiene un plazo de quince (15) dias calendario para la aprobacion de los Informes
Trimestrales de Prestacion del Servicio del SUPERVISOR, contados a partir de la fecha
de la presentacion del mismo. Una vez aprobado el Informe Trimestral correspondiente,
EL SUPERVISOR entregara la factura respectiva dentro de los siguientes diez (10) dias
calendario. Contados a partir de la fecha de presentacion de la factura se efectuaran los
pagos dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes al de la aprobacién del Informe
Trimestral. El pronunciamiento extemporéneo de OSITRAN no implicara la aprobacion del
Informe.

18.9 Los pagos al SUPERVISOR se efectuaran en ddélares americanos (USD). EL
SUPERVISOR emitira la factura correspondiente a nombre del CONCESIONARIO quién
debera pagar dichos costos en un plazo maximo de diez (10) Dias Habiles, de conformidad
con lo sefialado en el en la Clausula Octava, Numeral 8.16 del Contrato de Concesion.

18.10 En el caso de que surgiera alguna discrepancia sobre la valorizacién, se pagara en el
referido plazo el monto correspondiente por conceptos que no sean materia de
discrepancia, quedando pendiente la diferencia hasta que la discrepancia sea resuelta de
mutuo acuerdo y/o de acuerdo a los mecanismos de solucion establecidos en el Contrato.

18.11 El plazo de presentacion de cualquier reclamo por parte del SUPERVISOR vy derivado de
alguna discrepancia no podra exceder el plazo de presentacion de la liquidacion.
Asimismo, dichos reclamos no seran causal de reclamo por mayores costos y/o intereses
al momento en que la discrepancia haya sido resuelta.

19. FINANCIAMIENTO

El servicio de supervisién durante la etapa de ejecucién de las Inversiones Obligatorias sera
financiado con recursos del Concesionario, segun lo establecido en la Clausula Octava, Numeral
8.16 del Contrato de Concesion.

20. PENALIDADES

En caso EL SUPERVISOR incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, se le
aplicara a éste las penalidades descritas en el siguiente cuadro, segun corresponda, hasta por
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un maximo equivalente acumulado del diez por ciento (10%) del monto del Contrato de
Supervision.
Cuadro N° 11.- Penalidades
Monto de la Medio de
penalidad en Verificaciéon
I:")‘L‘fn‘i’::s Descripcién de la penalidad | Criterio de Aplicacion
Tributarias
(uIT)
Atraso en la presentacion de los
035 entregables establecidos en el | Por cada dia de atraso | Informe dela
2 numeral 15 del  presente | por cada entregable UFAVP
Requerimiento.
No informar sobre incumplimientos
al Contrato de _Corz_cgsién, Por cada vez que el
Ad?"dES y Leyes y D'SPC_’S'C'C{"ES incumplimiento sea
035 Aplicables por el Concesionario y | detectado y por cada | informedeia
' que estan tipificadas como | caso UFAVP
penalidades o que son materia de
inicio de un Procedimiento
Administrativo Sancionador.
Ausencia injustificada del personal
clave o personal que complementa
al pers_o'nal clave ar el _Iugar de Por cada dia y por cada | Informe dela
0,70 prestacion del servicio sefialado en L
T profesional UFAVP
la Propuesta Técnica de EL
SUPERVISOR, asi como en las
inspecciones programadas.
No contar con el personal
050 profesional con la habilitacion | Por cada dia y por cada | Informe dela
: profesional correspondiente | profesional UFAVP
vigente. .
No contar con el personal exigido
S Por cada personal | Informe dela
0,70 en el presente Requerlnjlemo ylo faltante por cada dia UFAVP
ofertado en Propuesta Técnica.
No realizar las inspecciones T
0,70 programadas segun su Plan de | Por cada vez UFAVP
Ejecucion del Servicio (PES).
Si EL SUPERVISOR no cumple
con subsanar de  manera
sustentada técnicamente y a
1,00 satisfaccion de OSITRAN las | Por cada vez Infﬂ'gj:vd; la
observaciones efectuadas a los
informes de EL SUPERVISOR en
el plazo otorgado.
Si EL SUPERVISOR cambia de
0.70 personal clave y personal que | Por cada vez y por cada | Informe dela
' complementa al personal clave sin | personal UFAVP
autorizaciéon de OSITRAN.
No asistir a las reuniones
convocadas por OSITRAN o el
1,50 Concesionario con el Personal | Por cada vez Infﬂp:vd; la
Clave en el marco del Plan de
Ejecucion BIM (PEB) del Proyecto.
No contar con certificacion de
150 calibracion vigentes de los equipos | Por cada equipo y por | Informe dela
i de medicion que se empleen en la | cada vez UFAVP
Supervision.
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Monto de la Medio de
penalidad en Verificacion
Unidades
Impositivas
Tributarias
(uIT)

Descripcion de la penalidad Criterio de Aplicacion

Demora o falta de entrega,
renovacién, mantenimiento o informa:daia
1,00 actualizacién de los equipos | Por diade retraso UFAVP
estratégicos requeridos para la
implementacion de la Sala BIM

No contar con equipamiento | oo oin gquipo y por | Informe dela
0,5 ofertado en el numeral 15.5 segtn cada dia UFAVP

cronograma del PES

Nota:

v Los plazos para la aplicacién de las penalidades indicadas en el presente cuadro se refieren
a dias calendario.

v La demora en el pago de las penalidades acarrea intereses legales.

v Las penalidades seran aplicadas hasta un maximo del 10% del monto total del Contrato,
pudiendo OSITRAN notificar a EL SUPERVISOR la resolucién del contrato por esta causa,
en caso EL SUPERVISOR acumule penalidades por este porcentaje.

v" UIT a considerar sera la vigente al momento del pago de la penalidad correspondiente.

21. CONFORMIDAD DEL SERVICIO (Para el Pago)

La conformidad del Informe Trimestral de Servicios de Supervision, precisada en el numeral
16.5 del presente Requerimiento, es requisito para efectuar el pago de las valorizaciones de los
servicios del Supervisor, la cual sera otorgada por la Unidad Funcional del Anillo Vial Periférico
de la Gerencia de Supervisién y Fiscalizacion a través de un Acta de Conformidad e Informe.

De ser el caso que se presenten observaciones, se procede segun lo indicado en el numeral
165 y en tanto no absuelva dichas observaciones, no se inicia el tramite de pago de
valorizaciones por los servicios de supervision.

El OSITRAN tiene un plazo de quince (15) dias calendario para la aprobacion de los Informes
Trimestrales, contados a partir de la fecha de la presentacion del mismo. Una vez aprobado el
Informe Trimestral correspondiente, EL SUPERVISOR entregara la factura respectiva a nombre
de Sociedad Concesionaria Anillo Vial S.A.C., dentro de los siguientes cinco (05) dias
calendario.

Con relacién al pago del ultimo trimestre, previamente debera estar aprobado el Informe de
Liquidacion de Obra y el Informe Final de la Supervision.

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

221 Consistird en el Informe Final de Liquidacién del Contrato de Supervisién. Al presentar el
Informe Final de la Supervision, EL SUPERVISOR entregara a OSITRAN toda la
documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

22.2 Elplazo para la presentacién del Informe Final de Liquidacién del Contrato de Supervision
sera dentro de los quince (15) dias calendarios contados a partir de la aprobacién del
Informe de Liquidacién de la Obra elaborado por EL SUPERVISOR, y su conformidad sera
condicién para el pago final de los servicios del SUPERVISOR.

22.3 La documentacién que se genere durante la ejecucidon de la supervisién constituira

propiedad de OSITRAN y no podra ser utilizado para fines distintos a los de la supervision
de las Obras sin autorizacién por escrito de OSITRAN.
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22.4 El OSITRAN tendra un plazo de treinta (30) dias calendario para emitir su conformidad u
observar dicho informe, contados desde el dia siguiente de presentado el Informe Final de
los Servicios de Supervision. El pronunciamiento extemporaneo de OSITRAN no implicara
la aprobacién del Informe Final de los servicios de supervision.

22.5 En caso este informe sea observado, EL SUPERVISOR contara con un plazo maximo de
quince (15) dias calendario contados desde el dia siguiente de notificada la observacion,
para efectuar la subsanacion correspondiente. De no cumplir con presentar el informe, o
levantar las observaciones en el plazo establecido por OSITRAN, la penalidad sera
computada desde el dia siguiente de vencido el plazo hasta la fecha en que presente el
informe a satisfaccion de OSITRAN.

22.6 ElInforme Final, sin caracter limitativo, incluira como minimo lo siguiente:

a) Ficha resumen del Contrato de Supervision: datos referidos tanto al SUPERVISOR
como al Concesionario: nimero de concurso y Contrato, monto de Contrato, fecha
de suscripcion, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios,
montos npaacados mensual v acumulado, porcentaie de pago parcial v acumulado

e s i ol bkttt B e sl i e e s e st P

b)  Memoria resumen con los datos mas significativos de las Inversiones Obligatorias:
fecha de inicio de actividades; fecha de solicitud de certificado de correcta ejecucién
o conformidad por parte del Concedente; observaciones realizadas y atendidas;
fecha de aceptacion final; metrados finales.

c) Resumen de recursos utilizados por el SUPERVISOR: personal, instalaciones,
equipos.

d) Resumen descriptivo de las actividades de supervision realizadas en cada uno de
los servicios prestados.

e) Andlisis de las actividades de verificacion de calidad, con un resumen de la
evolucién de la implementacion de las pruebas y ensayos de verificacién en campo
relevantes y aquellas necesarias en laboratorio, incluyendo un resumen de los
ensayos y pruebas de verificacion de calidad realizadas.

f) Resumen de los informes emitidos.

g) Resumen de las principales dificultades encontradas y la gestion efectuada sobre
las mismas.

h)  Opinién con respecto al desempefio del Concesionario y recomendaciones al
OSITRAN para este y/o futuros proyectos.

23. SITUACIONES QUE PODRIAN PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO
DE SUPERVISION

23.1. PRESTACION ADICIONAL

OSITRAN podra autorizar y pagar la ejecucién de prestaciones adicionales de supervision
que no sean imputables al SUPERVISOR, de acuerdo a las condiciones establecidas en
el articulo 30 de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion
de Empresas Supervisoras de OSITRAN aprobada con Resolucién de Consejo Directivo
N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

23.2. AMPLIACION DE PLAZO
El SUPERVISOR podra solicitar la ampliacién de plazo del contrato o de las prestaciones
que lo integran, por causales no imputables a esta, debidamente fundamentadas, segun
el procedimiento establecido en el articulo 31 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras de OSITRAN aprobada con
Resolucion de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-OSITRAN.

23.3. SUSPENSION DE OBLIGACIONES
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En aquellos casos en los que el Concesionario comunique la paralizacion de la ejecucion
de las Inversiones Obligatorias, o si el OSITRAN o EL SUPERVISOR estuvieran
temporalmente incapacitados debido a fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por
cualquier hecho no imputable al Concedente o Concesionario, para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, debera notificar a la otra Parte por escrito tal
circunstancia, tan pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinado de fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por
cualquier hecho no imputable a las Partes, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la Parte afectada, sélo por el periodo en el que la Parte afectada se encuentre impedida
de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar de modo que la causa o los
efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

En caso de suspension de los servicios de supervision, el OSITRAN le reconocera al
SUPERVISOR, la tarifa ofertada, o la parte proporcional de la tarifa, respecto de aquellos
recursos cuya permanencia haya sido autorizada por el OSITRAN.

Si la suspension de Ios servicios por fuerza mayor o caso foriuito o, en generai, por
cualquier hecho no imputable a las Partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60)
dias calendario, OSITRAN o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial u oficio simple,
podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacién de los
servicios reajustando los términos del Contrato de comun acuerdo.

En cualquier caso, de resolucion del Contrato de Supervision, el SUPERVISOR entregara
bajo responsabilidad, toda la informacién relacionada con sus servicios, entrega que
debera ser realizada en un plazo no mayor de treinta (30) dias calendario de resuelto el
contrato, debiendo foliarse y ordenarse en forma cronolégica dicha informacion.

254 REPROGRAMACION DE RECURSOS

En aquellos casos en los que la ejecucién de las Inversiones Obligatorias presente
reduccion o aceleracion en el ritmo de trabajo programado o cambios en la planificacién
de los frentes de trabajo, el SUPERVISOR debera presentar, para la aprobacion de
OSITRAN, la reprogramacion de sus recursos en el Plan de Ejecucion del Servicio (PES),
acorde a las necesidades reales de ejecucion de la obra, en un plazo no mayor de cinco
(5) dias de haber sido comunicado tal hecho por el Concesionario y OSITRAN.

La reduccion del ritmo de la ejecucién de los servicios pactados podra ser gradual,
llegando hasta la paralizacién de la ejecucidn de la Obra, de ser el caso.

24. SUBCONTRATACION Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL

El SUPERVISOR no podra ceder su posicion contractual. El SUPERVISOR podra subcontratar
bajo su responsabilidad, los servicios de laboratorios externos, en caso deba efectuar algun
ensayo o prueba que requiera comprobar algun resultado entregado por el Concesionario”.

25. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de seguridad de la
informacién y politica especifica de seguridad de la informacién para los proveedores de la
entidad. Asimismo, se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad
sobre los documentos e informacién del OSITRAN a los que tenga acceso a raiz de la ejecucion
del servicio contratado. En tal sentido, el SUPERVISOR debera abstenerse de divulgar tales
documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, salvo autorizacién expresa y por
escrito del OSITRAN. Ademas, acepta que toda informacion suministrada y generada en virtud
de la contratacién es confidencial y de propiedad del OSITRAN, no pudiendo hacer uso de esta
para provecho propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del servicio
contratado. Los datos de caracter personal entregados y obtenidos durante la ejecucion del
servicio, deberan ser utilizados Unica y exclusivamente para la ejecucion del servicio contratado,
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estando obligados a cumplir con lo indicado en la Ley N° 29733, Ley de Proteccién de Datos
Personales.

Asimismo, el SUPERVISOR se hace responsable por la divulgacion que se pueda producir, y
asume la indemnizacién por dafios y perjuicios que la autoridad competente determine. El
incumplimiento de lo establecido en la presente clausula constituye causal de resolucién del
contrato, la cual se llevara a cabo de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, el
OSITRAN se reserva el derecho de las acciones legales civiles y penales que correspondieran.”

26. RESPONSABILIDAD DEL DEBER DE CONSERVACION DE LA INFORMACION

Las Empresas Supervisoras y, de ser el caso, las empresas que conforman el consorcio se
encuentran obligadas a mantener, en formato digital, los cargos de sus informes de supervision
¥ los documentos que sustenten los informes de supervisién, asi como de toda la documentacién
que hayan presentado ante el OSITRAN, por un periodo no menor de diez (10) afics, contados
a partir de la fecha de culminacion del contrato.

27. RESPONSAEBILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El SUPERVISOR sera responsable por los vicios ocultos de la prestacion contratada, por un
plazo de diez (10) afios, computados a partir de la conformidad de la Liquidacion del Contrato
de Supervisioén.

28. INSPECCION PREVIA

A efectos de presentar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el
servicio en armonia con las normas técnicas vinculadas al servicio, es indispensable que se
realice una evaluacion exhaustiva de las condiciones y requisitos establecidos en del presente
Requerimiento, pudiendo el postor de manera facultativa efectuar una detenida inspeccién a la
zona de trabajo hasta tres (3) dias calendario previos a la fecha prevista para la presentacién
de propuestas, dado que la presentacion de la propuesta implicara la aceptacion del postor de
no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparacién de la oferta como para la
prestacion del servicio en el plazo previsto. Para dichos efectos, el participante podra realizar
las coordinaciones correspondientes enviando una solicitud al correo electrénico que se indicara
en las Bases del proceso de seleccion.

29. ANEXOS
Se adjunta para la preparacién de la propuesta técnica y econdmica lo siguiente:
* Anexo 1.- Cronograma de Ejecucién de Obra vs Supervisién de Obra
* Anexo 2.- Fomato de la Estructura de Presupuesto a Tarifas y Precios Unitarios.

* Anexo 3.- Copia del Contrato de Concesion del Proyecto “Anillo Vial Periférico”.
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Anexo 1: Cronograma de Ejecucion de Obra Vs Supervision de Obra.
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Anexo 2:

Anexo 2. Formato de la Estructura de Presupuesto a Tarifas y Precios Unitarios

"SUPERVISION INTEGRAL DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO™

Jefe d= Ingenieria Vid 100 100% 104.00
Jefe de Estructuras, Puentes, Cbras Ares y Drengjes 100 100% 104.00
Jefede Caidad 100 100% 104.00
Jefede Tinely : 100 100% 104.00
Jefe de Prevencidn de Rissges 100 100% 104.00
Jefe de Topografia firazn, viaducios, puentes y fineas ) 200 100% 104.00
Ingeniero de Suslos, Geglecnia y Pavimentos 100 100% 10400
Jefede F ¥ 1.00 100% 110.00
Ingensero Supenvisor Ambiental 1.00 100% 104.00
Lider BIM 100 100% 110.00
1.2. PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE

Ing. de Valorizaciones 100 1007 11000
Ing. Supervisa de Caidad 1 100 100% 3800
Ing. SuparvEer de Calidad 2 100 100% §1.00
Ing. Supervisa de Caidad 3 100 100% 4200
Ing. SupavEer de Estaicturas, Puenies, Obras Artes y Drenajes 1 100 100% 4200
Ing. Suparvisa de Puenies, Obras Artes y Drenajes 2 100 100%- B1.00
Ing. Supervisa de Viaduoio, tindss y excavaciones 400 100%. 85.00
Ing. Suparviser de Safidizacion y Tecrologia 200 100% BE0O
Ing. Suparvisa de IngenieriaVid 300 1007 8500

i Piarifcaii 100 100% 11000
Ing. Supervisar en Susios, Gedtéenicay Pavimentes 100 100% 10400
Ing. Suparvia de SSOMA 300 100% 104.00
Arquediogo 100 100% 61.00
Ing. i o0 de bos EDIs) 100 100% 3100
Ing. Especiaiista Trafico {para evauacion de hos ED s} 100 100% 3100
Ing. = tineles y ones wauacidn de los EDIs) 100 100% 3100
Ing. e i ones y tlneles) 100 100% 3100
Ing. Supsrvisar en Hidedlage (p én de s EDIs) 100 100% 3.00
Ing. Supervisa en Suslos, Gactéenica y Pavimentes (p huacitn de los EDIs) 100 100% 31.00
Coadinader BIM 1 100 100% 1000
Coordinador BIM 2 100 100% 104.00
Coordinadar BIM 3 100 100% 104.00
Asisiente Contrd Documentario 100 100% 110,00
Asstente de Adminstadar & Canratos 100 100% 11000

1.3. PERSONAL TECHICO MiNIMO

Asistentes BIM 1 100 100% 104.00
Asstentes BIM 2 100 100% 104.00
Asisientes BIM 3 100 100% 110.00
Asisientes de Calidad 1 200 100% 3800
Asstentes de Calidad 2 200 100% 61.00
Asistentes de Calidad 3 200 100% 4200
Asstente deValorizaciones 1 100 100% 1000
Asstente deValorizaciones 2 100 1007 10400
Asi zacionss 3 100 1005 104.00
‘Controladar de Obra 1 100 100% 38.00
Controlador de Obea 2 100 100% 38.00
Cortroladar de Obra 3 100 100% 61.00
Cortroladar de Obra 4 100 100% 61.00
Cortroladar de Obra 5 100 100% 4200
Cortroladar de Obra 6 100 100% 4200
Topbgrafos 1 100 100% 38.00
Topograks 2 100 100% 61.00
Topograks 3 100 100% 4200
Partamias 1 100 100% 3800
Portamias 2 100 100% 3800
Portamias 3 100 100% 61.00
Portamias 4 100 100% 61.00
Portamias 5 100 100% 4200
Portamiras 6 100 100% 4200
Jefede Laborataio 100 1003 8500
Técnicolaboratarista Asfalto en Caliene 100 100% 65.00
Técnicolaboratarista Concreto hidrdulico 100 100% 85.00
Técnicolaboratarista de Susos 100 100% £5.00
Ayudanie de Labor atonio 1 100 100% 65.00
Ayudanie de Laboratorio 2 100 100% 85.00
Ayudante de Laboratonio 3 100 100% 8500

~
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Anexo 2. Formato de la Estructura de Presupuesto a Tarifas y Precios Unitarios

"SUPERVISION INTEGRAL DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO"

1.4. PERSONAL DE APOYO MINIMO
Asesor Legat 100 100% 11000
Contador 100 100% 11000
Agsientes admnistraivos 200 100% 110,00
Secretana 100 100% 11000
Comnserje 100 100% 11000
Administrador de Contratos 100 100% 11000
Estacidn Totd Mes 1.00 38.00
Mivel T 3 Mes 100 38.00
Equipes GP'S Ala Precision Mes 1.00 3800
TRAMC I
Estacitn Tota b 02 Mes 100 6100
Mivel N Mes 100 61,00
Equpos GF'S AMa Precision N° 02 Mes 100 6100
TRAMO NI
Estacidn Tota N 03 Mes 1.00 4200
Nivel Topografico N* 03 Wes 100 4200
Equipos GP'S Afia Precision N° 03 Mes 1.00 4200
TRAMO L IL I
Dron Mes 2.0 8500
22, EQUIPOS PARAMEDIR CARAC TERISTICAS Y CAPAC IDAD PORTANTE DE SUELOS
Equipo Mﬁmdedda‘lcbmhasfa'ﬁca Mes 100 85,00
Equipo de Lavado Asfalico Mes 1.00 8500
Equipo para determinar a Mawima Densidad de la Mezdia Asfatoa [RICE) Mes 1.00 8500
01 Defectometro de Impacio Ligero (Ligh Weit) Mes 1.00 2500
Equipo &M&cmj&imﬂﬁezgﬁm&m Mes 1.00 8500
Juego de malas p d de granulomeetria, Limites de Consistendia y homas 80°C Mes 100 2500
Equipo de compactacion {Procior standard y modificado), Equipo CBR Mes 1.00 B500
Detenminacion de a Ds n de Masa de ones Ligeras y Pesadas (B3 EN
13383-7) Mes 1.00 BEO0
23. EQUIPOS PARA VERIFICAR CONCRETOS ¥ MATERIALES.
- ngode medida de 102 70 N'mm2 Mes 1.00 85,00
Equipo de compresion para contrdl de calidad del coneredo, inclryend Prensa hidraulica Mes 100 2500
mmdecmnuiénglmﬁnlmT
P Damantr [ de 4" de dimeire Mes L] 200
Maides para Probetas de 67 y4” Mes 100 85,00
Camp bt de encr de 3 ios e antg Wes 100 8500
Mdides para probetas de 15 crodden Mes 100 8500
Mddes para prabetas de 10 cmx0om {pEstcas), para nsayos de commeson Mes 100 5500
Mddes para redizar ensayos de feion de 15 emxifomslem Mes 100 8500
Maddes dizar ensayos de grout de SomoiomxBom Mes 100 8500
Medidor de espesor de ol Mes 100 8500
Laboralrio de agregados Mes 100 B5.00
02 unidades- Horno ermestatos Mes 100 BEOD
Jusgos de malas par i de gr ia Mes 100 8500
. de arena Mes 100 8500
Maguina de Los Angeles para prucbas de abrasion de agregados gruesos Mes 1.00 8500
TOTAL COSTO DIRECTOD
Todd Gastos Genardles (Anexo 2)
Totdl Utisdad (%) | 200,
SUBTOTAL (Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad)
— —
|Impuesio General a @s Ventas (1G] | 18%

~
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ANEXO 3:
En el siguiente enlace (link) podra acceder y/o visualizar el *Contrato de Concesion del Anillo Vial
Periférico”: COPIA CONTRATO CONCESION ANILLO VIAL
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4.1. EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

El Comité de Seleccion puede considerar los siguientes factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE/METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se evaluara en funcién al monto facturaciéon mayor al | Mayor a USD 270 millones
minimo solicitado (USD 190 millones) en el numeral 14.2 | :60 puntos

del Requerimiento (Términos de Referencia), referido a la
experiencia especifica del SUPERVISOR; siempre y | Mayor a USD 190 millones
cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones | y menor o igual a USD 270
técnicas requeridas para dicha experiencia. millones: 50 puntos

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes

documentos:

(i) copia de contratos y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada o liquidacion, por la prestacion
efectuada.

(il) Comprobante de pago, cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

(iii) Otros documentos que acrediten
fehacientemente el monto facturado. No incluye
Declaraciones Juradas.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera
como experiencia la parte del periodo efectivamente
acreditado como ejecutado y concluido.

Importante
El Comité de Seleccion podra modificar el criterio de
evaluacion, sequn la naturaleza y/o complejidad de la
contratacion.

2. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

Importante

En este factor el Comité de Seleccion evalia la experiencia de cada profesional propuesto
como personal clave para el servicio, el cual debe superar el requerimiento técnico
minimo.

El Comité de Seleccion podra modificar el criterio de evaluacidn sequn la naturaleza y/o
complejidad de la contratacion.
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2.1 Experiencia del Personal Clave

2.2.1 Jefe de Supervision

Criterio:

Para el Jefe de Supervision, se evaluara en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (08
anos) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con
todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

2.2.2 Jefe de Estudio

Criterio:

Para el Jefe de Estudio, se evaluara en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (o5
afnos) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con
todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

2.2.3 Jefe de Ingenieria Vial

Criterio:

Para el Jefe de Ingenieria Vial, se evaluara en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (o5
afnos) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con
todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

2.2.4 Jefe de Estructuras, Puentes, Obras Artes y
Drenajes

Criterio:

Para el Jefe de Estructuras, Puentes, Obras Artes y
Drenajes, se evaluara en funcion a la experiencia especifica
adicional a la minima requerida (o5 afios) en el Cuadro N°3
del numeral 15.1 del Requerimiento (Términos de
Referencia); siempre y cuando, cumplan con todos los
requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia
especifica del referido profesional.

2.2.5 Jefe de Calidad

Criterio:

Para el Jefe de Calidad, se evaluara en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (o4
afnos) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con
todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

- 02 anos adicionales al
minimo  requerido: o5
puntos
- o1 afo adicional al
minimo  requerido: 03
puntos

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos
- 01 afho adicional al
minimo  requerido: 02
puntos

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- o1 afio adicional al
minimo requerido: 02
puntos

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- o1 afio adicional al
minimo requerido: 02
puntos

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- o1 afio adicional al
minimo requerido: 02
puntos

~
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2.2.6 Jefe de TUnel y Excavaciones

Criterio:

Para el Jefe de Tunel y Excavaciones, se evaluard en
funcion a la experiencia especifica adicional a la minima
requerida (03 afios) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del
Requerimiento (Términos de Referencia); siempre vy
cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones
solicitadas para dicha experiencia especifica del referido
profesional.

2.2.7 Jefe de Prevencion de Riesgos

Criterio:

Para el Jefe de Prevencion de Riesgos, se evaluard en
funcion a la experiencia especifica adicional a la minima
requerida (03 afios) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del
Requerimiento (Términos de Referencia); siempre vy
cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones
solicitadas para dicha experiencia especifica del referido
profesional.

2.2.8 Jefe de Topografia (Trazo, Viaductos, Puentes y
Tuneles)

Criterio:

Para el Jefe de Topografia (Trazo, Viaductos, Puentes y
Tuneles), se evaluara en funcion a la experiencia especifica
adicional a la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N°3
del numeral 15.1 del Requerimiento (Términos de
Referencia); siempre y cuando, cumplan con todos los
requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia
especifica del referido profesional.

2.2.9 Ingeniero de Suelos, Geotecnia y Pavimentos
Criterio:

Para el Ingeniero de Suelos, Geotecnia y Pavimentos, se
evaluara en funcion a la experiencia especifica adicional a
la minima requerida (03 afios) en el Cuadro N°3 del
numeral 15.1 del Requerimiento (Términos de Referencia);
siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y
condiciones solicitadas para dicha experiencia especifica
del referido profesional.

2.2.10 Jefe de Planeamiento y Valorizaciones

Criterio:

Para el Jefe de Planeamiento y Valorizaciones, se evaluara
en funcion a la experiencia especifica adicional a la minima
requerida (03 afios) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del
Requerimiento (Términos de Referencia); siempre vy
cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones
solicitadas para dicha experiencia especifica del referido
profesional.

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- o1 afio adicional al
minimo requerido: 02
puntos

- 02 afios adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- 01 afio adicional al
minimo requerido: 02
puntos

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- o1 afo adicional al
minimo requerido: 02
puntos

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- o1 afo adicional al
minimo requerido: 02
puntos

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- o1 afo adicional al
minimo requerido: 02
puntos
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2.2.11 Ingeniero Supervisor Ambiental

Criterio:

Para el Ingeniero Supervisor Ambiental, se evaluarad en
funcion a la experiencia especifica adicional a la minima
requerida (03 anos) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del
Requerimiento (Términos de Referencia); siempre vy
cuando, cumplan con todos los requisitos y condiciones
solicitadas para dicha experiencia especifica del referido
profesional.

2.2.12 Lider BIM

Criterio:

Para el Lider BIM, se evaluara en funcion a la experiencia
especifica adicional a la minima requerida (03 afos) en el
Cuadro N°3 del numeral 15.1 del Requerimiento (Términos
de Referencia); siempre y cuando, cumplan con todos los
requisitos y condiciones solicitadas para dicha experiencia
especifica del referido profesional.

2.2.13 Control Documentario (Document Control)
Criterio:

Para el Control Documentario, se evaluara en funcion a la
experiencia especifica adicional a la minima requerida (02
anos) en el Cuadro N°3 del numeral 15.1 del Requerimiento
(Términos de Referencia); siempre y cuando, cumplan con
todos los requisitos y condiciones solicitadas para dicha
experiencia especifica del referido profesional.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- o1 afio adicional al
minimo requerido: 02
puntos

- 02 ahos adicionales al
minimo  requerido: 03
puntos

- 01 afio adicional al
minimo requerido: 02
puntos

- 02 afos adicionales al
minimo  requerido: 02
puntos

- o1 afio adicional al
minimo requerido: o1
puntos

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el Comité de Seleccién deben guardar vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento del Requerimiento.

El comité define los rangos de evaluacién e indica cuéles son los parametros en cada rango
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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4.2.

4.3.

EVALUACION ECONOMICA

Para pasar a la evaluacion econdmica, los postores deben haber alcanzado ochenta (80) puntos
como minimo, caso contrario quedan descalificadas.

La evaluacion econdmica consiste en asignar el puntaje maximo a la oferta econdmica de menor
costo. Al resto de propuestas se les asigna puntajes segun lo siguiente:

PEi = 2(PMPE) — (Oi/Om) x PMPE|

Donde:

PEi = Puntaje de la oferta econdmica “i”

Oi = Oferta econdmica “i”

Om = Oferta econdmica de costo mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica (100)

i = Propuesta

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS

Tanto la evaluacidn técnica como la evaluacion econdmica se califican sobre cien (100) puntos.
El puntaje para determinar la oferta con el mayor puntaje total es el promedio ponderado de
ambas evaluaciones. Las ponderaciones son de 0.80 para la evaluacion técnica y de 0.20 para la
evaluacion economica.

Asi tenemos que para el postor i:

PTi = 0.80 x PETi + 0.20 x PEEi

Donde:

PTi = Puntaje Total del postor “i”

PETI = Puntaje por Evaluacion Técnica del postor “i"
PEEi = Puntaje por Evaluacion Econémica del postor “i”
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa aplicable ni a lo sefialado en este capitulo.

“SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES
OBLIGATORIAS DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO"

Conste por el presente documento, la contratacion del “Servicio de Supervision al Disefio y
Construccion de las Inversiones Obligatorias del Proyecto Anillo Vial Periférico”, que celebra de una
parte el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PUBLICO, en adelante OSITRAN, con RUC N° 20420248645, con domicilio legal en Calle Los
Negocios N° 182, Piso 2, Urb. Limatambo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima,

representada por su Gerente de Administracion, [.....cccccceveveieescieeneeennen. ], identificado con DNI N°
| T 1, y de otra parte [ccoooeeeiiieiiiieciee ], con RUC Ne [................ 1, con domicilio legal en
Lo 1, y direccion electrdnica recaida en el correo electronico: [.....ccccceerueeee. ]
o casilla electronica registrada en la Sede Digital del Ositran (precisar segun corresponda),
debidamente representado por su Representante Legal, [...ccccooovnviiniiniiniciinicnnns ], con DNI N°
T ], segUn poder inscrito en la Partida N° [.............. 1, Asiento N° [............ 1del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL SUPERVISOR

en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha [.cccevivennnnne. ] se publicé en el portal web de OSITRAN — la
convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN para
la contratacion del “Servicio de Supervision al Disefio y Construccion de las Inversiones
Obligatorias del Proyecto Anillo Vial Periférico”; posteriormente, una vez recibidas las ofertas y
evaluadas éstas, se adjudico la buena pro a favor de EL SUPERVISOR.

1.2 Con fecha [.ccccoiiiinnnns 1, quedd consentido el otorgamiento de la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN.

1.3 Con fecha [..ccoooivinnnns ] mediante carta N° [.................... 1, EL SUPERVISOR remitio la
documentacion para el perfeccionamiento del contrato, segun lo sefialado en el numeral[......... ]
del capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN.

CLAUSULA SEGUNDA: REGIMEN APLICABLE

El orden de prelacion de las normas y documentos que constituyen fuente de las obligaciones del
presente vinculo contractual es el siguiente:

2.1. El Decreto Supremo N° 035-2001-PCM.

2.2. Las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas
Supervisoras, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 0049-2023-CD-
OSITRAN.
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2.3. Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion Ordinario N° 002-2025-OSITRAN, que
contiene el Requerimiento del servicio materia del presente contrato, en adelante “El
Requerimiento”, asi como la Absolucion de Consultas y Observaciones a las Bases.

2.4. La Propuesta del postor adjudicatario y demas documentos que establezcan obligaciones
para las partes derivadas del procedimiento de seleccion.
2.5. El Contrato de Concesion, sus Adendas y actas de acuerdo, de ser el caso.

La prelacion sefialada no excluye ni afecta la vigencia de otra normativa y principios juridicos
aplicables al vinculo contractual establecido entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del “Servicio de Supervision al Disefio y
Construccion de las Inversiones Obligatorias del Proyecto Anillo Vial Periférico”, de conformidad con
lo sefialado en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion Ordinario N© 002-2025-OSITRAN,
la Propuesta presentada por EL SUPERVISOR y demas documentos que establezcan obligaciones
para las partes derivadas del procedimiento de seleccion.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS]
[CONSIGNAR MONEDA], incluidos los impuestos de ley.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislacion aplicable, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

El pago de la contraprestacion pactada a favor de EL SUPERVISOR se efectUa de acuerdo con las
condiciones establecidas en el numeral 18 del Requerimiento.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, EL SUPERVISOR debe haber cumplido
con las obligaciones contractuales, presentando en Mesa de Partes de Ositran, los correspondientes

entregables y sus respectivos comprobantes de pago.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Este Contrato rige a partir del dia siguiente de su suscripcion.

El plazo de ejecucion del presente contrato realizara, segun lo establecido en el numeral g del
Requerimiento.

CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

7.1. EL SUPERVISOR prestara sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las
Bases del Procedimiento de Seleccion Ordinario N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION], su Propuesta Técnica y Econdmica, los dispositivos legales
y normas técnicas internacionales vigentes sobre la materia, y otros establecidos en el Contrato
de Concesion.

7.2. EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este Contrato.
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7.3. EL SUPERVISOR mantendra actualizado el archivo y registro de toda la informacion técnico-
administrativa relacionada con los servicios que preste, hasta la finalizacion del servicio,
oportunidad en la cual transferird a OSITRAN toda la documentacién que haya obtenido como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

7.4. EL SUPERVISOR estard sujeto a fiscalizacion por OSITRAN, quien verificara la participacion del
personal propuesto por EL SUPERVISOR.

7.5. La documentacion que se genere durante la ejecucion de los servicios constituira propiedad
intelectual de OSITRAN. EL SUPERVISOR no podra utilizarla para fines distintos a los de los
servicios materia del presente Contrato, sin que medie autorizacion escrita otorgada por
OSITRAN.

7.6. EL SUPERVISOR guardara estricta reserva sobre toda la informacion que reciba para el
cumplimiento del servicio o que obtenga durante la ejecucion del presente Contrato, la cual tiene
caracter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El incumplimiento de esta
obligacidn podra ser causal de resolucién del Contrato.

7.7. El SUPERVISOR se compromete a conocer y aceptar la politica y objetivos de seguridad de la
informacion y politica especifica de sequridad de la informacidn para los proveedores de la
entidad, en congruencia con lo establecido en el numeral [CONSIGNAR NUMERAL] del
Requerimiento.

7.8. EL SUPERVISOR no podra dictar orden alguna que sobrepase a las atribuciones que se sefialan en

el Requerimiento y en el presente Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables y
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de OSITRAN.

CLAUSULA OCTAVA: DEL JEFE DE SUPERVISION Y DE SU RELACION CON OSITRAN

8.1. El Jefe de Supervisién de EL SUPERVISOR coordina con OSITRAN a través del Gerente de
Supervisiony Fiscalizacion o a través de quien este designe expresamente para cumplir funciones
especificas.

8.2. El Jefe de Supervisidn en representacion de EL SUPERVISOR, es responsable de:

8.2.1 Velar por el estricto cumplimiento del presente contrato.

8.2.2 Organizar el servicio de supervision, administrando al personal y recursos que se asignen.

8.2.3 Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacionados a la ejecucion del
contrato.

8.2.4 Presentar a OSITRAN el Programa de ejecucidn de servicios y Entregables,
contractualmente obligatorios con la participacion del personal y segun lo establecido en
el Requerimiento.

8.2.5 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y normas contractuales y de comportamiento
ético y de buenas costumbres, por parte del personal de EL SUPERVISOR.

8.2.6 Cualquier otra que OSITRAN le solicite relacionada con el objeto del contrato y que le
competa como Jefe de Supervision.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR asumira la responsabilidad técnica total y completa por los servicios a su cargo
materia del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el Requerimiento, las Bases
Integradas, la oferta ganadora y demas documentos integrantes del contrato.
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CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE OSITRAN

OSITRAN proporcionard a EL SUPERVISOR la informacién disponible relacionada con el servicio
contratado y las autorizaciones que sean necesarias, segun lo establecido en el Requerimiento.

OSITRAN apoyara a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este ante las entidades
estatales para la ejecucion de los servicios.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: GARANTIA

Como requisito para suscribir el presente contrato, EL SUPERVISOR entrega al perfeccionamiento del
contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el
pais al solo requerimiento, a favor de OSITRAN, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], con vigencia hasta el.....
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, con
vigencia hasta el consentimiento de liquidacion del contrato de supervision de obra.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ENTREGA DE ADELANTO*

La Entidad otorgara adelantos a la Empresa Supervisora hasta por un monto no mayor del diez por
ciento (10 %) del monto del contratado.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a la
notificacion de la “orden de inicio”, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos** a nombre del
OSITRAN mediante una Carta Fianza® o Péliza de Caucidon® acompaiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste sera amortizado de manera proporcional a cada uno
de los pagos sefnalados en del presente Requerimiento, debiendo quedar totalmente amortizado,
como maximo, en el Ultimo pago del servicio de supervision. En caso de que en algun trimestre la
valorizacion fuese inferior al monto proporcional a amortizar, el saldo pendiente se debera compensar
en el trimestre o trimestres subsiguientes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

OSITRAN puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL SUPERVISOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento en cuyo caso, EL SUPERVISOR no tiene derecho a
reclamo alguno.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad sera otorgada por la Unidad Funcional del Anillo Vial Periférico de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion.

1 Se efectuard segun lo establecido en el numeral "17- Adelantos” del Requerimiento del Capitulo Ill del Seccién Especifica de

las Bases.

2 Esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de minima de un afio (1) afio, renovable por
un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

1 La Carta Fianza o Pdliza de Caucion debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién automatica en el pais, en la
ciudad de Lima, emitida a nombre del OSITRAN y a solo requerimiento de éste, la cual haya sido emitida por una entidad
financiera o bancaria supervisada y autorizada por la Superintendencia de Banca, Seqguros y Administradora Privada de Fondo
de Pensiones.
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De existir observaciones, OSITRAN debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar de acuerdo con lo sefialado en el
Requerimiento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LAS PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran conforme a lo indicado en el Requerimiento.

En ese sentido, en caso OSITRAN detecte que EL SUPERVISOR ha incumplido con cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato, se procedera segun lo establecido en el articulo 32
de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratacion de Empresas Supervisoras
por parte de OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquier de las partes puede resolver el contrato de conformidad con lo previsto en el articulo 34 de
las Disposiciones Complementarias del Reglamento de Contratacion de Empresas Supervisoras por
parte de OSITRAN.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor y caso fortuito la definicion contenida en
el articulo 1315 del Codigo Civil peruano.

Sicualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor
o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a las partes para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier
hecho no imputable a las partes, sea comunicado o no, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, asi como la obligacion de pago correspondiente, sélo por el periodo en el que la
parte afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, debiéndose actuar
de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

Si la paralizacion de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a las partes subsistiese por un periodo mayor a sesenta (60) dias calendario, OSITRAN
o EL SUPERVISOR podra resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la continuacion de
los servicios reajustando los términos del Contrato de comuUn acuerdo, mediante Acta de Acuerdo
entre OSITRAN y el Representante de EL SUPERVISOR.

En cualquier caso de resolucion del Contrato, EL SUPERVISOR entregara a OSITRAN bajo
responsabilidad, toda la informacion y documentacion que haya obtenido como consecuencia de la
prestacion del servicio materia del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CLAUSULA ARBITRAL

Las partes acuerdan que las controversias que surgieran sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, seran resueltas de manera definitiva mediante
arbitraje de derecho.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral sera de tipo institucional, el mismo que se realizara bajo
la organizacién y administracion del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Pert, conforme a
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su Estatuto y Reglamento, a los cuales las partes se someten incondicionalmente. El arbitraje sera
resuelto por tres (3) arbitros.

El laudo arbitral emitido obligara a las partes y pondra fin al proceso de manera definitiva, siendo el
mismo inapelable.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: ANTICORRUPCION

EL SUPERVISOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los dérganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL SUPERVISOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

EL SUPERVISOR se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar,
en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a
estos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

Elincumplimiento de la presente clausula da el derecho a OSITRAN a resolver automaticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales,
administrativas que corresponda.

CLAUSULA VIGESIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del
procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL DEBER DE CONSERVACION DE
INFORMACION

EL SUPERVISOR se encuentra obligado a mantener, en formato digital, los cargos de sus informes de
supervision y los documentos que sustenten los informes de supervision, asi como de toda la
documentacion que hayan presentado ante el Ositran, por un periodo no menor de diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de culminacion del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

EL SUPERVISOR es responsable de los vicios ocultos que se encuentren posteriormente a la finalizacion
del contrato de supervision, por un plazo de diez (10) afios, computados a partir de la conformidad de la
Liquidacion del Contrato de Supervision. En caso de que las Empresas Supervisoras sean consorcios, esta
responsabilidad se extiende a las empresas que lo integraron, asi como a sus representantes legales.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Publica a solicitud de cualquiera de las partes,
siendo a cuenta de quien lo solicite, los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran que el domicilio legal y direccion electronica sefialada en la parte introductoria del
presente contrato surte efectos para las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del presente
contrato.

La variacion del domicilio declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTACION INSTITUCIONAL

A la suscripcion del presente contrato, se entrega a EL SUPERVISOR los siguientes documentos:

- Politica de Integridad de OSITRAN.

- Politica de Gestion Antisoborno del OSITRAN.

- Cddigo de conducta y ética de los servidores del Ositran.

- Presentacion sobre el Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS) implementado en el OSITRAN.

- Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el OSITRAN, actualizado.

- Politicay Objetivos de la Seguridad de la Informacion.

- Politica Especifica de Seguridad de la Informacién del OSITRAN para relaciones con proveedores.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente Contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ]al [CONSIGNAR FECHA]

OSITRAN EL SUPERVISOR
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ANEXOS
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ANEXO N°1

REGISTRO DE PARTICIPANTE

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENIO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

El que se suscribe, [......ccuc....... 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], solicito proceda a inscribirme como
PARTICIPANTE en el presente procedimiento de seleccidn, conforme a la informacidn que se detalla
a continuacion:

TELEFONO(S): weveveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeee e eee e
CORREOQ ELECTRONICO: oo,

N ou s w N R
@)
C
O
>
9

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de un consorcio, basta que se inscriba uno (1) de sus integrantes con la presentacién del
presente anexo.

14 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion

~
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ANEXO N° 2
FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENIO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

A continuacion, formulo las siguientes consultas y/u observaciones a las Bases:

Nomenclatura del procedimiento de
seleccion

Objeto de la contratacion

Participante

Acapite de las Bases q
N° de Consulta y/u Observacién Articulo y norma que se
. Numeral ) . vulnera
orden | g isn J Literal Pag. (debidamente motivada) (De ser el caso)
1
2
3
4
5

Nota: Agregar o eliminar filas, segun sea necesario.

No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 3

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN
SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion de la referencia, el suscrito
[CONSIGNAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] Representante Legal de [CONSIGNAR
NOMBRE DEL POSTOR] tiene a bien presentar su Propuesta Técnica para el servicio de la referencia,
la misma que contiene los tres (3) sobres (Sobres 1, Sobre 2 y Sobre 3), en un total de [CONSIGNAR
CANTIDAD DE ARCHIVOS ELECTRONICOS] archivos electrdnicos.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases vy
documentacion que forma parte del presente Procedimiento de Seleccion, a las cuales me someto en
su integridad.

La informacién y documentacion que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier
incorreccién en la misma, OSITRAN tendré el derecho de invalidar mi participacion.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O
DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

~
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ANEXO Ne 4
SUBSANACION DE LA PROPUESTA

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENIO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

El que se suscribe, [...ccceveiveeeeniieenen, 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], de acuerdo con lo
solicitado por el Comité de Seleccidn, cumplo con presentar los documentos adjuntos que subsanan
mi propuesta presentada al procedimiento de seleccidn de la referencia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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FORMATOS
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FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENIO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

El que se suscribe, [...cccuvveevieeeiiiiieien, 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

TELEFONO(S): cuveueveeeeieeeeeeteeeeiete e
NOMBRE ORIGINAL DE LA EMPRESA: ...ttt
ANO DE CONSTITUCION DE LAEMPRESA.: ..................
9. CORREO ELECTRONICO: ...coooveviieieiiievieeieieeeeeiee , el cual se mantendrd vigente para
cualquier comunicacion relacionada al procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del
contrato, o para comunicar las observaciones de la documentacion presentada para la suscripcion

N o W N R
o
>
v

del contrato.

10. Clausula de consentimiento — Banco de Datos Personales de los Proveedores del Ositran*® Con la
finalidad de dar cumplimiento a la Ley N° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales y su
reglamento, el titular de los datos personales (en adelante, el titular) autoriza, mediante su firma
o cualquier otra forma de aceptacion expresa automatizada, el tratamiento de los datos
personales que facilite al Ositran, por cualquier medio fisico o electronico, de acuerdo con las
finalidades descritas a continuacion:

e Los datos de caracter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados en el
Banco de Datos de Proveedores de Ositran, siendo esta entidad el Unico destinatario.

e Solo se solicitan aquellos datos personales que resultan estrictamente obligatorios y
necesarios para contratar los servicios del proveedor en el marco del ejercicio de la funcion

15 Debe ser concordante con lo consignado en la Escritura de Constitucion
' En cumplimiento de lo dispuesto en el Memorando Circular N® 0002-2024-GAJ-OSITRAN y Memorando N°® 00591-2024-JLCP-
GA-OSITRAN.
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publica del Ositran, tales como: nombres y apellidos, niUmero de DNI, numero de RUC,
numero de Pasaporte, Carnet de Extranjeria, Direccion de domicilio, Teléfono, Direccion de
Correo electrdnico, por lo cual, siendo el caso, que el titular de los datos personales y/o su
representante legal no proceda con prestar su consentimiento para la recoleccion de los datos
personales, el Ositran no podra contratar al proveedor.

e Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas
de sequridad establecidas legalmente, y bajo ningin concepto son cedidos o tratados por
terceras personas, sin el previo consentimiento del titular de los datos personales y/o su
representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para el
cumplimiento de las funciones de la entidad y en obligacion legal de ser comunicado.

Asimismo, el suscrito declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion (ARCO). Para tal efecto, podra acceder a la Politica
de Proteccion de Datos Personales del Ositran, y presentar su solicitud por escrito a través del
correo electronico: bancodedatospersonales@ositran.gob.pe.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas integrantes del Consorcio debera
proporcionar la informacién solicitada mediante este formato. Las empresas extranjeras consignaran en
el presente formato la informacion equivalente o se procedera de acuerdo con lo indicado en las Bases.

~
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FORMATO N° 2
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION

Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1. Nohaberincurridoy me obligo a noincurrir en actos de corrupcion, asi como arespetar el principio
de integridad.

2. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas y lo sefialado en las
presentes Bases.

3. Conocer las sanciones contenidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

4. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

5. Conocer, aceptary someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

6. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

7. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

8. Renuncia a efectuar cualquier reclamacion por la via diplomatica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de Consorcios, cada una de las firmas asociadas presentara su correspondiente Declaracion
Jurada.
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FORMATO N° 3

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que el postor se presente como consorcio)

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENIO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio respectivo, con firmas legalizadas de cada uno de los representantes de los consorciados,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con Ositran.

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [......cccoivieiineiens 1.

d) Losrepresentantes de cada empresa consorciada, bajo los poderes que nos asisten acordamos los
siguientes términos y condiciones:

o Que la constitucion del CONSORCIO se fundamenta en razones de complementariedad y
de transferencia de tecnologia, procurando siempre la mejor prestacion de los servicios
encomendados.

o Las firmas Consorciadas asumen la denominacion comidn de [CONSIGNAR NOMBRE DEL
CONSORCIO] para las diversas etapas del procedimiento de seleccion

e) Las obligaciones que corresponde a cada uno de los integrantes del consorcio y los porcentajes
de participacion son las siguientes:
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OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

* [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1 [%]Y

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

» [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2 [%]®
TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

f) Que las empresas que constituyen el CONSORCIO asumen ante Ositran, la responsabilidad
economica, legal y técnica en forma solidaria e indivisible por la calidad y exactitud de la totalidad
de las tareas a ejecutar y por el cumplimiento de todos los aspectos relativos a la respectiva
contratacion.

g) Asumimos el compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras los
servicios no cuenten con Liquidacidn Final consentida, salvo autorizacion expresa de Ositran.

h) Que la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas [CONSIGNAR NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO], mantendra su vigencia en
todos sus términos hasta la finalizacion y liquidacion de los servicios, en caso de llegar a contratar
con Ositran.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma de Nombre y Firma de
Consorciado 1 Consorciado 2

7 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
18 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

19 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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FORMATO Ne 4
EXPERIENCIA DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN
SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

FECHA DE FECHA DE TIPO DE % DE PARTICIPACION
o 20
N° | CLIENTE %ZJ::I'F;)AI?I'EOL i COg'II'SRATOI RECES INICIO DEL| TERMINO DEL | MONEDA CAMBIO '\ch):\-/l}%gEzL (EN CASO DE
SERVICIO SERVICIO VENTA= CONSORCIO)
1
2
3
4
5
6
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La informacién proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados emitidos por el cliente
u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condicién para ser evaluada, siendo
dichos certificados o constancias presentados (de ser el caso), de conformidad a lo establecido en las
Bases del Procedimiento de Seleccion.

20 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisidn de la Orden de Servicios, sequn corresponda.

2 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
la emision de la Orden de Servicios, sequn corresponda.

22 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FORMATO N° 5
PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

El personal propuesto para la ejecucion del servicio que sera asignado por el tiempo previsto en el
Requerimiento que forman parte de las Bases, es el siguiente:

ESPECIALIDAD O FUNCION NOMBRE COMPLETO N° DNI

PERSONAL PROPUESTO 1

P

2. PERSONAL PROPUESTO 2

3. PERSONAL PROPUESTO 3

El que suscribe .....cccoeiiiicciiiinn. Representante Legal de ........... (nombre del Postor).........ccccceeue.
se compromete que para el servicio materia del presente Procedimiento de Seleccion, se asignara al
personal indicado y que se cuenta con el compromiso de participacion del especialista que se
contratard, en caso de obtener la Buena Pro, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~
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FORMATO N° 6
CURRICULUM VITAE? DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

2. TITULO PROFESIONAL:......ocveveveeeeeercarsssessesssesseanns FECHA (dia/mes/afio): ...fueerufunens
3. UNIVERSIDAD: =---rssnnremmsremmreamneaammeeaammeeammeeammnesamneesmneeaa PERIODO:.......covueuenens
4. REG. PROFESIONAL NO: .....eueeeeterecsee e e ssesesesnnans Y Lo T

5. GRADO Y ESTUDIOS DE POST GRADO

UNIVERSIDAD TITULO ESPECIALIDAD ANO

6. CURSOS DE ESPECIALIZACION
INSTITUCION MATERIA N° DE HORAS FECHA

7 CARGOS DESEMPENADOS SIMILARES AL PROPUESTO
CARGOEMPRESA O ENTIDAD PERIODO TIEMPO TOTAL
(Del:....... AL:......) Anos/Mes
8 TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO
TRABAJO TIPO FIRMA/ UBICACION PERIODO TIEMPO TOTAL

ENTIDAD (Del:.... Al.....) (ARos/mes)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

23 E| Curriculum Vitae deberd permitir distinguir con facilidad la capacitacion y experiencia del profesional, a fin de calificar
segun los criterios de evaluacidn. Se anexard copia simple de la documentacion que acredite los requisitos solicitados en las
Bases.
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FORMATO N° 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL SERVICIO], en caso que el postor
[CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?¢] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

También, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempeiio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

También, me comprometo de estar habilitado al inicio y durante todo el desarrollo de la prestacion
del servicio

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participacion en la fechay
por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma del Profesional

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

2 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

~
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FORMATO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
Integradas y demas documentos del procedimiento de seleccion de la referenciay, conociendo todos
los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el Servicio de Supervision al
Disefio y Construccion de las Inversiones Obligatorias del Proyecto Anillo Vial Periférico, de
conformidad con el Requerimiento que se indican en el Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases
y los documentos del procedimiento de seleccion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento del
Requerimiento, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de la
presente seccion de las Bases.

~N
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FORMATO N° g
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores
COMITE DE SELECCION
Presente.-

REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCION ORDINARIO N° 002-2025-OSITRAN
SERVICIO DE SUPERVISION AL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
DEL PROYECTO ANILLO VIAL PERIFERICO

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases Integradas y Requerimiento del Procedimiento de Seleccion de la referencia,
quien suscribe presenta a su consideracion la Propuesta Econdmica de........... (Nombre del
Postor)........ , por el monto de [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA], incluidos los impuestos de ley.

La propuesta corresponde a todas las acciones a realizar para el SERVICIO DE SUPERVISION AL
DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL PROYECTO ANILLO VIAL
PERIFERICO.

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia del presente Procedimiento de Seleccion, en el
plazo establecido en las Bases.

Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las presentes Bases
y Requerimiento

La Propuesta Econdmica que se presenta esta en correspondencia y de acuerdo con los documentos
presentados en nuestra Propuesta Técnica.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda
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FORMATO N° 10
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
"SUPERVISION INTEGRAL DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DEL PROYECTO ANILLO VIAL

PERIFERICO"
Tarifa_IPr.ecio .
ST Cantidad | '"CiGencia ((::1':5'::;’ (';Jnr::la:::ic:: TM?LIJ:;;CIM
(A) (B) (© cargas
sociales) (AxBxCxD)
(D)

. PERSONAL
1.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Jefe de Supervision 1.00 100% 110.00

Jefe de Estudio 1.00 100% 31.00

Control Documentario (Document Control) 1.00 100% 110.00

Jefe de Ingenieria Vial 1.00 100% 104.00

Jefe de Estructuras, Puentes, Obras Artes y Drenajes 1.00 100% 104.00

Jefe de Calidad 1.00 100% 104.00

Jefe de Tunel y Excavaciones 1.00 100% 104.00

Jefe de Prevencion de Riesgos 1.00 100% 104.00

Jefe de Topografia (trazo, viaductos, puentes y tineles) 2.00 100% 104.00

Ingeniero de Suelos, Geotecnia y Pavimentos 1.00 100% 104.00

Jefe de Planeamiento y Valorizaciones 1.00 100% 110.00

Ingeniero Supervisor Ambiental 1.00 100% 104.00

Lider BIM 1.00 100% 110.00
1.2. PERSONAL QUE COMPLEMENTA AL PERSONAL CLAVE

Ing. de Valorizaciones 1.00 100% 110.00

Ing. Supervisor de Calidad 1 1.00 100% 38.00

Ing. Supervisor de Calidad 2 1.00 100% 61.00

Ing. Supervisor de Calidad 3 1.00 100% 42.00

Ing. Supervisor de Estructuras, Puentes, Obras Artes y Drenajes 1 1.00 100% 42.00

Ing. Supervisor de Estructuras, Puentes, Obras Artes y Drenajes 2 1.00 100% 61.00

Ing. Supervisor de Viaducto, tuneles y excavaciones 4.00 100% 85.00

Ing. Supervisor de Sefializacion y Tecnologia 2.00 100% 85.00

Ing. Supervisor de Ingenieria Vial 3.00 100% 85.00

Especialista en Planificacion 1.00 100% 110.00

Ing. Supervisor en Suelos, Geotécnica y Pavimentos 1.00 100% 104.00

Ing. Supervisor de SSOMA 3.00 100% 104.00

Arquedlogo 1.00 100% 61.00

Ing. Estructural (para evaluacion de los EDIs) 1.00 100% 31.00

Ing. Especialista Trafico (para evaluacion de los EDIs) 1.00 100% 31.00

Ing. Especialista en tuneles y excavaciones (para evaluacion de los EDIs) 1.00 100% 31.00

Ing. Supervisor Electromecanico (edificaciones y tuneles) 1.00 100% 31.00

Ing. Supervisor en Hidrélogo (para evaluacioén de los EDls) 1.00 100% 31.00

Ing. Supervisor en Suelos, Geotécnica y Pavimentos (para evaluacion de los EDIs) 1.00 100% 31.00

Coordinador BIM 1 1.00 100% 110.00
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Coordinador BIM 2 1.00 100% 104.00
Coordinador BIM 3 1.00 100% 104.00
Asistente Control Documentario 1.00 100% 110.00
Asistente de Administrador de Contratos 1.00 100% 110.00
1.3. PERSONAL TECNICO MINIMO
Asistentes BIM 1 1.00 100% 104.00
Asistentes BIM 2 1.00 100% 104.00
Asistentes BIM 3 1.00 100% 110.00
Asistentes de Calidad 1 2.00 100% 38.00
Asistentes de Calidad 2 2.00 100% 61.00
Asistentes de Calidad 3 2.00 100% 42.00
Asistente de Valorizaciones 1 1.00 100% 110.00
Asistente de Valorizaciones 2 1.00 100% 104.00
Asistente de Valorizaciones 3 1.00 100% 104.00
Controlador de Obra 1 1.00 100% 38.00
Controlador de Obra 2 1.00 100% 38.00
Controlador de Obra 3 1.00 100% 61.00
Controlador de Obra 4 1.00 100% 61.00
Controlador de Obra 5 1.00 100% 42.00
Controlador de Obra 6 1.00 100% 42.00
Topégrafos 1 1.00 100% 38.00
Topégrafos 2 1.00 100% 61.00
Topégrafos 3 1.00 100% 42.00
Portamiras 1 1.00 100% 38.00
Portamiras 2 1.00 100% 38.00
Portamiras 3 1.00 100% 61.00
Portamiras 4 1.00 100% 61.00
Portamiras 5 1.00 100% 42.00
Portamiras 6 1.00 100% 42.00
Jefe de Laboratorio 1.00 100% 85.00
Técnico laboratorista Asfalto en Caliente 1.00 100% 65.00
Técnico laboratorista Concreto hidraulico 1.00 100% 85.00
Técnico laboratorista de Suelos 1.00 100% 85.00
Ayudante de Laboratorio 1 1.00 100% 65.00
Ayudante de Laboratorio 2 1.00 100% 85.00
Ayudante de Laboratorio 3 1.00 100% 85.00
1.4. PERSONAL DE APOYO MINIMO
Asesor Legal 1.00 100% 110.00
Contador 1.00 100% 110.00
Asistentes administrativos 2.00 100% 110.00
Secretaria 1.00 100% 110.00
Conserje 1.00 100% 110.00
Administrador de Contratos 1.00 100% 110.00
Auxiliar Contable 1.00 100% 110.00

@ Y
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1Il. EQUIPAMIENTO MINIMO PARA CONTROL DE CALIDAD
2.1. EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

TRAMO |
Estacién Total Mes 1.00 38.00
Nivel Topografico Mes 1.00 38.00
Equipos GPS Alta Precision Mes 1.00 38.00

TRAMO I
Estacion Total N° 02 Mes 1.00 61.00
Nivel Topografico N° 02 Mes 1.00 61.00
Equipos GPS Alta Precisiéon N° 02 Mes 1.00 61.00

TRAMO I
Estacion Total N° 03 Mes 1.00 42.00
Nivel Topografico N° 03 Mes 1.00 42.00
Equipos GPS Alta Precision N° 03 Mes 1.00 42.00

TRAMO L, II, Il
Dron Mes 2.00 85.00

2.2. EQUIPOS PARA MEDIR CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD PORTANTE DE SUELOS
Equipo Marshall para control de calidad de mezcla asfaltica Mes 1.00 65.00
Equipo de Lavado Asfaltico Mes 1.00 65.00
Equipo para determinar la Maxima Densidad de la Mezcla Asfaltica (RICE) Mes 1.00 65.00
01 Defectometro de Impacto Ligero (Ligh Weiht) Mes 1.00 85.00
Equipo de densidad de campo (Densimetro Nuclear y Cono de Arena) Mes 1.00 85.00

600cJuego de mallas para control de granulometria, Limites de Consistencia y hornos Mes 1.00 85.00
Equipo de compactacion (Proctor standard y modificado), Equipo CBR Mes 1.00 85.00

EN 12§gearigi)nacién de la Distribucion de Masa de Explanaciones Ligeras y Pesadas (BS Mes 1.00 85.00

2.3. EQUIPOS PARA VERIFICAR CONCRETOS Y MATERIALES
Esclerémetro con un rango de medida de 10 a 70 N/mm2 Mes 1.00 85.00
Equipo de compresion para control de calidad del concreto, incluyendo Prensa M 1.00 85.00

hidraulica para pruebas de compresion y flexion 120T es : :
Perforadora Diamantina para Concreto de 4" de diametro Mes 1.00 85.00
Moldes para Probetas de 6" y 4" Mes 1.00 85.00
Compresometro para probetas de concreto (menor de 3 afios de antigiiedad) Mes 1.00 85.00
Moldes para probetas de 15 cmx30cm Mes 1.00 85.00
Moldes para probetas de 10 cmx20cm (plasticas), para ensayos de compresion Mes 1.00 85.00
Moldes para realizar ensayos de flexion de 15 cmx15cmx50cm Mes 1.00 85.00
Moldes para realizar ensayos de grout de 5cmc5cmx5¢cm Mes 1.00 85.00
Medidor de espesor de revestimiento Mes 1.00 85.00
Laboratorio de agregados Mes 1.00 85.00
02 unidades-Horno termostatos Mes 1.00 85.00
Juegos de mallas para control de granulometria Mes 1.00 85.00
Equivalente de arena Mes 1.00 85.00
Maquina de Los Angeles para pruebas de abrasién de agregados gruesos Mes 1.00 85.00

Il GASTOS ADMINISTRATIVOS (Anexo 1)

TOTAL COSTO DIRECTO

Total Gastos Generales (Anexo 2)

Total Utilidad (%) XX%

SUBTOTAL (Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad)

Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%

MONTO TOTAL INCLUIDO IGV (USD)
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Anexo 1 (del Formato N°10): Detalle de los Gastos Administrativos

Dedicacion Costo Costo
Descripcion Unidad Cantidad | al servicio Unitario Parcial
(meses) usbD usD
Gastos de viaje
Tres intercambios de experiencia internacional para tres (3)
s_upervisores _de QSITRAN por cinco (5) dias efectivos minimo global 3.00 1.00
(incluye pasajes ida y vuelta, seguros, traslados en destino,
alimentacion y alojamiento, incluido impuestos)
Alquileres y Servicios
Alquiler oficina en Lima mes 1.00 110.00
Alquiler de computadoras mes 1.00 110.00
Alquiler equipos de comunicacion mes 1.00 110.00
Transporte
Movilidad Supervisor 1(camioneta Pick up o SUV 4x2) unidad 1.00 69.00
Movilidad Supervisor 2(camioneta Pick up o SUV 4x2) unidad 1.00 69.00
Movilidad Supervisor 3(camioneta Pick up o SUV 4x2) unidad 1.00 69.00
Movilidad Supervisor 4(camioneta Pick up o SUV 4x2) unidad 1.00 108.00
Movilidad Supervisor 5(camioneta Pick up o SUV 4x2) unidad 1.00 110.00
Movilidad Supervisor 6 (Mini Bus no menor a 25 personas) unidad 1.00 108.00
Movilidad Supervisor 7 (Mini Bus no menor a 25 personas) unidad 1.00 110.00
Movilidad OSITRAN 8 (Camioneta SUV 4x2) unidad 3.00 69.00
Movilidad OSITRAN 9 (Camioneta SUV 4x2) unidad 1.00 110.00
Equipos de comunicacion
Celulares de alta gama unidad 40.00 110.00
Pantalla Interactiva 70" (4k) mes 2.00 108.00
Céamara de video digital mes 6.00 108.00
Laptop o PCs de escritorio mes 65.00 108.00
Sala BIM para OSITRAN (55 m2)
Equipamiento, servicios habilitados, sotfwares,seguros,
upgrades y mantenimientos en una area de 55 m2 en sede global 1.00 1.00
central del OSITRAN
Miscelaneos
Gastos de comunicacion internacional mes 1.00 110.00
Preparacion y reproduccion de informes mes 1.00 110.00
Licencia de sofware mes 1.00 110.00
Pélizas de seguros mes 1.00 110.00
Vigilancia, Prevencién y Control del COVID 19 mes 1.00 110.00
Pdlizas de seguros: Resp. Civil mes 1.00 110.00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (USD)
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Anexo 2 (del Formato N°10): Detalle de Gastos Generales

Costo Costo Parcial
Descripcion Unidad | Cantidad Incidencia Unitario
usb
usb

Gastos de Oficina Central mes 110.00 100%
Materiales para oficina mes 110.00 100%
Uniformes para personal (02 cambios x afio) und 110.00 100%
Examenes médicos anuales (01 examen x afio) und 110.00 100%
Costos Financieros (Cartas Fianzas) mes 110.00 100%
[Asesorias y Gastos Legales mes 110.00 100%
Preparacion de propuesta global 1.00 100%

TOTAL GASTOS GENERALES (USD)
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Notas:

1. La incidencia se refiere al tiempo de dedicacion del personal durante la cantidad de meses
requeridos, de acuerdo a la programacion y necesidades reales de la ejecucion de las obras.

2. Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son
las minimas requeridas.

3. Se considerara que las tarifas y los precios unitarios cubren todos los costos necesarios para la
correcta y completa ejecucion del servicio.

4. hm =hombre mes
em = equipo mes

En calidad de postor, después de haber examinado las Bases, Requerimiento y demas documentos,
proporcionados por Ositran y de conocer todas las condiciones existentes, propongo ejecutar el
servicio de supervision, de acuerdo con las Bases del Procedimiento de Seleccion y demas condiciones
que se indican en los documentos que constituyen mi propuesta, por el monto de [CONSIGNAR
MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LAMONEDA DE LA CONVOCATORIA], incluyendo impuestos,
el cual se detalla en los formularios de cotizacion y anexos.

~
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